

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2027, w tym tryb konsultacji.

1. Przy tworzeniu projektu Strategii mają zastosowanie m. in. następujące przepisy:
 - a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).
 - b) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 ze zm.).
 - c) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
2. Konsultacje będą ogłaszane w biuletynie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl,
3. Ogłoszenie zawierać będzie co najmniej informacje o: konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu,
4. Wszystkie materiały, niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach będą udostępniane w formie elektronicznej.

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Gminy Września na lata 2021 - 2027

Opracowanie projektu strategii	Termin *
Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy.	I kwartał 2021 r.
Opracowanie celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, oczekiwanych rezultatów planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźników ich osiągnięcia.	I kwartał 2021 r.
Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.	I – II kwartał 2021 r.
Wskazanie obszarów strategicznej interwencji	II kwartał 2021 r.

określonych w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań oraz obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań.	
Opracowanie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz ram finansowych i źródeł finansowania.	II kwartał 2021 r.
Wykonanie projektu strategii, który poddany zostanie konsultacjom.	II kwartał 2021 r.
Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w formie listownej, elektronicznej, poprzez ePUAP, pisemnej i bezpośredniej poprzez składanie uwag i sugestii do urny przeznaczonej na korespondencję oraz poprzez bezpośrednie spotkanie lub wideokonferencję.	II- III kwartał 2021 r.
Przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami, z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedłożenie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.	III – IV kwartał 2021 r.
Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.	III – IV kwartał 2021 r.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Strategii rozwoju przez Radę Miejską we Wrześni.	IV kwartał 2021 r. i I kwartał 2022 r.

**Poszczególne czynności mogą ulec zmianie w zakresie czasu ich realizacji. Przy czym zmiany te mogą polegać wyłącznie na tym, iż poszczególne czynności zostaną zrealizowane wcześniej niż*

w przedstawionym powyżej harmonogramie. W przypadku opóźnień koniecznym będzie zmiana przedmiotowej uchwały.

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gmin Września na lata 2021 – 2027 uwzględnia się dotychczas zrealizowane prace analityczno – diagnostyczne.