


Września, dnia 27 maja 2019 r.



**WRZEŚNIA**

Gmina Września  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon: 63125804



WIK.ZP.271.RZP.48.2019

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

**Pytanie 1** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w skład zamówienia wchodzi opracowanie projektów przebudowy, remontu lub budowy mostków i/lub innych urządzeń wodnych oraz ingerencji w brzegi rzeki Wrześnicy znajdujących się na terenie przedmiotowego Parku? W ust. III. pkt. 3) SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” brak jest informacji nt. temat jednak w pkt. 10) Zamawiający wspomina o uzgodnieniach z Wodami Polskimi co sugeruje, iż projekty takie są oczekiwane. Jeśli tak to w naszej opinii termin realizacji zamówienia jest niemożliwy do dotrzymania gdyż obecnie uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego ze strony Wód Polski trwa min. 120 dni przy czym aby móc wystąpić o jego uzyskanie, uprzednio, zgodnie z prawem geologicznym i budowlanym dla obiektów mostowych i innych urządzeń wodnych, należy wykonać, a następnie uzgodnić dokumentację geologiczno-inżynierską, która to czynność zajmuje min. 90 dni. Łącznie jest to minimum 210 dni. Przyjmując zatem, że podpisanie umowy w związku z przetargiem nastąpi 10 czerwca 2019 r. na wykonanie zamówienia, zgodnie z terminem określonym w SIWZ pozostanie jedynie 144 dni. Czy zamawiający zmieni ten termin na realny?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w skład opracowania wchodzi zakres dotyczący przebudowy mostków, co wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Projekt musi uwzględniać wymagania dotyczące dostosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej i wyznacza go na dzień 31 października 2019 roku. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne ogłoszenie, w związku ze zmianą treści ogłoszenia przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 4 czerwca 2019 roku, godziny pozostają bez zmian. Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Pytanie 2** - Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi, będącymi w zakresie opracowania, gruntami na cele budowlane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada na obecnym etapie praw do dysponowania wszystkimi działkami wchodzącymi w skład opracowania.

**Pytanie 3** - Prosimy również o wskazanie na załączniku graficznym i w formie zestawienia numerów ewidencyjnych działek, zakresu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada zestawienia graficznego ani tabelarycznego działek będących przedmiotem opracowania. Zakres opracowania wynika z załączonej do SIWZ koncepcji projektowej.

**Pytanie 4** - Proszę o podanie powierzchni parku do zagospodarowania.

**Odpowiedź:** Powierzchnia parku objęta przedmiotową dokumentacją to ca. 6,4 ha.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)