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Zatgcznik A

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiazki inspektora

1. W zakresie ogolnych obowigzkow Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie obecnosci na budowie wpisem na licie obecnosci,

4) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

7) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowg i Wykonawca robot, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych
problemow,

8) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robot lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
uniknag¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majgtku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawca robét,

10) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatdbw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jako$ciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

11) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

12) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

15) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usuniecie tych wad,

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentac;ji projektowej,

18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robot, zastosowania materiatow,

20) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypehia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

21) na zadanie Zamawiajagcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,

22) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie

wnioskéow Wykonawcy robét w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zaméwienia



dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

23) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy,

25) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji,

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzoér
nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow materiatéw,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

28) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

31) udziat w czynnosciach odbioru koricowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

32) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

33) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

34) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez uprawnionego
geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Roboét oraz wbudowywanych
materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz praktykg inzynierska i zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i utrzymania porzgdku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez
Wykonawcéw obowigzkéw dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku;

4) kontroli zgodnosci oznakowania Robo6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robét poprawkowych i terminéw
ich wykonania;

7) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robét i ptatnosci;

9) kontroli zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz Kontraktem;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéow, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji Robot;

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwoérni prefabrykatow.



3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robot - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach
zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inspektor nadzoru
niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje
dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor
nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikow zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez
kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkéw podjetych przez Wykonawce, majacych na celu terminowg realizacje
Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy
realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robét i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow Wykonawcy i
zapewniajgcego ukonczenie Robdét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktore
nalezy podjg¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robdt. W przypadku, gdyby postep Roboét nie byt zadowalajgcy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o
wszystkich srodkach, ktore nalezy podjg¢é w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robét i Materiatéw;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu prob na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w
ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze prob oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych. Badania i pomiary
powinny obejmowacé Roboty oraz Materiaty przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania probek bedg zgodne z normami badawczymi przywotanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposdb pobierania prébek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

6) w przypadku Materiatébw lub Robét budzgcych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zlecenia w
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane badania Wykonawcy, w
ktoérych udziat wezmg przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé przy poborze probek oraz przy wykonywaniu badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajgcy prébke;

10) koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajgcy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriéw Wykonawcow;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowac sie do nich

pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) dokonywania odbiorow dokumentacji powykonawczej i Robot tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z
Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawcow dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robdét;

4) odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;



5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowaé¢ od kazdego z Wykonawcéw przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadba¢ o sporzgdzenie przez Wykonawcow
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowiagzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczeh sktadanych przez Wykonawcéw oraz akceptowania Czesciowych Faktur Ptatnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robét przez Wykonawce i sporzgdzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koncowej - Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawcow;
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6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

dokonywania przegladéw inwestycji;

udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przeglgdéw gwarancyjnych;

)
)
)
)
)
)
7) dokonania rozliczenia koncowego i wystawienia Faktury Kohcowej;
8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korcowego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) prowadzenia rad budowy oraz spisania protokotu lub notatki z rady budowy;

3) przestanie do pracownika Zamawiajacego droga elektroniczng sprawozdania z pobytu na placu budowy zawierajgcego
informacje o stanie prac, zakresie, postepie, zauwazonych mozliwych problemach - informacja ta musi zosta¢ przekazana
pracownikowi Zamawiajacego najpozniej 1 dzien przed rada budowy (jezeli odbywa¢ sie bedzie co tydzien, w innej sytuacji
informacje te musza by¢ przekazywane raz w tygodniu);

4) nadzoru nad realizacjg elementéw Robot zwigzanych z ochrong srodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

5) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie Wykonawcy Rob6t z obowigzku przestrzegania odpowiednich
norm i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci podejmowania stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci Inspektor
nadzoru bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu,

b) skazenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie zroédet wody,

e) erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systeméw odwadniajgcych.

6) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnos$ci z prawem polskim,
warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

7) udzialu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Kontraktu w zakresie i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

8) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor nadzoru w

zwigzku z realizacjg Ustugi.



