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‘ Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.350.000 euro na budowe dwéch wiaduktéw kolejowych /
tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch przejazddéw kolejowo-drogowych kat. A
w ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap III”

Zamawiajagcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) informuje,

Ze w niniejszym postepowaniu wniesiono nastepujace pytania:

Pytanie 1

Czes¢ X Branza Telekomunikacyjna Budowa kanatu technologicznego

Zamawiajgcy zamiescit kosztorys pt. ,Budowa kanatu technologicznego” Poréwnujgc kosztorys z PW wykonawca natrafit na
réznice ilosciowe pomiedzy kosztorysem i Projektem Wykonawczym. Materiaty wystepuja w PW natomiast brak ich
w przedmiarze. Analizujgc rysunki dtugosc¢ trasy jest zgodna w PW i kosztorysie. Czy wykonawca powinien wszystkie rury
z zestawienia materiatow w PW ujg¢ w poz. nr.2 kosztorysu? Prosimy o wyjasnienie tych rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wszystkie rury za wyjgtkiem HDPE125, ktéra stanowi dodatkowg ostone pod drogag
nalezy przyjg¢ w pozycji nr 2, ktéra brzmi:

"Budowa kanalizacji kablowej z rur:

- 1xHDPE 110 (SN= 14 kN/m2),

- 3XHDPE 40 (SN= 64 kN/m2),

- 1XHDPE 40 (SN= 64 kN/m2) z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8,

w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji".

Pytanie 2
Obiekty inzynierskie - Sciany oporowe i ptyta denna
1) W przedmiarze OBIEKTY INZYNIERSKIE -SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA
Dziat :Monitoring Zamawiajgcy przewidziat montaz 7 kamer obrotowych. Prosimy o podanie parametréw kamer.
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2) Czy wykonawca w ofercie ma uwzgledni¢ tylko zakup i montaz kamer wraz z oprzewodowaniem? Jezeli Zamawiajgcy
nie potwierdza i konieczna jest rozbudowa systemu CCTV, to prosimy o podanie ilosci i rodzaju urzadzen oraz miejsca
montazu.

3) Prosimy o informacje czy montowane kamery bedg uzupetnieniem istniejgcego systemu, czy tez bedzie to nowy
monitoring. Jezeli jest to kontynuacja, to prosimy o podanie nazwy istniejgcego systemu.

4) Z kosztorysu wynika ze do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY oraz przewod UTP. Prosimy
o potwierdzenie tego rozwigzania.

Odpowiedz:

Ad. 1 Zamawiajacy informuje, iz specyfikacja techniczna kamer stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Ad. 2 Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca musi w ofercie uwzgledni¢ zakup oraz montaz kamer, a takze zakup i montaz

switch’y. Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy ,Obiekty inzynierskie - Sciany oporowe i plyta denna” w zakresie

dziatu J.e. - Monitoring poprzez dodanie pozycji dotyczgcej montazu switcha — 3 szt.

Kamery nalezy zamontowacé na stupach o nr: 15, 16, 20 (kamera statopozycyjna i wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12.

Ad. 3 Zamawiajacy informuje, iz projektowany system monitoringu nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu — Axxon Next.

Ad. 4 Zamawiajacy wymaga doprowadzenia do kazdej z kamer przewody YDY oraz UTP jesli od szafki rozdzielczej do

miejsca potozenia kamery jest wiecej niz 95m. W innym przypadku wystarczy przewdéd UTP. Kamery musza mie¢ zasilanie

typu PoE. Punkt styku z siecig $wiattowodowg Zamawiajgcego jest przy ul. Wroctawskiej 32a (przy rondzie).

Pytanie 3

Kosztorys: ,Budowa i przebudowa os$wietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni.” Dziat: ,Budowa oswietlenia
drogowego”. W poz. 12 przyjeto 1425m nasypania warstwy przesianej ziemi (nadsypka) natomiast zgodnie z poz. 7,8 i 13
winno by¢ 692m. Prosimy o wyjasnienie bgdz korekte ilosci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w dziale ,Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego Budowa zasilania pompowni” w pozyciji
nr 12 dotyczgcej nadsypki koryguje przedmiar robét do wartosci 692m.

Pytanie 4

Kosztorys: ,Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni.” Dziat: ,Zasilanie pompowni”.
W poz. 44 przyjeto 10m ukfadania kabla typu YAKY 4x35mm2 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno byc¢
310m kabla typu YAKY 4x50mm2. Prosimy o wyjasnienie badz korekte iloéci i opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w dziale ,Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni” w pozycji

nr 44 dotyczacej recznego uktadania kabli wielozytowych koryguje przedmiar robét do wartosci 310m oraz opis pozycji.

Pytanie 5

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
Enea Operator”. W poz. 1 przyjeto 6szt. przestawienia trasowego zlgcza kablowego wraz z fundamentem natomiast
zgodnie z projektem wykonawczym winna by¢ 1szt. Prosimy o wyjasnienie badz korekte ilosci przedmiotowej pozycji w
kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w kosztorysie: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego
napiecia oraz PKP.” (100% Gmina Wrzesnia) w poz. nr 1 nalezy przyja¢ iloS¢ przedmiarowg rowng 1szt przestawienia

trasowego zigcza kablowego wraz z fundamentem.
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Pytanie 6

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
Enea Operator”. W poz. 8 przyjeto uktadanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym
kable SN nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych HDPE160 o odpornosci na $ciskanie N750 (np. SRS160). Prosimy
o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dla pozycji 8 przedmiaru robot ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% Gmina Wrzes$nia) nalezy przyja¢ zastosowanie rury HDPE160 o odpornosci
na sciskanie N750 (np. SRS160).

Pytanie 7

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
PKP Energetyka”. W poz. 2 przyjeto montaz i stawianie stupa typu Kgo-13,5/31kN natomiast zgodnie z projektem
wykonawczym jest stup typu Kgo-13,5/25kN. Prosimy o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowej pozycji
w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 2 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) nalezy przyja¢ zastosowanie stupa Kgo-13,5/25kN.

Pytanie 8

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
PKP Energetyka”. W poz. 4 przyjeto montaz 3kpl ogranicznikéw przepie¢ typu POLIM-D-18 natomiast zgodnie z projektem
wykonawczym winien by¢ 1kpl ogranicznikéw przepie¢ (1kpl = 3szt. ogranicznikéw na jeden stup). Prosimy o wyjasnienie
badz korekte ilosci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 4 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (Zakres 100% PKP) nalezy przyjg¢ ilos¢ przedmiarowg réwng 1kpl czyli

zastosowac 3szt. ogranicznikow.

Pytanie 9

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
PKP Energetyka”. W poz. 8 przyjeto montaz 80m bednarki Fe/Zn 30x4 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno
by¢ 60,5m (opis pkt 6.). Prosimy o wyjasnienie badz korekte ilosci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 8 przedmiaru robdt ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” nalezy przyjg¢ ilos¢ przedmiarowg rowng 80m bednarki, ze wzgledu na to iz
powyzsza pozycja uwzglednia dodatkowy odcinek bednarki, ktéry trzeba utozyé na stupie. 60,5m jest iloscig utozong

w ziemi.

Pytanie 10
Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
PKP Energetyka”. W poz. 12 i 13 przyjeto tgcznie 296m ukfadania kabla typu XRUHAKXS 1x70mm2, 12/20kV natomiast

zgodnie z projektem wykonawczym winno by¢ 3x120 = 360m tego kabla. Zatem brakuje 64m kabla, ktére winno byc¢
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uwzglednione w po. 13 kosztorysu (jest 32m a powinno byé 3x32m = 96m). Prosimy o wyjasnienie bgdz korekte ilosci
pozycji 13 w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 13 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (Zakres 100% PKP) nalezy przyjac¢ ilos¢ przedmiarowg réwng 96m.

Pytanie 11

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
PKP Energetyka”. W poz. 14 przyjeto uktadanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem
wykonawczym kable SN nalezy uktada¢ w rurach ochronnych HDPE160 o odpornosci na $ciskanie N750 (np. SRS160).
Prosimy o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 14 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej
sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) nalezy przyjg¢ zastosowanie rury HDPE160 o odpornosci
na sciskanie N750 (np. SRS160).

Pytanie 12

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
PKP Energetyka”. W poz. 21 przyjeto 165m demontazu kabla natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno by¢ 55m
tego kabla (wigzka 3 kabli SN — 3x55 = 165m). Prosimy o wyjasnienie bgdz korekte ilosci przedmiotowej pozycji
w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz pozycja 21 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego
i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) zaktada demontaz linii kablowej o tgcznej dtugosci 165m. Nalezy przez to
rozumie¢ jako odcinek 55m x 3 kable.

Pytanie 13

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
SRK”. W poz. 25 przyjeto uktadanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym kable srk
na konstrukcji wiaduktu nalezy uktada¢ w rurach ochronnych HDPE160 o odpornosci na sciskanie N750 (np. SRS160).
Ponadto w kosztorysie przyjeto uktadania 80m rury natomiast zgodnie z planem sytuacyjnym winno by¢ 2x16+2x16 = 64m
rury. Prosimy o wyjasnienie bgdz korekte opisu i ilosci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 25 przedmiaru robot ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej
sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) nalezy przyja¢ zastosowanie rury HDPE160 o odpornosci na
$ciskanie N750 (np. SRS160) o fgcznej dtugosci 64m.

Pytanie 14

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
SRK”. W poz. 30 i 31 przyjeto uktadanie kabla typu YKY 3x6mm2 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winien by¢
kabel typu YKY 4x6mm2 (zasilanie szafy rogatkowej). Prosimy o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowej pozyciji

w kosztorysie.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 30 i 31 przedmiaru roboét ,,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
$redniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) nalezy przyja¢ kabel YKY 4x6mm?.

Pytanie 15

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
SRK”. W poz. 48 i 49 przyjeto uktadanie kabla typu XzZTKMXw 10x2x0,4mm2 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym
winien by¢ kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,8mm2 (dla licznikéw osi bocznicy VW). Prosimy o wyjasnienie badz korekte
opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 48 i 49 przedmiaru robot ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) nalezy przyjgé kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8mm?2.

Pytanie 16

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
SRK”. W poz. 54 przyjeto demontaz 810m kabli natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno by¢ 800m (w tym
765m kabli oraz 35m rury HDPE40/3,7). Prosimy o wyjasnienie badz korekte ilosci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 54 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) nalezy przyja¢ demontaz 765m kabli oraz 35m rury HDPE40/3,7
(tacznie 800m).

Pytanie 17

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
SRK”. W kosztorysie nie uwzgledniono ukfadania 90m kabla typu XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 (dla licznikéw zwolnienia
przejazdu, 2odc.) — zgodnie z projektem wykonawczym (opis pkt 5). Prosimy o wyjasnienie badz uzupetienie kosztorysu
0 brakujgce pozycje rozliczeniowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiarze robdt ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Sredniego
i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% PKP) dodaje sie pozycje nr 57 dotyczacg uktadania 90m kabla typu XzTKMXpw

6x2x0,8mm2 (dla licznikéw zwolnienia przejazdu, 2odc.)

Pytanie 18

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
SRK”. W kosztorysie nie uwzgledniono uktadania 80m kabla typu YKSY 3x1,5mm2 (kable do napedu N1 i sygnalizatora S1,
kable do napedu N2 i sygnalizatora S1, 2odc.) — zgodnie z projektem wykonawczym (opis pkt 5). Prosimy o wyjasnienie
badz uzupetnienie kosztorysu o brakujgce pozycje rozliczeniowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, w przedmiarze roboét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego
napiecia oraz PKP.” dodaje sie dodatkowa pozycje nr 58 dotyczgcg uktadania 80m kabla typu YKSY 3x1,5mm2 (kable do
napedu N1 i sygnalizatora S1, kable do napedu N2 i sygnalizatora S1, 2odc.)
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Pytanie 19

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
konsumentowa”. W poz. 19 przyjeto 680m nasypania warstwy piasku (podsypka) natomiast zgodnie z poz. 17 i 18 winno
by¢ 580m. Prosimy o wyjasnienie badz korekte iloSci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 19 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% Gmina Wrzesnia) nalezy przyjgc¢ ilos¢ przedmiarowg rowng 580m.

Pytanie 20

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
konsumentowa”. W poz. 23 i 24 przyjeto tgcznie 375m uktadania kabla typu NA2XS(F)2Y 1x150mm2, 12/20kV natomiast
zgodnie z projektem wykonawczym winno by¢ 3x220 = 660m tego kabla. Zatem brakuje 285m kabla, ktére winno by¢
uwzglednione w poz. 23 kosztorysu (jest 234m a powinno by¢ 3x173m = 519m). Prosimy o wyjasnienie badz korekte ilosci
pozycji 23 w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 23 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP” (100% Gmina Wrzesnia) nalezy przyjg¢ ilos¢ przedmiarowg réwng 519m.

Pytanie 21

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
konsumentowa”. W poz. 25 przyjeto uktadanie rury karbowanej typu DVK110 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym
kable nN nalezy uktada¢ w rurach ochronnych HDPE110 o odpornosci na $ciskanie N750 (np. SRS110). Prosimy
o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 25 przedmiaru robot ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% Gmina Wrzesnia) nalezy przyjaé zastosowanie rury HDPE110 o odpornosci
na $ciskanie N750 (np. SRS110).

Pytanie 22

Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
konsumentowa”. W poz. 26 przyjeto uktadanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym
kable SN nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych HDPE160 o odpornosci na $ciskanie N750 (np. SRS160). Prosimy
o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 26 przedmiaru robot ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej
Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% Gmina Wrzes$nia) nalezy przyjg¢ zastosowanie rury HDPE160 o odpornosci
na $ciskanie N750 (np. SRS160).

Pytanie 23
Kosztorys: ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” Dziat: ,Sie¢
konsumentowa”. W poz. 29 przyjeto 680m nasypania warstwy piasku (przykrycie kabla) natomiast zgodnie z poz. 30 i 31

winno by¢ 580m. Prosimy o wyjasnienie bgdz korekte ilosci przedmiotowej pozycji w kosztorysie.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dla pozycji 29 przedmiaru robét ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Sredniego i niskiego napiecia oraz PKP.” (100% Gmina Wrzesnia) nalezy przyjgc¢ ilos¢ przedmiarowg réwng 580m.

Pytanie 24
Zgodnie z przedmiarem robo6t dla kanalizacji sanitarnej (Przebudowa kanalizacji sanitarnej (Il 4 formularza ofertowego)) dla

czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

26 | D-03.02.02 | Zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy dla _x001C_ciekow, | 2,00 stud.
kompletny do zabudowy w studni betonowej DN1200 - 2 kpl.,

zasuwy odcinajgce DN8O kotn. - 2 kpl.

Opis pozycji sugeruje wykonanie 2 zaworéw i 2 zasuw w jednej studni dn1200mm

Wedtug dokumentacji wykonawczej nalezy wykona¢ 1 zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy i 1 zasuwe dla jednej
studni dn1200mm

Prosimy o niezwloczne wyjasnienie rozbieznosci i poprawe opisu w pozycji przedmiarowej

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykonaé 2 studnie z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi (po jednym zaworze

w kazdej) i zasuwami (po jednej zasuwie w kazdej) zgodnie z dokumentacjg projektowa - rys nr 3.1 3.2.

Pytanie 25

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg sieci wodociggowej ,PW TOM 6 WODA Rys 4 Schemat montazowy” w wezle WZ20
nalezy wykonac¢ nawiercenia rurociggu obejma do nawiercen 110/63mm.

Brak jest w przedmiarach robét pozycji dla powyzszego zakresu robot.

Prosimy o wyjasnienie i niezwtoczne uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w wezle WZ20 dla sieci wodociggowej nalezy wykona¢ obejme do nawiercania 110/63.

W kosztorysie ,Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej” (100% Gmina Wrzesnia) dodaje sie poz. nr 41.

Pytanie 26

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg sieci wodociggowej ,PW TOM 6 WODA Rys 4 Schemat montazowy” przed
hydrantami trzeba zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe DN80mm.

Brak jest w przedmiarach robét pozyciji dla zasuwy kotnierzowej dn80mm.

Prosimy o wyjasnienie i niezwtoczne uzupetnienie przedmiaru o brakujgce elementy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przed hydrantami dla sieci wodociggowej nalezy zamontowacC zasuwy kotnierzowe DN8O
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zamawiajacy koryguje poz. nr 23 oraz 24 kosztorysu ofertowego ,Przebudowa
i zabezpieczenie sieci wodociggowej” (100% Gmina Wrzesnia).

Pytanie 27
Sciany szczelinowe. Wg opinii geologicznej GT luty 2020r.,woda gruntowa jest na rzednej 103,56 do 104,32m npm . Jest
to poziom powyzej poziomu skucia $cian szczelinowych. Moze wystgpi¢ ryzyko przelania wody gruntowej do wnetrza

wykopu. Prosimy o wskazanie procedury postepowania w powyzszym przypadku.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w przypadku wystapienia takiej sytuacji nalezy miejscowo obnizy¢é poziom wody gruntowej za

pomocy igtofiltrow. Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w poz. 73 oraz 74.

Pytanie 28

Sciany szczelinowe. Projekt wykonawczy GT zaktada wykonanie pali CFA 50cm na poziomem dna plyty dennej. Nie
bedzie to mozliwe, ze wzgledu na tymczasowe rozparcie $cian szczelinowych. Konieczne bedzie doliczenie betonu oraz
stali na puste przebicie - wiercenie mozliwe z poziomu platformy roboczej do Scian szczelinowych. Prosimy o wskazanie
procedury rozliczenia ww. opisanych robaét.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie narzuca Wykonawcy sposobu realizacji prac (rzednej platformy roboczej). Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane technologii kotwienia ptyty dennej pod warunkiem przedstawienia projektu technologicznego
uzgodnionego z GT Projekt (autor projektu $cian szczelinowych i ptyty dennej — mgr inz. Lukasz Wieczorek). Zamawiajgcy
modyfikuje poz. 11 kosztorysu ofertowego ,Sciany oporowe i ptyta denna” (zakres wspdiny).

Pytanie 29

Sciany szczelinowe. Prosimy o wyjasnienie czy pozycja belki oczepowej zaprojektowania przez GT Projekt nie dubluje sie
czesciowo ze zbrojeniem gzymséw zaprojektowanych przez SMP. Jezeli nie dubluje sie to czy Wykonawca powinien
sumowac obie pozycje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz belke oczepowg Scian szczelinowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji GT Projekt (zestawienie
betonu oraz stali ujeto w poz. 25 oraz 15, natomiast powyzej rzednej oczepu zelbetowego nalezy wykonac¢ belke gzymsowg

wg dokumentacji SMP Projektanci.

Pytanie 30

Wiadukty kolejowe. Prosimy o potwierdzenie lub zmiane dotyczaca dylatacji podtuznej przeset wiaduktéw kolejowych.
Opis techniczny : pkt 5.2.3.3. Urzadzenia dylatacyjne

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej podfuznej pomiedzy poszczegdlnymi czesciami ustroju nosnego zaprojektowano
w postaci blokowego urzgdzenia dylatacyjnego gwarantujgcego szczelno$¢ potgczenia pomiedzy poszczegolnymi
elementami konstrukcji. Na rysunkach konstrukcyjnych brak szczegétéw dylatacii blokowe;.

Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w pozycji nr 38 kosztorysu ,Branza mostowa - wiadukty” ( 100% PKP) nalezy przyja¢ dodatkowg
wartos¢ obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg zatagczonego rysunku — szczegotu dylatacji podtuzne;.
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Pytanie 31

Wiadukty kolejowe. Ktéra pozycja kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania dylatacji podtuznej przeset wiaduktéw ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w pozycji nr 38 kosztorysu ,Branza mostowa — wiadukty” (100% PKP) nalezy przyja¢ dodatkowg

warto$¢ obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg zatgczonego rysunku — szczegétu dylatacji podtuznej.

Pytanie 32

Wiadukty kolejowe. Z czego zaprojektowano nawierzchnie chodnikéw stuzbowych?

Czy sg to stalowe kraty pomostowe czy betonowe elementy(ptytki)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w kosztorysie ofertowym ,Branza mostowa — wiadukty”, w dziale elementy zabezpieczajgce,
dodaje sie pozycje nr 42a:

- Montaz do konstrukcji wiaduktu pomostu roboczego chodnikéw (krat zgrzewanych ocynkowanych ogniowo)

Obmiar: 1,0*(17,6+16,0+17,4+16,0)*20/1000= 1,340 [t].

Pytanie 33
Wiadukty kolejowe. Czy wszystkie materiaty stuzace do odtworzenia nawierzchni torowej na wiaduktach powinny byc¢

nowe? (szyny, podkfady, tluczen itd.)?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz do odtworzenia nawierzchni torowej na wiaduktach, za wyjgtkiem podsypki ttuczniowej pod tory,
nalezy wykorzystac istniejgce materiaty (zgodnie z pozycjami 32 i 33 kosztorysu ofertowego ,Branza mostowa — wiadukty”
(100% PKP).

Pytanie 34

Wiadukty kolejowe. Zgodnie z opisem technicznym oraz projektem wykonawczym, czes$¢ $cianek szczelnych zabitych
w osi miedzytorza bedzie tracona (miedzy sScianami szczelnymi). W odpowiednim przedmiarze robét brak pozycji dla
obcinanych i pozostawianych w gruncie grodzic. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje na wbijanie Scianek
z pozostawieniem (traconych).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie $cianki szczelne nalezy wykona¢ jako tymczasowe zgodnie z pozycjg 10 kosztorysu

.Branza mostowa. Wiadukty”.

Pytanie 35

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienia z PKP odnos$nie mozliwych czaséw zamknigé¢ toréw szlakowych dla linii nr 281 oraz
8087

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie przewiduje sie catkowitego zamkniecia torowisk i wprowadzenia komunikacji zastepcze;.
Zamawiajacy przyjat, iz w planowaniu dtugoterminowym zamkniecia potrwajg okoto 6 miesiecy na jeden tory szlakowy przy
czym zatozenie jest, iz zamknigcie jednego toru szlakowego linii 281 powinno odbywac sie rownolegle z zamknigciem
jednego toru szlakowego linii 808. Jednoczesnie docelowa diugos¢ zamknie¢ torowych oraz kolejnos¢ ich przyznawania
bedzie uzalezniona od technologii wykonania robét budowlanych przyjetej przez wykonawce oraz harmonogramu zamknieé

torowych sporzgdzonego przez wykonawce.

Pytanie 36

Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe lub ZRID?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada prawomocng decyzje ZRID, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 37

Prosimy o okreslenie ksztattéw kostki brukowej betonowej przewidzianej do wbudowania.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy zastosowac kostke typu cegta, bezfazowg, kolor czerwony.

Pytanie 38

W udostepnionej dokumentacji nie zostaly zamieszczone przekroje normalne przez zatoke autobusowg oraz zjazdy
publiczne do posesji. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje w uzupetnieniu przekroje normalne przez zatoke autobusowg oraz zjazdy publiczne.

Pytanie 39
Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz planem sytuacyjnym na pierscieniu ronda nalezy zastosowac krawezniki kamienne

trapezowe 15/21x30 cm oraz krawezniki granitowe drogowe 20x25 cm. Zgodnie z opisem szczegotu ,4”, rysunek nr 4.3
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Szczegoty konstrukcyjne nalezy zastosowac kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na pierscieniu ronda nalezy zastosowa¢ krawezniki kamienne trapezowe 15/21x30cm oraz

krawezniki granitowe drogowe 20x25cm, zgodnie z przekrojami normalnymi.

Pytanie 40

Zgodnie z opisem szczeg6tu ,2a”, rysunek nr 4.3 Szczegdty konstrukcyjne nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
trapezowy 15/21x30 cm. Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz SST nalezy wbudowac¢ kraweznik kamienny.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze krawezniki trapezowe 15/21x30cm nalezy wykonaé jako kamienne, zgodnie z przekrojami

normalnymi i SST.

Pytanie 41

Dotyczy konstrukcji dwukierunkowej Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych — projekt zaktada zastosowanie
dodatkowej warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15 cm na podifozu gruntowym o grupie
nosnosci G4. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o okreslenie kilometrazy wystepowania podioza gruntowego
o grupie nosnosci G1 oraz G4 pod projektowanymi chodnikami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnia informacje dotyczaca kilometrazu wystepowania podtoza gruntowego o grupie nosnosci G1 oraz
G4:

- $ciezki pieszo — rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga gminna nr 412589P) — G1: km 0+000 — 0+481

- Sciezki pieszo — rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga gminna nr 411552P) — G1: km 0+025 — 0+177

- Sciezki pieszo — rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga gminna nr 411552P) — G4: km 0+000 — 0+025.

Pytanie 42

Dotyczy planu sytuacyjnego, rysunek nr 2 — w legendzie brakuje opisu kreskowania wjazdu na dziatke 3766/19 w km
0+018,47. Prosimy o uzupetnienie oraz o okreslenie konstrukcji wjazdu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje w uzupetnieniu plan sytuacyjny z oznaczonym opisem kreskowania przy zjezdzie na dz. 3766/19.
Dodatkowe kreskowanie oznaczono jako: ,projektowane zjazdy — regulacja wysokosciowa naw. z kostki betonowej”.

Konstrukcje na zjezdzie z kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem w ramach,konstrukcja zjazdéw z kostki”.

Pytanie 43

Dotyczy § 12 pkt 15 Projektu Umowy — prosimy o okreslenie kosztow szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i zdrowia
podczas pracy na terenach kolejowych koniecznego do przeprowadzenia przez Zakfad Linii Kolejowych.

Odpowiedz:

W zakresie kosztéw szkolenia Wykonawca powinien zwrdcic sie bezposrednio do Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

Pytanie 44
Dotyczy § 12 pkt 15 Projektu Umowy — prosimy o potwierdzenie, ze oswiadczenie dotyczy wytgcznie tych okolicznosci,
ktére Wykonawca dziatajgc ze starannoscig doswiadczonego profesjonalisty mogt przewidzie¢, nie wprowadzajg natomiast

fikcji potwierdzenia przez wykonawce uwzglednienia w ofercie mozliwosci wystgpienia wszelkich niesprzyjajacych
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warunkéw klimatycznych w tym warunkéw ekstremalnych, ktére razgco odbiegajg od srednich dla danego obszaru i okresu
roku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz § 12 pkt 15 projektu umowy dotyczy innego zagadnienia niz wskazano w zapytaniu.

Pytanie 45

W zwigzku z brakiem dostgpnosci frakcji kruszywa 0/11,2 przywotanej w specyfikacji D-04.05.01 PODBUDOWA
| ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM prosimy o informacje czy Zamawiajgcy
dopusci mozliwo$¢ zastosowania na jezdni stabilizacji o uziarnieniu 0/16.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania na jezdni stabilizacji o uziarnieniu 0/16.

Pytanie 46

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pod chodnikami mieszanki C5/6 o uziarnieniu 0/27?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania pod chodnikami mieszanki o uziarnieniu 0/2.

Pytanie 47

Dotyczy placu do zawracania potozonego na koncu ulicy Dziatkowcdéw — prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot
zamowienia obejmuje swoim zakresem budowe placu manewrowego.

Prosimy o okreslenie konstrukgcji placu do zawracania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze na koncu ,starego $ladu” ul. Dziatkowcow (od ronda Garbsen do linii kolejowej nr 281) nalezy
wykona¢ plac do zawracania o wym. 12,5m x 12,5m. Konstrukcja placu do zawracania zostata okreslona w projekcie
budowlanym Tom lI-Branza drogowa (str. 11, pkt.4.4 Konstrukcje nawierzchni).

Pytanie 48

Prosimy o wskazanie lokalizacji i numeréw dziatek , ktére Zamawiajgcy przekaze nieodptatnie Wykonawcy robét do
zorganizowania placéw sktadowych, zaplecza budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada w rejonie inwestycji dziatek bedgcych jego wlasnoscia, ktére udostepni nieodptatnie
Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wtasnym zakresie. Dziatki

bedace wlasnoscig Gminy Wrzesnia to ul. Dziatkowcow oraz dziatki przejete pod inwestycje decyzjg ZRID.

Pytanie 49

Prosimy o korekte jednostek dla pozycji 30,31,32 dla prefabrykatéw $cian oporowych ,L” z ton na metry w kosztorysie
KOSZTORYS INWESTORSKI nr: TUN-001-001 OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA
(Il 2 formularza ofertowego).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz ww. pozycjach jednostkg przedmiarowg jest ,element’..
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Pytanie 50

Prosimy o wskazanie , w ktérej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy uwzgledni¢ prébne badania pali CFA wskazanych
w pozygji nr 11 kosztorysu ofetowego INWESTORSKI nr: TUN-001-001 OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE
| PLYTA DENNA (Il 2 formularza ofertowego).

wykonanie pali CFA srednicy 60 cm, dlugosci 8,0m, stopien
11 zbrojenia 22,9 kg.mb - 139 szt. 1112,000 | m

Odpowiedz:

Biorgc pod uwage przyjetg technologie kotwienia, warunki gruntowe oraz wielko$¢ obcigzen, projektant nie narzuca
koniecznosci wykonania probnych obcigzen pali CFA. Wykonawca moze wykona¢ prébne obcigzenia w ramach
catkowitego kosztu realizacji pali przedstawionego w kosztorysie.

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca moze wykonaé zaplecze dla Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego w formie zabudowy kontenerowej na terenie przekazanym przez Zamawiajgcego nieodpfatnie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada w rejonie inwestycji dziatek bedgcych jego wtasnoscig, ktére udostepni nieodptatnie
Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we witasnym zakresie. Dziatki
bedace wiasnoscig Gminy Wrzesnia to ul. Dziatkowcdéw oraz dziatki przejete pod inwestycje decyzjg ZRID. Zaplecze
budowy wykonawca musi zorganizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie

zaplecza w formie zabudowy kontenerowe;.

Pytanie 52

Prosze o wskazanie miejsca odwozu drzewa z wycinki podajgc odlegtos¢ w km od miejsca inwestycji lub wskazanie
konkretnego adresu.

Odpowiedz:

Drewno z wycinki nalezy przetransportowaé¢ na plac sktadowy przy ul. Lesnej 10 we Wrzesni. Drewno musi zosta¢ pociete

na kawalki nie wieksze niz 0,5m.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze obmiary geosyntetykow do wbudowania powierzchnie zaktadéw
technologicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz obmiary geosyntetykdw zawarte w przedmiarach robot nie obejmujg powierzchni zakladéw
technologicznych. Wykonawca uwzgledni w kosztach oferty (w poz. dla geosyntetykéw) koszty zaktadéw technologicznych

w zaleznosci od systemu wybranego producenta geosyntetykow (bez zmiany przedmiaru).

Pytanie 54

Zgodnie z zapisem z punktu 2.3. STWIORB smp w zakresie zasad wykorzystania gruntéw z wykop prosimy o wskazanie
lokalizacji terenu zapewnionego na odktad przez Zamawiajgcego poprzez okreslenie : adresu, numeru dziatki/dziatek,
powierzchni dziatki / dziatek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada w rejonie inwestycji dziatek bedgcych jego wtasnoscig, ktére udostepni nieodptatnie
Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wtasnym zakresie. Dziatki
bedace whasnoscig Gminy Wrzesnia to ul. Dziatkowcow oraz dziatki przejete pod inwestycje decyzjg ZRID.
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Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze teren udostepniony na odktad gruntu z wykopu bedzie udostepniony
przez Zamawiajgcego nieodptatnie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada w rejonie inwestycji dziatek bedgcych jego wtasnoscig, ktére udostepni nieodptatnie
Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wiasnym zakresie. Dziatki

bedgce wlasnoscig Gminy Wrzesnia to ul. Dziatkowcdw oraz dziatki przejete pod inwestycje decyzjg ZRID.

Pytanie 56

Czy jezeli wykorzystanie gruntu z wykopu do budowy nasypéw bedzie dla Wykonawcy nie uzasadnione ekonomicznie to
czy Wykonawca moze zutylizowac¢ grunt z wykopu a niezbedny do wykonania nasypéw zakupi¢ i dowiez¢ na plac budowy?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzszg sytuacje z zastrzezeniem, Zze zamawiajgcy nie poniesie dodatkowych kosztow..

Pytanie 57

dot. branzy mostowej — zakres wspoélny - Czy pozycja kosztorysowa Gzyms uwzglednia zbrojenie zaprojektowanie przez
GT Projekt jako belka oczepowa?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz belke oczepowa Scian szczelinowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji GT Projekt (zestawienie
betonu oraz stali ujeto w poz. 25 oraz 15, natomiast powyzej rzednej oczepu zelbetowego nalezy wykona¢ belke gzymsowa

wg dokumentacji SMP Projektanci.

Pytanie 58

dot. branzy mostowej — zakres wspodlny- pozycja kosztorysowa pale kotwigce zaklada wykonanie ich z poziomu piyty
dennej co nie jest technologicznie mozliwe. Ograniczenie takie wynika z faktu zastosowania rozparcia tymczasowego dla
Scian szczelinowych. Prosimy o wskazanie mozliwosci wykonania pali kotwigcych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie narzuca Wykonawcy sposobu realizacji prac (rzednej platformy roboczej). Zamawiajgcy
dopuszcza zmiang technologii kotwienia ptyty dennej pod warunkiem przedstawienia projektu technologicznego
uzgodnionego z GT Projekt (autor projektu $cian szczelinowych i ptyty dennej — mgr inz. Lukasz Wieczorek). Zamawiajgcy

modyfikuje poz. 11 kosztorysu ofertowego ,Sciany oporowe i ptyta denna” (zakres wspdiny).

Pytanie 59

dot. branzy mostowej — zakres wspdlny - Projekt wykonawczy zaktada poziom skucia $ciany szczelinowej ponizej rzednej
wody gruntowej. Pojawia sie ryzyko przelania sie wody gruntowej gorg sciany do wykopu. W jaki sposéb Wykonawca ma
zabezpieczyC sie przed ewentualnym ryzykiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku wystgpienia takiej sytuacji nalezy miejscowo obnizy¢ poziom wody gruntowej za
pomocy igtofiltrow. Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w poz. 73 oraz 74.

Pytanie 60
dot. branzy mostowej — zakres PKP — zgodnie z pkt. 5.2.3.3 opisu na dylatacjach podtuznych migdzy wiaduktami

sgsiednich toréow powinny znalez¢ sie blokowe urzadzenia dylatacyjne, prosimy o wskazanie pozycji w ktérej nalezy je
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wyceni¢ badz dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru. Ponadto prosimy o uzupetnienie STWIORB w zakresie
blokowych urzgdzen dylatacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w pozycji nr 38 kosztorysu ,Branza mostowa. Wiadukty” nalezy przyja¢ dodatkowg warto$c
obmiaru 2 x 19m=38m (w sumie 69,1m) wg ponizszego rysunku — szczegotu dylatacji podtuzne;.

SZCZEGOL DYLATACJI

POD+UZNEJ WIADUKTU
SKALA 1:20

e

PODLUENED

05 OYLATACH

1 Zelbetowa konstrukcja ustroju nodnego wiaduktu
Z. Dwuteownik stalowy ustreju nosnego wiaduktu

L. Mawierzchnia kolejowa Huczniowa
lzolacja natryskowa MMA.
Podtuina szczelina dylatacyjna wiaduktu,

-

Pytanie 61
dot. branzy mostowej — zakres PKP — prosimy o wskazanie pozycji w ktérej nalezy wyceni¢ kratki pomostowe utozone na
chodnikach na wiaduktach, badz o dodatnie nowej pozyc;ji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w kosztorysie ofertowym ,Branza mostowa — wiadukty”, w dziale elementy zabezpieczajgce,
dodaje pozycje 42a:
- Montaz do konstrukcji wiaduktu pomostu roboczego chodnikéw (krat zgrzewanych ocynkowanych ogniowo)
Obmiar: 1,0*(17,6+16,0+17,4+16,0)*20/1000= 1,340 [t]

Pytanie 62

Prosimy o informacje czy istniejgca nawierzchnia obu linii kolejowych wykonana jest z szyn UICG0.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz linie kolejowe nr 281 oraz 808 zbudowane sg z szyn o profilu S60.

Pytanie 63
Prosimy o informacje czy szyny na odbojnice mogg by¢ wykonane z materiatu starouzytecznego.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz odbojnice mogg by¢ wykonane z szyn starouzytecznych. Szyny zastosowane na odbojnice

muszg by¢ jednak tego samego typu co szyny jezdne zastosowane na obiekcie.

Pytanie 64

Wykonawca zwraca sie z prosbg o ujednolicenie nazwy przedmiotu zamowienia w przekazanych dokumentach

Nazwa postepowania ogtoszona w Ted (Tenders Electronic Daily) to ,Budowa dwdch wiaduktéw kolejowych / tunelu
drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje dwoch przejazdéw kolejowo-drogowych KAT. A”
Tymczasem dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego, opisujgc przedmiot zamowienia odnosi sie do nastepujgcych
nazw:

* ,Budowa dwoch wiaduktow kolejowych — tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrze$ni
w zamian za likwidacje dwoch przejazdow kolejowo-drogowych w km 134,786 linii kolejowej nr 281 oraz w km
0,670 linii kolejowej nr 808” - IDW str. 5

« ,Budowa dwdch wiaduktow kolejowych — tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni
w zamian za likwidacje dwoch przejazdow kolejowo-drogowych” — IDW str 49

¢ ,Budowa dwoch wiaduktow kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni
z zamian za likwidacje dwdch przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A"— IDW str 49

« ,Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcoéw we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli
pod liniami kolejowymi nr 281 i 808” — dokumentacja znajdujaca sie
w katalogu ,DOK PIERWOTNA FIRMY SMP PROJEKTANCI”

« ,Opracowanie dokumentacji projektowej technologicznej drogi tymczasowej przy ul. Dziatkowcow we Wrze$ni
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego” — dokumentacja znajdujgca si¢ w katalogu ,DOK W ZAKRESIE
BUDOWY DROGI TYMCZASOWEJ FIRMY SMP PROJEKTANCI”

» ,Droga tymczasowa przy ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni’— dokumentacja znajdujaca sie
w katalogu ,STWIORB’, plik STWIORB droga tymczasowa.pdf

« ,Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéw kolejowych —
tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808, (gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski, wojewédztwo wielkopolski ,, -
dokumentacja znajdujgca sie w katalogu ,DOK W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROJEKTU FIRMY GT
PROJEKT”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nazwa postepowania jest wskazana w TED i IDW pt: ,Budowa dwdéch wiaduktéw kolejowych /
tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje dwdch przejazdow kolejowo-drogowych KAT. A”.
Wskazane na stornach IDW i dokumentacji projektowych ré6zne nazwy odnoszg si¢ do tej samej inwestycji.

Pytanie 65

Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie wyjasnienia sformutowania ,pierwotna” w odniesieniu do dokumentac;ji
autorstwa SMP Projektanci

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz ,pierwotna” dokumentacja obejmuje zakres opracowany przez firme SMP Projektanci, natomiast

firma GT Projekt wykonata optymalizacje w/w dokumentacji w zakresie $cian szczelinowych oraz ptyty denne;j.

Pytanie 66
Zamawiajacy przekazat dwie dokumentacje wykonania $cian szczelinowych: autorstwa SMP Projektanci oraz GT Projekt.
Prosimy o okreslenie jednej z nich jako wigzacej. W przypadku wyboru dokumentacji GT Projekt, prosimy o przedstawienie
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specyfikacji technicznych i przekazanie dokumentacji pozostatych branz nawigzujgcych do rozwigzania zamiennego, oraz
brakujacych rysunkéw (m.in. tyczenie, przekroje poprzeczne).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz ,pierwotna” dokumentacja obejmuje zakres opracowany przez firme SMP Projektanci, natomiast
firma GT Projekt wykonata optymalizacje w/w dokumentacji w zakresie $cian szczelinowych oraz plyty denne;j.
Dokumentacja opracowana przez SMP Projektanci jest dokumentacjg wiazgcg, oprocz zakresu $cian szczelinowych i ptyty

dennej dla ktérych wigzgca jest dokumentacja opracowana przez GT Projekt. Dotgczy¢ specyfikacje od GT Projekt

Pytanie 67

Ze wzgledu na udostepnienie przedmiaréw w trzech formatach *.pdf, *.ath i *.xIsx prosimy o okres$lenie jednego z nich za
wigzacy.

Odpowiedz:

W celu przygotowania kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien bazowa¢ na plikach exel, ktére sg plikami wigzacymi.

Pytanie 68

Przedmiary Il — zakres wspolny”.

a. Prosimy o potwierdzenia dokumentacji odniesienia przedmiarow do dokumentacji autorstwa GT Projekt.

b. W przypadku potwierdzenia odniesienia zatagczonych przedmiarow do dokumentacji GT Projekt, prosimy o przekazanie
przedmiaréw odnoszgcych sie do dokumentacji SMP Projektanci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiar zawarty w folderze Il — zakres wspdlny” dotyczy dokumentacji pierwotnej

opracowanej przez SMP Projektanci oraz optymalizacji opracowanej przez GT Projekt.

Pytanie 69

Przedmiar robét ,Sciany oporowe i ptyta denna” poz. nr 42 ,Montaz balustrad mostowych stalowych na kotwy wklejane —
19,315 t” — czy dla tej pozycji obowigzujacy jest rysunek nr 16 z projektu SMP Projektanci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz montaz balustrad mostowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacjg opracowang przez

firme SMP Projektanci

Pytanie 70

Przedmiar robét ,Sciany oporowe i plyta denna” — ,Obnizenie zwierciadta wody gruntowe]” — czy wg. wiedzy
Zamawiajgcego sSciany szczelinowe wchodzg w gruntu nieprzepuszczalne i odcinajg doptyw wody gruntowej, a oferent
powinien przyja¢ do wyceny tylko wypompowywanie wody zawieszonej pomiedzy $cianami szczelinowymi, drobne
przecieki przez nie i wode pochodzgcg z opadéw atmosferycznych

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace z tym zwigzane nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie 71

Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie definicji tunelu, ktérg postuguje sie Zamawiajgcy w odniesieniu do tytutu
przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:
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Zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych: ,tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi,
samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub innego rodzaju

komunikacji przez przeszkode terenowg lub pod nig, w tym przejscie podziemne”.

Pytanie 72

Prosimy o potwierdzenie braku odcinka oznaczonego jako odcinek bedgcy tunelem na przedmiotowym zadaniu.
W przypadku wystepowania odcinka bedgcego tunelem, prosimy o uzupetnienie projektu statej Organizacji Ruchu o znaki
D37 i D38.

Odpowiedz:

Organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym Projektem Organizacji Ruchu.

Pytanie 73

Prosimy o przedtuzenie terminu okreslonego w § 12 ust 2 projektu Umowy dla przedstawienia dokumentéw na zgdanie
Zamawiajgcego; pozyskanie ewentualnie zadanego przez Zamawiajgcego dokumentu wystawionego przed odnos$ne
instytucje moze nie by¢ obiektywnie wykonalne w terminie 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz modyfikuje projekt umowy w § 12 ust 2 wydtuzajgc wskazany termin do 14 dni. Zmodyfikowany

projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 74

W zwigzku z tresScig postanowienia § 15 ust 3 projektu Umowy: ,W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze
realizacja przedsiewziecia narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247), udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych
w wyniku dziatann Wykonawcy.” prosimy o potwierdzenie, ze realizacja umowy zgodnie z dokumentacjg przedtozong przez
Zamawiajgcego oraz wymogami SWZ nie narusza / nie stoi w sprzecznosci z powyzszymi regulacjami, w tym
w szczegoélnosci z wymogami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przywotanej w ustepie 2 § 15 Umowy
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz decyzja ZRID zostata wydana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej m.in.

w oparciu o uzyskang decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 75

W zwigzku z trescig § 15 ust 9 projektu Umowy prosimy o wskazanie ilosci i rodzaju materiatéw, ktére Wykonawca bedzie
mial obowigzek zdemontowaé oraz przewiez¢ do dalszego wykorzystania przez Zamawiajgcego jak i maksymalnej
odlegtosci w kilometrach, na jakg Wykonawca bedzie obowigzany je przetransportowac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oprocz wskazan zawartych w dokumentacji przetargowej na dzis nie posiada wiedzy nt iloSci i rodzaju
materiatdw przeznaczonych do dalszego wykorzystania. W czesci kolejowej materialy przeznaczone do dalszego
wykorzystania zostang okreslone w ramach komisji ostatecznej kwalifikacji (zgodnie z instrukcjg Im-3). Nalezy zatozyé¢, ze

transport tych materiatéw bedzie sie odbywat na odlegto$¢ do 30 km od inwestycji.
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Pytanie 76

W jakim terminie Zamawiajgcy wyda pisemne pozwolenie na wykonanie danej operacji, jak opisane w § 12 ust 1 projektu
umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz na kompletny wniosek Wykonawcy (zawierajgcy wszelkie zgody, pozwolenia, decyzje itp.
umozliwiajgce prowadzenia prac objetych wnioskiem) udzieli odpowiedzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14

dni od otrzymania wniosku.

Pytanie 77

Czy okres zimowy wlicza sie do terminu realizacji okreslonego w §1 ust 8 projektu Umowy?
Odpowiedz:

Okres zimowy wlicza si¢ do terminu realizacji umowy.

Pytanie 78

Prosimy o okreslenie w dniach terminu, w jakim przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi badania, inspekcje, pomiary
lub préby robét zanikajgcych, o ktérych mowa w § 21 ust 3 projektu Umowy. Z uwagi na potrzeby harmonogramowe oraz
sprawno$¢ prowadzenia robét Wykonawca powinien znaé konkretne terminy przeprowadzenia odbioréw, préb, badan ze
strony Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z § 21 ust 3 projektu Umowy ,Zamawiajgcy, albo bez uzasadnionej zwioki przeprowadzi
te badania, inspekcje, pomiary lub préby, albo bezzwiocznie powiadomi Wykonawce, ze Zamawiajgcy nie wymaga
wykonania takich czynnosci”.

Pytanie 79

Prosimy o potwierdzenie, ze sformutowanie pkt 5) Formularza Ofertowego : ,5) POWYZSZA cena brutto uwzglednia
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania catosci przedmiotu Zamowienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami
podatki i optaty, a w szczegdlnosci podatek od towaréw i ustug oraz podatek akcyzowy.” dotyczy kosztéw wykonania
przedmiotu Zamowienia jak stanowi opis przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazany zapis dotyczy kosztéw wykonania przedmiotu zamdwienia opisanego cata

dokumentacjg przetargowa.

Pytanie 80

W zwigzku z trescig § 12 ust 9 projektu umowy: ,Wykonawca zapewni, ze osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy
zatrudnieni w procesie budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawcow, bez
wzgledu na forme zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce (...)"

A1. prosimy o wyjasnienie, czy sformulowanie ,inni wykonawcy” oznacza inne podmioty zatrudnione przez

Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia?,
A2. w przeciwnym wypadku prosimy o wykreslenie tego sformutowania, poniewaz wszelkie podmioty zatrudnione przez

Wykonawce wystepujg w charakterze jego podwykonawcéw badz dostawcow. W przypadku zatrudnienia przez
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Zamawiajgcego innych wykonawcéw w procesie budowy Wykonawca nie ma wptywu ani nadzoru nad nimi i nie moze
by¢ odpowiedzialny za ich dziatania, w tym podnoszenie ewentualnych roszczeh wobec Zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wskazane zapisy dotyczg osob i podmiotéw, ktére mogtyby pojawic sie na terenie inwestycji,
a nie sg Wykonawcg lub jego podwykonawca.

Pytanie 81

Z tresci postanowienia § 12 ust 16 projektu Umowy: ,W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby
zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie prawnej u roznych wykonawcow/podwykonawcow, wykonawcy/podwykonawcy majg
obowigzek wspotdziata¢ ze sobg” réowniez wynika, ze na placu budowy mogliby funkcjonowac¢ inni poza Wykonawcg
wykonawcy — prosimy o wyjasnienie:

A1. czy jest to stuszne zatozenie,

A2. jesli tak, prosimy o wyja$nienie, w jakim zakresie miatoby nastepowac ich wspaétdziatanie z Wykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na obecnym etapie nie przewiduje wykonywania robo6t przez innych wykonawcoéw lub podwykonawcéw
dziatajgcych poza niniejszym postepowaniem przetargowym. Zamawiajgcy nie wyklucza jednak takiej mozliwosci.
(Zatozenie jest stuszne). W takim wypadku Wykonawca razem ze swoimi podwykonawcami powinni wspoétpracowac i tak
organizowac prace, aby obecnosé kilku podmiotéw na placu budowy realizujgcych zadanie inwestycyjne nie powodowata

komplikacji mogacych spowodowac opdznienie realizacji robét.

Pytania 82

W zwigzku z opisang w § 9 ust 19 projektu umowy procedurg dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcow, Wykonawca wnosi o usuniecie z projektu umowy w § 9 ust 18 pkt 3) postanowienia: ,Jesli
opoznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni,
Zamawiajgcy ma prawo dokonaé zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc
Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.”, na mocy ktdérego bezposrednia ptatnos¢ dokonywana
bytaby nawet bez zgtoszenia przez Podwykonawce do Zamawiajgcego potrzeby takiej zaptaty. W ocenie Wykonawcy w
kazdym przypadku przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy konieczne jest przeprowadzenie
procedury sprawdzajacej, jak opisana w ustepie 19 tego paragrafu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz pozostawia § 9 ust 18 pkt 3) projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie wskazane w odpowiedzi
na pytanie nr 83.

Pytanie 83

W zwigzku z trescig § 9 ust 18 pkt 3) projektu umowy: Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do przedktadanej faktury m in
Lo8wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z Zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa” Wykonawca wskazuje, ze pozyskanie stosownych
oswiadczen od wszystkich Podwykonawcéw w dacie wystawienia faktury bedzie technicznie niewykonalne, prosimy zatem
0 zmiane powyzszego wymogu tak, by oswiadczenia Podwykonawcéw mogty mie¢ date o co najmniej kilka dni
wczesniejszg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zmienia tres¢ § 9 ust 18 pkt 3) projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie: ,o$wiadczenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz na 7 dni przed datg wystawienia faktury przez
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Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub
dalszych podwykonawcoéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.” Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do

niniejszych wyjasnien.

Pytanie 84

W zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z § 9 ust 9 i dalsze projektu Umowy dot. uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umow o podwykonawstwo prosimy o wyjasnienie, czy wymagana bedzie zgoda tylko tego Zamawiajgcego,
ktérego zakresu przedmiotowego bedzie dotyczyta dana umowa podwykonawcza.

Odpowiedz:

W zwigzku z powyzszym zapytaniem informujemy, iz wymagana zgoda, bez wzgledu na zakres rzeczowy, dotyczy obu
Zamawiajgcych tj. Gminy Wrzesnia oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pytanie 85

W zwigzku z obowigzkiem wynikajagcym z § 9 ust 18 i dalsze projektu Umowy dot. przedktadania przy fakturze Wykonawcy
dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen Podwykonawcow odnosnie braku zalegtosci ptatniczych, jak rowniez w zwigzku
z rozdzielnym fakturowaniem obu Zamawiajgcych prosimy o potwierdzenie, ze powyzsze zalgczniki do faktur bedg
dotyczyly zakresu przedmiotowego danego Zamawiajgcego

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz oryginaty dokumentéw o ktérych mowa w § 9 ust 18 projektu umowy nalezy przekazywac
Zamawiajgcemu, ktory finansuje dany zakres rzeczowy zamdwienia. Kopie tych dokumentéw nalezy przekaza¢ réwniez

drugiemu Zamawiajgcemu.

Pytanie 86

W zwigzku z trescig § 29 ust 13 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca otrzyma zwrot kosztow
opisanych w tym postanowieniu sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz ewentualne koszty badan nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych oferty Wykonawcy.

Pytanie 87

W zwigzku z trescig § 3 ust 1 projektu Umowy wskazujgcego, ze korespondencja pomiedzy Stronami ma mie¢ forme
pisemng, za$ korespondencja elektroniczna jest dopuszczalna w celu usprawnienia komunikacji, jednak wigzgca bedzie
forma pisemna, a jednoczesnie stwierdzeniem ust 3 tego paragrafu, ktéry okresla moment skutecznego zlozenia
oswiadczen woli drogg elektroniczng, prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaka forma korespondencji bedzie uwazana za
wigzgcg pomiedzy Stronami Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 3 ust 1 projektu Umowy w nastepujgcy sposoéb:

1. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy bedzie odbywac sie w formach: elektronicznej oraz pisemnej. Forme
pisemng (list polecony za dowodem doreczenia) strony zastrzegajg dla o$wiadczen woli.

Korespondencja bedzie kierowana na ponizsze adresy:

Zamawiajgcy:

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: Anna Walicht, tel. 61 64 040 74

Droga elektroniczng na adres:

wrzesnia@wrzesnia.pl (oraz do wiadomosci anna.walicht@wrzesnia.pl)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ..........

adres: ........ocviiiiiiiinnn. s

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtel ...

Drogg elektroniczng na adres: .................. @plk-sa.pl (oraz do wiadomosci ..................... @plk-sa.pl)
Wykonawca:

adres: ........ociiiiiiiiinnn, s

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtel ...

Droga elektroniczng na adres: ......................... (oraz do wiadomosSCi ......................... )

2. Strony sg zobowigzane powiadamiac sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji Wykonawcy lub jego
danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 1. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku korespondencje wystang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Oswiadczenia ztozone w formie elektronicznej, przekazane droga elektroniczng w inny dzien niz roboczy (. inny niz dni
od poniedziatku do pigtku oraz dni ustawowo wolne od pracy), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym
(najblizsza mozliwo$¢ zapoznania sie z jego trescig).

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 88

W zwigzku z trescig § 16 ust 9 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, ze w opisanej w ustepie sytuacji, t;.
nieprzewidzianej na etapie przygotowania oferty, a ujawnionej dopiero na etapie realizacji ze wzgledu na immanentny
stopien skomplikowania realizacji przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wszystkie wynikte koszty wraz
z rozsgdnym zyskiem.

Odpowiedz:

Zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 8 umowy zaoferowane wynagrodzenie ma obejmowac¢ wszelkie koszty wykonania

zamowienia, a zamiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadkach przewidzianych umowg i ustawag pzp.

Pytanie 89

Dotyczy kosztorysu 2a_wiadukty kolejowe pozycje 32, 33, 34. Prosimy o odpowiedZ czy materiaty do odbudowy toru tzn.
podsypka, podktady, szyny, ztgczki, przytwierdzenia szyn majag by¢é nowe czy odzyskane po demontazu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz do odtworzenia nawierzchni torowej na wiaduktach, za wyjgtkiem podsypki ttuczniowej pod tory,
nalezy wykorzystac istniejgce materiaty (zgodnie z pozycjami 32 i 33 kosztorysu ofertowego ,Branza mostowa — wiadukty”
(100% PKP).

Pytanie 90

Czy Zamawiajgcy dopuszcza/zaktada zamkniecie ulicy Drogowcow na odcinku przeznaczonym do przebudowy przez caty
okres trwania budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza statego zamkniecia ul. Dziatkowcdw podczas wykonywania robét budowlanych. Zamawiajgcy
zaktada utrzymanie ciggtosci ruchu poprzez budowe tymczasowej drogi technologiczne;.

Pytanie 91
Prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci optat za zajecie pasa drogowego, niezbednego do realizacji przedmiotu

zamowienia.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza brak koniecznosci uiszczania optat za zajecie pasa drogowego.

Pytanie 92
Prosimy o:
A wskazanie obowigzujgcej dokumentacji realizacji rob6t w zakresie $cian szczelinowych
i ptyty dennej
B z uwagi na kompletnos¢ rozwigzania, prosimy o podanie szczegétowego zakresu w przypadku wykorzystania dwoch
dokumentacji dwéch réznych biur projektowych.
Odpowiedz:
Obowigzujgcym i wigzacym opracowaniem dotyczgcym $cian szczelinowych i pltyty dennej jest opracowanie firmy GT
Projekt. Powstato ono jako optymalizacja rozwigzania firmy SMP Projektanci. Pozostaly zakres nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg firmy SMP Projektanci majgc na uwadze fakt, iz posadowienie ptyty w wyniku uszczegdtowienia projektu

ulegto ,wyptyceniu”.

Pytanie 93

W jakiej czestotliwo$ci i na jak dtugo Zamawiajgcy dopuszcza zamkniecia kolejowe wraz

z wytgczeniem trakcji dla potrzeb wykonania robét na sgsiednim torze oraz w miedzytorzu ($cianki szczelne itp.)
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie okresla czestotliwosci i czasu zamknie¢ kolejowych wraz z wytgczeniem trakcji. Wykonawca okresla
sposob realizacji robdt budowlanych, a szczegoty dotyczgce  czestotliwosci i czasu zamknie¢ kolejowych wraz

z wytgczeniem trakcji winien uzgodni¢ z PKP PLK S.A.

Pytanie 94

Wykonawca wnosi o wprowadzenie ptatnosci zaliczkowej w wysokosci 10% ceny brutto.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian dotyczgcych ptatnoéci dla inwestycji.

Pytanie 95

Wykonawca wnosi o wykreslenie z § 32 ust 4 pkt 4 SWZ TOM Il stéw ,i nie wiecej niz 5 000 zI". Jest to warunek
niedostepny rynkowo, w szczegdélnosci dla podwykonawcéw ktérych maszyny bedg uczestniczyly w realizacji zadania
Inwestycyjnego. Ponadto, powyzsze postanowienie jest niemozliwe do spetnienia przez polisy dotyczace maszyn
leasingowanych, zawieranych za posrednictwem Leasingodawcéw. Wykonawcy nie majg wpltywu na zakres tego
ubezpieczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz w § 32 ust 4 pkt 4 SWZ TOM Il wystepuje zapis ,i nie wiecej niz 50 000 zI” a nie jak wskazat
Wykonawca ,i nie wiecej niz 5 000 zI”. Zamawiajgcy zaktada, iz w pytaniu Wykonawcy wystgpita omytka pisarska
i informuje, ze wyraza zgode na wykreslenie zapisu ,i nie wiecej niz 50 000 z’. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi

zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 96
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach postanowienia § 32 ust 3 pkt. 3 lit. f SWZ TOM |l Zamawiajgcy wymaga
objecia ubezpieczeniem pojazdy i maszyny nieobjete obowigzkowym ubezpieczeniem OC.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy informuje, ze wymaga objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd nieobjetych obowigzkowym ubezpieczeniem

OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych.

Pytanie 97

Prosimy o przekazanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (RDOS) w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak WOO-11.420.177.2018.BZ.13, sprostowang postanowieniem
RDOS w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r. znak WOO-11.420.177.2018.BZ.17.

Odpowiedz:

Skan decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sprostowaniem stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 98

Dot. poz. 11,12 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu ,t".
Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatno$¢ za kilogram wykonanego zbrojenia obejmuje igcznie
przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usunigcie pozycji nr 11 z kosztorysu lub modyfikacje SST.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczacg wykonanego zbrojenia nalezy przyja¢ zgodnie

z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 11 i 12 pozostaje bez zmian.

Pytanie 99

Dot. poz. 13,14 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu ,t".
Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia obejmuje tgcznie
przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usuniecie pozycji nr 13 z kosztorysu lub modyfikacje SST.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczacg wykonanego zbrojenia nalezy przyja¢ zgodnie
z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 13 i 14 pozostaje bez zmian.

Pytanie 100

Dot. poz. 16 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjia m2 deskowania nie podlega osobnej zaptacie
i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapiséw SST.
Odpowiedz:

Pozycja 16 pozostaje bez zmian.

Pytanie 101

Dot. poz. 18 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacja m2 deskowania nie podlega osobnej zaptacie
i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapisow SST.
Odpowiedz:

Pozycja 18 pozostaje bez zmian.

Pytanie 102

Dot. poz. 20, 21 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg zaréwno m2 deskowania jak i kpl montazu i demontazu
rusztowania nie podlega osobnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji nr 20 i 21 lub
modyfikacje zapisow SST.

Odpowiedz:

Pozycja 20 i 21 pozostajg bez zmian.
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Pytanie 103

8. Dot. poz. 44 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg techniczng ,Utozenie $ciekdw prefabrykowanych
korytkowych gr. 15 cm” nie podlega odrebnej zaptacie i uwzglednione jest w ,m” wykonania drenazu z rury uktadanej na
Scieku prefabrykowanym. Prosimy o usuniecie pozycji 44 kosztorysu lub modyfikacje zapiséw SST.

Odpowiedz:

Pozycja 44 pozostaje bez zmian.

Pytanie 104

Dot. poz. 44 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg techniczng jednostkg obmiarowg dla wykonania antygraffiti
jest m2, wg kosztorysu jest to 100m2. Prosimy o wyjasnienia

Odpowiedz:

W pozycji 46 jednostkg obmiarowg jest [100 m2]. Obmiar to 2,496 [100m2] co jest rownowazne z 249,6 [m2]

Pytanie 105

Dot. poz. 49 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg techniczng jednostkg obmiaru jest kpl [komplet] za catos¢
robot zwigzanych z probnym obcigzeniem statycznym i dynamicznym obiektu mostowego. Zwracamy sie z prosba
o wyjasnienie ilosci dla pozycji réwnej 4 kpl.

Odpowiedz:

Kazdy wiadukt sktada sie z dwdch ustrojéw nosnych — osobno dla kazdego z toréw linii kolejowych. Po wykonaniu kazdego
ustroju nosnego, nalezy podda¢ go probnemu obcigzeniu. Obmiar 2x2=4 [kpl].

Pytanie 106

Dot. poz. 3 i 4 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i plyta denna: zgodnie ze specyfikacjg techniczng w pozycji nalezy
uwzgledni¢ m2 geosyntetyku, natomiast wykonanie nasypu z kruszywa ujeto w SST D.04.04.02. Prosimy o podanie pozyciji
kosztorysowej, a. ktérej nalezy wyceni¢ w/w kruszywo (w kosztorysie brak pozyciji o takiej SST).

Odpowiedz:

Poz. 3 i 4 nalezy rozumie¢ jako wykonanie 574 [m2] nasypu o grubosci odpowiednio ér. 60cm lub 80cm zbrojonego
geosyntetykami (wraz z uwzglednieniem niezbednych zaktadéw technologicznych). W przedmiotowych pozycjach nalezy
zatem uwzgledni¢ koszty wykonanie nasypu w iloSci:

Poz.3: 574*0,6= 344,4 [m3] kruszywa tamanego 0/63 zbrojonego odpowiednio geosyntetykami

Poz.4: 574*0,8= 459,2 [m3] kruszywa tamanego 0/63 zbrojonego odpowiednio geosyntetykami

Pytanie 107

Dot. poz. 12 i 13 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg,
natomiast wg kosztorysu ,t”. Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatno$¢ za kilogram wykonanego zbrojenia
obejmuje fgcznie przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usuniecie pozycji nr 12 z kosztorysu lub
modyfikacje SST.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczgcg wykonanego zbrojenia nalezy przyjaé zgodnie
z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 12 i 13 pozostaje bez zmian.

Pytanie 108
Dot. poz. 14 i 15 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i plyta denna: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg,

natomiast wg kosztorysu ,t”. Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatno$¢ za kilogram wykonanego zbrojenia
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obejmuje tgcznie przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usuniecie pozycji nr 14 z kosztorysu lub
modyfikacje SST.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczacg wykonanego zbrojenia nalezy przyjgé zgodnie
z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 14 i 15 pozostaje bez zmian.

Pytanie 109

Dot. poz. 16 i 17 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg,
natomiast wg kosztorysu ,t”. Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia
obejmuje tacznie przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usunigcie pozycji nr 16 z kosztorysu lub
modyfikacje SST.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczacg wykonanego zbrojenia nalezy przyja¢ zgodnie
z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 16 i 17 pozostaje bez zmian.

Pytanie 110

Dot. poz. 19 i 20 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i plyta denna: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg,
natomiast wg kosztorysu ,t”. Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia
obejmuje tacznie przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usunigcie pozycji nr 19 z kosztorysu lub
modyfikacje SST.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczgcg wykonanego zbrojenia nalezy przyjaé zgodnie

z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 19 i 20 pozostaje bez zmian.

Pytanie 111

Dot. poz. 22 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i plyta denna: zgodnie ze specyfikacjg m2 deskowania nie podlega osobnej
zapfacie i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapisow SST.
Odpowiedz:

Pozycja 22 pozostaje bez zmian.

Pytanie 112

Dot. poz. 24 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i plyta denna: zgodnie ze specyfikacjg m2 deskowania nie podlega osobnej
zapfacie i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapisow SST.
Odpowiedz:

Pozycja 24 pozostaje bez zmian.

Pytanie 113

Dot. poz. 27 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: zgodnie ze specyfikacja m2 deskowania nie podlega osobnej
zapfacie i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapiséw SST.
Odpowiedz:

Pozycja 27 pozostaje bez zmian.
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Pytanie 114

Dot. poz. 56 i 57 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykopy i zasypanie
rowéw dla kabli nie stanowi oddzielnej pozyciji rozliczeniowej. Prosimy o usuniecie w/w pozycji lub modyfikacje zapisow
SST.

Odpowiedz:

Pozycja 56 i 57 pozostajg bez zmian.

Pytanie 115

Dot. poz. 65 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: zgodnie ze specyfikacjg techniczng jednostkg obmiarowg dla
wykonania antygraffiti jest m2, wg kosztorysu jest to 100m2. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

W pozycji 65 jednostkg obmiarowg jest [100 m2]. Obmiar to 0,64 [100m2] co jest rownowazne z 64,0 [m2].

Pytanie 116

Prosimy o podanie klas ekspozycji betondw dla poszczegodlnych elementéw wiaduktow.
Odpowiedz:

Oczep - XC4+XD1+XF2

Ustréj nosny - XC4+XD1+XF2

Pytanie 117

Dot. poz. 31 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie z opisem pozycji nalezy wykonac¢ izolacjonawierzchnie grubosci 4mm, wg
opisu technicznego 3mm. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Nalezy wykonac¢ izolacjonawierzchnie o grubosci 4mm.

Pytanie 118

Zgodnie z pkt. 5.2.3.3. Urzadzenia dylatacyjne Opisu technicznego Wiaduktéw:

+Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej podtuznej pomiedzy poszczegdlnymi czesciami ustroju nosnego zaprojektowano w
postaci blokowego urzadzenia dylatacyjnego...”.

Zaréwno w czesci rysunkowej jak i kosztorysie brak w/w elementéw. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w pozycji nr 38 kosztorysu ,Branza mostowa - wiadukty” nalezy przyja¢ dodatkowg wartosc

obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg zatgczonego rysunku — szczeg6tu dylatacji podtuzne;j.
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Pytanie 119

Zgodnie z pkt. 5.2.3.5. Odwodnienie Opisu technicznego Wiaduktéw: pod warstwg ttucznia w strefie przejSciowej nalezy
zastosowa¢ geomembrane. Na przekrojach podtuznych wiaduktow brak w/w elementu. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Geomembrane ujeto w pozycji nr 9 przedmiaru "Branza mostowa. Wiadukty.”. Wykona¢ pod dolng warstwg geowidkniny.

Nalezy uwzgledni¢ zaktady/potaczenia technologiczne.

Pytanie 120

Dot. poz. 46 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie z opisem pozycji nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed graffiti. Prosimy
o wskazanie msc wykonania w/w zabezpieczenia. Wg Opisu technicznego nie przewidziano zadnych powierzchni do tego
rodzaju zabezpieczenia.

Odpowiedz:

Wykona¢ zgodnie z pozycjg 46 przedmiaru - obmiar to 2,496 [100m2] co jest rownowazne z 249,6 [m2]. Zabezpieczenie

nalezy wykonac¢ na powierzchniach bocznych ustrojow no$nych wiaduktow.

Pytanie 121
W Kkosztorysie oraz dokumentac;ji brakuje przykrycia kanatu w strefie chodnika. Prosimy o wyjasnienia.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w kosztorysie ofertowym ,Branza mostowa — wiadukty”, w dziale elementy zabezpieczajgce,
dodaje pozycje 42a:
- Montaz do konstrukcji wiaduktu pomostu roboczego chodnikéw (krat zgrzewanych ocynkowanych ogniowo)
Obmiar: 1,0%(17,6+16,0+17,4+16,0)*20/1000= 1,340 [t]

Pytanie 122

Dot. poz. 42 kosztorysu | 2a Wiadukty: Prosimy o korekte ilosci w pozycji. Dla pozycji przyjeto sredni ciezar balustrady
60kg/mb, natomiast wg zatgczonej dokumentaciji ciezar balustrady jest znacznie mniejszy.

Odpowiedz:

W pozycji nr 42 przedmiaru robét ,Branza mostowa. Wiadukty” nalezy przyjaé¢ ciezar balustrady 50kg/mb czyli 3,345[t]

Pytanie 123

Dot. poz. 42 kosztorysu | 2a Wiadukty: Prosimy o korekte ilosci w pozycji. W pozycji podano 92,7 m uszczelnienia tamg
bentonitowa, wg dokumentacji projektowej ilos¢ ta rowna jest 50m

Odpowiedz:

Uszczelnienie dotyczy odcinka pionowego i poziomego — obmiar dotyczacy wykonania uszczelnienia w ilosci 92,7m

pozostaje bez zmian.

Pytanie 124

Dot. poz. 15,16 kosztorysu | 2a Wiadukty: Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowych. Zgodnie z PW ciosy nie stanowig
odrebnego elementu i zostaty uwzglednione w betonie faw podtozyskowych C30/37.

Odpowiedz:

Pozycja 15 i 16 pozostaje bez zmian.

Pytanie 125

Dot. poz. 27, 28 kosztorysu | 2a Wiadukty: Prosimy o korekte ilosci dla pozycji; w pozycji podano 504 m2 zabezpieczenia
antykorozyjnego, wg PW ilos¢ ta rowna jest 200m2; zgodnie z opisem technicznym nalezy zabezpieczy¢ odkryte stalowe
powierzchnie pasa dolnego belek HEB ustroju nosnego.

Odpowiedz:

Do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przewidzie¢ caty pas dolny dzwigara stalowego (powierzchnia dolna i gérna)

oraz $rodnik do wysokosci 10cm. Obmiar w iloéci 504,6 m2 jest prawidtowy.

Pytanie 126

Prosimy o przekazanie kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji dot. poz. 1.8 Formularza ofertowego: Likwidacja
posterunku dréznika w ramach likwidacji przejazdéw kolejowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada kosztorysu ofertowego ani przedmiaru robét dla zakresu robét polegajgcego na
likwidacji posterunku dréznika. Pozycje tg nalezy traktowac jako pozycje scalong i wycenic¢ jako komplet.

Pytanie 127
Dot. "SWZ TOM Il warunki umowy:
27. Wynagrodzenie — podziat wynagrodzenia

14. Platnosci bedg regulowane w PLN na rachunek bankowy ........ wBanku ............ SWIFT. *
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Prosimy o zmiane zapisu na:

14. Ptatnosci beda regulowane w PLN na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 128

Dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. Projektowane przykanaliki ( np. odc. S5-W15 ) sg w strefie przemarzania gruntu
oraz w warstwach konstrukcyjnych drogi. Przewidziane w projekcie rury SN 8 nie beda mogly by¢ zastosowane
w warstwach konstrukcyjnych drogi ze wzgledu na wytrzymatos¢ oraz nie bedzie mozliwosci wykonania obsypek i zasypki
ochronnej. Wnosimy o stosowng zmiane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przykanaliki na odc. S5 - W15 ma przykrycia 0,8 m czyli jest zachowana strefa przemarzania,
a sztywno$¢ obwodowa w tym miejscu jest dobrana prawidtowo. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wiekszej

sztywnosci obwodowej rury np. SN12 w takich miejscach.

Pytanie 129

Czy Zamawiajgcy dysponuje pozwoleniem na budowe. Jesli tak to prosimy o zatgczenie pozwolenia do dokumentac;ji
przetargowej. Jesli nie, to na jakim etapie jest procedura pozyskania pozwolenia na budowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada prawomocng decyzje ZRID dotyczgcg realizacji inwestycji. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do

niniejszych wyjasnien.

Pytanie 130

W SWZ zapisano, ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac budowy najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy. Na wykonanie i zakonczenie wszystkich robot budowlanych przewidziano 17 miesiecy od podpisania Umowy i 19
miesiecy na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. W tym samym czasie, na minimum135 dni (4,5 miesigca) przed
planowanym rozpoczeciem robot w terenie klejowym nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram zamknie¢ torowych.
Zatem, na wykonanie i odbiory robét oraz dopuszczenie do ruchu pociggéw w dwéch etapach wynikajgcych z koniecznosci
utrzymania ruchu kolejowego, przewiduje sie 12,5 miesigca. Biorgc pod uwage to, ze budowa, a szczegdlnie zakres
konstrukcyjny $cian szczelinowych i ptyt dennych ze wzgledu na kolizje z dwiema liniami kolejowymi realizacyjnie
podzielona jest na trzy czesci, tj. dwa zjazdy oraz czes$¢ srodkowg z rondem i drogg gminng NR 411552P, przewidziany
czas na realizacje wydaje sie zbyt krétki. Prosimy o potwierdzenie, ze zatozenia czasowe przyjete przez Zamawiajgcego
majg pokrycie w zaplanowanej technologii wykonania robét — fazowania z opisu projektu jak i 0 uszczegétowienie pkt. 5.3
»Technologii wykonania robét — fazowanie” o przewidywane i narzucane ramy czasowe oraz potwierdzenie uwzglednienia
w nich czaséw na konieczne odbiory i zmiany fazowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz terminy wskazane w §23a projektu umowy pozostajg bez zmian. Ponadto warunki zmiany

terminu zostaty okre$lone m.in. w §29 ust. 5 pkt 9.

Pytanie 131

Prosimy o podanie okresu i sposobu pielegnaciji dla trawy na skarpach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w okresie 24 miesiecy od odbioru koncowego inwestycji Wykonawca bedzie dokonywat

czynnosci pielegnacyjnych, tj. conajmniej 4-krotne koszenie trawy w ciggu roku w terminie. Mieszanka traw odporna na
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susze, np. trawa twz. ,autostradowa” (np. skfad: zycica trwata 35 %, zycica wielokwiatowa 30%, zycica westerwoldzka 15%,

kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%).

Pytanie 132

Prosimy o podanie okresu i sposobu pielegnacji dla drzew i krzewow.

Odpowiedz:

Pielegnacja drzew

Drzewa w okresie dwdch lat po posadzeniu nalezy regularnie monitorowaé, w celu szybkiej interwencji w przypadku
objawéw suszy, uszkodzenia wigzania lub palikow, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:

-w zaleznosci od bilansu opadéw w sezonie wegetacyjnym rosliny nalezy podlewac 4 do 10 razy,

-w przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone mtodego drzewa uformowac,

-gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowacé,

-nalezy kontrolowaé, czy przyrost pnia na grubosS¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i czy wigzanie nie
uszkadza kory drzewa,

-nawozenie nawozem wielosktadnikowym dawce i terminie wskazanym przez producenta nawozu,

-w przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podjg¢ dziatania lecznicze.

Pielegnacja krzewow i bylin, traw ozdobnych

Krzewy i byliny wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych (odchwaszczania, przycinania, hawozenia,

usuwania odrostéw korzeniowych, zabezpieczenia przed zimg) wg wymagan stosownych do gatunku.

Pytanie 133

Dotyczy ,, Likwidacja przejazdu kolejowego linii 281 i 808" - Prosimy o okreslenie jakie elementy z rozbidrki sg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Wiasnoscig Zamawiajgcego sg wszystkie elementy stanowigce ztom stalowy oraz ztom z metali kolorowych. Pozostate

materiaty pochodzace z rozbiérki zostang poddane komisji ostatecznej kwalifikacji zgodnie z Instrukcjg Im-3.

Pytanie 134

Dotyczy , Likwidacja przejazdu kolejowego linii 281 i 808" - Prosimy o okreslenie jakie elementy z rozbiérki nalezy
przetransportowac na plac sktadowy w Gnieznie

Odpowiedz:

Na plac sktadowy w Gnieznie nalezy przetransportowaé m.in. kontener stanowigcy straznice przejazdowa, ogrodzenie
straznicy przejazdowej, zbiornik szamba, kostke brukowa, ptyty przejazdowe, nieuszkodzone krawezniki zabudowane
obecnie w obrebie przejazdu oraz pozostate materiaty, ktére w czasie komisji kwalifikacji ostatecznej (zgodnie z instrukcjg
Im-3) zostang zakwalifikowane do ponownego uzycia lub bedg stanowi¢ ztom stalowy lub ztom metali kolorowych.

Pytanie 135

Dotyczy , Likwidacja przejazdu kolejowego linii 281 i 808" - Prosimy o podanie adresu placu sktadowego w Gnieznie
Odpowiedz:

Gniezno, ulica Konikowo 14a

Pytanie 136
Prosimy o udostepnienie rysunku szczegdtowego, kotew ptyty dennej o masie M=8,5kg/szt. (przy dylatacji na rondzie).
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Odpowiedz:
Rysunek kotwienia pala w plycie fundamentowej nalezy opracowa¢ w ramach projektu technologicznego.

Pytanie 137

Czy Zamawiajacy przewiduje prébne obcigzenia pali CFA fi 600. Jezeli taki to ile i jakie tzn. statyczne, dynamiczne?
Odpowiedz:

Biorgc pod uwage przyjetg technologie kotwienia, warunki gruntowe oraz wielko$¢ obcigzen, projektant nie narzuca
koniecznosci wykonania probnych obcigzen pali CFA. Wykonawca moze wykonaé prébne obcigzenia w ramach

catkowitego kosztu realizacji pali przedstawionego w poz.11 kosztorysu.

Pytanie 138

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o lokalizacje kotew gruntowych, ktére zostaty uwzglednione w pozycji 9 kosztorysu -
OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA (Il 2 formularza ofertowego).

Odpowiedz:

Kotwy gruntowe, ktdére zostaty uwzglednione w poz. 9 przedmiaru roboét stanowig tymczasowe rozparcie przy obiektach
mostowych, ktérych zasadnos$¢ stosowania wynika¢ bedzie z technologii realizacji obiektéw uzaleznionych od zamknieé

torowych.

Pytanie 139

Prosimy o podanie wiasciwej ilosci betonu ptyty dennej gdyz w kosztorysie w pozycji nr 23 jest podane 4788m3 zas$ na
rysunku nr 11,1 ,Rysunek konstrukcyjny ptyty dennej dolnej” jest 5175 m3.

Odpowiedz:

Wiasciwa ilos¢ betonu wynosi 4788 m3 i jest zgodna z pozycjg przedmiaru robot.

Pytanie 140

Prosimy o podanie klasy ekspozycji dla betonu ptyty denne;.

Odpowiedz:

Klasy ekspozycji ptyty fundamentowej XA1, XC3 - zgodnie z opisami na rysunkach zbrojeniowych.

Pytanie 141

W ktérej pozycji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ elementy stalowe pokazane na rysunku nr. 06_04 ,Wezly stalowe”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz koszty dotyczgce elementéw stalowych wskazanych na przywotanym rysunku nalezy uwzgledni¢
w przedmiarze robét ,,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna (Il 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 25
.Betonowanie betonem C30/37 Scian szczelinowych (cena uwzglednia rozparcia tymczasowe w trakcie wykonywania

wykopow pomiedzy Scianami)”.

Pytanie 142

W ktorej pozycji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ elementy stalowe pokazane na rysunku nr. 06_03 ,Marki i kliny stalowe”
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz koszty dotyczace elementéw stalowych wskazanych na przywotanym rysunku nalezy uwzgledni¢
w przedmiarze robét ,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna (Il 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 25
,Betonowanie betonem C30/37 $Scian szczelinowych (cena uwzglednia rozparcia tymczasowe w trakcie wykonywania

wykopoéw pomiedzy $cianami)”
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Pytanie 143

W ktérej pozycji kosztorysowej nalezy ujg¢ zbrojenie pokazane na rysunku nr 05 ,, Schemat zbrojenia oczepu zelbetowego).
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz koszty dotyczgce zbrojenia wskazanego na przywotanym rysunku nalezy uwzglednic
w przedmiarze robét ,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna (Il 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 14
+Przygotowanie zbrojenia $cian szczelinowych, przy Srednicy pretow: 12-25 mm.”

Pytanie 144

W ktorej pozycji kosztorysowej nalezy ujg¢ beton oczepu zelbetowego pokazany na rysunku nr 05 , Schemat zbrojenia
oczepu zelbetowego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz koszty betonu wskazanego na przywotanym rysunku nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze robét
,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna (Il 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 25 ,Betonowanie betonem
C30/37 scian szczelinowych (cena uwzglednia rozparcia tymczasowe w trakcie wykonywania wykopdw pomiedzy
Scianami)”.

Pytanie 145

W zwigzku z koniecznoscig utrzymania przejazdéw kolejowo-drogowych do momentu oddania nowych obiektow oraz
koniecznoscig wykonania stref przejsciowych nowych obiektiéw pod obecnymi przejazdami, prosze o potwierdzenie, ze
wykonawca bedzie musiat kazdy z toréw zamykaé¢ dwukrotnie w celu dokonczenia robét.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania i fazowania prac.

Pytanie 146
Prosimy o informacje czy Wykonawca powinien doliczy¢ koszty nadzoru ze strony PKP PLK.
Odpowiedz:

Koszty nadzoru ze strony PKP PLK nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych.

Pytanie 147

Zwracamy sie z prosbg o informacje czy podczas potowkowego wykonywania obiektu PKP PLK bedzie wymagato
stosowania konstrukcji odcigzajgcych w torze czynnym.

Odpowiedz:

Sposob prowadzenia ruchu po liniach kolejowych i ulicach zalezny bedzie od zastosowanej przez Wykonawce technologii.
Konieczne jest jedynie utrzymanie ruchu kolejowego na obu liniach kolejowych.

Pytanie 148

Prosimy o informacje czy Wykonawca bedzie ponosit koszty zamkniecia toru oraz koszty op6znien pociagéw zwigzanych
z ograniczeniem przepustowosci na linii oraz z ograniczeniem predkosci jazdy pociggéw podczas prowadzenia robot. Jesli
tak to do ktdrej pozycji rozliczeniowej nalezy te koszty doliczy¢?

Odpowiedz:

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace zwigzane z zamknieciem toréw szlakowych / stacyjnych zgodnie z ustalonym
harmonogramem zamknigé torowych. Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty opdznien pociggéw w sytuacji gdy opdznienia

zostang spowodowane z winy wykonawcy (np. wydtuzenie zamkniecia torowego poza termin ustalony w harmonogramie)
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lub spowodowanie uszkodzen infrastruktury wptywajacych na organizacje ruchu kolejowego. Koszty nalezy uwzgledni¢

w pozycji tabeli elementéw scalonych dotyczgcej wymagan ogélnych (pozycja nr 1.1.).

Pytanie 149

Czy na terenie inwestycji wystepujg obiekty, materiaty zawierajace substancje niebezpieczne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w torach linii kolejowej nr 808 w miejscu inwestycji wystepujg podktady drewniane ktdére moga

by¢ sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Pytanie 150

Czy na terenie inwestycji wystepujg obiekty, materiaty w efekcie ktorych rozbiorki powstang odpady klasyfikowane jako
niebezpieczne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w torach linii kolejowej nr 808 w miejscu inwestycji wystepujg podktady drewniane ktére moga
by¢ sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Pytanie 151

Z uwagi na koniecznos$¢ wytgczenia czynnych torow na czas realizacji obiektow wiaduktéw prosimy o informacje, jaki czas
zostat przewidziany przez PKP na zamkniecia torowe oraz o potwierdzenie, ze koszty ewentualnej komunikacji zastepczej,
ktére dla Wykonawcéw jest nie do okreslenia, sg po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie przewiduje sie catkowitego zamkniecia torowisk i wprowadzenia komunikacji zastepcze;.
Zamawiajgcy przyjat, iz zamkniecia potrwajg okoto 6 miesiecy na jeden tory szlakowy przy czym zatozenie jest, iz
zamkniecie jednego toru szlakowego linii 281 powinno odbywac¢ sie réwnolegle z zamknieciem jednego toru szlakowego
linii 808. Jednoczesnie docelowa dtugosé zamknie¢ torowych oraz kolejnos¢ ich przyznawania bedzie uzalezniona od
technologii wykonania robét budowlanych przyjetej przez wykonawce oraz harmonogramu zamknie¢ torowych

sporzadzonego przez wykonawce.

Pytanie 152

Prosimy o udostepnienie decyzji Srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sprostowaniem stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 153

Prosimy o udostepnienie decyzji ZRID lub PnB dla przedmiotowej inwestyciji.
Odpowiedz:

Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 154

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie drzewa i krzewy niezbedne do wycinki zostaty ujete w dokumentacji projektowej?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza ujecie wycinki drzew i krzewéw w dokumentac;ji projektowe;.
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Pytanie 155

Prosimy o udostepnienie decyzji na wycinke.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada odrgbnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew. Wycinka zostanie dokonana na podstawie
wydanej decyzji ZRID.

Pytanie 156

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t? Prosimy o jego
udostepnienie ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt. Wykonanie takiej
dokumentac;ji leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy robét. Koszty nalezy uzwgledni¢ w kosztach ogdélnych oferty (punkt 111.1.

tabeli elementéw scalonych).

Pytanie 157

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy zgodnie z warunkami wzoru Umowy w przypadku spetnienia warunkéw umowy
par. 29 dopusci zmiane technologii scian szczelinowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany technologii wykonywania $cian szczelinowych na inng technologie obudowy wykopu.

Pytanie 158

Zamawiajgcy w udostepnionej dokumentacji zawart projekt scian szczelinowych w folderze pt. "Dokumentacja pierwotna"
oraz optymalizacje projektu $cian szczelinowych i plyty dennej autorstwa biura projektowego GT Projekt. Prosimy
0 wyjasnienie w oparciu o ktéry projekt Wykonawca ma przygotowaé kalkulacje ceny ofertowej?

Odpowiedz:

Obowigzujacym i wigzgcym opracowaniem dotyczacym $cian szczelinowych i plyty dennej jest opracowanie firmy GT
Projekt. Powstato ono jako optymalizacja rozwigzania firmy SMP Projektanci. Pozostaly zakres nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg firmy SMP Projektanci majgc na uwadze fakt, iz posadowienie ptyty w wyniku uszczegétowienia projektu
ulegto wyptyceniu.

Pytanie 159

Prosimy o informacje czy Zmawiajgcy podpisat stosowne umowy niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia prac na
kolidujacych sieciach elektroenergetycznych nalezacych do Enea Operator oraz PKP Energetyka. Jesli tak to prosimy o
udostepnienie w/w umoéw a jesli Zamawiajacy nie podpisat w/w uméw to prosimy o potwierdzenie iz bedzie to w obowigzku
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada podpisanych umoéw na kolidujgcych sieciach elektroenergetycznych nalezgcych do
Enea Operator oraz PKP Energetyka. Ewentualne podpisanie ich bedzie w obowigzku Zamawiajgcego.

Pytanie 160

Dotyczy przebudowy sieci Enea operator, PKP Energetyka oraz sieci Konsumentowych. Prosimy o potwierdzenie Ze
w przypadku Zamawiajgcy nie podpisze na czas przekazania placu budowy stosownych umoéw z Gestorami sieci to
wszelkie opéznienia w robotach wynikajgce z braku podpisanych umoéw nie bedg w jakikolwiek sposéb obcigzaty

Wykonawce
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Odpowiedz:
Warunki zmiany umowy zostaty okreslone §29 projektu umowy.

Pytanie 161

Dotyczy instalacji oSwietlenia. Prosimy o informacje na temat kolorystyki stupdw i wysiegnikéw latarni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zastosowac¢ nalezy latarnie aluminiowe anodowane (kolorystyka do uzgodnienia

z Zamawiajgcym).

Pytanie 162

Warunki przytgczenia Enea Operator nr 48750/2018/OD5/ZR4 dla zasilania pompowni stracity wazno$¢. Prosimy
0 zatgczenie waznych warunkow zasilania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.

Pytanie 163

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez PKP Energetyka nr ERD4Pk- 552/020/2019. Uzgodnienie to stracito waznosc.
Prosimy o udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.

Pytanie 164

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez PKP Telkol nr RU306-504-625/2018. Uzgodnienie to stracito wazno$¢. Prosimy
0 udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.

Pytanie 165

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez INEA S.A. nr WTINEA-2000. Uzgodnienie to stracito wazno$¢. Prosimy
o udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkdw i uzgodnien.

Pytanie 166

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez OPERATOR WSS. nr WTWSS-4313.Uzgodnienie to stracito waznosé. Prosimy
o udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.

Pytanie 167

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez NETIA S.A nr NTFB-508-2383/18. Uzgodnienie to stracito waznos$¢. Prosimy
0 udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.
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Pytanie 168

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez Orange nr TTISILU/P-211- 019/4126/JG . Uzgodnienie to stracito waznos$é. Prosimy
o udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkdw i uzgodnien.

Pytanie 169

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez NETIA S.A nr NTTG-508-1822/18. Uzgodnienie to stracito wazno$¢. Prosimy
o udostepnienie waznego uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.

Pytanie 170

Z uwagi na to ze wiekszos$¢ uzgodnien branzowych stracito swojg waznos¢ prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy
Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat na czas przekazania placu budowy waznymi uzgodnieniami dla wszystkich
przebudowywanych i budowanych sieci to wszelkie opdznienia zwigzane z brakiem w/w uzgodnien nie bedg obcigzac
w jakikolwiek sposob Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnieh. Warunki zmiany umowy zostaty okreslone

§29 projektu umowy.

Pytanie 171

Z uwagi na to ze wiekszo$¢ uzgodnien branzowych stracito waznosc¢ prosimy o potwierdzenie iz nie bedzie w obowigzkach
Wykonawcy prolongowanie uzgodniehn branzowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkéw i uzgodnien.

Pytanie 172

Prosimy o dotgczenie aktualnych warunkéw technicznych dotyczgcych projektu kanalizacji deszczowej, projektu
przebudowy kanalizacji sanitarnej, projektu przebudowy wodociggu oraz projektu przebudowy sieci gazowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskania aktualnych warunkdw i uzgodnien.

Pytanie 173

Par 1 ust. 3 — Prosimy o wyjasnienie, jaki zakres zaprojektowania ,czesci rob6t” ma w swoich obowigzkach wykonawca?
Prosimy réwniez o wyjasnienie, czy dotyczy to uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewidziat w projekcie umowy zapisy dotyczgce projektowania po stronie Wykonawcy wytgcznie dla sytuacji
nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej. Ewentualne koszty opracowania dokumentacji oraz wynikajacych z nich
robot budowlanych stanowi¢ bedg koszt Zamawiajgcego na podstawie zapiséw projektu umowy. Koniecznos$¢ wykonania
projektu musi zosta¢ kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajacym. Opracowanie projektdow technologicznych lezy po stronie

Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie oferty przetargowej Wykonawcy.
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Pytanie 174

Par 10 ust 14 — Prosimy o przedstawienie zakresu oraz przedmiotu niezbednych uzgodnien z ,lokalnymi wladzami,
przedsiebiorcami, wtascicielami prywatnymi”, w przypadku ktérych, koszty takich ,uzgodnien oraz robot” ponosi Wykonawca
,W ramach uzgodnionego wynagrodzenia”.

Odpowiedz:

Zakres niezbednej infrastruktury przeznaczonej do przebudowy zostat okreslony w dokumentacji przetargowej. Cytowany
zapis dotyczy wszelkich dziatan Wykonawcy wykraczajgcych poza obszar placu budowy i opracowang dokumentacje

techniczna.

Pytanie 175
Par15 ust 2 — Prosimy o wyjasnienie, uzyskanie jakich decyzji z zakresu ochrony s$rodowiskowych jest po stronie
wykonawcy?
Odpowiedz:
W gestii Wykonawcy jest posiadanie/uzyskanie m.in. pozwolen, decyzji zwigzanych z gospodarkg odpadami. W przypadku
koniecznosci zmiany decyzji z zakresu ochrony Srodowiska uzyskanych przez Zamawiajgcego, a stanowigcych zatgcznik

do dokumentacji przetargowej zakres zmiany bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 176

Par 20 ppkt b — Prosimy o wyjasnienie, co oznacza dla prowadzenia prac oraz zapewnienia dostaw materiatéw,
ograniczenie wykonywania robét w sgsiedztwie ,terendw rekreacyjno-wypoczynkowych intensywnie uzytkowanych”?
Prosimy rowniez o wyjasnienie, co oznacza i jak nalezy interpretowac termin ,intensywnie uzytkowane” ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przewiduje sie mozliwosé
prowadzenia prac, pod warunkiem, ze nie bedg one powodowaé przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu. Za okres

intensywnego uzytkowania terenéw ROD uznaje si¢ miesigce letnie (lipiec, sierpien).

Pytanie 177

Par 25 ust 14 ppkt b — Zwracamy sie z prosba o usuniecie stowa ,moze dokonac¢ odbioru” i zastgpienie zwrotem ,dokona
odbioru”. Pozostawienie obecnego zapisu moze sugerowaé, ze Zamawiajgcy pozostawia sobie decyzje, co do dokonania
odbioru w przypadku stwierdzenia wad i usterek ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem. Odbiér robot jest obowigzkiem zamawiajgcego, a postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo
wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, uzna¢ nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istotg umowy
o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis projektu umowy §25 ust 14 pkt 1 lit b, ktory otrzymuje brzmienie: ,,a umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, dokona odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad lub usterki”.

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 178

Par 28 — Zwracamy sie z prosbg o usuniecie ust. 19.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy projektu umowy w tym zakresie.
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Pytanie 179

Par 34 — Prosimy o wskazanie wytycznych instytucji finansujgcej do jakich ma sie stosowa¢ wykonawca.

Odpowiedz:

PKP PLK S.A. planuje pozyska¢ $rodki zewnetrzne w ramach programu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020.

Pytanie 180

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada wszystkie niezbedne decyzje administracyjne w zakresie realizacji
zakresu przedmiotu zamowienia, ktére sg prawomocne i ostateczne oraz zachowujg waznos¢ w czasie realizacji prac.
Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku waznych decyzji ich zmiana/uzyskanie nowych lezy po
stronie Zamawiajgcego, koszt nie obcigza Wykonawcy, a w przypadku wydtuzajacych sie procedur administracyjnych
Zamawiajgcy przedtuzy termin realizacji zamoéwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada wazne wymagane prawem decyzje administracyjne niezbedne do realizacji inwestycji. Jesli
natomiast w toku prowadzonych prac zajdzie koniecznos¢ uzyskania decyzji, pozwolen uzgodnien, warunkéw z winy
Zamawiajagcego (lub zwyczajowo Zamawiajgcy je uzyskuje) poniesie on koszty z tym zwigzane. Jesli natomiast zajdzie
konieczno$¢ uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien z winy Wykonawcy — koszty poniesie wtedy on sam. Kazdorazowa

ewentualna prosba Wykonawcy o wydtuzenie terminu wykonania prac bedzie rozpatrywana indywidualnie.

Pytanie 181

Prosimy o przekazanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach RDOS w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak WOO-
11.420.177.2018.BZ.13 wraz z postanowieniem z dnia 21.01.2019 r. znak WOO-11.420.177.2018.BZ.17 oraz Kartg
Informacyjng Przedsiewziecia lub Raportem jako element SIWZ. Jednoczes$nie prosimy o sprecyzowanie wszystkich
ograniczen/wymagan, ktére nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty i harmonogramie prac.

Odpowiedz:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniem oraz kartg informacyjng przedsiewziecia stanowi

zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 182

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawomocne i ostateczne decyzje: pozwolenie na budowe, decyzje
o zezwoleniu na inwestycje drogowag i/lub kolejowa, ktére obejmujg caly zakres przedmiotu zamdwienia. Prosimy
0 zatgczenie decyzji jako element SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada wazne wymagane prawem decyzje administracyjne niezbedne do realizacji inwestycji. Decyzja ZRID

stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 183

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawomocne i ostateczne zezwolenie na wycinke wszystkich drzew
i krzewow kolidujgcych z zakresem inwestycji i sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan, ktére nalezy uwzglednic¢
w cenie oferty i harmonogramie prac.

Odpowiedz:

Wycinka drzew bedzie odbywac sie¢ na podstawie posiadanej przez Gmine decyzji ZRID, ktéra stanowi zatgcznik

do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 184

Prosimy o potwierdzenie, Zze w przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robo6t z istniejgcg zielenig w czasie
wykonywania prac, ktéra nie zostata ujeta w posiadanych przez Zamawiajgcego decyzjach lub na dziatkach wpisanych do
rejestru zabytkow uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.), lezy po stronie Zamawiajgcego, a koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke
nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Za uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg, a nie przewidzianych do wycinki w decyzji ZRID

odpowiedzialna bedzie Gmina Wrzesnia i to ona poniesie optaty administracyjne z tym zwigzane.

Pytanie 185

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk roslin, zwierzat i grzybow
gatunkdéw chronionych.

Odpowiedz:

Inwentaryzacja przyrodnicza gatunkéw chronionych wystepujacych na drzewach w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa uktadu drogowego wciggu ul. Dziatkowcéw we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami

kolejowymi nr 281 i 808 stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 186
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk gatunkéw chronionych w czasie wykonywania
robot, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na
odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie
Zamawiajgcego, a w przypadku wydtuzajgcych sie procedur administracyjnych Zamawiajgcy przedtuzy termin realizaciji
zamowienia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz uzyskanie wskazanej decyzji bedzie po jego stronie. Warunki zmiany umowy okresla §29

projektu umowy.

Pytanie 187

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawomocng i ostateczng decyzje pozwolenie wodnoprawne
obejmujace caly zakres inwestycji. Prosimy o zatgczenie decyzji wraz z operatem wodnoprawnych jako element SIWZ.
Odpowiedz:

Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 188

Wnosze o wykres$lenie lub zmiane z § 1 pkt. 9 projektu Umowy w zakresie oczekiwarh Zamawiajgcego do osiggniecia przez
Wykonawca ,konkretnego rezultatu”. Wykonawca robét nie odpowiada za oczekiwany przez Zamawiajgcego rezultat, bo
ten rezultat winien by¢ przyjety w adekwatnych do oczekiwan Zamawiajgcego, rozwigzaniach projektowych. Wykonawca
odpowiada za wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem, wiedzg i przepisami i kontraktem. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy, w granicach wykonawstwa robdt, natomiast rezultat jakiego oczekuje
Zamawiajacy i jakiemu ma stuzy¢ owo zadanie zostat sprecyzowany w przyjetych i zaakceptowanych rozwigzaniach
projektowych. W konsekwencji wnosze o zmiane jak powyze;.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy okreslit rezultat w § 1 pkt. 9 projektu umowy: ,w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego
zrealizowania przedmiotu zamowienia i jego wydania Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem § 33 Umowy”. Tres¢ rezultatu jest

tozsama z zakresem zawartym w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie 189

Wnosze o potwierdzenie, ze nadzér autorski jest wykonywany przez projektanta dziatajgcego na rzecz Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Nadzor autorski sprawowany jest przez autoréw poszczegdlnych dokumentacji projektowych w ramach zawartych uméw.
Kontakt Wykonawcy z nadzorem autorskim odbywac sie bedzie za posrednictwem Gminy Wrzesnia.

Pytanie 190

Wnosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma przekazane przez Projektanta autorskie prawa majatkowe do dokumentac;ji
projektowej i opracowan przekazanych w zwigzku z realizacjg niniejszego zadania i niezbgednych do jego wykonania,
a koniecznos¢ zmian projektowych zgtoszonych przez Wykonawce bedzie realizowana przez projektanta na zlecenie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowych i opracowan na podstawie zawartych umoéw.
Koniecznos¢ wprowadzenia zmian projektowych zgtoszonych przez wykonawce bedzie kazdorazowo rozpatrywana

indywidualnie.

Pytanie 191

Wnosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo do zmian, przerébek i adaptacji, a takze mozliwosci zlecenia ich
wykonania osobom trzecim, w zakresie posiadanej, dokumentacji projektowej i wszelkich opracowa¢ majgcych cechy
utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przekazywanej Wykonawcy realizujgcemu
przedmiotowe zadanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowych i opracowan na podstawie zawartych umaéw.

Pytanie 192

Na podstawie § 1 ust. 3 w zw. z § 8c Projektu Umowy wnosze o potwierdzenie, ze intencjg owych zapiséw w zakresie
wymogow dot. projektowania, jest opracowanie przez Wykonawce, dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w pkt.
2.1.3. SWZ oraz ewentualnych rysunkéw technicznych niezbednych do realizacji robét.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zapis dotyczy dokumentacji powykonawczwej oraz sytuacji nieprzewidzianych w dokumentacji

projektowej. Koniecznos¢ wykonania projektu musi zosta¢ kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym.

Pytanie 193

Na podstawie § 1 ust. 3 w zw. z § 8c Projektu Umowy wnosze o wyspecyfikowanie zakresu projektowego, bedgcego
w obowigzku Wykonawcy. SWZ do ktérego odwotuje sie § 1 ust. 3 projektu Umowy odnosi sie z kolei tylko do dokumentac;ji
powykonawczej (pkt. 2.1.3. w zw. z pkt. 2.2), ktéra w pewnych elementach moze by¢ rozumiana jako elementy
projektowania, a w pozostalym zakresie opisuje Przedmiot zamdwienia przez roboty a nie projektowanie rozumiane jako

przygotowanie stricte opracowan projektowych w rozumieniu projektu budowlanego czy tez wykonawczego.
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Prosze o wyjasnienie watpliwosci oraz o wyspecyfikowanie zakresu projektowego lub potwierdzenie, iz 6w zakres opisany
jest w SWZ poprzez odestanie do dokumentacji powykonawcze;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zapis dotyczy dokumentacji powykonawczwej oraz sytuacji nieprzewidzianych w dokumentacji

projektowej. Koniecznos$¢ wykonania projektu musi zosta¢ kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym.

Pytanie 194

Na podstawie art. 10 ust. 10 oraz ust. 11 projektu Umowy wnosze o przedtozenia aktualnego zestawienia infrastruktury na
terenie objetym przedmiotem Umowy oraz aktualnych map badz innych adekwatnych dokumentdéw, obrazujgcych
umiejscowienie istniejgcych urzadzen i sieci.

Odpowiedz:

Dokumentacja techniczna stanowi zatgcznik do postepowania przetargowego. Zamawiajgcy nie posiada wiedzy nt innej

infrastruktury niz zostata ujeta w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie 195

Na podstawie art. 10 ust. 14 projektu Umowy wnosze o doprecyzowanie zapisu poprzez wyraznie wskazanie jakie o jakim
zakresie, uzgodnienia z lokalnymi wiadzami/przedsigbiorcami/osobami prywatnymi sg wymagane do pozyskania?
Odpowiedz:

Cytowany zapis dotyczy wszelkich dziatarn Wykonawcy wykraczajgcych poza obszar placu budowy i opracowang

dokumentacje techniczna.

Pytanie 196

Wnosze o zmiane w projekcie Umowy § 20 Godziny pracy poprzez zastgpienie stowa w zdaniu pierwszym ,zobowigzany”
na ,uprawniony” oraz wykreslenie zdania drugiego : ,Brak mozliwosci wykonywania danych rob6t w godzinach od 6.00 do
22.00 (...) musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego”. Zapis jest nieadekwatny
i sprzeczny z naturg przedmiotowej Umowy jak i zasadom wspodtzycia spotecznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonanie przedmiotu umowy w czasie umownym, zgodnie z harmonogramem. Zamawiajacy na swojg rzecz zastrzegt caty
katalog kar umownych oraz innych instrumentéw dyscyplinujgcych. Narzucenie obowigzku realizowania rob6t w godzinach
od 6.00 d 22.00 jest nieuzasadnione i nadmierne. To Wykonawca organizuje sposob i czas pracy tak by zrealizowac¢ roboty
w umowionym terminie. Owszem, Wykonawca zgadza sie z wyznaczonymi ramami godzinowymi od 6.00 do 22.00 ale jako
na mozliwos¢/uprawnienie prowadzenia robot w takiej przestrzeni czasowej, ale nie na obowigzek. Wykonawca oczekuje
adekwatnych zmian z zastrzezeniem uznania zapisu jako nieskutecznie zastrzezony a przez to niewazny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zastepuje w § 20 projektu umowy stowo ,zobowigzany” na ,uprawniony”. Zmodyfikowany projekt umowy

stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 197

Whnosze o wyjasnienie tresci § 29 ust. 6 projektu Umowy w zakresie nieujecia ust. 5 pkt. 4 — dot. rob6t dodatkowych lub
zamiennych — jako okolicznosci umozliwiajgcej zmiang Ceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 29 ust. 6, ktéry otrzymuje brzmienie: ,W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionej w ust. 5 mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiatow, technologii Robodt i konstrukcji, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzgdzeri oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie

adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 5
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pkt. 2, 4, 7,8, 9, 10 i 11 mozliwa jest rwniez zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych
kosztéow Ilub zwigkszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéow’. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 198

Wnosze o doprecyzowanie w § 29 ust. 6 projektu Umowy poprzez uwzglednienie jako okolicznosci skutkujgcych
potencjalnym wptywem na Cene takze: pkt. 4 ust. 5 — roboty dodatkowe lub zamienne oraz pkt. 9 ust. 5 — brak dostepu do
niezbednych miejsc realizacyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Taka konstrukcja umowna jest sprzeczna
z trescig art. 433 pkt. 3 ustawy Pzp.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 29 ust. 6, ktéry otrzymuje brzmienie: ,W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznoSci
wymienionej w ust. 5 mozZliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiatow, technologii Robdt i konstrukcji, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 5
pkt. 2, 4, 7,8, 9, 10 i 11 mozliwa jest réwniez zmiana Ceny poprzez zmnigjszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych
kosztéow Ilub zwigkszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych

kosztow”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 199

Majac na uwadze doswiadczenie Wykonawcy oraz nieprzewidywalnos¢ zdarzen i okolicznosci wnosze o rozwazenie
zmiany pkt. 6 SWZ poprzez dopuszczenie mozliwosci udzielenia zaméwien na podobne roboty, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Majgc na uwadze uprawnienie po stronie Zamawiajgcego a nie obowigzek, oraz ustawowe
przestanki, racjonalnym wydaje sie dopuszczenie takiej mozliwosci. Wnosze o zmiane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zapisy w przedmiotowym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie 200

Wnosze o zmiane w § 30 ust. 7 pkt. 2 poprzez dodanie po stowach ,na koszt wlasny” stéw: ,, z przyczyn o ktérych mowa
w ust. 1. Nieuzasadnione jest oczekiwanie od Wykonawcy zabezpieczenia robo6t na koszt wiasny gdy podstawg odstgpienia
bedzie okolicznos¢ opisana np. w ust. 2 czy ust. 3 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje zapisy § 30 ust. 7 pkt. 2 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie ,2) zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt wiasny, z wyjgtkiem sytuacji okreslonych w § 30 ust.

2 i 3". Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 201

Whnosze o wydiuzenie termindw na spetnienie swiadczeh gwarancyjnych, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 4 do Umowy| pkt.
5. Zamawiajgcy przewidziat okres 24 godzin na usunigcie wad gdy te dotyczg SRK — wnosimy o zmiane na 2 dni robocze
badz na dookreslenie, ze przystgpienie do usuniecia wady nastgpi w terminie 24 godzin od jej zgtoszenia. Ponadto tam,
gdzie przewidziano termin 2 dni wnosze o zmiane na 7 dni. Jednoczesnie wnosze o kazdorazowe uzaleznienie
wyznaczenia terminu na usuniecie wady od uwzglednienia przez Zamawiajgcego rzeczywistych mozliwoéci technicznych i
technologicznych majgcy wptyw na mozliwosé usuniecia wady w wyznaczonym terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz zapis pozostaje bez zmian.
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Pytanie 202

Wnosze o dodanie w pkt. 3 Zatgcznika nr 4 do Umowy, w zakresie wylgczeh dot. odpowiedzialnosci Wykonawcy, iz
gwarancji nie podlegajg — wady lub usterki Przedmiotu Umowy nie lezgce w granicach odpowiedzialnosci Wykonawcy
majgc na uwadze tres¢ i zakres zobowigzan umownych Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 203

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji wodnoprawnej w zakresie robo6t zwigzanych z odwodnieniem wykopu?
Odpowiedz:

Decyzja pozwolenie wodnoprawne stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 204

Czy wyburzenia domkéw dziatkowych bedacych w zakresie planowanej inwestycji wymagaja dodatkowych
pozwolen/decyzji w tym zakresie?

Odpowiedz:

Rozbiorka obiektow na terenie ogrodkéw dziatkowych nie wymaga dodatkowych pozwolen/decyzji w tym zakresie.

Pytanie 205

Czy wejscia na dziatki prywatne nieznajdujgce sie w zakresie inwestycji (np. teren jezdni tymczasowej) wymagajg
dodatkowych pozwolen/decyzji oprécz zezwolenia ZRID?

Odpowiedz:

Wejscie na dziatki prywatne celem budowy drogi tymczasowej odbywac sie bedzie na podstawie zawartych przez Gmine
Wrzes$nia porozumienh z wiascicielami oraz protokotdow przekazania terenu (do podpisania przed rozpoczeciem prac). Gmina
Wrzesnia jest w trakcie uzyskiwania wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do budowy drogi tymczasowej.

W pozostatych przypadkach ingerencji w tereny osoéb trzecich nalezy uzyskaé¢ zgode wtascicieli terenow.

Pytanie 206

Par 6.4 Umowa

wnosimy o zmiane na: Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne do
ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wad istotnych (...).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapiséw projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 207

Par 9.18 Umowa

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu,ze prawo do wstrzymania zaptaty w czesci nieudokumentowanej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia PW/DPW.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje projekt umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,18. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodoéw zapfaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych

z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.
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3) o$wiadczenia podwykonawcoéw Ilub dalszych podwykonawcdw, ztozone nie wcze$niej niz na 7 dni przed datg
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w cze$ci nieudokumentowanej na rzecz Wykonawcy
do czasu uregulowania jego zobowigzari wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Jesli opbznienie
w zapfacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma
prawo dokonacC zapfaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezpoSrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy
wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.” Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie 208
Par 24.1.11-13 umowy
Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys.max 5000 PLN (kary dotyczgce podwykonawstwa)
Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy §24 ust. 1 pkt. 11-13 projektu umowy, ktére otrzymujg brzmienie:
”11) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajgcego bagdz tez za nieprzedtoZzenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci 5.000,00 PLN
kazdy stwierdzony przypadek;
12) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcag lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;
13) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
0 ktérych mowa w Umowie - w wysoko$ci 5.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;”
Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 209

Par 24.4 Umowa

Wnosimy o obnizenie poziomu limitu kar umownych do max 10% warto$ci wynagrodzenia GW.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapiséw projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 210

Par 25.14.1 b)

Wnosimy o zmiane zapisu w tym Par z "moze dokonac¢" na "dokona" oraz potwierdzenie z Zamawiajgcym,ze w przypadku
wad nieistotnych,zaréwno naprawialnych i nienaprawialnych,ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajagcy dokona odbioru. Termin na usuniecie wad nieistotnych bedzie ustalany pomiedzy Stronami przy zatozeniu
technologicznych mozliwosci usuniecia danej wady w ustalonym terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis projektu umowy §25 ust 14 pkt 1 lit b, ktory otrzymuje brzmienie: ,,a umoZzliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, dokona odbioru wyznaczajgc termin usunigcia wad lub usterki”.
Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 211
Par 30.4 Umowa
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wnosimy o usuniecie zapisu o prawie do odstgpienia od Umowy w terminie 4 mcy wedlug uznania Zamawiajgcego bez
wzgledu na okolicznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia istniejgce zapisy projektu umowy.

Pytanie 212

Prosimy o informacje, czy bedzie mozliwo$s¢ zamkniecia ulicy Dziatkowcow we Wrzesni w rejonie przebudowy, gdy
Wykonawca wykaze, ze utrzymanie ruchu podczas przebudowy bedzie niebezpieczne oraz przy ustaleniu oznakowanych
objazdow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje catkowitego zamkniecia ruchu na ul. Dziatkowcow we Wrzesni. Prace budowlane nalezy
wykonywac¢ przy utrzymaniu ruchu technologiczng droga tymczasowg. Kazdorazowy wniosek w tym zakresie bedzie

rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie 213

Wykonawca informuje, ze aby przebudowac¢ zakres PKP zgodnie z projektem wymagane sg zatwierdzone regulaminy
w PKP oraz zatwierdzony harmonogram prac. Zatwierdzenie regulamindw oraz harmonogramow moze zosta¢ wykonane
najpdzniej na pot roku przed rozpoczeciem robot. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy posiada zatwierdzone regulaminy
i harmonogram. Jak nie posiada prosimy o wydiuzenie terminu rob6t o co najmniej 6 miesiecy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada zatwierdzonych regulaminéw oraz harmonograméw zamknie¢ torowych i prac na terenach PKP
PLK S.A. Zamawiajgcy nie narzuca wykonawcy sposobu realizacji przedmiotu umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy
zostat okreslony w projekcie umowy zatgczonym do postepowania przetargowego. Warunki zmiany umowy okresla § 29

projektu umowy.

Pytanie 214

Wykonawca informuje, ze przebudowujac kazdy z przejazdéw jeden tor kolejowy bedzie nieczynny. Prosimy o wyznaczenie
miejsca gdzie pociagi bedg zjezdzaty z zamknietego toru na tor ktéry bedzie przejezdny. Wigze sie to z mozliwg
koniecznoscig zastosowania koziéw oporowych na kazdym z zamknietych toréw bezposrednio za rozjazdem, ktéry
prowadzi z toru zamknietego na czynny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz obowigzkiem Wykonawcy robét jest realizacja robot w oparciu o przygotowang i uzgodniong
przez Wykonawce dokumentacje zwigzang z technologig i harmonogramem robét oraz technologig ruchowo-przewozows.
Przy prowadzeniu ruchu dwukierunkowego po jednym torze, przy wylgczeniu drugiego toru pociagi korzysta¢ beda
z istniejgcej infrastruktury tj. rozjazdow w stacji Wrzesnia i stacji Podstolice. Zabezpieczenie odcinka zamknigtego
w miejscu prowadzonych robét nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjami Zamawiajgcego. Koszty zabezpieczenia ponosi

Wykonawca.

Pytanie 215
Rozbidrka i odbudowa zakresu PKP — w przedmiarze dot. wiaduktow s3 trzy pozycje odnosnie branzy kolejowej (pozycja
32,33,34).
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6,18 | M-15.04.03 | Nawierzchnia kolejowa

32 |M-15.04.03 | Podsypka ttuczniowa pod tory 820,440 | m3
Demontaz i montaz toru z szyn kolejowych na
podktadach wraz montazem odbojnic, z siecig
trakcyjna, z zabezpieczeniem czynnych torow np
konstrukcja odciazajaca - z uwzglednieniem kosztow
zwigzanych z zabezpieczeniem, utrudnieniami w
33 [M-15.04.03 |ruchu PKP i pozyskaniem uzgodnien 236,000 | 1 m toru
Zabezpieczenie, demontaz i odtworzenie stupow
trakcyjnych przy wiadukcie wraz z posadowieniem (z
nowych elementdw), z demontazem i montazem sieci
trakcyjnej i linki nosnej - wraz z wywozem odpadodw,
ich utylizacja oraz transportem nowych elementdw.
Typ stupa z fundamentem nalezy uzgodni¢ z PKP
przed jego zamodwieniem oraz uwzgledni¢ koszty
zwigzane z zabezpieczeniem, utrudnieniami w ruchu
34 | M-15.04.03 |PKP i pozyskaniem uzgodnien. 2,000 kpl

Rozbiérka i odtworzenie torowiska na takim zadaniu jest duzo bardziej skomplikowana niz opisana w powyzszych trzech
pozycjach i bedzie obejmowata na pewno wigksze ilosci niz wskazane w przedmiarze w szczegdélnosci odtworzenie stupow
trakcyjnych ktére sg w przedmiarze w ilosci dwoch. Jako doswiadczony wykonawca tego typu inwestycji prosimy
o dotgczenie do przedmiaréw oddzielnego przedmiaru opisujgcego doktadnie zakres demontazéw i budowy nowych toréw.
Sugerujemy skorzystanie z ponizszego przedmiaru z innej blizniaczej przebudowy uzupetniajgc jedynie ilosci w miejscach

pustych:

Zebranie warstwy humusu o $redniej grubosci 30 cm m3

Demontaz toréw bezstykowych na podkfadach betonowych wraz z usunieciam odpadoéw, | km
szyny UIC 60 z 1997, podktady z 1995, podsypka 35cm

Demontaz toréw bezstykowych na podktadach drewnianych wraz z usunigciam odpadodw, | km
szyny 60E1 z 2011, podktady z 2011, podsypka 35cm

Demontaz rozjazdu zwyczajnego (Rz 60E1-300-1:9, spawany na podrozjazdnicach | kpl
drewnianych) wraz z kompletem podrozjazdnic dtugich i krotkich

Demontaz rozjazdu zwyczajnego (Rz 60E1-'300-1:9, spawany na podrozjazdnicach | kpl
betonowych) wraz z kompletem podrozjazdnic diugich i krotkich

Wybranie podsypki ttuczniowej do oczyszczenia i ponownej zabudowy jako subwarstwa | m3
(przyjmuje sie 30% zanieczyszczenie)

Wybranie podsypki ttuczniowej na odpad m3
Wybranie klinca z miedzyorza na odpad m3
Wykopy w gruncie kat Ill i IV m3

Profilowanie, doziarnienie, zageszczenie i przykrycie geosyntetykiem separujgcym | m2
powierzchni torowiska

Zabudowa warstwy ochronnej niesort 0-31,5 (pod rozjazdami, wstawkami, fragmentami | m3
toru nr 1i 2 oraz nad strefami przej$ciowymi wiaduktu)

Budowa toréw klasy 1.1 (z szynami 60E1, podkfady PS 94 (co 60 cm), podsypka klasy 1 | km
gatunku 1 35 cm wraz z oprofilowaniem)

Odbudowa toréw bezstykowych na podkfadach betonowych szyny UIC 60 z 1997, | km
podkfady z 1995

Odbudowa toréow bezstykowych na podktadach drewnianych, szyny 60E1 z 2011, | km
podktady z 2011

Budowa wstawek miedzyrozjazdowych na podrozjezdniach betonowych km
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Odbudowa wstawek miedzyrozjazdowych na podrozjezdniach betonowych km

Odbudowa wstawek miedzyrozjazdowych na podrozjezdniach drewnianych km

Wykonanie sub-warstwy z ttucznia 31,5/50 - materiat oczyszczony, stabilizowany | m3
mechanicznie (0,20m).

Balastowanie torow z uzupetnieniem tlucznia do wielkosci normatywnej (0,35m) m3

Budowa i montaz (w technologi blokowej) rozjazdéw zwyczajnych Rz 300 60E1 na | szt.
podrozjazdnicach betonowych

Odbudowa (w technologi blokowej) uprzednio zdjetych rozjazdéw zwyczajnych Rz 300 | szt.
60E1 na podrozjazdnicach betonowych

Odbudowa (w technologi blokowej) uprzednio zdjetych rozjazdéw zwyczajnych Rz 300 | szt.
60E1 na podrozjazdnicach drewnianych

Utozenie sub-warstwy ttucznia nowego pod rozjazdy z mechanicznym zastabilizowaniem m3

Balastowanie rozjazdéw nowym ttuczniem z uzupetnieniem do wielkosci normatywne;j m3
Jednorazowa szlifowanie i naprawa nowo utozonych rozjazdow szt.
Budowa drenu francuskiego (0.4x0.6m) m

Szlifowanie torow km
Klincowanie miedzytorza m3
Regulacja i stabilizacja dynamiczna nowoutozonego toru wraz z rozjazdami km
Podbicie stabilizacyjne toréw w okresie gwarancyjnym km
Podbicie stabilizacyjne rozjazdéw w okresie gwarancyjnym szt.

Regulacja osi toru (wraz z regulacjg naprezen toru bezstykowego) z uzupetieniem 5 % | km
podsypki (poza odcinkiem zabudowy nawierzchni)

Regulacja rozjazdéw poza odcinkiem budowy z uzupetnieniem 5 % podsypki szt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wszelkie roboty zwigzane z rozbidrkg i odtworzeniem torowiska i sieci trakcyjnej podczas budowy
wiaduktdw (zgodne z przyjetg przez Wykonawce technologig budowy) nalezy wyceni¢ w pozycji nr 5-9 oraz 32-34
Kosztorysu ofertowego branzy mostowej — wiadukty. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP PLK S.A.
i sporzgdzenie wszelkich niezbednych w tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP PLK S.A. —
nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej i STWIORB oraz wymienionych w pytaniu Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Pytanie 216

Omawiana inwestycja polega praktycznie na wykonaniu wszystkich robét (przewidywany termin trwania 19 miesiecy)
ponizej poziomu wody gruntowej co wigze sie z wielkimi kosztami odwadniania placu budowy i zrzutu wody. Prosimy
o informacje, czy Zamawiajacy posiada pozwolenia wodno-prawne na zrzut wody i do jakiego odbiornika? Prosimy o ich
zamieszczenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na ewentualny zrzut wody z terenu budowy czy wykopu. Zgodnie
z art. 394 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne na odwadnianie wykopéw budowlanych wymagane jest
dokonanie zgtoszenia wodno-prawnego, do ktérego dokonania zobligowany bedzie Wykonawca roboét.
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Pytanie 217

Prosimy o informacje, czy zrzut wody podczas odwadniania placu budowy bedzie kosztem Wykonawcy czy pokryje je
Zamawiajgcy? Sg to znaczne kwoty siegajace kilkuset tysiecy przy takiej inwestyciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz koszty wskazanych prac nalezy uja¢ w kosztorysie dotyczgcym scian oporowych i ptyty dennej
w dziale ,J.j. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej” poz. 73 oraz 74. W pozycji 74 ww kosztorysu nalezy uwzgledni¢ koszty

wszelkich pompowan podczas realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja.

Pytanie 218

Prosimy o zatgczenie ZRIDu (ewentualnie pozwolenia na budowe), decyzji srodowiskowych i wodnoprawnych oraz innych
wszystkich uzgodnien w szczegoélnosci z PKP.

Odpowiedz:

Przedmiotowe dokumenty stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 219

W projekcie i przedmiarze jest wykonanie Pali CFA jako pali kotwigcych ptyte denng. llos¢ przedmiarowa odpowiada ilosci
z projektu. Projekt zaktada wykonanie ich z poziomu goérnej ptyty dennej co jest technicznie niewykonalne. Palownica aby
wykona¢ 8 metrowe pale ma $wider przynajmniej tej dtugosci. Scianki szczelinowe zgodnie z projektem sg rozparte co kilka
metréow rurami co szczegotowo przedstawiajg rysunki ,rzuty Scian szczelinowych” i uniemozliwiajg wjazd palownicy
w miejsce zaprojektowanych pali. Jedyna mozliwos¢ to wykonanie pali z poziomu gruntu co przy gtebokosci wykopu okoto 6
metréw oznacza, ze 6 metréw pala bedzie ostatecznie do skucia i utylizacji. Prosimy o poprawienie obmiaru pozycji
przedmiarowej dotyczgcej wykonania pali CFA o te diugosci pali do pdzniejszego skucia lub o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy zaptaci za wykonane pale nawet te ktére bedg musiaty zosta¢ rozebrane po cenach kontraktowych.
Odpowiedz:

Na rynku wykonawczym sa firmy, ktére moga wykonaé pale CFA sprzetem o mniejszych rozmiarach. Uktad rozparcia zostat
dostosowany do sytuacji, aby maszt maszyny nie znajdowat sie pod rozparciem. Dopuszcza sie realizacje pali z wyzszego
poziomu platformy roboczej, koszt realizacji catego zadania zostat w catosci ujety w pozycji kosztorysowej. Dopuszcza sie

wprowadzenie rozwigzan zamiennych kotwienia ptyty.

Pytanie 220

Pozycja kosztorysowa pale kotwigce zaktada wykonanie ich z poziomu ptyty dennej co nie jest technologicznie mozliwe.
Ograniczenie takie wynika z faktu zastosowania rozparcia tymczasowego dla Scian szczelinowych. Do przedmiaru nalezy
doliczy¢ beton oraz stal wynikajgca z pustego przebicia — prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaptaci za tzw ,puste
przebicia”

Odpowiedz:

Na rynku wykonawczym sa firmy, ktére mogg wykonaé pale CFA sprzetem o mniejszych rozmiarach. Uktad rozparcia zostat
dostosowany do sytuacji, aby maszt maszyny nie znajdowat sie pod rozparciem. Dopuszcza sie realizacje pali z wyzszego
poziomu platformy roboczej, koszt realizacji catego zadania zostat w catosci ujety w pozycji kosztorysowej. Dopuszcza sie

wprowadzenie rozwigzan zamiennych kotwienia ptyty.

Pytanie 221
Zaprojektowane rozparcia $cian szczelinowych réwniez bedg znacznie utrudniaé wykonywanie wykopu a wrecz
uniemozliwia¢ wykonanie jego w sposéb mechaniczny co znacznie podrozy inwestycje. Prosimy o informacje, czy

Wykonawca moze zrezygnowac z rozparcia scianek szczelinowych ?
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Odpowiedz:
Nie ma mozliwosci realizacji robét ziemnych bez zastosowania tymczasowego rozparcia. Projektant dopuszcza

alternatywne rozpieranie (np. poprzez kotwienie), za zgoda Inwestora.

Pytanie 222

Z doswiadczenia na innych inwestycjach Wykonawca informuje, ze przy tak wysokim staniem wody gruntowej, po
wykonaniu $cianek szczelinowych i wykopu do projektowanych rzednych moze wystgpi¢ wielki naptyw wody gruntowej od
spodu przez wode ktéra cisnieniem bedzie probowata sie uwolni¢ ,do gory”. Na innych inwestycjach czesto byta
projektowana przestona przyktadowo z jet-groutingu ktéra miata powstrzymaé ten naptyw wody od dotu. Prosimy
o informacje czy Zamawiajacy zaptaci w razie koniecznosci wykonania takiej przestony czy ma to wkalkulowa¢ w inne
pozycje lub pozycje dotyczace wykopu lub odwodnienia ?

Odpowiedz:

PodtoZze gruntowe zostato dostatecznie rozpoznane, doptyw wéd gruntowych do wykopu zostat odciety przez przyjete
rozwigzanie $cian szczelinowych, w tym ,zamkniecia” wjazdéw do tunelu. Nie przewiduje sie doptywu wody gruntowej do
wykopu. Z wykopu nalezy usung¢ resztkowe wody gruntowe gruntéw niespoistych ,uwiezione” w obszarze wygrodzonym

Scianami szczelinowymi.

Pytanie 223

Prosimy o zamiane jednostki przy pozycji montazu igtofiltrow z ryczattowej na obmiarowa. Wg do$wiadczonego wykonawcy
bedg konieczne do wykonania dwa rzedy igtofiliréow z dwoch stron planowanej inwestycji co bedzie generowato bardzo duzy
koszt dla wykonawcy.

Odpowiedz:

Jednostka obmiarowa pozycji nr 73 przedmiaru robét ,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna” pozostaje bez

zmian.

Pytanie 224

Wykonawca informuje, ze $cianki szczelinowe bedg musiaty by¢ wykonywane na trzy mobilizacje — przed torowiskiem,
migdzy torami oraz za torowiskiem. Kazdy z tych etapow wigze sie¢ z mobilizacja, ustawieniem, demontazem zaplecza
w szczegolnosci stacji bentonitowej co generuje koszt okoto 300 000 zt za jedng mobilizacje. Prosimy o wskazanie w ktérej
pozycji Wykonawca ma uwzglednic te koszty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie koszty mobilizacji sprzetu niezbednego do wykonania $cian szczelinowych nalezy
uwzgledni¢ w pozycji nr 25 przedmiaru robét ,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna” tj. ,Betonowanie
betonem C30/37 Scian szczelinowych (cena uwzglednia rozparcia tymczasowe w trakcie wykonywania wykopow pomiedzy

Scianami)”

Pytanie 225

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dysponuje w okolicy inwestycji jakas dziatkg, gdzie Wykonawca mogtby zatozy¢
swoje zaplecze budowy? Sugerowana dziatka powinna mie¢ wielko$¢ okoto 1 hektara poniewaz jest to zadanie ktore
bedzie wymagato ztozenie na placu wielu materiatéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje w okolicy dziatkg, ktéra mogtby udostepni¢ Wykonawcy nieodptatnie na potrzeby zaplecza

budowy. Zaplecze Wykonawca musi zorganizowa¢ we wtasnym zakresie.
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Pytanie 226

SRK — z wstepnych informacji obie przecinane linie kolejowe sg wyposazone w system sterowania ruchem kolejowym
jednej z dwoch firm dziatajgcych na rynku Polskim. Przebudowe takiego systemu moze wykona¢ tylko i wytgcznie firma
ktéra go zaktadata. Na analogicznym zadaniu tunelu w ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu pomiedzy Poznaniem a Plewiskami
oferta na aktualizacje/likwidacje tego systemu wynosita 5 min zt netto. Prosimy o informacje czy zakres SRK wchodzi
w zakres zaméwienia a jak tak to gdzie Wykonawca ma umiesci¢ koszty jego przebudowy — w ktdrej pozycji przedmiarowe;j.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze prace nalezy wyceni¢ zgodnie z udostepnionym przedmiarem robét. W przypadku koniecznosci
wystgpienia prac nieprzewidzianych w dokumentaciji technicznej Zamawiajgcy rozwazy mozliwosc¢ ich zlecenia jako roboty
dodatkowe. W ramach zadania nie bedzie dokonywana przebudowa systemu SRK, a jedynie usunigcie przejazdu

z usunieciem uzaleznienia w przebiegach.

Pytanie 227

Czy Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacije w zakresie ilosciowym, konstrukcyjnym $cian szczelinowych i obiektow
inzynierskich? Jak tak to jak to bedzie rozliczane z Wykonawcg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje jedynie modyfikacje wynikajgce z réznic sprzetu technicznego, jakim dysponujg potencjalni
wykonawcy $cian szczelinowych. Wytgcznie w zakresie kotwienia ptyty dennej dopuszcza sie wprowadzenie rozwigzan
zamiennych. Opracowanie projektu technologicznego lezy po stronie Wykonawcy. Rozwigzanie zamienne wymaga

akceptacji Projektanta oraz Zamawiajgcego.

Pytanie 228

Projekt wykonawczy zaktada poziom skucia Sciany szczelinowej ponizej rzednej wody gruntowej. Pojawia sie ryzyko
przelania sie wody gruntowej gérg $ciany do wykopu. W jaki sposéb Wykonawca ma zabezpieczy¢ sie przed ewentualnym
ryzykiem?

Odpowiedz:

Poziom skucia $cian szczelinowych ponizej poziomu wody gruntowej znajduje sie w rejonie obiektéw mostowych. Na czas
robét wykonawca zobowigzany jest wykona¢ lokalne odwodnienie do czasu wykonania ukfadoéw obiektu. Koszty
wskazanych prac nalezy ujg¢ w kosztorysie dotyczgcym Scian oporowych i ptyty dennej w dziale ,J.j. Obnizenie zwierciadta
wody gruntowej” poz. 73 oraz 74. W pozycji 74 ww kosztorysu nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich pompowan podczas

realizacji robot zwigzanych z inwestycja.

Pytanie 229

W wiadukcie kolejowym rysunek 7.1 jest wrysowany element kotwigcy ptyte i oczep (na zielono). Prosimy o informacje co to
za element i ktéra pozycja kosztorysowa go opisuje?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymieniony element jest ujety w pozycji 25 kosztorysu ,Branza mostowa. Wiadukty”.

Pytanie 230

Branza wiadukty kolejowe — pozycja 10 — $cianki szczelne. Wykonawca informuje, Zze $cianki szczelne bedg tracone i nie
bedg mogty zosta¢ ponownie wykorzystane, poniewaz opis technologii zaktada ich kilkukrotne docinanie. Prosimy
o potwierdzenie, ze trzeba wykonac te roboty zgodnie z technologig opisang w projekcie?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wszystkie $cianki szczelne nalezy wykona¢ jako tymczasowe zgodnie z pozycjg 10 kosztorysu

~Branza mostowa. Wiadukty”.

Pytanie 231

SWZ pkt. 8.6.1. a.

Czy w ramach spetnienia warunku Wykonawca musi wskaza¢ dwa zadania inwestycyjne i na kazdym zadaniu wskaza¢ po
dwa obiekty - do wyboru: most, wiadukt lub estakada, kazdy ze wskazanych dwéch o wartosci 4 min PLN i czy wymagany 1
(jeden) wiadukt kolejowy Wykonawcy ma wykaza¢ w ramach obu zadan inwestycyjnych, czy tylko w jednym z dwdch
wymaganych zadan inwestycyjnych ma by¢ wskazany wiadukt kolejowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 31.05.2021 r. (odpowiedz na pytanie 2) dokonat modyfikacji warunku udziatu

w postepowaniu w powyzszym zakresie.

Pytanie 232

34. SWZ pkt. 11

Prosze o wskazanie Beneficjenta wadium.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z pkt 11.7 SWZ (IDW) beneficjentem dokumentu wadialnego jest Gmina Wrze$ni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

Pytanie 233

Zgodnie z projektem wykonawczym $cian szczelinowych (autorstwa GP Projekt) murki prowadzgce nalezy wykonaé
z betonu klasy C12/15. W kosztorysie ofertowym w pozycji dotyczgcej murkéw prowadzgcych wskazano natomiast beton
C25/30. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje pozycje 21 przedmiaru robot ,Obiekty inzynierskie — Sciany oporowe i pilyta denna”, ktéra
otrzymuje brzmienie ,Betonowanie betonem C12/15 murkéw prowadzacych”.

Pytanie 234

W dokumentacji projektowej nie zostat okreslony typ grodzic stalowych do wykonania $cianek szczelnych — Wykonawca
zwraca sie z prosbg o wskazanie jakiego profilu grodzic stalowych nalezy uzy¢ lub o podanie wskaznika Wx. Ponadto
Wykonawca zwraca sie z prosbg o wskazanie doktadnej lokalizacji i ilosci Scianek szczelnych, ktére nalezy wykonaé
w ramach projektu $cian szczelinowych (w kosztorysie ofertowym dot. Scian szczelinowych zawarte jest 120,0 m $cianki
szczelnej, co wydaje sie nie znajdowac potwierdzenia w dokumentac;ji projektowe;j).

Odpowiedz:

W projekcie (kosztorys ofertowy: Branza mostowa — $ciany szczelinowe - pozycja 10) uwzgledniono wykonanie $cianek
szczelnych dla zabezpieczenia wykopu pod wykonanie studni KD (w poblizu wiaduktow) oraz dla ograniczenia zajetosci
terenu w rejonie projektowanych wanien zelbetowych. Nalezy przyjg¢ parametr Scianek szczelnych min. Wx= 1560cm3/m —

docelowo wg. projektu technologicznego Wykonawcy.

Pytanie 235
W zwigzku z zapisami w pkt. 2.2 i 2.3 specyfikacji M-11.07.01 Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze do wykonania

tymczasowych $cianek szczelnych Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zastosowania nowych grodzic stalowych.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza brak potrzeby stosowania nowych materiatdw grodzic dla tymczasowego zabezpieczenia

wykopow.

Pytanie 236

Zgodnie z pkt 5.2.3.3. Opisu technicznego projektu wykonawczego wiaduktdéw, zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej
podtuznej pomiedzy poszczegdlnymi czesciami ustroju nosnego zaprojektowano w postaci blokowego urzgdzenia
dylatacyjnego. Rozwigzanie takie nie jest uwzglednione na rysunkach, jak réwniez kosztorys ofertowy nie zawiera
stosownej pozycji. Wykonawca prosi o wyjasnienie rozbieznosci oraz o przekazanie rysunku szczegotu rozwigzania styku
pomiedzy poszczegdlnymi czesciami ustroju nosnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w pozycji nr 38 kosztorysu ,Branza mostowa - wiadukty” nalezy przyjg¢ dodatkowg warto$¢

obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg zatgczonego rysunku — szczegotu dylatacji podtuznej.

SZCZEGOt DYLATAC
PODtUZNEJ WIADUKTU

SKALA 1:20

1 Zelbetowa konstrukcja ustroju nodnego wiaduktu
2. Dwuteownik stalowy ustroju nosnego wiaduktu

4. Nawierzchnia kolejowa ttuczniowa
lzelacja natryskowa MMA.
6. Podtuina szczelina dylatacyjna wiaduktu.

wn

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze odpowiedzi na pozostate pytania zostang zamieszczone w najblizszym
czasie. Ponadto Zamawiajacy do niniejszego pisma zalagcza dodatkowo poprawiony zatgcznik nr 4 do umowy,
poprawiony projekt wykonawczy budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, poprawiong SST D-M.00.00.00

oraz poprawiony suplement do projektu budowlanego tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



		2021-06-16T14:27:48+0200




