
Września,  dn ia 16.06.2021 r.

        WIK.ZP.271.15.2021
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.350.000 euro na   budowę dwóch wiaduktów kolejowych /

tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A

w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”

Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  135  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zmianami)  oraz  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  (SWZ)  informuje,

że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Część X Branża Telekomunikacyjna  Budowa kanału technologicznego

Zamawiający zamieścił kosztorys pt. „Budowa kanału technologicznego” Porównując kosztorys z PW wykonawca natrafił na

różnice  ilościowe  pomiędzy   kosztorysem i  Projektem Wykonawczym.  Materiały  występują  w PW natomiast  brak  ich

w przedmiarze. Analizując  rysunki długość trasy jest zgodna w PW i kosztorysie. Czy wykonawca powinien wszystkie rury

z zestawienia materiałów w PW ująć w poz. nr.2 kosztorysu? Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  wszystkie  rury  za  wyjątkiem  HDPE125,  która  stanowi  dodatkową  osłonę  pod  drogą

należy przyjąć w pozycji nr 2, która brzmi:

"Budowa kanalizacji kablowej z rur:

- 1xHDPE 110 (SN= 14 kN/m2),

- 3xHDPE 40 (SN= 64 kN/m2), 

- 1xHDPE 40 (SN= 64 kN/m2) z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8,

w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji".

Pytanie 2

Obiekty inżynierskie - ściany oporowe i płyta denna

1) W przedmiarze OBIEKTY INŻYNIERSKIE -ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA

Dział :Monitoring Zamawiający przewidział montaż 7 kamer obrotowych. Prosimy o podanie parametrów kamer.  
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2) Czy wykonawca w ofercie ma uwzględnić tylko zakup i  montaż kamer wraz z oprzewodowaniem? Jeżeli Zamawiający

nie potwierdza i konieczna jest rozbudowa systemu CCTV, to prosimy o podanie ilości i rodzaju  urządzeń oraz miejsca

montażu.

3) Prosimy o informację  czy montowane kamery  będą uzupełnieniem istniejącego systemu, czy też będzie to nowy

monitoring. Jeżeli jest to kontynuacja, to prosimy o podanie nazwy istniejącego systemu.

4)  Z  kosztorysu  wynika  ze  do  kamer  należy  doprowadzić  przewód  zasilający  YDY  oraz  przewód  UTP.  Prosimy

o potwierdzenie tego rozwiązania.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż specyfikacja techniczna kamer stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ad. 2  Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi w ofercie uwzględnić zakup oraz montaż kamer, a także zakup i montaż

switch’y.  Zamawiający modyfikuje kosztorys ofertowy „Obiekty inżynierskie - ściany oporowe i płyta denna” w zakresie

działu J.e. - Monitoring poprzez dodanie pozycji dotyczącej montażu switcha – 3 szt.

Kamery należy zamontować na słupach o nr: 15, 16, 20 (kamera stałopozycyjna i wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12.

Ad. 3  Zamawiający informuje, iż projektowany system monitoringu należy wpiąć do istniejącego systemu – Axxon Next.

Ad. 4 Zamawiający wymaga doprowadzenia do każdej z kamer przewody YDY oraz UTP jeśli od szafki rozdzielczej do

miejsca położenia kamery jest więcej niż 95m. W innym przypadku wystarczy przewód UTP. Kamery muszą mieć zasilanie

typu PoE. Punkt styku z siecią światłowodową Zamawiającego jest przy ul. Wrocławskiej 32a (przy rondzie).

Pytanie 3

Kosztorys:  „Budowa  i  przebudowa  oświetlenia  drogowego.  Budowa  zasilania  pompowni.”  Dział:  „Budowa  oświetlenia

drogowego”. W poz. 12 przyjęto 1425m nasypania warstwy przesianej ziemi (nadsypka) natomiast zgodnie z poz. 7,8 i 13

winno być 692m. Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dziale „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego Budowa zasilania pompowni” w pozycji

nr 12 dotyczącej nadsypki koryguje przedmiar robót do wartości 692m.

Pytanie 4

Kosztorys:  „Budowa i  przebudowa oświetlenia  drogowego.  Budowa zasilania  pompowni.”  Dział:  „Zasilanie  pompowni”.

W poz. 44 przyjęto 10m układania kabla typu YAKY 4x35mm2 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno być

310m kabla typu YAKY 4x50mm2. Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości i opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dziale „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni” w pozycji

nr 44 dotyczącej ręcznego układania kabli wielożyłowych koryguje przedmiar robót do wartości 310m oraz opis pozycji.

Pytanie 5

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

Enea  Operator”.  W poz.  1  przyjęto  6szt.  przestawienia  trasowego  złącza  kablowego  wraz  z  fundamentem natomiast

zgodnie z projektem wykonawczym winna być 1szt. Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w

kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego

napięcia oraz PKP.” (100% Gmina Września) w poz. nr 1 należy przyjąć ilość przedmiarową równą 1szt przestawienia

trasowego złącza kablowego wraz z fundamentem.
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Pytanie 6

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

Enea Operator”. W poz. 8 przyjęto układanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym

kable  SN  należy  układać  w  rurach  ochronnych  HDPE160  o  odporności  na  ściskanie  N750  (np.  SRS160).  Prosimy

o wyjaśnienie bądź korektę opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  8  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% Gmina Września) należy przyjąć zastosowanie rury HDPE160 o odporności

na ściskanie N750 (np. SRS160).

Pytanie 7

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

PKP  Energetyka”.  W  poz.  2  przyjęto  montaż  i  stawianie  słupa  typu  Kgo-13,5/31kN  natomiast  zgodnie  z  projektem

wykonawczym  jest  słup  typu  Kgo-13,5/25kN.  Prosimy  o  wyjaśnienie  bądź  korektę  opisu  przedmiotowej  pozycji

w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  2  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% PKP) należy przyjąć zastosowanie słupa Kgo-13,5/25kN.

Pytanie 8

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

PKP Energetyka”. W poz. 4 przyjęto montaż 3kpl ograniczników przepięć typu POLIM-D-18 natomiast zgodnie z projektem

wykonawczym winien być 1kpl ograniczników przepięć (1kpl = 3szt. ograniczników na jeden słup). Prosimy o wyjaśnienie

bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  4  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego  i  niskiego  napięcia  oraz  PKP.”  (Zakres  100%  PKP)  należy  przyjąć  ilość  przedmiarową  równą  1kpl  czyli

zastosować 3szt. ograniczników.

Pytanie 9

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

PKP Energetyka”. W poz. 8 przyjęto montaż 80m bednarki Fe/Zn 30x4 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno

być 60,5m (opis pkt 6.). Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  8  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” należy przyjąć ilość przedmiarową równą 80m bednarki,  ze względu na to iż

powyższa pozycja  uwzględnia  dodatkowy odcinek  bednarki,  który  trzeba ułożyć na  słupie.  60,5m jest  ilością  ułożoną

w ziemi.

Pytanie 10

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

PKP Energetyka”. W poz. 12 i 13 przyjęto łącznie 296m układania kabla typu XRUHAKXS 1x70mm2, 12/20kV natomiast

zgodnie z projektem wykonawczym winno być 3x120 = 360m tego kabla.  Zatem brakuje 64m kabla,  które winno być
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uwzględnione w po. 13 kosztorysu (jest 32m a powinno być 3x32m = 96m). Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości

pozycji 13 w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  13  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.”  (Zakres 100% PKP) należy przyjąć ilość przedmiarową równą 96m.

Pytanie 11

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

PKP  Energetyka”.  W  poz.  14  przyjęto  układanie  rury  karbowanej  typu  DVK160  natomiast  zgodnie  z  projektem

wykonawczym kable SN należy układać w rurach ochronnych HDPE160 o odporności na ściskanie N750 (np. SRS160).

Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  14  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego  i  niskiego  napięcia  oraz  PKP.”  (100%  PKP)  należy  przyjąć  zastosowanie  rury  HDPE160  o  odporności

na ściskanie N750 (np. SRS160).

Pytanie 12

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

PKP Energetyka”. W poz. 21 przyjęto 165m demontażu kabla natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno być 55m

tego  kabla  (wiązka  3  kabli  SN  –  3x55  =  165m).  Prosimy  o  wyjaśnienie  bądź  korektę  ilości  przedmiotowej  pozycji

w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozycja 21 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego

i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% PKP) zakłada demontaż linii  kablowej o łącznej długości 165m. Należy przez to

rozumieć jako odcinek 55m x 3 kable.

Pytanie 13

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

SRK”. W poz. 25 przyjęto układanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym kable srk

na konstrukcji wiaduktu należy układać w rurach ochronnych HDPE160 o odporności na ściskanie N750 (np. SRS160).

Ponadto w kosztorysie przyjęto układania 80m rury natomiast zgodnie z planem sytuacyjnym winno być 2x16+2x16 = 64m

rury. Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę opisu i ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  25  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego  i  niskiego  napięcia  oraz  PKP.”  (100% PKP)  należy  przyjąć  zastosowanie  rury  HDPE160  o  odporności  na

ściskanie N750 (np. SRS160) o łącznej długości 64m.

Pytanie 14

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

SRK”. W poz. 30 i 31 przyjęto układanie kabla typu YKY 3x6mm2 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winien być

kabel typu YKY 4x6mm2 (zasilanie szafy rogatkowej). Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę opisu przedmiotowej pozycji

w kosztorysie.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla pozycji 30 i 31 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% PKP) należy przyjąć kabel YKY 4x6mm2.

Pytanie 15

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

SRK”. W poz. 48 i 49 przyjęto układanie kabla typu XzTKMXw 10x2x0,4mm2 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym

winien być kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,8mm2 (dla liczników osi bocznicy VW). Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę

opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla pozycji 48 i 49 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% PKP) należy przyjąć kabel XzTKMXpw 10x4x0,8mm².

Pytanie 16

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

SRK”. W poz. 54 przyjęto demontaż 810m kabli natomiast zgodnie z projektem wykonawczym winno być 800m (w tym

765m kabli oraz 35m rury HDPE40/3,7). Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  54  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% PKP) należy przyjąć demontaż 765m kabli  oraz 35m rury HDPE40/3,7

(łącznie 800m).

Pytanie 17

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

SRK”.  W kosztorysie  nie  uwzględniono układania  90m kabla typu XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 (dla  liczników zwolnienia

przejazdu, 2odc.) – zgodnie z projektem wykonawczym (opis pkt 5). Prosimy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie kosztorysu

o brakujące pozycje rozliczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  w  przedmiarze  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej  średniego

i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% PKP) dodaje się pozycję nr 57 dotyczącą układania 90m kabla typu XzTKMXpw

6x2x0,8mm2 (dla liczników zwolnienia przejazdu, 2odc.)

Pytanie 18

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

SRK”. W kosztorysie nie uwzględniono układania 80m kabla typu YKSY 3x1,5mm2 (kable do napędu N1 i sygnalizatora S1,

kable do napędu N2 i sygnalizatora S1, 2odc.) – zgodnie z projektem wykonawczym (opis pkt 5). Prosimy o wyjaśnienie

bądź uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje rozliczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, w przedmiarze robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego

napięcia oraz PKP.” dodaje się dodatkową pozycję nr 58 dotyczącą układania 80m kabla typu YKSY 3x1,5mm2 (kable do

napędu N1 i sygnalizatora S1, kable do napędu N2 i sygnalizatora S1, 2odc.)
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Pytanie 19

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

konsumentowa”. W poz. 19 przyjęto 680m nasypania warstwy piasku (podsypka) natomiast zgodnie z poz. 17 i 18 winno

być 580m. Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  19  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% Gmina Września)  należy przyjąć ilość przedmiarową równą 580m.

Pytanie 20

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

konsumentowa”. W poz. 23 i 24 przyjęto łącznie 375m układania kabla typu NA2XS(F)2Y 1x150mm2, 12/20kV natomiast

zgodnie z projektem wykonawczym winno być 3x220 = 660m tego kabla. Zatem brakuje 285m kabla, które winno być

uwzględnione w poz. 23 kosztorysu (jest 234m a powinno być 3x173m = 519m). Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości

pozycji 23 w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  23  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP” (100% Gmina Września)  należy przyjąć ilość przedmiarową równą 519m.

Pytanie 21

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

konsumentowa”. W poz. 25 przyjęto układanie rury karbowanej typu DVK110 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym

kable  nN  należy  układać  w  rurach  ochronnych  HDPE110  o  odporności  na  ściskanie  N750  (np.  SRS110).  Prosimy

o wyjaśnienie bądź korektę opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  25  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% Gmina Września) należy przyjąć zastosowanie rury HDPE110 o odporności

na ściskanie N750 (np. SRS110).

Pytanie 22

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

konsumentowa”. W poz. 26 przyjęto układanie rury karbowanej typu DVK160 natomiast zgodnie z projektem wykonawczym

kable  SN  należy  układać  w  rurach  ochronnych  HDPE160  o  odporności  na  ściskanie  N750  (np.  SRS160).  Prosimy

o wyjaśnienie bądź korektę opisu przedmiotowej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  26  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% Gmina Września) należy przyjąć zastosowanie rury HDPE160 o odporności

na ściskanie N750 (np. SRS160).

Pytanie 23

Kosztorys: „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” Dział: „Sieć

konsumentowa”. W poz. 29 przyjęto 680m nasypania warstwy piasku (przykrycie kabla) natomiast zgodnie z poz. 30 i 31

winno być 580m. Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę ilości przedmiotowej pozycji w kosztorysie.
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Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  dla  pozycji  29  przedmiaru  robót  „Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej

średniego i niskiego napięcia oraz PKP.” (100% Gmina Września)  należy przyjąć ilość przedmiarową równą 580m.

Pytanie 24

Zgodnie z przedmiarem robót dla kanalizacji sanitarnej (Przebudowa kanalizacji sanitarnej (III 4 formularza ofertowego)) dla

części zakresu Gminy Września należy wykonać :

26 D-03.02.02 Zawór  napowietrzająco  -  odpowietrzający  dla  _x001C_cieków,

kompletny  do  zabudowy  w  studni  betonowej  DN1200  -  2  kpl.,

zasuwy odcinające DN80 kołn. - 2 kpl.

2,00 stud.

Opis pozycji sugeruje wykonanie 2 zaworów i 2 zasuw w jednej studni dn1200mm

Według dokumentacji  wykonawczej należy wykonać 1 zawór napowietrzająco - odpowietrzający i  1 zasuwę dla jednej

studni dn1200mm

Prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie rozbieżności i poprawę opisu w pozycji przedmiarowej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać 2 studnie z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi (po jednym zaworze

w każdej) i zasuwami (po jednej zasuwie w każdej) zgodnie z dokumentacją projektową - rys nr 3.1 i 3.2.

Pytanie 25

Zgodnie z dokumentacją wykonawczą sieci wodociągowej  „PW TOM 6 WODA Rys 4 Schemat montażowy” w węźle WZ20

należy wykonać nawiercenia rurociągu obejmą do nawierceń 110/63mm.

Brak jest w przedmiarach robót pozycji dla powyższego zakresu robót.

Prosimy o wyjaśnienie i niezwłoczne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  w  węźle  WZ20  dla  sieci  wodociągowej  należy  wykonać  obejmę  do  nawiercania  110/63.

W kosztorysie „Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej” (100% Gmina Września) dodaje się poz. nr 41.

Pytanie 26

Zgodnie  z  dokumentacją  wykonawczą  sieci  wodociągowej   „PW  TOM  6  WODA Rys  4  Schemat  montażowy”  przed

hydrantami trzeba zamontować zasuwy kołnierzowe DN80mm.

Brak jest w przedmiarach robót pozycji dla zasuwy kołnierzowej dn80mm.

Prosimy o wyjaśnienie i niezwłoczne uzupełnienie przedmiaru o brakujące elementy.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  przed  hydrantami  dla  sieci  wodociągowej  należy  zamontować  zasuwy  kołnierzowe  DN80

zgodnie  z  dokumentacja  projektową.  Zamawiający  koryguje  poz.  nr  23  oraz  24  kosztorysu  ofertowego  „Przebudowa

i zabezpieczenie sieci wodociągowej” (100% Gmina Września).

Pytanie 27

Ściany szczelinowe. Wg opinii geologicznej  GT luty 2020r.,woda gruntowa jest na rzędnej 103,56 do 104,32m npm . Jest

to  poziom powyżej  poziomu skucia ścian  szczelinowych.  Może wystąpić  ryzyko przelania  wody gruntowej  do wnętrza

wykopu. Prosimy o wskazanie procedury postępowania w powyższym przypadku.
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy miejscowo obniżyć poziom wody gruntowej za

pomocą igłofiltrów. Koszty z tym związane należy ująć w poz. 73 oraz 74.

Pytanie 28

Ściany szczelinowe. Projekt wykonawczy GT zakłada wykonanie pali  CFA 50cm na poziomem dna płyty dennej. Nie

będzie to możliwe, ze względu na tymczasowe rozparcie ścian szczelinowych. Konieczne będzie doliczenie betonu oraz

stali na puste przebicie  - wiercenie możliwe z poziomu platformy roboczej do ścian szczelinowych. Prosimy o wskazanie

procedury rozliczenia ww. opisanych robót.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  nie  narzuca Wykonawcy sposobu realizacji  prac (rzędnej  platformy roboczej).  Zamawiający

dopuszcza  zmianę  technologii  kotwienia  płyty  dennej  pod  warunkiem  przedstawienia  projektu  technologicznego

uzgodnionego z GT Projekt (autor projektu ścian szczelinowych i płyty dennej – mgr inż. Łukasz Wieczorek). Zamawiający

modyfikuje poz. 11 kosztorysu ofertowego „Ściany oporowe i płyta denna” (zakres wspólny).

Pytanie 29

Ściany szczelinowe. Prosimy o wyjaśnienie czy pozycja belki oczepowej zaprojektowania przez GT Projekt nie dubluje się

częściowo ze  zbrojeniem gzymsów zaprojektowanych przez  SMP.  Jeżeli  nie  dubluje  się  to  czy  Wykonawca powinien

sumować obie pozycje.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż belkę oczepową ścian szczelinowych należy wykonać wg dokumentacji GT Projekt (zestawienie

betonu oraz stali ujęto w poz. 25 oraz 15, natomiast powyżej rzędnej oczepu żelbetowego należy wykonać belkę gzymsową

wg dokumentacji SMP Projektanci.

Pytanie 30

Wiadukty kolejowe. Prosimy o potwierdzenie lub zmianę dotyczącą  dylatacji  podłużnej przęseł wiaduktów  kolejowych.

Opis techniczny : pkt 5.2.3.3. Urządzenia dylatacyjne

Zabezpieczenie  szczeliny dylatacyjnej  podłużnej  pomiędzy poszczególnymi  częściami  ustroju  nośnego zaprojektowano

w  postaci  blokowego  urządzenia  dylatacyjnego  gwarantującego  szczelność  połączenia  pomiędzy  poszczególnymi

elementami konstrukcji. Na rysunkach konstrukcyjnych brak szczegółów dylatacji blokowej.

Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 38 kosztorysu „Branża mostowa - wiadukty” ( 100% PKP) należy przyjąć dodatkową

wartość obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg załączonego rysunku – szczegółu dylatacji podłużnej.
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Pytanie 31

Wiadukty kolejowe. Która pozycja kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania dylatacji podłużnej przęseł wiaduktów ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 38 kosztorysu „Branża mostowa – wiadukty” (100% PKP) należy przyjąć dodatkową

wartość obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg załączonego rysunku – szczegółu dylatacji podłużnej.

Pytanie 32

Wiadukty kolejowe. Z czego zaprojektowano nawierzchnię chodników służbowych?

Czy są to stalowe kraty pomostowe czy betonowe elementy(płytki)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym „Branża mostowa – wiadukty”, w dziale elementy zabezpieczające,

dodaje się pozycję nr 42a:

- Montaż do konstrukcji wiaduktu pomostu roboczego chodników (krat zgrzewanych ocynkowanych ogniowo)

Obmiar: 1,0*(17,6+16,0+17,4+16,0)*20/1000= 1,340 [t].

Pytanie 33

Wiadukty kolejowe.  Czy wszystkie materiały służące do odtworzenia nawierzchni  torowej na wiaduktach powinny być

nowe? (szyny, podkłady, tłuczeń itd.)?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do odtworzenia nawierzchni torowej na wiaduktach, za wyjątkiem podsypki tłuczniowej pod tory,

należy wykorzystać istniejące materiały (zgodnie z pozycjami 32 i 33 kosztorysu ofertowego „Branża mostowa – wiadukty”

(100% PKP).

Pytanie 34

Wiadukty kolejowe.  Zgodnie z opisem technicznym oraz projektem wykonawczym, część ścianek szczelnych zabitych

w osi  międzytorza  będzie  tracona (między  ścianami  szczelnymi).  W odpowiednim przedmiarze  robót  brak  pozycji  dla

obcinanych i pozostawianych w gruncie grodzic. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje na wbijanie ścianek

z pozostawieniem (traconych).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie ścianki szczelne należy wykonać jako tymczasowe zgodnie z pozycją 10 kosztorysu

„Branża mostowa. Wiadukty”.

Pytanie 35

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z PKP odnośnie możliwych czasów zamknięć torów szlakowych dla linii nr 281 oraz

808?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje,  iż nie przewiduje się całkowitego zamknięcia torowisk i  wprowadzenia komunikacji  zastępczej.

Zamawiający przyjął, iż w planowaniu długoterminowym zamknięcia potrwają około 6 miesięcy na jeden tory szlakowy przy

czym założenie jest, iż zamknięcie jednego toru szlakowego linii  281 powinno odbywać się równolegle z zamknięciem

jednego toru szlakowego linii 808. Jednocześnie docelowa długość zamknięć torowych oraz kolejność ich przyznawania

będzie uzależniona od technologii wykonania robót budowlanych przyjętej przez wykonawcę oraz harmonogramu zamknięć

torowych sporządzonego przez wykonawcę. 

Pytanie 36

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę lub ZRID?

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 37

Prosimy o określenie kształtów kostki brukowej betonowej przewidzianej do wbudowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować kostkę typu cegła, bezfazową, kolor czerwony.

Pytanie 38

W  udostępnionej  dokumentacji  nie  zostały  zamieszczone  przekroje  normalne  przez  zatokę  autobusową  oraz  zjazdy

publiczne do posesji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu przekroje normalne przez zatokę autobusową oraz zjazdy publiczne.

Pytanie 39

Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz planem sytuacyjnym na pierścieniu ronda należy zastosować krawężniki kamienne

trapezowe 15/21x30 cm oraz krawężniki granitowe drogowe 20x25 cm. Zgodnie z opisem szczegółu „4”, rysunek nr 4.3
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Szczegóły konstrukcyjne należy zastosować krawężnik betonowy drogowy 12x25 cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że na pierścieniu ronda należy zastosować krawężniki  kamienne trapezowe 15/21x30cm oraz

krawężniki granitowe drogowe 20x25cm, zgodnie z przekrojami normalnymi.

Pytanie 40

Zgodnie  z  opisem  szczegółu  „2a”,  rysunek  nr  4.3  Szczegóły  konstrukcyjne  należy  zastosować  krawężnik  betonowy

trapezowy 15/21x30 cm. Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz SST należy wbudować krawężnik kamienny.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  krawężniki  trapezowe  15/21x30cm należy  wykonać  jako  kamienne,  zgodnie  z  przekrojami

normalnymi i SST.

Pytanie 41

Dotyczy konstrukcji dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych – projekt zakłada zastosowanie

dodatkowej warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15 cm na podłożu gruntowym o grupie

nośności G4. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o określenie kilometraży występowania podłoża gruntowego

o grupie nośności G1 oraz G4 pod projektowanymi chodnikami.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia informację dotyczącą kilometrażu występowania podłoża gruntowego o grupie nośności G1 oraz

G4:

- ścieżki pieszo – rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga gminna nr 412589P) – G1: km 0+000 – 0+481

- ścieżki pieszo – rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga gminna nr 411552P) – G1: km 0+025 – 0+177

- ścieżki pieszo – rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga gminna nr 411552P) – G4: km 0+000 – 0+025.

Pytanie 42

Dotyczy planu sytuacyjnego, rysunek nr 2 – w legendzie brakuje opisu kreskowania wjazdu na działkę 3766/19 w km

0+018,47. Prosimy o uzupełnienie oraz o określenie konstrukcji wjazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu plan sytuacyjny z oznaczonym opisem kreskowania przy zjeździe na dz. 3766/19.

Dodatkowe  kreskowanie  oznaczono  jako:  „projektowane  zjazdy  –  regulacja  wysokościowa  naw.  z  kostki  betonowej”.

Konstrukcję na zjeździe z kostki betonowej należy wykonać zgodnie z projektem w ramach„konstrukcja zjazdów z kostki”.

Pytanie 43

Dotyczy § 12 pkt 15 Projektu Umowy – prosimy o określenie kosztów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i  zdrowia

podczas pracy na terenach kolejowych koniecznego do przeprowadzenia przez Zakład Linii Kolejowych.

Odpowiedź: 

W zakresie kosztów szkolenia Wykonawca powinien zwrócić się bezpośrednio do Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu.

Pytanie 44

Dotyczy § 12 pkt 15 Projektu Umowy – prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie dotyczy wyłącznie tych okoliczności,

które Wykonawca działając ze starannością doświadczonego profesjonalisty mógł przewidzieć, nie wprowadzają natomiast

fikcji  potwierdzenia  przez  wykonawcę  uwzględnienia  w  ofercie  możliwości  wystąpienia  wszelkich  niesprzyjających
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warunków klimatycznych w tym warunków ekstremalnych, które rażąco odbiegają od średnich dla danego obszaru i okresu

roku.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż § 12 pkt 15 projektu umowy dotyczy innego zagadnienia niż wskazano w zapytaniu.

Pytanie 45

W  związku  z  brakiem  dostępności  frakcji  kruszywa  0/11,2  przywołanej  w  specyfikacji  D-04.05.01  PODBUDOWA

I  ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM prosimy o  informację  czy  Zamawiający

dopuści możliwość zastosowania na jezdni stabilizacji o uziarnieniu 0/16.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania na jezdni stabilizacji o uziarnieniu 0/16.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod chodnikami mieszanki C5/6 o uziarnieniu 0/2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pod chodnikami mieszanki o uziarnieniu 0/2.

Pytanie 47

Dotyczy  placu  do  zawracania  położonego  na  końcu  ulicy  Działkowców  –  prosimy  o  potwierdzenie,  że  przedmiot

zamówienia obejmuje swoim zakresem budowę placu manewrowego.

Prosimy o określenie konstrukcji placu do zawracania.

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na końcu „starego śladu” ul. Działkowców (od ronda Garbsen do linii kolejowej nr 281) należy

wykonać plac do zawracania o wym. 12,5m x 12,5m. Konstrukcja placu do zawracania została określona w projekcie

budowlanym Tom II-Branża drogowa (str. 11, pkt.4.4 Konstrukcje nawierzchni).

Pytanie 48

Prosimy  o  wskazanie  lokalizacji  i  numerów działek  ,  które  Zamawiający  przekaże  nieodpłatnie  Wykonawcy  robót  do

zorganizowania placów składowych, zaplecza budowy.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada w rejonie inwestycji działek będących jego własnością, które udostępni nieodpłatnie

Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie. Działki

będące własnością Gminy Września to ul. Działkowców oraz działki przejęte pod inwestycje decyzją ZRID.

Pytanie 49

Prosimy o korektę jednostek dla pozycji  30,31,32 dla prefabrykatów ścian oporowych „L” z ton na metry w kosztorysie

KOSZTORYS  INWESTORSKI  nr:  TUN-001-001  OBIEKTY  INŻYNIERSKIE  -  ŚCIANY OPOROWE  I  PŁYTA DENNA

(II 2 formularza ofertowego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ww. pozycjach jednostką przedmiarową jest „element”..
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Pytanie 50

Prosimy o wskazanie , w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić próbne badania pali CFA wskazanych

w pozycji nr 11 kosztorysu ofetowego INWESTORSKI  nr:  TUN-001-001 OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE

I PŁYTA DENNA (II 2 formularza ofertowego).

11  

wykonanie  pali  CFA  średnicy  60  cm,  długości  8,0m,  stopień

zbrojenia 22,9 kg.mb - 139 szt. 1 112,000 m
Odpowiedź:

Biorąc  pod  uwagę  przyjętą  technologię  kotwienia,  warunki  gruntowe  oraz  wielkość  obciążeń,  projektant  nie  narzuca

konieczności  wykonania  próbnych  obciążeń  pali  CFA.  Wykonawca  może  wykonać  próbne  obciążenia  w  ramach

całkowitego kosztu realizacji pali przedstawionego w kosztorysie.

Pytanie 51

Prosimy  o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca  może  wykonać  zaplecze  dla  Inżyniera  Kontraktu

i Zamawiającego w formie zabudowy kontenerowej na terenie przekazanym przez Zamawiającego nieodpłatnie.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada w rejonie inwestycji działek będących jego własnością, które udostępni nieodpłatnie

Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie. Działki

będące własnością  Gminy  Września  to  ul.  Działkowców oraz działki  przejęte  pod inwestycje  decyzją  ZRID.  Zaplecze

budowy wykonawca musi zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza wykonanie

zaplecza w formie zabudowy kontenerowej.

Pytanie 52

Proszę o wskazanie miejsca  odwozu drzewa z wycinki  podając odległość w km od miejsca inwestycji  lub wskazanie

konkretnego adresu.

Odpowiedź: 

Drewno z wycinki należy przetransportować na plac składowy przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Drewno musi zostać pocięte

na kawałki nie większe niż 0,5m.

Pytanie 53

Prosimy  o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że  obmiary  geosyntetyków  do  wbudowania  powierzchnię  zakładów

technologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  obmiary  geosyntetyków zawarte  w przedmiarach  robót  nie  obejmują  powierzchni  zakładów

technologicznych. Wykonawca uwzględni w kosztach oferty (w poz. dla geosyntetyków) koszty zakładów  technologicznych

w zależności od systemu wybranego producenta geosyntetyków (bez zmiany przedmiaru).

Pytanie 54

Zgodnie z zapisem z punktu 2.3. STWIORB smp w zakresie zasad wykorzystania gruntów z wykop prosimy o wskazanie

lokalizacji  terenu zapewnionego na odkład  przez  Zamawiającego poprzez  określenie  :  adresu,  numeru  działki/działek,

powierzchni działki / działek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada w rejonie inwestycji działek będących jego własnością, które udostępni nieodpłatnie

Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie. Działki

będące własnością Gminy Września to ul. Działkowców oraz działki przejęte pod inwestycje decyzją ZRID.
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Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że teren udostępniony na odkład gruntu z wykopu będzie udostępniony

przez Zamawiającego nieodpłatnie.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada w rejonie inwestycji działek będących jego własnością, które udostępni nieodpłatnie

Wykonawcy prac celem organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie. Działki

będące własnością Gminy Września to ul. Działkowców oraz działki przejęte pod inwestycje decyzją ZRID.

Pytanie 56

Czy jeżeli wykorzystanie gruntu z wykopu do budowy nasypów będzie dla Wykonawcy nie uzasadnione ekonomicznie to

czy Wykonawca może zutylizować grunt z wykopu a niezbędny do wykonania nasypów zakupić i dowieźć na plac budowy?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższą sytuację z zastrzeżeniem, że zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów..

Pytanie 57

dot. branży mostowej – zakres wspólny - Czy pozycja kosztorysowa Gzyms uwzględnia zbrojenie zaprojektowanie przez

GT Projekt jako belka oczepowa?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż belkę oczepową ścian szczelinowych należy wykonać wg dokumentacji GT Projekt (zestawienie

betonu oraz stali ujęto w poz. 25 oraz 15, natomiast powyżej rzędnej oczepu żelbetowego należy wykonać belkę gzymsową

wg dokumentacji SMP Projektanci.

Pytanie 58

dot.  branży mostowej –  zakres wspólny- pozycja kosztorysowa pale kotwiące zakłada wykonanie ich z poziomu płyty

dennej co nie jest technologicznie możliwe. Ograniczenie takie wynika z faktu zastosowania rozparcia tymczasowego dla

ścian szczelinowych. Prosimy o wskazanie możliwości wykonania pali kotwiących.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  nie  narzuca Wykonawcy sposobu realizacji  prac (rzędnej  platformy roboczej).  Zamawiający

dopuszcza  zmianę  technologii  kotwienia  płyty  dennej  pod  warunkiem  przedstawienia  projektu  technologicznego

uzgodnionego z GT Projekt (autor projektu ścian szczelinowych i płyty dennej – mgr inż. Łukasz Wieczorek). Zamawiający

modyfikuje poz. 11 kosztorysu ofertowego „Ściany oporowe i płyta denna” (zakres wspólny).

Pytanie 59

dot. branży mostowej – zakres wspólny - Projekt wykonawczy zakłada poziom skucia ściany szczelinowej poniżej rzędnej

wody gruntowej. Pojawia się ryzyko przelania się wody gruntowej górą ściany do wykopu. W jaki sposób Wykonawca ma

zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy miejscowo obniżyć poziom wody gruntowej za

pomocą igłofiltrów. Koszty z tym związane należy ująć w poz. 73 oraz 74.

Pytanie 60

dot.  branży  mostowej  –  zakres  PKP –  zgodnie  z  pkt.  5.2.3.3  opisu  na  dylatacjach  podłużnych  między  wiaduktami

sąsiednich torów powinny znaleźć się blokowe urządzenia dylatacyjne, prosimy o wskazanie pozycji  w której należy je
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wycenić  bądź  dodanie  odpowiedniej  pozycji  do  przedmiaru.  Ponadto  prosimy  o  uzupełnienie  STWiORB  w  zakresie

blokowych urządzeń dylatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  iż w pozycji  nr  38 kosztorysu „Branża mostowa. Wiadukty” należy przyjąć dodatkową wartość

obmiaru 2 x 19m=38m (w sumie 69,1m) wg poniższego rysunku – szczegółu dylatacji podłużnej.

Pytanie 61

dot. branży mostowej – zakres PKP – prosimy o wskazanie pozycji w której należy wycenić kratki pomostowe ułożone na

chodnikach na wiaduktach, bądź o dodatnie nowej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym „Branża mostowa – wiadukty”,   w dziale elementy zabezpieczające,

dodaje pozycję 42a:

- Montaż do konstrukcji wiaduktu pomostu roboczego chodników (krat zgrzewanych ocynkowanych ogniowo)

  Obmiar: 1,0*(17,6+16,0+17,4+16,0)*20/1000= 1,340 [t]

Pytanie 62

Prosimy o informację czy istniejąca nawierzchnia obu linii kolejowych wykonana jest z szyn UIC60.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż linie kolejowe nr 281 oraz 808 zbudowane są z szyn o profilu S60.

Pytanie 63

Prosimy o informację czy szyny na odbojnice mogą być wykonane z materiału staroużytecznego.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  iż odbojnice mogą być wykonane z szyn staroużytecznych.  Szyny zastosowane na odbojnice

muszą być jednak tego samego typu co szyny jezdne zastosowane na obiekcie.

Pytanie 64

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie nazwy przedmiotu zamówienia w przekazanych dokumentach

Nazwa  postępowania  ogłoszona  w  Ted  (Tenders  Electronic  Daily)  to  „Budowa  dwóch wiaduktów  kolejowych  /  tunelu

drogowego  w  ul.  Działkowców  we  Wrześni  w  zamian  za  likwidację  dwóch przejazdów  kolejowo-drogowych  KAT.  A”

Tymczasem dokumentacja przekazana przez Zamawiającego, opisując przedmiot zamówienia odnosi się do następujących

nazw:

• „Budowa dwóch wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni 

w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych w km 134,786 linii kolejowej nr 281 oraz w km

0,670 linii kolejowej nr 808” - IDW str. 5

• „Budowa dwóch wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni 

w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych” – IDW str 49

• „Budowa dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego  w ul. Działkowców we Wrześni 

z zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A”– IDW str 49

• „Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli

pod liniami kolejowymi nr 281 i 808” – dokumentacja znajdująca się 

w katalogu „DOK PIERWOTNA FIRMY SMP PROJEKTANCI”

• „Opracowanie dokumentacji  projektowej technologicznej  drogi  tymczasowej przy ul.  Działkowców we Wrześni

wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego”  –  dokumentacja  znajdująca  się  w  katalogu  „DOK  W  ZAKRESIE

BUDOWY DROGI TYMCZASOWEJ FIRMY SMP PROJEKTANCI”

• „Droga tymczasowa przy ulicy Działkowców we Wrześni”– dokumentacja znajdująca się 

w katalogu „STWIORB’, plik STWIORB droga tymczasowa.pdf

• „Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z  budową wiaduktów kolejowych –

tuneli  pod liniami kolejowymi nr 281 i 808, (gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolski „ -

dokumentacja  znajdująca  się  w  katalogu  „DOK  W  ZAKRESIE  OPTYMALIZACJI  PROJEKTU  FIRMY  GT

PROJEKT”

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nazwa postępowania jest wskazana w TED i IDW pt: „Budowa dwóch wiaduktów kolejowych /

tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych KAT. A”.

Wskazane na stornach IDW i dokumentacji projektowych różne nazwy odnoszą się do tej samej inwestycji.

Pytanie 65

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie wyjaśnienia sformułowania „pierwotna” w odniesieniu do dokumentacji

autorstwa SMP Projektanci

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż „pierwotna” dokumentacja obejmuje zakres opracowany przez firmę SMP Projektanci, natomiast

firma GT Projekt wykonała optymalizację w/w dokumentacji w zakresie ścian szczelinowych oraz płyty dennej.

Pytanie 66

Zamawiający przekazał dwie dokumentacje wykonania ścian szczelinowych: autorstwa SMP Projektanci oraz GT Projekt.

Prosimy o określenie jednej z nich jako wiążącej. W przypadku wyboru dokumentacji GT Projekt, prosimy o przedstawienie
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specyfikacji technicznych i przekazanie dokumentacji pozostałych branż nawiązujących do rozwiązania zamiennego, oraz

brakujących rysunków (m.in. tyczenie, przekroje poprzeczne).

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż „pierwotna” dokumentacja obejmuje zakres opracowany przez firmę SMP Projektanci, natomiast

firma  GT  Projekt  wykonała  optymalizację  w/w  dokumentacji  w  zakresie  ścian  szczelinowych  oraz  płyty  dennej.

Dokumentacja opracowana przez SMP Projektanci jest dokumentacją wiążącą, oprócz zakresu ścian szczelinowych i płyty

dennej dla których wiążąca jest dokumentacja opracowana przez GT Projekt. Dołączyć specyfikację od GT Projekt

Pytanie 67

Ze względu na udostępnienie przedmiarów w trzech formatach *.pdf, *.ath i *.xlsx prosimy o określenie jednego z nich za

wiążący.

Odpowiedź:

W celu przygotowania kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien bazować na plikach exel, które są plikami wiążącymi.

Pytanie 68

Przedmiary „II – zakres wspólny”.

a. Prosimy o potwierdzenia dokumentacji odniesienia przedmiarów do dokumentacji autorstwa GT Projekt.

b. W przypadku potwierdzenia odniesienia załączonych przedmiarów do dokumentacji GT Projekt, prosimy o przekazanie

przedmiarów odnoszących się do dokumentacji SMP Projektanci.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  przedmiar  zawarty  w  folderze  „II  –  zakres  wspólny”  dotyczy  dokumentacji  pierwotnej

opracowanej przez SMP Projektanci oraz optymalizacji opracowanej przez GT Projekt.

Pytanie 69

Przedmiar robót „Ściany oporowe i płyta denna” poz. nr 42 „Montaż balustrad mostowych stalowych na kotwy wklejane –

19,315 t” – czy dla tej pozycji obowiązujący jest rysunek nr 16 z projektu SMP Projektanci?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż montaż balustrad mostowych należy zrealizować zgodnie z dokumentacją opracowaną przez

firmę SMP Projektanci

Pytanie 70

Przedmiar  robót  „Ściany  oporowe  i  płyta  denna”  –  „Obniżenie  zwierciadła  wody  gruntowej”  –  czy  wg.  wiedzy

Zamawiającego ściany szczelinowe wchodzą w gruntu nieprzepuszczalne i  odcinają dopływ wody gruntowej,  a oferent

powinien  przyjąć  do  wyceny  tylko  wypompowywanie  wody  zawieszonej  pomiędzy  ścianami  szczelinowymi,  drobne

przecieki przez nie i wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace z tym związane należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 71

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie definicji tunelu, którą posługuje się Zamawiający w odniesieniu do tytułu

przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
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Zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych: „tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi,

samodzielnego  ciągu  pieszego  lub  pieszo-rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju

komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne”.

Pytanie 72

Prosimy  o  potwierdzenie  braku  odcinka  oznaczonego  jako  odcinek  będący  tunelem  na  przedmiotowym  zadaniu.

W przypadku występowania odcinka będącego tunelem, prosimy o uzupełnienie projektu stałej Organizacji Ruchu o znaki

D37 i D38.

Odpowiedź:

Organizację ruchu należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Organizacji Ruchu.

Pytanie 73

Prosimy o przedłużenie terminu określonego w § 12 ust 2 projektu Umowy dla przedstawienia dokumentów na żądanie

Zamawiającego;  pozyskanie  ewentualnie  żądanego  przez  Zamawiającego  dokumentu  wystawionego  przed  odnośne

instytucje może nie być obiektywnie wykonalne  w terminie 7 dni.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż modyfikuje projekt umowy w § 12 ust 2  wydłużając wskazany termin do 14 dni. Zmodyfikowany

projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 74

W  związku z treścią postanowienia § 15 ust 3 projektu Umowy: „W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że

realizacja przedsięwzięcia narusza warunki i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247), udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności wymogi określone w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach bądź w decyzjach,  o  których mowa w art.  86 w/w ustawy,  Zamawiający zastrzega sobie  prawo do

przeniesienia  na  Wykonawcę kar  pieniężnych z  powyższego tytułu,  przewidzianych  art.  136a w/w ustawy powstałych

w wyniku działań Wykonawcy.” prosimy o potwierdzenie, że realizacja umowy zgodnie z dokumentacją przedłożoną przez

Zamawiającego  oraz  wymogami  SWZ  nie  narusza  /  nie  stoi  w  sprzeczności  z  powyższymi  regulacjami,  w  tym

w szczególności z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przywołanej w ustępie 2 § 15 Umowy

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  decyzja  ZRID  została  wydana  na  podstawie  dokumentacji  technicznej  opracowanej  m.in.

w oparciu o uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 75

W związku z treścią § 15 ust 9 projektu Umowy prosimy o wskazanie ilości i rodzaju materiałów, które Wykonawca będzie

miał  obowiązek  zdemontować  oraz  przewieźć  do  dalszego  wykorzystania  przez  Zamawiającego  jak  i  maksymalnej

odległości w kilometrach, na jaką Wykonawca będzie obowiązany je przetransportować.

Odpowiedź: 

Zamawiający  oprócz  wskazań zawartych  w dokumentacji  przetargowej  na  dziś  nie  posiada wiedzy  nt  ilości  i  rodzaju

materiałów  przeznaczonych  do  dalszego  wykorzystania.  W  części  kolejowej  materiały  przeznaczone  do  dalszego

wykorzystania zostaną określone w ramach komisji ostatecznej kwalifikacji (zgodnie z instrukcją Im-3). Należy założyć, że

transport tych materiałów będzie się odbywał na odległość do 30 km od inwestycji.
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Pytanie 76

W jakim terminie Zamawiający wyda pisemne pozwolenie na wykonanie danej operacji, jak opisane w § 12 ust 1 projektu

umowy?

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  na  kompletny  wniosek  Wykonawcy  (zawierający  wszelkie  zgody,  pozwolenia,  decyzje  itp.

umożliwiające prowadzenia prac objętych wnioskiem) udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14

dni od otrzymania wniosku.

Pytanie 77

Czy okres zimowy wlicza się do terminu realizacji określonego w §1 ust 8 projektu Umowy?

Odpowiedź:

Okres zimowy wlicza się do terminu realizacji umowy.

Pytanie 78

Prosimy o określenie w dniach terminu, w jakim przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi badania, inspekcje, pomiary

lub próby robót zanikających, o których mowa w § 21 ust 3 projektu Umowy. Z uwagi na potrzeby harmonogramowe oraz

sprawność prowadzenia robót Wykonawca powinien znać konkretne terminy przeprowadzenia odbiorów, prób, badań ze

strony Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 21 ust 3 projektu Umowy „Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi

te  badania,  inspekcje,  pomiary  lub  próby,  albo  bezzwłocznie  powiadomi  Wykonawcę,  że  Zamawiający  nie  wymaga

wykonania takich czynności”.

Pytanie 79

Prosimy o  potwierdzenie,  że  sformułowanie  pkt  5)  Formularza  Ofertowego  :  „5)  POWYŻSZA cena brutto  uwzględnia

wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca

z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami

podatki  i  opłaty,  a  w szczególności  podatek od towarów i  usług oraz podatek akcyzowy.”  dotyczy kosztów wykonania

przedmiotu Zamówienia jak stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  wskazany  zapis  dotyczy  kosztów  wykonania  przedmiotu  zamówienia  opisanego  cała

dokumentacją przetargową.

Pytanie 80

W związku z treścią § 12 ust 9 projektu umowy: „Wykonawca zapewni, że osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy

zatrudnieni  w  procesie  budowy,  podwykonawcy  oraz  osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawców,  bez

względu  na  formę  zatrudnienia)  nie  podnosiły  jakichkolwiek  roszczeń  w  stosunku  do  Zamawiającego  w  związku

z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę (…)”

A1. prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  sformułowanie  „inni  wykonawcy”  oznacza  inne  podmioty  zatrudnione  przez

Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia?,

A2.  w przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie tego sformułowania, ponieważ wszelkie podmioty zatrudnione przez

Wykonawcę  występują  w  charakterze  jego  podwykonawców  bądź  dostawców.  W  przypadku  zatrudnienia  przez
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Zamawiającego innych wykonawców w procesie budowy Wykonawca nie ma wpływu ani nadzoru nad nimi i nie może

być odpowiedzialny za ich działania, w tym podnoszenie ewentualnych roszczeń wobec Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane zapisy dotyczą osób i podmiotów,  które mogłyby pojawić się na terenie inwestycji,

a nie są Wykonawcą lub jego podwykonawcą.

Pytanie 81

Z  treści  postanowienia  §  12  ust  16  projektu  Umowy:  „W  przypadku  jednoczesnego  wykonywania  prac  przez  osoby

zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie prawnej u różnych wykonawców/podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy mają

obowiązek  współdziałać  ze  sobą”  również  wynika,  że  na  placu  budowy mogliby  funkcjonować  inni  poza  Wykonawcą

wykonawcy – prosimy o wyjaśnienie:

A1.  czy jest to słuszne założenie,

A2.  jeśli tak, prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie miałoby następować ich współdziałanie z Wykonawcą.

Odpowiedź: 

Zamawiający  na  obecnym etapie  nie  przewiduje  wykonywania  robót  przez  innych  wykonawców lub  podwykonawców

działających  poza  niniejszym  postępowaniem  przetargowym.  Zamawiający  nie  wyklucza  jednak  takiej  możliwości.

(Założenie jest słuszne). W takim wypadku Wykonawca razem ze swoimi podwykonawcami powinni współpracować i tak

organizować pracę, aby obecność kilku podmiotów na placu budowy realizujących zadanie inwestycyjne nie powodowała

komplikacji mogących spowodować opóźnienie realizacji robót.

Pytania 82

W związku z opisaną w § 9 ust 19 projektu umowy procedurą dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na

rzecz  Podwykonawców,  Wykonawca  wnosi  o  usunięcie  z  projektu  umowy  w §  9  ust  18  pkt  3)  postanowienia:  „Jeśli

opóźnienie  w  zapłacie  wymagalnego  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  wynagrodzenia  przekroczy  30  dni,

Zamawiający  ma prawo dokonać  zapłaty  kwoty należnej  Podwykonawcom bezpośrednio na jego  rzecz pomniejszając

Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.”,  na mocy którego bezpośrednia płatność dokonywana

byłaby nawet bez zgłoszenia przez Podwykonawcę do Zamawiającego potrzeby takiej zapłaty. W ocenie Wykonawcy w

każdym przypadku przed dokonaniem bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy konieczne jest przeprowadzenie

procedury sprawdzającej, jak opisana w ustępie 19 tego paragrafu.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pozostawia § 9 ust 18 pkt 3) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie wskazane w odpowiedzi

na pytanie nr 83.

Pytanie 83

W związku z treścią § 9 ust 18 pkt 3) projektu umowy: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do przedkładanej faktury m in

„oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez

Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub

dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa” Wykonawca wskazuje, że pozyskanie stosownych

oświadczeń od wszystkich Podwykonawców w dacie wystawienia faktury będzie technicznie niewykonalne, prosimy zatem

o  zmianę  powyższego  wymogu  tak,  by  oświadczenia  Podwykonawców  mogły  mieć  datę  o  co  najmniej  kilka  dni

wcześniejszą.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia treść  § 9 ust 18 pkt 3) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „oświadczenia

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż na 7 dni przed datą wystawienia faktury przez
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Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub

dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.” Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do

niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 84

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 9 ust 9  i dalsze projektu Umowy dot. uzyskiwania zgody Zamawiającego na

zawarcie  umów o  podwykonawstwo  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  wymagana  będzie  zgoda  tylko  tego  Zamawiającego,

którego zakresu przedmiotowego będzie dotyczyła dana umowa podwykonawcza.

Odpowiedź: 

W związku z powyższym zapytaniem informujemy, iż wymagana zgoda, bez względu na zakres rzeczowy, dotyczy obu

Zamawiających tj. Gminy Września oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pytanie 85

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 9 ust 18  i dalsze projektu Umowy dot. przedkładania przy fakturze Wykonawcy

dowodów  zapłaty  oraz  oświadczeń  Podwykonawców  odnośnie  braku  zaległości  płatniczych,  jak  również  w  związku

z  rozdzielnym  fakturowaniem  obu  Zamawiających  prosimy  o  potwierdzenie,  że  powyższe  załączniki  do  faktur  będą

dotyczyły zakresu przedmiotowego danego Zamawiającego

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  oryginały  dokumentów o których mowa w § 9 ust  18  projektu umowy należy przekazywać

Zamawiającemu, który finansuje dany zakres rzeczowy zamówienia. Kopię tych dokumentów należy przekazać również

drugiemu Zamawiającemu.   

Pytanie 86

W związku  z  treścią  §  29  ust  13  projektu  Umowy  prosimy  o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  otrzyma  zwrot  kosztów

opisanych w tym postanowieniu sprawdzających badań podłoża gruntowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ewentualne koszty badań należy uwzględnić w kosztach ogólnych oferty Wykonawcy.   

Pytanie 87

W związku z treścią § 3 ust 1 projektu Umowy wskazującego, że korespondencja pomiędzy Stronami ma mieć formę

pisemną, zaś korespondencja elektroniczna jest dopuszczalna w celu usprawnienia komunikacji, jednak wiążąca będzie

forma  pisemna,  a  jednocześnie  stwierdzeniem  ust  3  tego  paragrafu,  który  określa  moment  skutecznego  złożenia

oświadczeń woli drogą elektroniczną, prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaka forma korespondencji będzie uważana za

wiążącą pomiędzy Stronami Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje  § 3 ust 1 projektu Umowy w następujący sposób:

1.  Korespondencja  pomiędzy  Stronami  Umowy będzie  odbywać  się  w formach:  elektronicznej  oraz  pisemnej.  Formę

pisemną (list polecony za dowodem doręczenia) strony zastrzegają dla oświadczeń woli.

Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:

Zamawiający:

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: Anna Walicht, tel. 61 64 040 74

Drogą elektroniczną na adres:

wrzesnia@wrzesnia.pl (oraz do wiadomości anna.walicht@wrzesnia.pl)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ……….

adres: ……………………,

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. ……..

Drogą elektroniczną na adres: ………………@plk-sa.pl (oraz do wiadomości …………………@plk-sa.pl)

Wykonawca:

……………………………..,

adres: ……………………,

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. ……..

Drogą elektroniczną na adres: …………..……..... (oraz do wiadomości ……….……………).

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji Wykonawcy lub jego

danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na

dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.

3. Oświadczenia złożone w formie elektronicznej, przekazane drogą elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni

od poniedziałku do piątku oraz dni ustawowo wolne od pracy), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym

(najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią).

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 88

W  związku  z  treścią  §  16  ust  9  projektu  Umowy  prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  opisanej  w  ustępie  sytuacji,  tj.

nieprzewidzianej  na etapie przygotowania oferty,  a ujawnionej  dopiero na etapie realizacji  ze względu na immanentny

stopień skomplikowania realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wszystkie wynikłe koszty wraz

z rozsądnym zyskiem.

Odpowiedź:  

Zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 8 umowy zaoferowane wynagrodzenie ma obejmować wszelkie koszty wykonania

zamówienia, a zamiana wysokości wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadkach przewidzianych umową i ustawą pzp. 

Pytanie 89

Dotyczy kosztorysu 2a_wiadukty kolejowe pozycje 32, 33, 34. Prosimy o odpowiedź czy materiały do odbudowy toru tzn.

podsypka, podkłady, szyny, złączki, przytwierdzenia szyn mają być nowe czy odzyskane po demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do odtworzenia nawierzchni torowej na wiaduktach, za wyjątkiem podsypki tłuczniowej pod tory,

należy wykorzystać istniejące materiały (zgodnie z pozycjami 32 i 33 kosztorysu ofertowego „Branża mostowa – wiadukty”

(100% PKP).

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuszcza/zakłada zamknięcie ulicy Drogowców na odcinku przeznaczonym do przebudowy przez cały

okres trwania budowy.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza stałego zamknięcia ul. Działkowców podczas wykonywania robót budowlanych. Zamawiający

zakłada utrzymanie ciągłości ruchu poprzez budowę tymczasowej drogi technologicznej.

Pytanie 91

Prosimy o  potwierdzenie  braku  konieczności  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego,  niezbędnego  do  realizacji  przedmiotu

zamówienia.
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza brak konieczności uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 92

Prosimy o:

A wskazanie obowiązującej dokumentacji realizacji robót w zakresie ścian szczelinowych 

i płyty dennej

B z uwagi na kompletność rozwiązania, prosimy o podanie szczegółowego zakresu w przypadku wykorzystania dwóch

dokumentacji dwóch różnych biur projektowych.

Odpowiedź: 

Obowiązującym i  wiążącym opracowaniem dotyczącym ścian szczelinowych i  płyty  dennej  jest  opracowanie firmy GT

Projekt. Powstało ono jako optymalizacja rozwiązania firmy SMP Projektanci. Pozostały zakres należy wykonać zgodnie

z dokumentacją firmy SMP Projektanci mając na uwadze fakt, iż posadowienie płyty w wyniku uszczegółowienia projektu

uległo „wypłyceniu”.

Pytanie 93

W jakiej częstotliwości i na jak długo Zamawiający dopuszcza zamknięcia kolejowe wraz 

z wyłączeniem trakcji dla potrzeb wykonania robót na sąsiednim torze oraz w międzytorzu (ścianki szczelne itp.)

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie  określa  częstotliwości  i  czasu zamknięć  kolejowych wraz z  wyłączeniem trakcji.  Wykonawca określa

sposób  realizacji  robót  budowlanych,  a  szczegóły  dotyczące   częstotliwości  i  czasu  zamknięć  kolejowych  wraz

z wyłączeniem trakcji winien uzgodnić z PKP PLK S.A.

Pytanie 94

Wykonawca wnosi o wprowadzenie płatności zaliczkowej w wysokości 10% ceny brutto.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian dotyczących płatności dla inwestycji.

Pytanie 95

Wykonawca wnosi  o  wykreślenie z  §  32  ust  4  pkt  4  SWZ TOM II  słów „i  nie  więcej  niż  5 000 zł”.  Jest  to  warunek

niedostępny  rynkowo,  w szczególności  dla  podwykonawców których  maszyny  będą uczestniczyły  w realizacji  zadania

Inwestycyjnego.  Ponadto,  powyższe  postanowienie  jest  niemożliwe  do  spełnienia  przez  polisy  dotyczące  maszyn

leasingowanych,  zawieranych  za  pośrednictwem  Leasingodawców.  Wykonawcy  nie  mają  wpływu  na  zakres  tego

ubezpieczenia.

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż w § 32 ust 4 pkt 4 SWZ TOM II występuje zapis „i nie więcej niż 50 000 zł” a nie jak wskazał

Wykonawca  „i  nie  więcej  niż  5  000  zł”.  Zamawiający  zakłada,  iż  w  pytaniu  Wykonawcy  wystąpiła  omyłka  pisarska

i informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „i nie więcej niż 50 000 zł”.  Zmodyfikowany projekt umowy stanowi

załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 96

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach postanowienia § 32 ust 3 pkt. 3 lit. f SWZ TOM II Zamawiający wymaga

objęcia ubezpieczeniem pojazdy i maszyny nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że wymaga objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie 97

Prosimy  o  przekazanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wydaną  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony

Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r.  znak WOO-II.420.177.2018.BZ.13, sprostowaną postanowieniem

RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r. znak WOO-II.420.177.2018.BZ.17.

Odpowiedź: 

Skan decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sprostowaniem stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 98

Dot. poz. 11,12 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją jednostką obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu „t”.

Prosimy  o  wyjaśnienia.  Dodatkowo  wg  specyfikacji  płatność  za  kilogram  wykonanego  zbrojenia  obejmuje  łącznie

przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 11 z kosztorysu lub modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 11 i 12 pozostaje bez zmian.

Pytanie 99

Dot. poz. 13,14 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją jednostką obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu „t”.

Prosimy o wyjaśnienia. Dodatkowo wg specyfikacji płatność za kilogram wykonanego zbrojenia obejmuje łącznie

przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 13 z kosztorysu lub modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 13 i 14 pozostaje bez zmian.

Pytanie 100

Dot.  poz.  16  kosztorysu  I  2a  Wiadukty:  zgodnie  ze  specyfikacją  m2  deskowania  nie  podlega  osobnej  zapłacie

i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 16 pozostaje bez zmian.

Pytanie 101

Dot.  poz.  18  kosztorysu  I  2a  Wiadukty:  zgodnie  ze  specyfikacją  m2  deskowania  nie  podlega  osobnej  zapłacie

i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 18 pozostaje bez zmian.

Pytanie 102

Dot. poz. 20, 21 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją zarówno m2 deskowania jak i kpl montażu i demontażu

rusztowania nie podlega osobnej zapłacie i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji nr 20 i 21 lub

modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 20 i 21 pozostają bez zmian.
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Pytanie 103

8.  Dot.  poz.  44  kosztorysu  I  2a  Wiadukty:  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  „Ułożenie  ścieków  prefabrykowanych

korytkowych gr. 15 cm” nie podlega odrębnej zapłacie i uwzględnione jest w „m” wykonania drenażu z rury układanej na

ścieku prefabrykowanym. Prosimy o usunięcie pozycji 44 kosztorysu lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 44 pozostaje bez zmian.

Pytanie 104

Dot. poz. 44 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją techniczną jednostką obmiarową dla wykonania antygraffiti

jest m2, wg kosztorysu jest to 100m2. Prosimy o wyjaśnienia

Odpowiedź:

W pozycji 46 jednostką obmiarową jest  [100 m2]. Obmiar to 2,496 [100m2] co jest równoważne z 249,6 [m2]

Pytanie 105

Dot. poz. 49 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacją techniczną jednostką obmiaru jest kpl [komplet] za całość

robót  związanych  z  próbnym  obciążeniem  statycznym  i  dynamicznym  obiektu  mostowego.  Zwracamy  się  z  prośbą

o wyjaśnienie ilości dla pozycji równej 4 kpl.

Odpowiedź:

Każdy wiadukt składa się z dwóch ustrojów nośnych – osobno dla każdego z torów linii kolejowych. Po wykonaniu każdego

ustroju nośnego, należy poddać go próbnemu obciążeniu.  Obmiar 2x2=4 [kpl].

Pytanie 106

Dot.  poz.  3  i  4  kosztorysu  II  2  Ściany  oporowe  i  płyta  denna:  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  w  pozycji  należy

uwzględnić m2 geosyntetyku, natomiast wykonanie nasypu z kruszywa ujęto w SST D.04.04.02. Prosimy o podanie pozycji

kosztorysowej, a. której należy wycenić w/w kruszywo (w kosztorysie brak pozycji o takiej SST).

Odpowiedź:

Poz.  3 i  4  należy rozumieć jako wykonanie 574 [m2]  nasypu o grubości  odpowiednio śr.  60cm lub 80cm zbrojonego

geosyntetykami (wraz z uwzględnieniem niezbędnych zakładów technologicznych). W przedmiotowych pozycjach należy

zatem uwzględnić koszty wykonanie nasypu w ilości:

Poz.3:  574*0,6= 344,4 [m3] kruszywa łamanego 0/63 zbrojonego odpowiednio geosyntetykami

Poz.4:  574*0,8= 459,2 [m3] kruszywa łamanego 0/63 zbrojonego odpowiednio geosyntetykami

Pytanie 107

Dot.  poz.  12 i  13 kosztorysu  II  2  Ściany  oporowe i  płyta  denna:  zgodnie  ze specyfikacją  jednostką  obmiaru jest  kg,

natomiast wg kosztorysu „t”. Prosimy o wyjaśnienia. Dodatkowo wg specyfikacji płatność za kilogram wykonanego zbrojenia

obejmuje łącznie przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 12 z kosztorysu lub

modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 12 i 13 pozostaje bez zmian.

Pytanie 108

Dot.  poz.  14 i  15 kosztorysu  II  2  Ściany  oporowe i  płyta  denna:  zgodnie  ze specyfikacją  jednostką  obmiaru jest  kg,

natomiast wg kosztorysu „t”. Prosimy o wyjaśnienia. Dodatkowo wg specyfikacji płatność za kilogram wykonanego zbrojenia
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obejmuje łącznie przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 14 z kosztorysu lub

modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 14 i 15 pozostaje bez zmian.

Pytanie 109

Dot.  poz.  16 i  17 kosztorysu  II  2  Ściany  oporowe i  płyta  denna:  zgodnie  ze specyfikacją  jednostką  obmiaru jest  kg,

natomiast wg kosztorysu „t”. Prosimy o wyjaśnienia. Dodatkowo wg specyfikacji płatność za kilogram wykonanego zbrojenia

obejmuje łącznie przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 16 z kosztorysu lub

modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 16 i 17 pozostaje bez zmian.

Pytanie 110

Dot.  poz.  19 i  20 kosztorysu  II  2  Ściany  oporowe i  płyta  denna:  zgodnie  ze specyfikacją  jednostką  obmiaru jest  kg,

natomiast wg kosztorysu „t”. Prosimy o wyjaśnienia. Dodatkowo wg specyfikacji płatność za kilogram wykonanego zbrojenia

obejmuje łącznie przygotowanie i montaż zbrojenia. W związku z tym prosimy o usunięcie pozycji nr 19 z kosztorysu lub

modyfikację SST.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  jako  jednostkę  obmiarową  dotyczącą  wykonanego  zbrojenia  należy  przyjąć  zgodnie

z przedmiarem robót „t” czyli tona. Pozycja 19 i 20 pozostaje bez zmian.

Pytanie 111

Dot. poz. 22 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: zgodnie ze specyfikacją m2 deskowania nie podlega osobnej

zapłacie i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 22 pozostaje bez zmian.

Pytanie 112

Dot. poz. 24 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: zgodnie ze specyfikacją m2 deskowania nie podlega osobnej

zapłacie i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 24 pozostaje bez zmian.

Pytanie 113

Dot. poz. 27 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: zgodnie ze specyfikacją m2 deskowania nie podlega osobnej

zapłacie i uwzględniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowej lub modyfikację zapisów SST.

Odpowiedź:

Pozycja 27 pozostaje bez zmian.
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Pytanie 114

Dot. poz. 56 i 57 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykopy i zasypanie

rowów dla kabli nie stanowi oddzielnej pozycji rozliczeniowej. Prosimy o usunięcie w/w pozycji lub modyfikację zapisów

SST.

Odpowiedź:

Pozycja 56 i 57 pozostają bez zmian.

Pytanie 115

Dot. poz. 65 kosztorysu II 2 Ściany oporowe i płyta denna: zgodnie ze specyfikacją techniczną jednostką obmiarową dla

wykonania antygraffiti jest m2, wg kosztorysu jest to 100m2. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

W pozycji 65 jednostką obmiarową jest  [100 m2].  Obmiar to 0,64 [100m2] co jest równoważne z 64,0 [m2].

Pytanie 116

Prosimy o podanie klas ekspozycji betonów dla poszczególnych elementów wiaduktów.

Odpowiedź:

Oczep - XC4+XD1+XF2

Ustrój nośny - XC4+XD1+XF2

Pytanie 117

Dot. poz. 31 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie z opisem pozycji należy wykonać izolacjonawierzchnię grubości 4mm, wg

opisu technicznego 3mm. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Należy wykonać izolacjonawierzchnię o grubości 4mm.

Pytanie 118

Zgodnie z pkt. 5.2.3.3. Urządzenia dylatacyjne Opisu technicznego Wiaduktów:

„Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej podłużnej pomiędzy poszczególnymi częściami ustroju nośnego zaprojektowano w

postaci blokowego urządzenia dylatacyjnego…”.

Zarówno w części rysunkowej jak i kosztorysie brak w/w elementów. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji  nr 38 kosztorysu „Branża mostowa - wiadukty” należy przyjąć dodatkową wartość

obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg załączonego rysunku – szczegółu dylatacji podłużnej.
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Pytanie 119

Zgodnie z pkt. 5.2.3.5. Odwodnienie Opisu technicznego Wiaduktów: pod warstwą tłucznia w strefie przejściowej należy

zastosować geomembranę. Na przekrojach podłużnych wiaduktów brak w/w elementu. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Geomembranę ujęto w pozycji nr 9 przedmiaru ”Branża mostowa. Wiadukty.”. Wykonać pod dolną warstwą geowłókniny.

Należy uwzględnić zakłady/połączenia technologiczne.

Pytanie 120

Dot. poz. 46 kosztorysu I 2a Wiadukty: zgodnie z opisem pozycji należy wykonać zabezpieczenie przed graffiti. Prosimy

o wskazanie msc wykonania w/w zabezpieczenia. Wg Opisu technicznego nie przewidziano żadnych powierzchni do tego

rodzaju zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z pozycją 46 przedmiaru - obmiar to 2,496 [100m2] co jest równoważne z 249,6 [m2]. Zabezpieczenie

należy wykonać na powierzchniach bocznych ustrojów nośnych wiaduktów.

Pytanie 121

W kosztorysie oraz dokumentacji brakuje przykrycia kanału w strefie chodnika. Prosimy o wyjaśnienia.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym „Branża mostowa – wiadukty”,   w dziale elementy zabezpieczające,

dodaje pozycję 42a:

- Montaż do konstrukcji wiaduktu pomostu roboczego chodników (krat zgrzewanych ocynkowanych ogniowo)

   Obmiar: 1,0*(17,6+16,0+17,4+16,0)*20/1000= 1,340 [t]

Pytanie 122

Dot. poz. 42 kosztorysu I 2a Wiadukty: Prosimy o korektę ilości w pozycji. Dla pozycji przyjęto średni ciężar balustrady

60kg/mb, natomiast wg załączonej dokumentacji ciężar balustrady jest znacznie mniejszy.

Odpowiedź:

W pozycji nr 42 przedmiaru robót „Branża mostowa. Wiadukty” należy przyjąć ciężar balustrady 50kg/mb czyli 3,345[t]

Pytanie 123

Dot. poz. 42 kosztorysu I 2a Wiadukty: Prosimy o korektę ilości w pozycji. W pozycji podano 92,7 m uszczelnienia tamą

bentonitową, wg dokumentacji projektowej ilość ta równa jest 50m

Odpowiedź:

Uszczelnienie  dotyczy  odcinka  pionowego  i  poziomego  –  obmiar  dotyczący  wykonania  uszczelnienia  w  ilości  92,7m

pozostaje bez zmian.

Pytanie 124

Dot. poz. 15,16 kosztorysu I 2a Wiadukty: Prosimy o usunięcie pozycji kosztorysowych. Zgodnie z PW ciosy nie stanowią

odrębnego elementu i zostały uwzględnione w betonie ław podłożyskowych C30/37.

Odpowiedź:

Pozycja 15 i 16 pozostaje bez zmian.

Pytanie 125

Dot. poz. 27, 28 kosztorysu I 2a Wiadukty: Prosimy o korektę ilości dla pozycji; w pozycji podano 504 m2 zabezpieczenia

antykorozyjnego, wg PW ilość ta równa jest 200m2; zgodnie z opisem technicznym należy zabezpieczyć odkryte stalowe

powierzchnie pasa dolnego belek HEB ustroju nośnego.

Odpowiedź:

Do zabezpieczenia antykorozyjnego należy przewidzieć cały pas dolny dźwigara stalowego (powierzchnia dolna i górna)

oraz środnik do wysokości 10cm. Obmiar w ilości 504,6 m2 jest prawidłowy.

Pytanie 126

Prosimy  o  przekazanie  kosztorysu  ofertowego  oraz  dokumentacji  dot.  poz.  I.8  Formularza  ofertowego:  Likwidacja

posterunku dróżnika w ramach likwidacji przejazdów kolejowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysu ofertowego ani przedmiaru robót dla zakresu robót polegającego na

likwidacji posterunku dróżnika. Pozycję tą należy traktować jako pozycję scaloną i wycenić jako komplet.

Pytanie 127

Dot. "SWZ TOM II warunki umowy:

27. Wynagrodzenie – podział wynagrodzenia

14. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy …….. w Banku …………SWIFT. *
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Prosimy o zmianę zapisu na:

14. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 128

Dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. Projektowane przykanaliki ( np. odc. S5-W15 ) są w strefie przemarzania gruntu

oraz  w  warstwach  konstrukcyjnych  drogi.  Przewidziane  w  projekcie  rury  SN  8  nie  będą  mogły  być  zastosowane

w warstwach konstrukcyjnych drogi ze względu na wytrzymałość oraz nie będzie możliwości wykonania obsypek i zasypki

ochronnej. Wnosimy o stosowną zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przykanaliki na odc. S5 - W15 ma przykrycia 0,8 m czyli jest zachowana strefa przemarzania,

a  sztywność  obwodowa  w  tym  miejscu  jest  dobrana  prawidłowo.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  większej

sztywności obwodowej rury np. SN12 w takich miejscach.

Pytanie 129

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę.  Jeśli  tak to  prosimy o załączenie pozwolenia do dokumentacji

przetargowej. Jeśli nie, to na jakim etapie jest procedura pozyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: 

Zamawiający  posiada  prawomocną  decyzję  ZRID  dotyczącą  realizacji  inwestycji.  Decyzja  ZRID  stanowi  załącznik  do

niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 130

W SWZ zapisano, że Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy najpóźniej  w terminie 14 dni  od daty zawarcia

umowy. Na wykonanie i zakończenie wszystkich robót budowlanych przewidziano 17 miesięcy od podpisania Umowy i 19

miesięcy  na  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie.  W tym samym czasie,  na  minimum135  dni  (4,5  miesiąca)  przed

planowanym rozpoczęciem robót  w terenie  klejowym należy  opracować i  uzgodnić  harmonogram zamknięć torowych.

Zatem, na wykonanie i odbiory robót oraz dopuszczenie do ruchu pociągów w dwóch etapach wynikających z konieczności

utrzymania  ruchu kolejowego,  przewiduje  się  12,5  miesiąca.  Biorąc  pod uwagę to,  że budowa,  a  szczególnie  zakres

konstrukcyjny  ścian  szczelinowych  i  płyt  dennych  ze  względu  na  kolizję  z  dwiema  liniami  kolejowymi  realizacyjnie

podzielona jest na trzy części, tj. dwa zjazdy oraz część środkową z rondem i drogą gminną NR 411552P, przewidziany

czas na realizację wydaje się zbyt krótki. Prosimy o potwierdzenie, że założenia czasowe przyjęte przez Zamawiającego

mają pokrycie w zaplanowanej technologii wykonania robót – fazowania z opisu projektu jak i o uszczegółowienie pkt. 5.3

„Technologii wykonania robót – fazowanie” o przewidywane i narzucane ramy czasowe oraz potwierdzenie uwzględnienia

w nich czasów na konieczne odbiory i zmiany fazowania.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  terminy  wskazane w §23a projektu  umowy pozostają  bez zmian.  Ponadto  warunki  zmiany

terminu zostały określone m.in. w §29 ust. 5 pkt 9.

Pytanie 131

Prosimy o podanie okresu i sposobu pielęgnacji dla trawy na skarpach.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  w  okresie  24  miesięcy  od  odbioru  końcowego  inwestycji  Wykonawca  będzie  dokonywał

czynności pielęgnacyjnych, tj. conajmniej 4-krotne koszenie trawy w ciągu roku w terminie. Mieszanka traw odporna na
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susze, np. trawa twz. „autostradowa” (np. skład: życica trwała 35 %, życica wielokwiatowa 30%, życica westerwoldzka 15%,

kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%).

Pytanie 132

Prosimy o podanie okresu i sposobu pielęgnacji dla drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Pielęgnacja drzew

Drzewa w okresie  dwóch lat  po posadzeniu  należy  regularnie  monitorować,  w celu  szybkiej  interwencji  w przypadku

objawów suszy, uszkodzenia wiązania lub palików, uszkodzenia pędu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielęgnacyjne:

-w zależności od bilansu opadów w sezonie wegetacyjnym rośliny należy podlewać 4 do 10 razy,

-w przypadku uschnięcia lub uszkodzenia przewodnika, należy koronę młodego drzewa uformować,

-gdy zostanie uszkodzone wiązanie lub palik, należy drzewo ponownie ustabilizować,

-należy  kontrolować,  czy  przyrost  pnia  na  grubość  nie  jest  ograniczony  zbyt  mocnym wiązaniem i  czy  wiązanie  nie

uszkadza kory drzewa,

-nawożenie nawozem wieloskładnikowym dawce i terminie wskazanym przez producenta nawozu,

-w przypadku pojawienia się oznak choroby należy podjąć działania lecznicze.

Pielęgnacja krzewów i bylin, traw ozdobnych

Krzewy i byliny wymagają przeprowadzania regularnych prac pielęgnacyjnych (odchwaszczania, przycinania, nawożenia,

usuwania odrostów korzeniowych, zabezpieczenia przed zimą) wg wymagań stosownych do gatunku.

Pytanie 133

Dotyczy „ Likwidacja przejazdu kolejowego linii 281 i 808" - Prosimy o określenie jakie elementy z rozbiórki są własnością

Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Własnością Zamawiającego są wszystkie elementy stanowiące złom stalowy oraz złom z metali  kolorowych. Pozostałe

materiały pochodzące z rozbiórki zostaną poddane komisji ostatecznej kwalifikacji zgodnie z Instrukcją Im-3.

Pytanie 134

Dotyczy  „  Likwidacja  przejazdu  kolejowego  linii  281  i  808"  -  Prosimy  o  określenie  jakie  elementy  z  rozbiórki  należy

przetransportować na plac składowy w Gnieźnie

Odpowiedź:

Na plac składowy w Gnieźnie należy przetransportować m.in.  kontener  stanowiący strażnicę przejazdową,  ogrodzenie

strażnicy  przejazdowej,  zbiornik  szamba,  kostkę  brukową,  płyty  przejazdowe,  nieuszkodzone  krawężniki  zabudowane

obecnie w obrębie przejazdu oraz pozostałe materiały, które w czasie komisji kwalifikacji ostatecznej (zgodnie z instrukcją

Im-3) zostaną zakwalifikowane do ponownego użycia lub będą stanowić złom stalowy lub złom metali kolorowych.

Pytanie 135

Dotyczy „ Likwidacja przejazdu kolejowego linii 281 i 808" - Prosimy o podanie adresu placu składowego w Gnieźnie

Odpowiedź:

Gniezno, ulica Konikowo 14a

Pytanie 136

Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego, kotew płyty dennej o masie M=8,5kg/szt. (przy dylatacji na rondzie).
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Odpowiedź:

Rysunek kotwienia pala w płycie fundamentowej należy opracować w ramach projektu technologicznego.

Pytanie 137

Czy Zamawiający przewiduje próbne obciążenia pali CFA fi 600. Jeżeli taki to ile i jakie tzn. statyczne, dynamiczne?

Odpowiedź:

Biorąc  pod  uwagę  przyjętą  technologię  kotwienia,  warunki  gruntowe  oraz  wielkość  obciążeń,  projektant  nie  narzuca

konieczności  wykonania  próbnych  obciążeń  pali  CFA.  Wykonawca  może  wykonać  próbne  obciążenia  w  ramach

całkowitego kosztu realizacji pali przedstawionego w poz.11 kosztorysu.

Pytanie 138

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o lokalizację kotew gruntowych, które zostały uwzględnione w pozycji 9 kosztorysu -

OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA (II 2 formularza ofertowego).

Odpowiedź:

Kotwy gruntowe, które zostały uwzględnione w poz. 9 przedmiaru robót stanowią tymczasowe rozparcie przy obiektach

mostowych, których zasadność stosowania wynikać będzie z technologii  realizacji obiektów uzależnionych od zamknięć

torowych.

Pytanie 139

Prosimy o podanie właściwej ilości betonu płyty dennej gdyż w kosztorysie w pozycji nr 23 jest podane 4788m3 zaś na

rysunku nr 11,1 „Rysunek konstrukcyjny płyty dennej dolnej” jest 5175 m3.

Odpowiedź:

Właściwa ilość betonu wynosi 4788 m3 i jest zgodna z pozycją przedmiaru robót.

Pytanie 140

Prosimy o podanie klasy ekspozycji dla betonu płyty dennej.

Odpowiedź:

Klasy ekspozycji płyty fundamentowej XA1, XC3  - zgodnie z opisami na rysunkach zbrojeniowych.

Pytanie 141

W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić elementy stalowe pokazane na rysunku nr. 06_04 „Węzły stalowe”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty dotyczące elementów stalowych wskazanych na przywołanym rysunku należy uwzględnić

w przedmiarze robót „Obiekty inżynierskie – ściany oporowe i płyta denna (II 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 25

„Betonowanie  betonem C30/37  ścian  szczelinowych  (cena  uwzględnia  rozparcia  tymczasowe  w  trakcie  wykonywania

wykopów pomiędzy ścianami)”.

Pytanie 142

W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić elementy stalowe pokazane na rysunku nr. 06_03 „Marki i kliny stalowe”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty dotyczące elementów stalowych wskazanych na przywołanym rysunku należy uwzględnić

w przedmiarze robót „Obiekty inżynierskie – ściany oporowe i płyta denna (II 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 25

„Betonowanie  betonem  C30/37  ścian  szczelinowych  (cena  uwzględnia  rozparcia  tymczasowe  w  trakcie  wykonywania

wykopów pomiędzy ścianami)”
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Pytanie 143

W której pozycji kosztorysowej należy ująć zbrojenie pokazane na rysunku nr 05 „ Schemat zbrojenia oczepu żelbetowego).

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  koszty  dotyczące  zbrojenia  wskazanego  na  przywołanym  rysunku  należy  uwzględnić

w przedmiarze robót „Obiekty inżynierskie – ściany oporowe i płyta denna (II 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 14

„Przygotowanie zbrojenia ścian szczelinowych, przy średnicy prętów: 12-25 mm.”

Pytanie 144

W której pozycji kosztorysowej należy ująć beton oczepu żelbetowego pokazany na rysunku nr 05 „ Schemat zbrojenia

oczepu żelbetowego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty betonu wskazanego na przywołanym rysunku należy uwzględnić w przedmiarze robót

„Obiekty inżynierskie – ściany oporowe i płyta denna (II 2 formularza ofertowego), w pozycji nr 25 „Betonowanie betonem

C30/37  ścian  szczelinowych  (cena  uwzględnia  rozparcia  tymczasowe  w  trakcie  wykonywania  wykopów  pomiędzy

ścianami)”.

Pytanie 145

W związku  z  koniecznością  utrzymania  przejazdów kolejowo-drogowych do  momentu  oddania  nowych  obiektów oraz

koniecznością wykonania stref  przejściowych nowych obiektów pod obecnymi przejazdami,  proszę o potwierdzenie,  że

wykonawca będzie musiał każdy z torów zamykać dwukrotnie w celu dokończenia robót.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania i fazowania prac.

Pytanie 146

Prosimy o informację czy Wykonawca powinien doliczyć koszty nadzoru ze strony PKP PLK.

Odpowiedź: 

Koszty nadzoru ze strony PKP PLK należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

Pytanie 147

Zwracamy  się  z  prośbą  o  informację  czy  podczas  połówkowego  wykonywania  obiektu  PKP  PLK  będzie  wymagało

stosowania konstrukcji odciążających w torze czynnym.

Odpowiedź:

Sposób prowadzenia ruchu po liniach kolejowych i ulicach zależny będzie od zastosowanej przez Wykonawcę technologii.

Konieczne jest jedynie utrzymanie ruchu kolejowego na obu liniach kolejowych.

Pytanie 148

Prosimy o informację czy Wykonawca będzie ponosił koszty zamknięcia toru oraz koszty opóźnień pociągów związanych

z ograniczeniem przepustowości na linii oraz z ograniczeniem prędkości jazdy pociągów podczas prowadzenia robót. Jeśli

tak to do której pozycji rozliczeniowej należy te koszty doliczyć?

Odpowiedź: 

Wykonawca  prowadzić  będzie  prace  związane  z  zamknięciem  torów  szlakowych  /  stacyjnych  zgodnie  z  ustalonym

harmonogramem zamknięć torowych. Wykonawca ponosić będzie koszty opóźnień pociągów w sytuacji gdy opóźnienia

zostaną spowodowane z winy wykonawcy (np. wydłużenie zamknięcia torowego poza termin ustalony w harmonogramie)
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lub spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wpływających na organizację ruchu kolejowego.  Koszty należy uwzględnić

w pozycji tabeli elementów scalonych dotyczącej wymagań ogólnych (pozycja nr I.1.).

Pytanie 149

Czy na terenie inwestycji występują obiekty, materiały zawierające substancje niebezpieczne?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  w torach linii kolejowej nr 808 w miejscu inwestycji występują podkłady drewniane które mogą

być sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Pytanie 150

Czy na terenie inwestycji występują obiekty, materiały w efekcie których rozbiórki powstaną odpady klasyfikowane jako

niebezpieczne?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  w torach linii kolejowej nr 808 w miejscu inwestycji występują podkłady drewniane które mogą

być sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Pytanie 151

Z uwagi na konieczność wyłączenia czynnych torów na czas realizacji obiektów wiaduktów prosimy o informację, jaki czas

został przewidziany przez PKP na zamknięcia torowe oraz o potwierdzenie, że koszty ewentualnej komunikacji zastępczej,

które dla Wykonawców jest nie do określenia, są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje,  iż nie przewiduje się całkowitego zamknięcia torowisk i  wprowadzenia komunikacji  zastępczej.

Zamawiający  przyjął,  iż  zamknięcia  potrwają  około  6  miesięcy  na  jeden  tory  szlakowy  przy  czym  założenie  jest,  iż

zamknięcie jednego toru szlakowego linii 281 powinno odbywać się równolegle z zamknięciem jednego toru szlakowego

linii  808.  Jednocześnie docelowa długość zamknięć torowych oraz kolejność ich przyznawania będzie uzależniona od

technologii  wykonania  robót  budowlanych  przyjętej  przez  wykonawcę  oraz  harmonogramu  zamknięć  torowych

sporządzonego przez wykonawcę.

Pytanie 152

Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sprostowaniem stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 153

Prosimy o udostępnienie decyzji ZRID lub PnB dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: 

Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 154

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzewa i krzewy niezbędne do wycinki zostały ujęte w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza ujęcie wycinki drzew i krzewów w dokumentacji projektowej.
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Pytanie 155

Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę.

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie  posiada  odrębnej  decyzji  pozwolenia  na  wycinkę  drzew.  Wycinka  zostanie  dokonana  na  podstawie

wydanej decyzji ZRID.

Pytanie 156

Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót? Prosimy o jego

udostępnienie ?

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie  posiada  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót.  Wykonanie  takiej

dokumentacji leżeć będzie po stronie Wykonawcy robót. Koszty należy uzwględnić w kosztach ogólnych oferty (punkt III.1.

tabeli elementów scalonych).

Pytanie 157

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodnie z warunkami wzoru Umowy w przypadku spełnienia warunków umowy

par. 29 dopuści zmianę technologii ścian szczelinowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii wykonywania ścian szczelinowych na inną technologię obudowy wykopu.

Pytanie 158

Zamawiający w udostępnionej dokumentacji zawarł projekt ścian szczelinowych w folderze pt. "Dokumentacja pierwotna"

oraz  optymalizację  projektu  ścian  szczelinowych  i  płyty  dennej  autorstwa  biura  projektowego  GT  Projekt.  Prosimy

o wyjaśnienie w oparciu o który projekt Wykonawca ma przygotować kalkulację ceny ofertowej?

Odpowiedź: 

Obowiązującym i  wiążącym opracowaniem dotyczącym ścian szczelinowych i  płyty  dennej  jest  opracowanie firmy GT

Projekt. Powstało ono jako optymalizacja rozwiązania firmy SMP Projektanci. Pozostały zakres należy wykonać zgodnie

z dokumentacją firmy SMP Projektanci mając na uwadze fakt, iż posadowienie płyty w wyniku uszczegółowienia projektu

uległo wypłyceniu.

Pytanie 159

Prosimy  o  informację  czy  Zmawiający  podpisał  stosowne  umowy  niezbędne  do  rozpoczęcia  i  prowadzenia  prac  na

kolidujących sieciach elektroenergetycznych należących do Enea Operator oraz PKP Energetyka. Jeśli tak to prosimy o

udostępnienie w/w umów a jeśli Zamawiający nie podpisał w/w umów to prosimy o potwierdzenie iż będzie to w obowiązku

Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada podpisanych umów na kolidujących sieciach elektroenergetycznych należących  do

Enea Operator oraz PKP Energetyka.  Ewentualne podpisanie ich będzie w obowiązku Zamawiającego.

Pytanie 160

Dotyczy  przebudowy  sieci  Enea  operator,  PKP Energetyka  oraz  sieci  Konsumentowych.  Prosimy  o  potwierdzenie  że

w  przypadku  Zamawiający  nie  podpisze  na  czas  przekazania  placu  budowy stosownych  umów z  Gestorami  sieci  to

wszelkie  opóźnienia  w  robotach  wynikające  z  braku  podpisanych  umów  nie  będą  w  jakikolwiek  sposób  obciążały

Wykonawcę
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Odpowiedź: 

Warunki zmiany umowy zostały określone §29 projektu umowy.

Pytanie 161

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o informację na temat kolorystyki słupów i wysięgników latarni.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  zastosować  należy  latarnie  aluminiowe  anodowane  (kolorystyka  do  uzgodnienia

z Zamawiającym).

Pytanie 162

Warunki  przyłączenia  Enea  Operator  nr  48750/2018/OD5/ZR4  dla  zasilania  pompowni  straciły  ważność.  Prosimy

o załączenie ważnych warunków zasilania.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 163

Dotyczy  uzgodnienia  wydanego  przez  PKP Energetyka  nr  ERD4Pk-  552/020/2019.  Uzgodnienie  to  straciło  ważność.

Prosimy o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 164

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez PKP Telkol  nr RU3O6-504-625/2018.  Uzgodnienie to straciło  ważność.  Prosimy

o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 165

Dotyczy  uzgodnienia  wydanego  przez  INEA  S.A.  nr  WTINEA-2000.  Uzgodnienie  to  straciło  ważność.  Prosimy

o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 166

Dotyczy  uzgodnienia  wydanego  przez  OPERATOR WSS.  nr  WTWSS-4313.Uzgodnienie  to  straciło  ważność.  Prosimy

o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 167

Dotyczy  uzgodnienia  wydanego  przez  NETIA S.A nr  NTFB-508-2383/18.  Uzgodnienie  to  straciło  ważność.  Prosimy

o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.
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Pytanie 168

Dotyczy uzgodnienia wydanego przez Orange nr TTISILU/P-211- 019/4126/JG . Uzgodnienie to straciło ważność. Prosimy

o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 169

Dotyczy  uzgodnienia  wydanego  przez  NETIA S.A nr  NTTG-508-1822/18.  Uzgodnienie  to  straciło  ważność.  Prosimy

o udostępnienie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 170

Z uwagi na to że większość uzgodnień branżowych straciło swoją ważność prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy

Zamawiający  nie  będzie  dysponował  na  czas  przekazania  placu  budowy  ważnymi  uzgodnieniami  dla  wszystkich

przebudowywanych i budowanych sieci  to wszelkie opóźnienia związane z brakiem w/w uzgodnień nie będą obciążać

w jakikolwiek sposób Wykonawcy.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień. Warunki zmiany umowy zostały określone

§29 projektu umowy.

Pytanie 171

Z uwagi na to że większość uzgodnień branżowych straciło ważność prosimy o potwierdzenie iż nie będzie w obowiązkach

Wykonawcy prolongowanie uzgodnień branżowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 172

Prosimy  o  dołączenie  aktualnych  warunków  technicznych  dotyczących  projektu  kanalizacji  deszczowej,  projektu

przebudowy kanalizacji sanitarnej, projektu przebudowy wodociągu oraz projektu przebudowy sieci gazowej.

Odpowiedź: 

Zamawiający rozpoczął procedurę uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień.

Pytanie 173

Par 1 ust. 3 – Prosimy o wyjaśnienie, jaki zakres zaprojektowania „części robót” ma w swoich obowiązkach wykonawca?

Prosimy również o wyjaśnienie, czy dotyczy to uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych?

Odpowiedź: 

Zamawiający przewidział w projekcie umowy zapisy dotyczące projektowania po stronie Wykonawcy wyłącznie dla sytuacji

nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej. Ewentualne koszty opracowania dokumentacji oraz wynikających z  nich

robót budowlanych stanowić będą koszt Zamawiającego na podstawie zapisów projektu umowy. Konieczność wykonania

projektu musi zostać każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Opracowanie projektów technologicznych leży po stronie

Wykonawcy, a koszt z tym związany powinien zostać uwzględniony w cenie oferty przetargowej Wykonawcy.
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Pytanie 174

Par  10  ust  14  –  Prosimy  o  przedstawienie  zakresu  oraz  przedmiotu  niezbędnych  uzgodnień  z  „lokalnymi  władzami,

przedsiębiorcami, właścicielami prywatnymi”, w przypadku których, koszty takich „uzgodnień oraz robót” ponosi Wykonawca

„w ramach uzgodnionego wynagrodzenia”.

Odpowiedź: 

Zakres niezbędnej infrastruktury przeznaczonej do przebudowy został określony w dokumentacji przetargowej. Cytowany

zapis  dotyczy  wszelkich  działań  Wykonawcy  wykraczających  poza obszar  placu  budowy i  opracowaną dokumentację

techniczną.

Pytanie 175

Par15  ust  2  –  Prosimy  o  wyjaśnienie,  uzyskanie  jakich  decyzji  z  zakresu  ochrony  środowiskowych  jest  po  stronie

wykonawcy?

Odpowiedź: 

W gestii Wykonawcy jest posiadanie/uzyskanie m.in. pozwoleń, decyzji związanych z gospodarką odpadami. W przypadku

konieczności zmiany decyzji z zakresu ochrony środowiska uzyskanych przez Zamawiającego, a stanowiących załącznik

do dokumentacji przetargowej zakres zmiany będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie 176

Par  20  ppkt  b  –  Prosimy  o  wyjaśnienie,  co  oznacza  dla  prowadzenia  prac  oraz  zapewnienia  dostaw  materiałów,

ograniczenie  wykonywania  robót  w  sąsiedztwie  „terenów  rekreacyjno-wypoczynkowych  intensywnie  użytkowanych”?

Prosimy również o wyjaśnienie, co oznacza i jak należy interpretować termin „intensywnie użytkowane” ?

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  zapisami  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  przewiduje  się  możliwość

prowadzenia prac, pod warunkiem, że nie będą one powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Za okres

intensywnego użytkowania terenów ROD uznaje się miesiące letnie (lipiec, sierpień).

Pytanie 177

Par 25 ust 14 ppkt b – Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „może dokonać odbioru” i zastąpienie zwrotem „dokona

odbioru”. Pozostawienie obecnego zapisu może sugerować, że Zamawiający pozostawia sobie decyzję, co do dokonania

odbioru  w  przypadku  stwierdzenia  wad  i  usterek  które  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie

z  przeznaczeniem.  Odbiór  robót  jest  obowiązkiem  zamawiającego,  a  postanowienie  umowne,  które  uzależnia  prawo

wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy

o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy §25 ust 14 pkt 1 lit b, który otrzymuje brzmienie: „a umożliwiają użytkowanie

przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  dokona  odbioru  wyznaczając  termin  usunięcia  wad  lub  usterki”.

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 178

Par 28 – Zwracamy się z prośbą o usunięcie ust. 19.

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w tym zakresie.
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Pytanie 179

Par 34 – Prosimy o wskazanie wytycznych instytucji finansującej do jakich ma się stosować wykonawca.

Odpowiedź: 

PKP PLK S.A. planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach programu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020.

Pytanie 180

Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający  posiada wszystkie  niezbędne decyzje administracyjne  w zakresie  realizacji

zakresu przedmiotu zamówienia, które są prawomocne i ostateczne oraz zachowują ważność w czasie realizacji  prac.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie,  że w przypadku braku ważnych decyzji  ich zmiana/uzyskanie nowych leży po

stronie  Zamawiającego,  koszt  nie  obciąża  Wykonawcy,  a  w przypadku wydłużających  się  procedur  administracyjnych

Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający  posiada  ważne  wymagane  prawem  decyzje  administracyjne  niezbędne  do  realizacji  inwestycji.  Jeśli

natomiast  w  toku  prowadzonych  prac  zajdzie  konieczność  uzyskania  decyzji,  pozwoleń  uzgodnień,  warunków z  winy

Zamawiającego (lub zwyczajowo Zamawiający je uzyskuje) poniesie on koszty z tym związane. Jeśli  natomiast zajdzie

konieczność uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień z winy Wykonawcy – koszty poniesie wtedy on sam. Każdorazowa

ewentualna prośba Wykonawcy o wydłużenie terminu wykonania prac będzie rozpatrywana indywidualnie.

Pytanie 181

Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak WOO-

II.420.177.2018.BZ.13  wraz  z  postanowieniem  z  dnia  21.01.2019  r.  znak  WOO-II.420.177.2018.BZ.17  oraz  Kartą

Informacyjną  Przedsięwzięcia  lub  Raportem  jako  element  SIWZ.  Jednocześnie  prosimy  o  sprecyzowanie  wszystkich

ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie prac.

Odpowiedź: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia  stanowi

załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 182

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne decyzję:  pozwolenie na budowę, decyzję

o  zezwoleniu  na  inwestycję  drogową  i/lub  kolejową,  które  obejmują  cały  zakres  przedmiotu  zamówienia.  Prosimy

o załączenie decyzji jako element SIWZ.

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada ważne wymagane prawem decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji. Decyzja ZRID

stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 183

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew

i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji i sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić

w cenie oferty i harmonogramie prac.

Odpowiedź: 

Wycinka  drzew  będzie  odbywać  się  na  podstawie  posiadanej  przez  Gminę  decyzji  ZRID,  która  stanowi  załącznik

do niniejszych wyjaśnień.
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Pytanie 184

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  realizowanych  robót  z  istniejącą  zielenią  w  czasie

wykonywania prac, która nie została ujęta w posiadanych przez Zamawiającego decyzjach lub na działkach wpisanych do

rejestru zabytków uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.), leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę

nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź: 

Za uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,  a nie przewidzianych do wycinki w decyzji ZRID

odpowiedzialna będzie Gmina Września i to ona poniesie opłaty administracyjne z tym związane.

Pytanie 185

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  na  terenie  inwestycji  nie  stwierdzono  gatunków  oraz  siedlisk  roślin,  zwierząt  i  grzybów

gatunków chronionych.

Odpowiedź: 

Inwentaryzacja  przyrodnicza  gatunków  chronionych  występujących  na  drzewach  w  ramach  zadania  inwestycyjnego:

Budowa układu drogowego wciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami

kolejowymi nr 281 i 808 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 186

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania

robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na

odstępstwa  od  zakazów  w  stosunku  do  gatunków  objętych  ochroną  określonych  w  art.  51  i  52,  leży  po  stronie

Zamawiającego, a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji

zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  uzyskanie  wskazanej  decyzji  będzie  po  jego  stronie.  Warunki  zmiany  umowy określa  §29

projektu umowy.

Pytanie 187

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  posiada  prawomocną  i  ostateczną  decyzję  pozwolenie  wodnoprawne

obejmujące cały zakres inwestycji. Prosimy o załączenie decyzji wraz z operatem wodnoprawnych jako element SIWZ.

Odpowiedź: 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 188

Wnoszę o wykreślenie lub zmianę z § 1 pkt. 9 projektu Umowy w zakresie oczekiwań Zamawiającego do osiągnięcia przez

Wykonawcą „konkretnego rezultatu”. Wykonawca robót nie odpowiada za oczekiwany przez Zamawiającego rezultat, bo

ten rezultat winien być przyjęty w adekwatnych do oczekiwań Zamawiającego, rozwiązaniach projektowych. Wykonawca

odpowiada  za  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  projektem,  wiedzą  i  przepisami  i  kontraktem.  Wykonawca

zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  umowy,  w  granicach  wykonawstwa  robót,  natomiast  rezultat  jakiego  oczekuje

Zamawiający  i  jakiemu  ma  służyć  owo  zadanie  został  sprecyzowany  w  przyjętych  i  zaakceptowanych  rozwiązaniach

projektowych. W konsekwencji wnoszę o zmianę jak powyżej.

Odpowiedź: 
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Zamawiający  określił  rezultat  w  §  1  pkt.  9  projektu  umowy:  „w związku  z  zawarciem niniejszej  Umowy,  Zamawiający

zainteresowany  jest  osiągnięciem  konkretnego  rezultatu,  tj.  doprowadzeniem  przez  Wykonawcę  do  kompletnego

zrealizowania przedmiotu zamówienia i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 33 Umowy”. Treść rezultatu jest

tożsama z zakresem zawartym w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 189

Wnoszę o potwierdzenie, że nadzór autorski jest wykonywany przez projektanta działającego na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nadzór autorski sprawowany jest przez autorów poszczególnych dokumentacji projektowych w ramach zawartych umów.

Kontakt Wykonawcy z nadzorem autorskim odbywać się będzie za pośrednictwem Gminy Września.

Pytanie 190

Wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma przekazane przez Projektanta autorskie prawa majątkowe do dokumentacji

projektowej  i  opracowań przekazanych w związku z  realizacją  niniejszego zadania  i  niezbędnych do jego  wykonania,

a  konieczność  zmian  projektowych  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  będzie  realizowana  przez  projektanta  na  zlecenie

Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Zamawiający  posiada  prawa  autorskie  do  dokumentacji  projektowych  i  opracowań  na  podstawie  zawartych  umów.

Konieczność  wprowadzenia  zmian  projektowych  zgłoszonych  przez  wykonawcę  będzie  każdorazowo  rozpatrywana

indywidualnie.

Pytanie 191

Wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawo do zmian, przeróbek i adaptacji,  a także możliwości zlecenia ich

wykonania  osobom trzecim,  w zakresie  posiadanej,  dokumentacji  projektowej  i  wszelkich  opracować mających  cechy

utworu  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  przekazywanej  Wykonawcy  realizującemu

przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowych i opracowań na podstawie zawartych umów.

Pytanie 192

Na podstawie § 1 ust. 3 w zw. z § 8c Projektu Umowy wnoszę o potwierdzenie, że intencją owych zapisów w zakresie

wymogów dot. projektowania, jest opracowanie przez Wykonawcę, dokumentacji  powykonawczej o której mowa w pkt.

2.1.3. SWZ oraz ewentualnych rysunków technicznych niezbędnych do realizacji robót.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapis dotyczy dokumentacji powykonawczwej oraz sytuacji nieprzewidzianych w dokumentacji

projektowej. Konieczność wykonania projektu musi zostać każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie 193

Na podstawie § 1 ust. 3 w zw. z § 8c Projektu Umowy wnoszę o wyspecyfikowanie zakresu projektowego, będącego

w obowiązku Wykonawcy. SWZ do którego odwołuje się § 1 ust. 3 projektu Umowy odnosi się z kolei tylko do dokumentacji

powykonawczej  (pkt.  2.1.3.  w  zw.  z  pkt.  2.2),  która  w  pewnych  elementach  może  być  rozumiana  jako  elementy

projektowania, a w pozostałym zakresie opisuje Przedmiot zamówienia przez roboty a nie projektowanie rozumiane jako

przygotowanie stricte opracowań projektowych w rozumieniu projektu budowlanego czy też wykonawczego. 
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Proszę o wyjaśnienie wątpliwości oraz o wyspecyfikowanie zakresu projektowego lub potwierdzenie, iż ów zakres opisany

jest w SWZ poprzez odesłanie do dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis dotyczy dokumentacji powykonawczwej oraz sytuacji nieprzewidzianych w dokumentacji

projektowej. Konieczność wykonania projektu musi zostać każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie 194

Na podstawie art. 10 ust. 10 oraz ust. 11 projektu Umowy wnoszę o przedłożenia aktualnego zestawienia infrastruktury na

terenie  objętym  przedmiotem  Umowy  oraz  aktualnych  map  bądź  innych  adekwatnych  dokumentów,  obrazujących

umiejscowienie istniejących urządzeń i sieci.

Odpowiedź: 

Dokumentacja techniczna stanowi załącznik do postępowania przetargowego. Zamawiający nie posiada wiedzy nt innej

infrastruktury niż została ujęta w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 195

Na podstawie art. 10 ust. 14 projektu Umowy wnoszę o doprecyzowanie zapisu poprzez wyraźnie wskazanie jakie o jakim

zakresie, uzgodnienia z lokalnymi władzami/przedsiębiorcami/osobami prywatnymi są wymagane do pozyskania?

Odpowiedź: 

Cytowany  zapis  dotyczy  wszelkich  działań  Wykonawcy  wykraczających  poza  obszar  placu  budowy  i  opracowaną

dokumentację techniczną.

Pytanie 196

Wnoszę o zmianę w projekcie Umowy § 20 Godziny pracy poprzez zastąpienie słowa w zdaniu pierwszym „zobowiązany”

na „uprawniony” oraz wykreślenie zdania drugiego : „Brak możliwości wykonywania danych robót w godzinach od 6.00 do

22.00 (…) musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego”. Zapis jest nieadekwatny

i sprzeczny z naturą przedmiotowej Umowy jak i zasadom współżycia społecznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za

wykonanie przedmiotu umowy w czasie umownym, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający na swoją rzecz zastrzegł cały

katalog kar umownych oraz innych instrumentów dyscyplinujących. Narzucenie obowiązku realizowania robót w godzinach

od 6.00 d 22.00 jest nieuzasadnione i nadmierne. To Wykonawca organizuje sposób i czas pracy tak by zrealizować roboty

w umówionym terminie. Owszem, Wykonawca zgadza się z wyznaczonymi ramami godzinowymi od 6.00 do 22.00 ale jako

na możliwość/uprawnienie prowadzenia robót w takiej przestrzeni czasowej, ale nie na obowiązek. Wykonawca oczekuje

adekwatnych zmian z zastrzeżeniem uznania zapisu jako nieskutecznie zastrzeżony a przez to nieważny.

Odpowiedź: 

Zamawiający zastępuje w § 20 projektu umowy słowo „zobowiązany” na „uprawniony”.  Zmodyfikowany projekt  umowy

stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 197

Wnoszę o wyjaśnienie treści § 29 ust. 6 projektu Umowy w zakresie nieujęcia ust. 5 pkt. 4 – dot. robót dodatkowych lub

zamiennych – jako okoliczności umożliwiającej zmianę Ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 29 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:  „W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności

wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii  Robót i  konstrukcji,  jak również

zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5
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pkt. 2, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych

kosztów  lub  zwiększenie  do  wartości  pozwalającej  na  pokrycie  dodatkowych,  uzasadnionych  i  udokumentowanych

kosztów”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 198

Wnoszę  o  doprecyzowanie  w  §  29  ust.  6  projektu  Umowy  poprzez  uwzględnienie  jako  okoliczności  skutkujących

potencjalnym wpływem na Cenę także: pkt. 4 ust. 5 – roboty dodatkowe lub zamienne oraz pkt. 9 ust. 5 – brak dostępu do

niezbędnych miejsc realizacyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Taka konstrukcja umowna jest sprzeczna

z treścią art. 433 pkt. 3 ustawy Pzp.

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje § 29 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:  „W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności

wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii  Robót i  konstrukcji,  jak również

zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5

pkt. 2, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych

kosztów  lub  zwiększenie  do  wartości  pozwalającej  na  pokrycie  dodatkowych,  uzasadnionych  i  udokumentowanych

kosztów”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 199

Mając  na  uwadze  doświadczenie  Wykonawcy  oraz  nieprzewidywalność  zdarzeń  i  okoliczności  wnoszę  o  rozważenie

zmiany pkt. 6 SWZ poprzez dopuszczenie możliwości udzielenia zamówień na podobne roboty, o których mowa w art. 214

ust.  1  pkt.  7 ustawy Pzp. Mając na uwadze uprawnienie po stronie Zamawiającego a nie  obowiązek,  oraz ustawowe

przesłanki, racjonalnym wydaje się dopuszczenie takiej możliwości. Wnoszę o zmianę.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapisy w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 200

Wnoszę o zmianę w § 30 ust. 7 pkt. 2 poprzez dodanie po słowach „na koszt własny” słów: „ z przyczyn o których mowa

w ust. 1. Nieuzasadnione jest oczekiwanie od Wykonawcy zabezpieczenia robót na koszt własny gdy podstawą odstąpienia

będzie okoliczność opisana np. w ust. 2 czy ust. 3 Umowy.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 30 ust. 7 pkt. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie „2) zabezpieczy

przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny, z wyjątkiem sytuacji określonych w  § 30 ust.

2 i 3”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 201

Wnoszę o wydłużenie terminów na spełnienie świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy pkt.

5. Zamawiający przewidział okres 24 godzin na usunięcie wad gdy te dotyczą SRK – wnosimy o zmianę na 2 dni robocze

bądź na dookreślenie, że przystąpienie do usunięcia wady nastąpi w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. Ponadto tam,

gdzie  przewidziano  termin  2  dni  wnoszę  o  zmianę  na  7  dni.  Jednocześnie  wnoszę  o  każdorazowe  uzależnienie

wyznaczenia terminu na usunięcie wady od uwzględnienia przez Zamawiającego rzeczywistych możliwości technicznych i

technologicznych mający wpływ na możliwość usunięcia wady w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis pozostaje bez zmian.
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Pytanie 202

Wnoszę o  dodanie  w pkt.  3  Załącznika  nr  4  do Umowy,  w zakresie  wyłączeń dot.  odpowiedzialności  Wykonawcy,  iż

gwarancji  nie podlegają – wady lub usterki Przedmiotu Umowy nie leżące w granicach odpowiedzialności  Wykonawcy

mając na uwadze treść i zakres zobowiązań umownych Wykonawcy.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 203

Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji wodnoprawnej w zakresie robót związanych z odwodnieniem wykopu?

Odpowiedź: 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 204

Czy  wyburzenia  domków  działkowych  będących  w  zakresie  planowanej  inwestycji  wymagają  dodatkowych

pozwoleń/decyzji w tym zakresie?

Odpowiedź: 

Rozbiórka obiektów na terenie ogródków działkowych nie wymaga dodatkowych pozwoleń/decyzji w tym zakresie.

Pytanie 205

Czy  wejścia  na  działki  prywatne  nieznajdujące  się  w  zakresie  inwestycji  (np.  teren  jezdni  tymczasowej)  wymagają

dodatkowych pozwoleń/decyzji oprócz zezwolenia ZRID?

Odpowiedź: 

Wejście na działki prywatne celem budowy drogi tymczasowej odbywać się będzie na podstawie zawartych przez Gminę

Września porozumień z właścicielami oraz protokołów przekazania terenu (do podpisania przed rozpoczęciem prac). Gmina

Września  jest  w trakcie  uzyskiwania wszelkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do budowy drogi  tymczasowej.

W pozostałych przypadkach ingerencji w tereny osób trzecich należy uzyskać zgodę właścicieli terenów.

Pytanie 206

Par 6.4 Umowa

wnosimy  o  zmianę  na:  Wykonawca  zapewni,  że  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  będzie  ważne  do

ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wad istotnych (...).

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 207

Par 9.18 Umowa

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu,że prawo do wstrzymania zapłaty w części nieudokumentowanej zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia PW/DPW.

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:

„18. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, 

2)  dowodów  zapłaty  wymagalnych  zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  wynikających

z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu. 
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3)  oświadczenia  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  złożone  nie  wcześniej  niż  na  7  dni  przed  datą

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do

podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w części nieudokumentowanej na rzecz Wykonawcy

do  czasu  uregulowania  jego  zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców.  Jeśli  opóźnienie

w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma

prawo  dokonać  zapłaty  kwoty  należnej  Podwykonawcom  bezpośrednio  na  jego  rzecz  pomniejszając  Wykonawcy

wynagrodzenie  o  zapłacone  Podwykonawcy  kwoty.”  Zmodyfikowany  projekt  umowy  stanowi  załącznik  do  niniejszych

wyjaśnień.

Pytanie 208

Par 24.1.11-13 umowy

Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys.max 5000 PLN (kary dotyczące podwykonawstwa)

Odpowiedź:

 Zamawiający modyfikuje zapisy §24 ust. 1 pkt. 11-13 projektu umowy, które otrzymują brzmienie:

”11)  za  powierzenie  wykonania  części  przedmiotu  Umowy  podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom)  bez  zgody

Zamawiającego  bądź  też  za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 5.000,00 PLN

każdy stwierdzony przypadek; 

12) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

13) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

o których mowa w Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy taki przypadek;”

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 209

Par 24.4 Umowa

Wnosimy o obniżenie poziomu limitu kar umownych do max 10% wartości wynagrodzenia GW.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 210

Par 25.14.1 b)

Wnosimy o zmianę zapisu w tym Par z "może dokonać" na "dokona" oraz potwierdzenie z Zamawiającym,że w przypadku

wad nieistotnych,zarówno naprawialnych i nienaprawialnych,które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia,

Zamawiający dokona odbioru. Termin na usuniecie wad nieistotnych będzie ustalany pomiędzy Stronami przy założeniu

technologicznych możliwości usunięcia danej wady w ustalonym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy §25 ust 14 pkt 1 lit b, który otrzymuje brzmienie: „a umożliwiają użytkowanie

przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  dokona  odbioru  wyznaczając  termin  usunięcia  wad  lub  usterki”.

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 211

Par 30.4 Umowa
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wnosimy o usuniecie zapisu o prawie do odstąpienia od Umowy w terminie 4 mcy według uznania Zamawiającego bez

względu na okolicznosci.

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia istniejące zapisy projektu umowy.

Pytanie 212

Prosimy  o  informację,  czy  będzie  możliwość  zamknięcia  ulicy  Działkowców  we  Wrześni  w  rejonie  przebudowy,  gdy

Wykonawca wykaże, że utrzymanie ruchu podczas przebudowy będzie niebezpieczne oraz przy ustaleniu oznakowanych

objazdów?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia ruchu na ul.  Działkowców we Wrześni.   Prace budowlane należy

wykonywać  przy  utrzymaniu  ruchu  technologiczną  droga  tymczasową.  Każdorazowy  wniosek  w  tym  zakresie  będzie

rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie 213

Wykonawca informuje,  że aby przebudować zakres PKP zgodnie z projektem wymagane są zatwierdzone regulaminy

w PKP oraz zatwierdzony harmonogram prac. Zatwierdzenie regulaminów oraz harmonogramów może zostać wykonane

najpóźniej na pół roku przed rozpoczęciem robót. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zatwierdzone regulaminy

i harmonogram. Jak nie posiada prosimy o wydłużenie terminu robót o co najmniej 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zatwierdzonych regulaminów oraz harmonogramów zamknięć torowych i prac na terenach PKP

PLK S.A. Zamawiający nie narzuca wykonawcy sposobu realizacji przedmiotu umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy

został określony w projekcie umowy załączonym do postępowania przetargowego. Warunki zmiany umowy określa § 29

projektu umowy.

Pytanie 214

Wykonawca informuje, że przebudowując każdy z przejazdów jeden tor kolejowy będzie nieczynny. Prosimy o wyznaczenie

miejsca  gdzie  pociągi  będą  zjeżdżały  z  zamkniętego  toru  na  tor  który  będzie  przejezdny.  Wiąże  się  to  z  możliwą

koniecznością  zastosowania  kozłów  oporowych  na  każdym  z  zamkniętych  torów  bezpośrednio  za  rozjazdem,  który

prowadzi z toru zamkniętego na czynny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy robót jest realizacja robót w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną

przez Wykonawcę dokumentację związaną z technologią i harmonogramem robót oraz technologią ruchowo-przewozową.

Przy  prowadzeniu  ruchu  dwukierunkowego  po  jednym  torze,  przy  wyłączeniu  drugiego  toru  pociągi  korzystać  będą

z  istniejącej  infrastruktury  tj.  rozjazdów  w  stacji  Września  i  stacji  Podstolice.  Zabezpieczenie  odcinka  zamkniętego

w miejscu prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z Instrukcjami Zamawiającego. Koszty zabezpieczenia ponosi

Wykonawca.

Pytanie 215

Rozbiórka i odbudowa zakresu PKP – w przedmiarze dot. wiaduktów są trzy pozycje odnośnie branży kolejowej (pozycja

32,33,34).
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Rozbiórka i odtworzenie torowiska na takim zadaniu jest dużo bardziej skomplikowana niż opisana w powyższych trzech

pozycjach i będzie obejmowała na pewno większe ilości niż wskazane w przedmiarze w szczególności odtworzenie słupów

trakcyjnych  które  są  w  przedmiarze  w  ilości  dwóch.   Jako  doświadczony  wykonawca  tego  typu  inwestycji  prosimy

o dołączenie do przedmiarów oddzielnego przedmiaru opisującego dokładnie zakres demontażów i budowy nowych torów.

Sugerujemy skorzystanie z poniższego przedmiaru z innej bliźniaczej przebudowy uzupełniając jedynie ilości w miejscach

pustych:

Zebranie warstwy humusu o średniej grubości 30 cm m3

Demontaż torów bezstykowych na podkładach betonowych wraz z usunięciam odpadów,
szyny UIC 60 z 1997, podkłady z 1995, podsypka 35cm

km

Demontaż torów bezstykowych na podkładach drewnianych wraz z usunięciam odpadów,
szyny 60E1 z 2011, podkłady z 2011, podsypka 35cm

km

Demontaż  rozjazdu  zwyczajnego  (Rz  60E1-300-1:9,  spawany  na  podrozjazdnicach
drewnianych) wraz z kompletem podrozjazdnic długich i krótkich

kpl

Demontaż  rozjazdu  zwyczajnego  (Rz  60E1-`300-1:9,  spawany  na  podrozjazdnicach
betonowych) wraz z kompletem podrozjazdnic długich i krótkich

kpl

Wybranie podsypki tłuczniowej do oczyszczenia i ponownej zabudowy jako subwarstwa
(przyjmuje się 30% zanieczyszczenie)

m3

Wybranie podsypki tłuczniowej na odpad m3

Wybranie klińca z międzyorza na odpad m3

Wykopy w gruncie kat III i IV m3

Profilowanie,  doziarnienie,  zagęszczenie  i  przykrycie  geosyntetykiem  separującym
powierzchni torowiska

m2

Zabudowa warstwy ochronnej niesort  0-31,5 (pod rozjazdami, wstawkami, fragmentami
toru nr 1 i 2 oraz nad strefami przejściowymi wiaduktu)

m3

Budowa torów klasy 1.1 (z szynami 60E1, podkłady PS 94 (co 60 cm), podsypka klasy 1
gatunku 1 35 cm wraz z oprofilowaniem)

km

Odbudowa  torów  bezstykowych  na  podkładach  betonowych  szyny  UIC  60  z  1997,
podkłady z 1995

km

Odbudowa  torów  bezstykowych  na  podkładach  drewnianych,  szyny  60E1  z  2011,
podkłady z 2011

km

Budowa wstawek międzyrozjazdowych na podrozjezdniach betonowych km
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Odbudowa wstawek międzyrozjazdowych na podrozjezdniach betonowych km

Odbudowa wstawek międzyrozjazdowych na podrozjezdniach drewnianych km

Wykonanie  sub-warstwy  z  tłucznia  31,5/50  -  materiał  oczyszczony,  stabilizowany
mechanicznie (0,20m).

m3

Balastowanie torów z uzupełnieniem tłucznia do wielkości normatywnej (0,35m) m3

Budowa  i  montaż  (w  technologi  blokowej)  rozjazdów  zwyczajnych  Rz  300  60E1  na
podrozjazdnicach betonowych

szt.

Odbudowa (w technologi  blokowej)  uprzednio zdjętych rozjazdów zwyczajnych Rz 300
60E1 na podrozjazdnicach betonowych

szt.

Odbudowa (w technologi  blokowej)  uprzednio zdjętych rozjazdów zwyczajnych Rz 300
60E1 na podrozjazdnicach drewnianych

szt.

Ułożenie sub-warstwy tłucznia nowego pod rozjazdy z mechanicznym zastabilizowaniem m3

Balastowanie rozjazdów nowym tłuczniem z uzupełnieniem do wielkości normatywnej m3

Jednorazowa szlifowanie i naprawa nowo ułożonych rozjazdów szt.

Budowa drenu francuskiego (0.4x0.6m) m

Szlifowanie torów km

Klińcowanie międzytorza m3

Regulacja i stabilizacja dynamiczna nowoułożonego toru wraz z rozjazdami km

Podbicie stabilizacyjne torów w okresie gwarancyjnym km

Podbicie stabilizacyjne rozjazdów w okresie gwarancyjnym szt.

Regulacja osi toru (wraz z regulacją naprężeń toru bezstykowego) z uzupełnieniem 5 %
podsypki (poza odcinkiem zabudowy nawierzchni)

km

Regulacja rozjazdów poza odcinkiem budowy z uzupełnieniem 5 % podsypki szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem torowiska i sieci trakcyjnej podczas budowy

wiaduktów  (zgodne  z  przyjętą  przez  Wykonawcę  technologią  budowy)  należy  wycenić  w  pozycji  nr  5-9  oraz  32-34

Kosztorysu  ofertowego  branży  mostowej  –  wiadukty.   Podana  cena  musi  uwzględniać  uzgodnienia  z  PKP PLK  S.A.

i sporządzenie wszelkich niezbędnych w tym celu dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez PKP PLK S.A. –

nie zawartych w bazowej dokumentacji  projektowej stanowiącej załącznik do przetargu.  Uznaje się, że wszelkie koszty

związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  i  STWIORB oraz  wymienionych  w  pytaniu  Wykonawcy  nie

podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej.

Pytanie 216

Omawiana  inwestycja  polega  praktycznie  na  wykonaniu  wszystkich  robót  (przewidywany termin  trwania  19  miesięcy)

poniżej  poziomu wody gruntowej co wiąże się z wielkimi kosztami  odwadniania placu budowy i  zrzutu wody.  Prosimy

o informację, czy Zamawiający posiada pozwolenia wodno-prawne na zrzut wody i do jakiego odbiornika? Prosimy o ich

zamieszczenie.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na ewentualny zrzut wody z terenu budowy czy wykopu. Zgodnie

z art. 394 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne na odwadnianie wykopów budowlanych wymagane jest

dokonanie zgłoszenia wodno-prawnego, do którego dokonania zobligowany będzie Wykonawca robót.
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Pytanie 217

Prosimy o informację,  czy zrzut wody podczas odwadniania placu budowy będzie kosztem Wykonawcy czy pokryje je

Zamawiający? Są to znaczne kwoty sięgające kilkuset tysięcy przy takiej inwestycji.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż koszty wskazanych prac należy ująć w kosztorysie dotyczącym ścian oporowych i płyty dennej

w dziale „J.j. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej” poz. 73 oraz 74. W pozycji 74 ww kosztorysu należy uwzględnić koszty

wszelkich pompowań podczas realizacji robót związanych z inwestycją.

Pytanie 218

Prosimy o załączenie ZRIDu (ewentualnie pozwolenia na budowę), decyzji środowiskowych i wodnoprawnych oraz innych

wszystkich uzgodnień w szczególności z PKP.

Odpowiedź: 

Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 219

W projekcie i przedmiarze jest wykonanie Pali CFA jako pali kotwiących płytę denną. Ilość przedmiarowa odpowiada ilości

z projektu. Projekt zakłada wykonanie ich z poziomu górnej płyty dennej co jest technicznie niewykonalne. Palownica aby

wykonać 8 metrowe pale ma świder przynajmniej tej długości. Ścianki szczelinowe zgodnie z projektem są rozparte co kilka

metrów  rurami  co  szczegółowo  przedstawiają  rysunki  „rzuty  ścian  szczelinowych”  i  uniemożliwiają  wjazd  palownicy

w miejsce zaprojektowanych pali. Jedyna możliwość to wykonanie pali z poziomu gruntu co przy głębokości wykopu około 6

metrów oznacza,  że 6  metrów pala będzie  ostatecznie  do  skucia i  utylizacji.  Prosimy o  poprawienie  obmiaru  pozycji

przedmiarowej  dotyczącej  wykonania  pali  CFA o  te  długości  pali  do  późniejszego  skucia  lub  o  potwierdzenie,  że

Zamawiający zapłaci za wykonane pale nawet te które będą musiały zostać rozebrane po cenach kontraktowych.

Odpowiedź:

Na rynku wykonawczym są firmy, które mogą wykonać pale CFA sprzętem o mniejszych rozmiarach. Układ rozparcia został

dostosowany do sytuacji, aby maszt maszyny nie znajdował się pod rozparciem. Dopuszcza się realizację pali z wyższego

poziomu platformy roboczej, koszt realizacji całego zadania został w całości ujęty w pozycji kosztorysowej. Dopuszcza się

wprowadzenie rozwiązań zamiennych kotwienia płyty.

Pytanie 220

Pozycja kosztorysowa pale kotwiące zakłada wykonanie ich z poziomu płyty dennej co nie jest technologicznie możliwe.

Ograniczenie takie wynika z faktu zastosowania rozparcia tymczasowego dla ścian szczelinowych. Do przedmiaru należy

doliczyć beton oraz stal wynikająca z pustego przebicia – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapłaci za tzw „puste

przebicia”

Odpowiedź:

Na rynku wykonawczym są firmy, które mogą wykonać pale CFA sprzętem o mniejszych rozmiarach. Układ rozparcia został

dostosowany do sytuacji, aby maszt maszyny nie znajdował się pod rozparciem. Dopuszcza się realizację pali z wyższego

poziomu platformy roboczej, koszt realizacji całego zadania został w całości ujęty w pozycji kosztorysowej. Dopuszcza się

wprowadzenie rozwiązań zamiennych kotwienia płyty.

Pytanie 221

Zaprojektowane  rozparcia  ścian  szczelinowych  również  będą  znacznie  utrudniać  wykonywanie  wykopu  a  wręcz

uniemożliwiać  wykonanie  jego  w  sposób  mechaniczny  co  znacznie  podroży  inwestycję.  Prosimy  o  informację,  czy

Wykonawca może zrezygnować z rozparcia ścianek szczelinowych ?
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Odpowiedź:

Nie  ma  możliwości  realizacji  robót  ziemnych  bez  zastosowania  tymczasowego  rozparcia.  Projektant  dopuszcza

alternatywne rozpieranie (np. poprzez kotwienie), za zgodą Inwestora.

Pytanie 222

Z  doświadczenia  na  innych  inwestycjach  Wykonawca  informuje,  że  przy  tak  wysokim  staniem  wody  gruntowej,  po

wykonaniu ścianek szczelinowych i wykopu do projektowanych rzędnych może wystąpić wielki napływ wody gruntowej od

spodu  przez  wodę  która  ciśnieniem  będzie  próbowała  się  uwolnić  „do  góry”.  Na  innych  inwestycjach  często  była

projektowana  przesłona  przykładowo  z  jet-groutingu  która  miała  powstrzymać  ten  napływ  wody  od  dołu.  Prosimy

o informację czy Zamawiający zapłaci w razie konieczności wykonania takiej przesłony czy ma to wkalkulować w inne

pozycje lub pozycje dotyczące wykopu lub odwodnienia ?

Odpowiedź:

Podłoże gruntowe zostało  dostatecznie rozpoznane,  dopływ wód gruntowych do wykopu został  odcięty  przez przyjęte

rozwiązanie ścian szczelinowych, w tym „zamknięcia” wjazdów do tunelu. Nie przewiduje się dopływu wody gruntowej do

wykopu. Z wykopu należy usunąć resztkowe wody gruntowe gruntów niespoistych „uwięzione” w obszarze wygrodzonym

ścianami szczelinowymi.

Pytanie 223

Prosimy o zamianę jednostki przy pozycji montażu igłofiltrów z ryczałtowej na obmiarową. Wg doświadczonego wykonawcy

będą konieczne do wykonania dwa rzędy igłofiltrów z dwóch stron planowanej inwestycji co będzie generowało bardzo duży

koszt dla wykonawcy.

Odpowiedź:

Jednostka obmiarowa pozycji nr 73 przedmiaru robót „Obiekty inżynierskie – ściany oporowe i płyta denna” pozostaje bez

zmian.

Pytanie 224

Wykonawca informuje, że ścianki szczelinowe będą musiały być wykonywane na trzy mobilizacje – przed torowiskiem,

między torami oraz za torowiskiem. Każdy z tych etapów wiąże się z mobilizacją, ustawieniem, demontażem zaplecza

w szczególności stacji bentonitowej co generuje koszt około 300 000 zł za jedną mobilizację. Prosimy o wskazanie w której

pozycji Wykonawca ma uwzględnić te koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  wszelkie  koszty  mobilizacji  sprzętu  niezbędnego do  wykonania  ścian  szczelinowych należy

uwzględnić  w pozycji  nr  25  przedmiaru  robót  „Obiekty  inżynierskie  – ściany  oporowe i  płyta  denna”  tj.  „Betonowanie

betonem C30/37 ścian szczelinowych (cena uwzględnia rozparcia tymczasowe w trakcie wykonywania wykopów pomiędzy

ścianami)”

Pytanie 225

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje w okolicy inwestycji jakąś działką, gdzie Wykonawca mógłby założyć

swoje zaplecze budowy? Sugerowana działka powinna mieć wielkość około 1 hektara ponieważ jest  to zadanie które

będzie wymagało złożenie na placu wielu materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje w okolicy działką, która mógłby udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie na potrzeby zaplecza

budowy. Zaplecze Wykonawca musi zorganizować we własnym zakresie.
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Pytanie 226

SRK – z wstępnych informacji  obie przecinane linie kolejowe są wyposażone w system sterowania ruchem kolejowym

jednej z dwóch firm działających na rynku Polskim. Przebudowę takiego systemu może wykonać tylko i wyłącznie firma

która go zakładała. Na analogicznym zadaniu tunelu w ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu pomiędzy Poznaniem a Plewiskami

oferta na aktualizację/likwidację tego systemu wynosiła 5 mln zł  netto. Prosimy o informację czy zakres SRK wchodzi

w zakres zamówienia a jak tak to gdzie Wykonawca ma umieścić koszty jego przebudowy – w której pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace należy wycenić zgodnie z udostępnionym przedmiarem robót. W przypadku konieczności

wystąpienia prac nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej Zamawiający rozważy możliwość ich zlecenia jako roboty

dodatkowe.  W  ramach  zadania  nie  będzie  dokonywana  przebudowa  systemu  SRK,  a  jedynie  usunięcie  przejazdu

z usunięciem uzależnienia w przebiegach.

Pytanie 227

Czy  Zamawiający  dopuszcza  optymalizację  w  zakresie  ilościowym,  konstrukcyjnym  ścian  szczelinowych  i  obiektów

inżynierskich? Jak tak to jak to będzie rozliczane z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Zamawiający  przewiduje  jedynie  modyfikacje  wynikające  z  różnic  sprzętu  technicznego,  jakim  dysponują  potencjalni

wykonawcy ścian szczelinowych. Wyłącznie w zakresie kotwienia płyty dennej dopuszcza się wprowadzenie rozwiązań

zamiennych.  Opracowanie  projektu  technologicznego  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Rozwiązanie  zamienne  wymaga

akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego.   

Pytanie 228

Projekt  wykonawczy  zakłada  poziom skucia  ściany  szczelinowej  poniżej  rzędnej  wody  gruntowej.  Pojawia  się  ryzyko

przelania się wody gruntowej górą ściany do wykopu. W jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć się przed ewentualnym

ryzykiem?

Odpowiedź:

Poziom skucia ścian szczelinowych poniżej poziomu  wody gruntowej znajduje się w rejonie obiektów mostowych. Na czas

robót  wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  lokalne  odwodnienie  do  czasu  wykonania  układów  obiektu.  Koszty

wskazanych prac należy ująć w kosztorysie dotyczącym ścian oporowych i płyty dennej w dziale „J.j. Obniżenie zwierciadła

wody gruntowej” poz. 73 oraz 74. W pozycji 74 ww kosztorysu należy uwzględnić koszty wszelkich pompowań podczas

realizacji robót związanych z inwestycją.

Pytanie 229

W wiadukcie kolejowym rysunek 7.1 jest wrysowany element kotwiący płytę i oczep (na zielono). Prosimy o informację co to

za element i która pozycja kosztorysowa go opisuje?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymieniony element jest ujęty w pozycji 25 kosztorysu „Branża mostowa. Wiadukty”.

Pytanie 230

Branża wiadukty kolejowe – pozycja 10 – ścianki szczelne. Wykonawca informuje, że ścianki szczelne będą tracone i nie

będą  mogły  zostać  ponownie  wykorzystane,  ponieważ  opis  technologii  zakłada  ich  kilkukrotne  docinanie.  Prosimy

o potwierdzenie, ze trzeba wykonać te roboty zgodnie z technologią opisaną w projekcie?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie ścianki szczelne należy wykonać jako tymczasowe zgodnie z pozycją 10 kosztorysu

„Branża mostowa. Wiadukty”.

Pytanie 231

SWZ pkt. 8.6.1. a.

Czy w ramach spełnienia warunku Wykonawca musi wskazać dwa zadania inwestycyjne i na każdym zadaniu wskazać po

dwa obiekty - do wyboru: most, wiadukt lub estakada, każdy ze wskazanych dwóch o wartości 4 mln PLN i czy wymagany 1

(jeden) wiadukt kolejowy Wykonawcy ma wykazać w ramach obu zadań inwestycyjnych, czy tylko w jednym z dwóch

wymaganych zadań inwestycyjnych ma być wskazany wiadukt kolejowy?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  w  dniu  31.05.2021  r.  (odpowiedź  na  pytanie  2)  dokonał  modyfikacji  warunku  udziału

w postępowaniu w powyższym zakresie.

Pytanie 232

34. SWZ pkt. 11

Proszę o wskazanie Beneficjenta wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że zgodnie z  pkt  11.7 SWZ (IDW) beneficjentem dokumentu  wadialnego jest  Gmina Wrześni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.

Pytanie 233

Zgodnie  z  projektem  wykonawczym  ścian  szczelinowych  (autorstwa  GP Projekt)  murki  prowadzące  należy  wykonać

z betonu klasy C12/15. W kosztorysie ofertowym w pozycji dotyczącej murków prowadzących wskazano natomiast beton

C25/30. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający  modyfikuje  pozycję  21  przedmiaru  robót  „Obiekty  inżynierskie  –  ściany  oporowe  i  płyta  denna”,  która

otrzymuje brzmienie „Betonowanie betonem C12/15 murków prowadzących”.

Pytanie 234

W dokumentacji projektowej nie został określony typ grodzic stalowych do wykonania ścianek szczelnych – Wykonawca

zwraca się z prośbą o wskazanie jakiego profilu grodzic stalowych należy użyć lub o podanie wskaźnika Wx. Ponadto

Wykonawca zwraca się  z  prośbą o wskazanie  dokładnej  lokalizacji  i  ilości  ścianek szczelnych,  które należy  wykonać

w ramach projektu ścian szczelinowych (w kosztorysie ofertowym dot. ścian szczelinowych zawarte jest 120,0 m ścianki

szczelnej, co wydaje się nie znajdować potwierdzenia w dokumentacji projektowej).

Odpowiedź:

W projekcie (kosztorys ofertowy: Branża mostowa – ściany szczelinowe - pozycja 10) uwzględniono wykonanie ścianek

szczelnych dla zabezpieczenia wykopu pod wykonanie studni KD (w pobliżu wiaduktów) oraz dla ograniczenia zajętości

terenu w rejonie projektowanych wanien żelbetowych. Należy przyjąć parametr ścianek szczelnych min. Wx= 1560cm3/m –

docelowo wg. projektu technologicznego Wykonawcy.

Pytanie 235

W związku  z  zapisami  w pkt.  2.2  i  2.3  specyfikacji  M-11.07.01  Wykonawca prosi  o  potwierdzenie,  że  do  wykonania

tymczasowych ścianek szczelnych Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania nowych grodzic stalowych.
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Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza  brak  potrzeby  stosowania  nowych  materiałów  grodzic  dla  tymczasowego  zabezpieczenia

wykopów.

Pytanie 236

Zgodnie  z  pkt  5.2.3.3.  Opisu  technicznego  projektu  wykonawczego  wiaduktów,  zabezpieczenie  szczeliny  dylatacyjnej

podłużnej  pomiędzy  poszczególnymi  częściami  ustroju  nośnego  zaprojektowano  w  postaci  blokowego  urządzenia

dylatacyjnego.  Rozwiązanie  takie  nie  jest  uwzględnione  na  rysunkach,  jak  również  kosztorys  ofertowy  nie  zawiera

stosownej pozycji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności oraz o przekazanie rysunku szczegółu rozwiązania styku

pomiędzy poszczególnymi częściami ustroju nośnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji  nr 38 kosztorysu „Branża mostowa - wiadukty” należy przyjąć dodatkową wartość

obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg załączonego rysunku – szczegółu dylatacji podłużnej.

Zamawiający jednocześnie informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone w najbliższym

czasie. Ponadto Zamawiający do niniejszego pisma załącza dodatkowo poprawiony załącznik nr 4 do umowy,

poprawiony projekt wykonawczy budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, poprawioną SST D-M.00.00.00

oraz poprawiony suplement do projektu budowlanego tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.
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