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Wojewodzki Fundusz Ochrony $rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zatgcznik A do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiazki inspektora

1. W zakresie ogoinych obowigzkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢é dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujacej sie w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrze$ni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liScie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzadzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zgdanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie realizac;ji

zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

9) wspdipraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawca robdt, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majgtku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy roboét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robét, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy

12) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatdw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jako$ciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakos$ci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usuniecie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentac;ji projektowej,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,

Szczegodtowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw,
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22) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypeia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy roboét w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamdwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

27) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér
nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przeglgdach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektoréw niezbednych branz w trakcie realizacji robot.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysoko$ciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez uprawnionego
geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robét oraz wbudowywanych
materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz praktykg inzynierska i zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez
Wykonawcéw obowigzkéw dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku;

4) kontroli zgodnosci oznakowania Robo6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okres$lenia zakresu koniecznych do wykonania Robét poprawkowych i termindw

ich wykonania;
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7) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robét i ptatnosci;

9) kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz Kontraktem;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéow, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji Robot;

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwérni prefabrykatow.

3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robét - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach
zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inspektor nadzoru
niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje
dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor
nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez
kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalno$ci srodkéw podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowg realizacje
Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy
realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robét i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw Wykonawcy i
zapewniajgcego ukonczenie Robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich $rodkach ktére
nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robét. W przypadku, gdyby postep Robdt nie byt zadowalajacy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o
wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robét i Materiatow;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajgcych na pobieraniu préb na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w
ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze prob oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych. Badania i pomiary
powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i spos6b pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposéb pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

6) w przypadku Materiatéw lub Robdt budzgcych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zlecenia w
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane badania Wykonawcy, w
ktorych udziat wezma przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajacy probke;

10) koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajgcy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcow;
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13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowa¢ sie do nich

pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw i sprawdzen dokumentacji powykonawczej i Robot tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie
z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego Robdét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robét;

4) odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowa¢ od kazdego z Wykonawcoéw przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadba¢ o sporzgdzenie przez Wykonawcow
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentoéw.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowiagzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow oraz akceptowania Czesciowych Faktur Ptatnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Roboét przez Wykonawce i sporzgdzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacj;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koncowej - Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawcow;

5

6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przeglagdéw gwarancyjnych;

)
)
)
4) dokonywania przegladéw inwestyciji;
)
)
7) dokonania rozliczenia kofcowego i wystawienia Faktury Koncowej;
)

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robét.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) nadzoru nad realizacjg elementéw Robdét zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

3) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie Wykonawcy Robét z obowigzku przestrzegania odpowiednich
norm i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowos$ci podejmowania stosownych dziatah zmierzajgcych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci Inspektor
nadzoru bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos$¢ w postaci kurzu i hatasu,

b) skazenie gleby,

c

d

e) erozje gleby i zaktocenie naturalnych systeméw odwadniajgcych.

zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,

zanieczyszczenie zrédet wody,

)
)
)
)



ZP-271/92/WIK-R1/2017

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim,
warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

5) udzialu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg Kontraktu w zakresie i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor nadzoru w
zwigzku z realizacjg Ustugi.



