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Załącznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016
zawarta we Wrześni w dniu ....... ……. 2016 roku pomiędzy Gminą Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

NIP 789-10-01-386 reprezentowaną przez:

Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września 

zwaną dalej „Zamawiającym, bądź Inwestorem” a:

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą, bądź Inspektorem”

W  wyniku  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  równowartości  209.000  euro  strony  zawierają
następującą umowę:

§ 1
1.  Wykonawca,  niniejszą  umową,  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  świadczenia  usług  polegającej  na  pełnieniu  funkcji

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  przebudową  pieszo-jezdni  przy  ul.  Kaliskiej  we  Wrześni,  budową  ciągu  pieszo-
rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńska a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni, przebudową nawierzchni drogi
Gutowo Wielkie – Sędziwojewo – Węgierki, przebudową nawierzchni drogi nr 411566s w Obłaczkowie

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w branży drogowej uprawniające do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności lub w przypadku obywateli państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3.  Wykonawca oświadcza,  iż zlecone obowiązki  będzie wykonywał  z należytą starannością w sposób uwzględniający zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i występuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji  nadzoru i wypełniania
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; działa w imieniu i na rachunek Inwestora.

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podejmowania  czynności  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw  i  interesów  Zamawiającego.
Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót.

§ 2
1. Osobami do kontaktów po stronie Zamawiającego nad poszczególnymi inwestycjami są:

a) przebudowa pieszo-jezdni przy ul Kaliskiej we Wrześni - Anna Walicht, tel. 61 640 40 74, kom. 500 236 754,
b) budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni -  Eugeniusz

Staszak, tel. 61 640 40 72, 500 191 041,
c) przebudowa nawierzchni drogi Gutowo Wielkie – Sędziwojewo – Węgierki - Julita Wojcińska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743,
d) przebudowa nawierzchni drogi nr 411566s w Obłaczkowie - Julita Wojcińska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743.

2. Osobą do kontaktów po stronie Wykonawcy jest ............................ tel. .............................

§ 3
1. Do podstawowych obowiązków Inspektora należy wykonywanie obowiązków określonych dla inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczególności, o ile postanowienia umowy Inwestora z
Wykonawcą nie stanowią inaczej:
1)  codziennego  pobytu  na  terenie  realizowanej  inwestycji  oraz  bieżące  reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  poprzez

sprawowanie kontroli  zgodności jej  realizacji  z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora
powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,
3)  dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy

techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,
4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę,

przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,
5)  uczestniczenie  w  naradach  technicznych,  problemowych  i  innych  organizowanych  przez  którąkolwiek  ze  stron  procesu

inwestycyjnego,
6) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak

najlepszym  wykorzystaniu  posiadanej  wiedzy,  na  rzecz  Zamawiającego  celem  wspólnego  poszukiwania  rozwiązań  bieżących
problemów,

7)  wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby
uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku
oraz powiadamianie o tym Zamawiającego, 

8) wydawanie poleceń i  instrukcji  Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i  rzetelnego wykonania prac określonych w
umowie z Wykonawcą robót,

9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  w tym kontrola jakości używanych
materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych
przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

10) zatwierdzanie materiałów, technologii  budowlanych oraz jakości  wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich
asortymentów robót, 

11) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),
12) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, 
13)  wydawanie  poleceń  kierownikowi  budowy  dotyczących  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  które  skutkować  mogłyby
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zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, 
14) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu

na usunięcie tych wad,
15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 
16) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, 
17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie

oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,
18)  udzielanie  opinii  i  sprawdzanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  ich  wykonalności,

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,
19) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia

swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia
robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

20) na żądanie Zamawiającego udział  w komisji  powołanej  przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót  zamiennych,
sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych, w tym  opiniowanie
wniosków Wykonawcy robót  w sytuacji,  kiedy wystąpi  konieczność wykonania robót  nieprzewidzianych w umowie (zamówienia
dodatkowe,  uzupełniające,  zamienne)  warunkujących  jednak  zakończenie  zadania  inwestycyjnego,  weryfikowanie  kosztorysów
ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

22) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
instalacji,  urządzeń  technicznych  itd.  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych  i
przekazywanie ich do użytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
24) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,
25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru

(po zakończeniu robót  budowlanych i  wykonaniu niezbędnych prób i  sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz
nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót,

26)  kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i  Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów,
orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,

27)  w  uzasadnionych  przypadkach  żądanie  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót,  a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,  gdyby ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

28) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,
29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie

realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
30)  udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany

jest do stwierdzenia gotowości do odbioru,
31) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,
32) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,
33) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2.   Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określa załącznik  nr  2 do siwz,  będący jednocześnie załącznikiem nr  1 do
niniejszej umowy.

3.  Bez  zgody  Inwestora,  Inspektor  nie  jest  upoważniony  do  wydawania  Wykonawcy  robót  budowlanych  polecenia  wykonania  robót
dodatkowych i zamiennych.

4.  Inspektor  jest  odpowiedzialny  za  szkody  poniesione  przez  Inwestora  wskutek  niewykonania  albo  nienależytego  wykonania  przez
Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 4
1.  W trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał …. razy w tygodniu, tak

aby była zapewniona skuteczność nadzoru, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można
ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy. Długość pobytu Inspektora uzależniona będzie od
czynności podjętych na placu budowy, bądź w siedzibie Zamawiającego w ramach rad budowy.

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych Zamawiający jak i kierownik budowy mogą wezwać Inspektora nadzoru do podjęcia czynności
na terenie budowy bądź siedzibie Zamawiającego.

§ 5
1. Inspektor  będzie powiadamiać Inwestora o wszystkich poczynaniach mających związek z pełnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2.  Inspektor  zobowiązuje  się  zawiadamiać  Inwestora  niezwłocznie  (najpóźniej  w  terminie  24  godzin)  o  zaistniałych  na  budowie

nieprawidłowościach.

§ 6
1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych

nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający
zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  natychmiastowego  przeprowadzenia  robót  niezbędnych  ze
względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robót  i  dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu z
zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

3.  Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamówienia, za
pisemną  zgodą  Zamawiającego.  W  przypadku  zmiany  personelu,  Wykonawca  wskaże  osobę  o  takich  samych  lub  wyższych
kwalifikacjach  jak  określone  w  SIWZ.  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  kosztów  wynikających  bezpośrednio  lub
pośrednio  z  wymiany  osób  delegowanych  do  wykonania  przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej ilości pracowników lub współpracowników o właściwych kwalifikacjach, by zapewnić
prawidłową, sprawną i  terminową realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy
powinni być dostępni na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.

5. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi  Zamawiającego  wgląd
do  dokumentów  przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień o sposobie realizacji
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Umowy.
6.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  wydać  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  związane  z

wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.
7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  współpracować  z  Zamawiającym  w trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  a  w  szczególności  udzielać

wszelkich  niezbędnych wyjaśnień i  informacji  na  temat  postępów i  sposobu wykonywania  powierzonych prac  a  także na bieżąco
informować o ewentualnych  problemach i dodatkowych  okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji  niniejszej umowy do prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym w formie
telefonicznej, mailowej bądź w formie spotkań konsultacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać sugestie oraz wskazówki
Zamawiającego, chyba że ich realizacja jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywać się będą minimum raz w tygodniu, w
zależności od potrzeb Stron.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 15 lipca 2016 roku.
2. Rozpoczęcie nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończeniem z dniem odbioru bez zastrzeżeń oraz przekazania do

eksploatacji realizowanej inwestycji.
3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy.
4. W przypadku przerwania realizacji robót przez Wykonawcę, Inwestorowi przysługuje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej

umowy do czasu wznowienia realizacji robót.
5. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego tytułu nie będzie

występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku  z

realizacją umowy.                   
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi

................  złotych brutto (słownie: …………………………………………………………) łącznie z należnym podatkiem VAT, w tym za
nadzór nad
1) przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni w wysokości ………………….. złotych brutto,
2) budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni w wysokości

………… złotych brutto,
3) przebudową nawierzchni drogi gminnej Gutowo Wielkie – Sędziwojewo – Węgierki w wysokości .......... złotych brutto,
4) przebudową nawierzchni drogi gminnej nr 411566s w Obłaczkowie w wysokości ..................... złotych brutto.

2.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji  przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu
ceny, wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, wypłacane będzie po odbiorze końcowym nadzorowanych robót danej inwestycji.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie  30 dni od daty doręczenia Inwestorowi

prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na Gminę Września, NIP 789-10-01-386.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Ewentualna realizacja prac/robót zamiennych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o którym

mowa w ust. 1.
9. Zmiana terminu (obowiązywania umowy) pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku ze zmianą (wydłużeniem) terminu wykonywania

robót budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego

będzie w każdym przypadku Wykonawca.
2.  W  przypadku  wykonania  prac  przez  podwykonawcę  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wraz  z  fakturą  za  odebraną  część

nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości w rozliczeniach pomiędzy nim a Inspektorem nadzoru.

§ 11
1. Wykonawca z tytułu nie wykonania czynności nadzoru o których mowa w umowie i zapłaci karę umowną w wysokości 500 złotych za

każdy stwierdzony przypadek.
2. W przypadku kiedy, Wykonawca będzie zaniedbywał obowiązek obecności na terenie budowy w ilości ... dni w czasie realizacji robót

budowlanych oraz nieusprawiedliwione nie  przybycie  na każde wezwanie  Zamawiającego i  wykonawcy robót  budowlanych w celu
rozwiązania ewentualnych wątpliwości, za każde stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
200 zł brutto.

3. Wykonawca z tytułu nie podjęcia w czasie uzgodnionym z Zamawiający dodatkowej wizyty o której mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie
nadzorowanej inwestycji zapłaci karę umowną w wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

4. Wykonawca za każdy udokumentowany przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych.

5. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunków umowy skutkującym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-4 w trakcie
nadzorowania danej inwestycji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą z jego winy naliczając karę umowną zgodnie z
§ 11 ust. 6 umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od inspektora w wysokości  200 zł za każdy rozpoczęty dzień

przerwy,
b) jeżeli czynności zastrzeżone dla inspektora nadzoru, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.
8.  Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  przez  Zamawiającego  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  wysokości  20%

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
9. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.
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10.  Niezależnie  od  kary  umownej,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna

11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
12. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do

odstąpienia od umowy. 

§ 12
1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, w takim przypadku Inspektor
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2)  wystąpią istotne zmiany okoliczności  powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace
wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

3)   zaistnieją  okoliczności,  w  wyniku,  których  nie  dojdzie  do  podpisania  kontraktu  z  Wykonawcą  robót,  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.

4) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od Inwestora,
5)  jeżeli  Inspektor  nie podjął  wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej  umowy lub przerwał  ich wykonywanie z przyczyn

niezależnych od Inwestora,
6) jeżeli Inspektor wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,
7) jeżeli Inspektor regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. Inspektor ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Inwestor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z
przyczyn zależnych od Inwestora przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o których mowa w umowie zawartej
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

3.  Strony  niniejszej  umowy  będą  zwolnione  z  odpowiedzialności  za  niewypełnienie  swoich  zobowiązań  zawartych  w  umowie,  jeżeli
okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od
powstania tych okoliczności.

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje.
6.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Inspektora  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inwestora,  Inwestor  zapłaci  Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstąpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznościach Inspektor zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się
roszczeń z tego tytułu.

§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót

przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, 
3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) zmiany osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego oraz personelu kierowniczego ze strony Wykonawcy  tylko w
uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby (ze strony Wykonawcy)  będą
posiadać takie same lub wyższe uprawnienia i kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ. Zmiana którejkolwiek z osób
wskazanych wyżej  w trakcie realizacji  przedmiotu umowy,  musi  być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać
przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.  1,Wykonawca jest  obowiązany wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany inny
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o
udzielenie zamówienia,

c) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych;
d) innych ważnych powodów.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  o  zaistnieniu  przesłanek  stanowiących  potrzebę  zmiany
umowy.

§ 14
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego. 

§ 15
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową będą  miały  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego  i  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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