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Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiązki inspektora

1. W zakresie ogólnych obowiązków Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 

1)  pobytu  na  terenie  realizowanej  inwestycji  oraz  bieżące  reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  poprzez

sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy

inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3)  dopuszczenie do pracy sprzętu,  urządzeń i  narzędzi  przewidzianych  do realizacji  robót  w oparciu  o  obowiązujące

przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na

budowę, przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu

inwestycyjnego,

6) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo,

przy  jak  najlepszym  wykorzystaniu  posiadanej  wiedzy,  na  rzecz  Zamawiającego  celem  wspólnego  poszukiwania

rozwiązań bieżących problemów,

7)   wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być

konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia

lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego, 

8)  wydawanie  poleceń  i  instrukcji  Wykonawcy  robót  budowlanych  celem  prawidłowego  i  rzetelnego  wykonania  prac

określonych w umowie z Wykonawcą robót,

9)  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych  wyrobów budowlanych,  a  w  szczególności  zapobieganie

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie, w tym

kontrola  jakości  używanych  materiałów  zgodnie  z  prawem,  żądania  dodatkowych  badań  jakościowych,  a  w

szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów

przed ich wbudowaniem, 

10) zatwierdzanie materiałów, technologii  budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla

wszystkich asortymentów robót, 

11) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),

12) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, 

13)  wydawanie  poleceń  kierownikowi  budowy dotyczących  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  które  skutkować

mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na

budowę, 

14)  żądanie  usunięcia  przez  Wykonawcę  ujawnionych  wad  w  jakości  prac  oraz  odnotowywanie  ujawnionych  wad  i

wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 

16) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, 

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na

budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18)  udzielanie  opinii  i  sprawdzanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  ich

wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,

19) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie

wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w

tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

20)  na  żądanie  Zamawiającego  udział  w  komisji  powołanej  przez  Zamawiającego  do  określenia  ewentualnych  robót
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zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego,  ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych, w tym

opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w

umowie  (zamówienia  dodatkowe,  uzupełniające,  zamienne)  warunkujących  jednak  zakończenie  zadania

inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

22) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach

technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  itd.  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń

budowy,

24) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót

budowlanych inwestycji,

25)  potwierdzanie  w  dzienniku  budowy  zapisu  kierownika  budowy  o  gotowości  obiektów  budowlanych  lub  robót

budowlanych  do  odbioru  (po  zakończeniu  robót  budowlanych  i  wykonaniu  niezbędnych  prób  i  sprawdzeń

przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji

przez Wykonawcę robót,

26)  kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i  Ksiąg Obmiaru,  prawidłowego gromadzenia atestów

materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,

27)  w  uzasadnionych  przypadkach  żądanie  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub

pozwoleniem na budowę,

28) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,

29)  uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz

sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

30) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor

zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru,

31) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Obowiązki w zakresie jakości i obmiarów - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez

uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz

wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę

oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno

–  budowlanymi,  normami,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych,  Warunkami  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

3)  kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  zasad  bezpieczeństwa  pracy,  w  tym  zgodności  z  zasadami

bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a

także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami

oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem

terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;
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4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w pkt 4 ze

wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;

6)  powiadomienia  Wykonawcy  o  wykrytych  wadach  oraz  określenia  zakresu  koniecznych  do  wykonania  Robót

poprawkowych i terminów ich wykonania;

7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia  wad podmiotowi  trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie

usunie ich w wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Harmonogramów Robót i płatności;

9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz Kontraktem;

10)  decydowania  o  dopuszczeniu  materiałów,  prefabrykatów,  wszystkich  elementów  i  urządzeń  przewidzianych  do

wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwórni prefabrykatów.

3. Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego

(w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów

Inspektor nadzoru niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje

konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia

skuteczności przedmiotowych działań, Inspektor nadzoru będzie prowadził  monitoring zaangażowania sprzętowego i

pracowników  zatrudnionych  do  realizacji  Kontraktu,  w  tym  poprzez  kontrole  na  Placu  Budowy  wraz  z  oceną

wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;

2)  monitorowania  postępu  Robót  poprzez  sprawdzenie  ich  rzeczywistego  zaawansowania  i  zgodności  realizacji  z

obowiązującym przy realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3)  sprawdzania  postępu  Robót  i  w  przypadku  stwierdzenia  opóźnień  wzywania  Wykonawcy  do  przedłożenia

zaktualizowanego  Harmonogramu  uwzględniającego  ponowne  rozplanowanie,  skoordynowanie  czynności

Podwykonawców Wykonawcy i  zapewniającego ukończenie Robót  w wyznaczonym terminie.  Jeżeli  opóźnienia nie

zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiającego o

zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia

zobowiązań  wynikających  z  Kontraktu.  Harmonogram  i  kolejne  jego  aktualizacje  stanowić  będą  podstawę

monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadowalający z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy,  do  obowiązków  Inspektor  nadzoru  będzie  należało  poinformowanie  Zamawiającego  o  wszystkich

środkach,  które  należy podjąć  w celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań  wynikających  z

Kontraktu.

4. Obowiązki w zakresie pomiarów i badań kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów;

2)  Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany do uczestniczenia  w wykonywanych przez Wykonawcę pomiarów,  badań oraz

czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o

których mowa w ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest  zobowiązany uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych.

Badania  i  pomiary  powinny  obejmować  Roboty  oraz  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania,  wymienione  w

Specyfikacjach Technicznych. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych;

5)  forma,  rodzaj  zlecanych badań i  sposób pobierania  próbek  będą zgodne z normami  badawczymi  przywołanymi  w

poszczególnych  Specyfikacjach  Technicznych.  W  przypadku  braku  odpowiednich  postanowień  w  Specyfikacjach
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Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym;

6) w przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości Inspektor nadzoru zobowiązany jest do

zlecenia w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania

Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

8) Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na

placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu próbek ponosi pobierający próbkę;

10) koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiający;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie

wykonania  dodatkowych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  przez  specjalistyczne,  niezależne  laboratoria.  W takiej

sytuacji koszty ponosi Zamawiający;

12) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców;

13) w przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowiązany ustosunkować

się do nich pisemnie.

5. Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów - inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) dokonywania odbiorów dokumentacji  powykonawczej  i  Robót  łącznie ze sprawdzeniem poprawności  ich wykonania

zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3)  przygotowania  do  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  Robót,  sprawdzenia  kompletności  i  prawidłowości

przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;

5)  Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  wyegzekwować  od  każdego  z  Wykonawców  przygotowanie  Operatu

Kolaudacyjnego  (Odbiorowego)  wraz  z  jego  sprawdzeniem  w  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym  i  zadbać  o

sporządzenie  przez  Wykonawców  wszelkich  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  Decyzji  o  pozwoleniu  na

użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą -  Prawo budowlane,  a także sprawdzić i  potwierdzić gotowość

obiektu  do  dokonania  przez  Zamawiającego  komisyjnego  odbioru  końcowego wraz  z  przygotowaniem  wszelkich

niezbędnych dokumentów.

6. Obowiązki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz akceptowania Częściowych Faktur Płatności;

2)  potwierdzania  szacunkowej  kontraktowej  wartości  zrealizowanych  Robót  przez  Wykonawcę  i  sporządzonych

Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki

Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5)  prowadzenia  bieżącego  nadzoru  każdego  z  Zadań  nad  każdym  Kontraktem  i  aktualizowania  szacunku  końcowej

wartości Kontraktu.

7. Obowiązki w zakresie czynności podejmowanych  po odbiorze końcowym do wystawienia Faktury końcowej  -

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;

3) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;

4) dokonywania przeglądów inwestycji;
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5) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów gwarancyjnych;

6) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

7) dokonania rozliczenia końcowego i wystawienia Faktury Końcowej;

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru  końcowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu Robót.

8. Dodatkowe obowiązki - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

1)  reprezentowania  Zamawiającego  w  kontaktach  z  podmiotami  trzecimi  w  sprawach  związanych  z  Kontraktem,  a  w

szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi;

3) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania

odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w

środowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony

przyrody i  w razie  stwierdzenia nieprawidłowości  podejmowania stosownych działań zmierzających do  niezwłocznej

poprawy  sytuacji.  W  szczególności  Inspektor  nadzoru  będzie  zwracać  uwagę  na  ewentualne  negatywne  skutki

spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót:

a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,

b) skażenie gleby,

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie źródeł wody,

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających.

4) sprawdzania i  weryfikacji  ubezpieczenia Kontraktu,  przedstawianego przez Wykonawcę, pod względem zgodności  z

prawem polskim, warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiającego.

5) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktu w zakresie i

terminie wskazanym przez Zamawiającego;

6) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków wymaganych do wykonywania obowiązków personelu Inspektor

nadzoru w związku z realizacją Usługi.


