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UMOWA 

(Akt Umowy) 

 

Umowa Nr (numer umowy) na […………………] 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto]  pomiędzy: 

GMINĄ Września z siedzibą we Wrześni 

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

NIP: PL 789-10-01-386, REGON: 631258069 

reprezentowana przez: 

Tomasz Kałużnego – Burmistrza Miasta i Gminy  

oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, w całości wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027, zwaną dalej PKP PLK S.A. 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwanymi dalej „Zamawiającym” 

a 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić i 

uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 
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Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na budowę dwóch wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców 

we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A oraz, że 

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz 

usunięcie ujawnionych w nim wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje: 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja na podstawie przekazanej dokumentacji robót budowlanych 

i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej dla zadania pn. budowa dwóch wiaduktów 

kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację 

dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 

oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie określonym w Opisie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia (w tym m.in. 

dokumentacją projektową) i Ofertą Wykonawcy, mającymi zastosowanie normami oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiającego i obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne do 

oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia, zwanych dalej „robotami” oraz inne 

czynności wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami. 

3. Jeżeli którakolwiek część SWZ przewiduje, że Wykonawca ma zaprojektować jakąkolwiek część 

robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową dla danej części robót 

zgodnie z procedurą ustaloną w Umowie. 

4. Wymienione w SWZ lub w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiającego i 

obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej w 

Umowie zwane będą „Prawem”. Regulacje Zamawiającego oznaczają obowiązujące: instrukcje, 

wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i 

procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie 

internetowej www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy. 

http://www.plk-sa.pl/
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5. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone 

w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-

finansowy. Harmonogram będzie obejmował wartości oraz terminy wykonania przez Wykonawcę 

robót, z podziałem na kwartały roku kalendarzowego. Harmonogram winien odzwierciedlać 

zakres robót odpowiadający pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robót. W 

przypadku zmiany terminu o którym mowa w  1 § 23a ust. 1 lit. a) Umowy Wykonawca  przekaże 

Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 

7. Zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, nastąpi w terminie 19 miesięcy od 

zawarcia Umowy.  

8. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, które ma być przeprowadzone przed odbiorem końcowym 

dokonywanym przez Zamawiającego, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do 

czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając 

na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich 

jego doświadczeniach. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej 

Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. 

doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia i 

jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 33 Umowy.  

10. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla 

których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej.  

11. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć także 

personel, w tym kierowniczy, techniczny, siłę roboczą, itd. podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej.  

§ 2. 

Solidarna odpowiedzialność1* 

Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum (lub 

inną regulującą ich współpracę), to:  

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed Zamawiającym 

za wykonanie Umowy; 

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy 

regulującej ich współpracę). Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną formę 

prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego o swoim 

partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji 

wiążących Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład 

konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich 

oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy 

 

1* skreślić na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcą nie będzie Konsorcjum 
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będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, a których potrzeba złożenia przez 

Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej 

zmianie umowy regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się 

wykonania przedmiotu Umowy; 

4) Partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów; 

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na 

podstawie regulującej ich współpracę umowy)  są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 

sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, 

a przez zaspokojenie któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 

(lub podmiotów tworzących inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę 

umowy) – solidarność wierzycieli. 

§ 3.  

Sposób komunikacji 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) będzie 

odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

Zamawiający: 

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: Anna Walicht, tel. 61 64 040 

74 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: wrzesnia@wrzesnia.pl  (oraz do wiadomości  

anna.walicht@wrzesnia.pl  

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  ………. 

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@plk-sa.pl (oraz do wiadomości  

…………………@plk-sa.pl) 

Wykonawca: 

……………………………..,  

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: …………..……..... (oraz do wiadomości  

……….……………). 

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie 

reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. W 

mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl
mailto:anna.walicht@wrzesnia.pl
mailto:………………@plk-sa.pl
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przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres 

uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 

elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do piątku oraz dni 

ustawowo wolne od pracy), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 

możliwość zapoznania się z jego treścią). 

§ 4.  

Pierwszeństwo dokumentów 

1. Zakres prac i robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się 

na Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 

realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ i 

udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr … z dnia…. (jeżeli dotyczy); 

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty. 

§ 5.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).  

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 6.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokości 5% Ceny ofertowej 

brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wnoszone oddzielnie dla każdej ze stron 

w wysokości proporcjonalnej do udziału finansowego strony tj. dla PKP PLK w kwocie …… zł. , 

dla Gminy Września w kwocie…….. zł 

3. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne, 

wniesione w innej formie niż w pieniądzu i wykonalne aż do należytego zrealizowania i 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów 
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z 
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020 
 

Strona 8 z 89 

ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i 

usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie 

obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji, 

w zależności których z tych okresów nastąpi później.  

5. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu  najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ust. 2-3 powyżej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego 

zabezpieczenia  następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe  zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami 

SWZ, w tym Umowy. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę, co najmniej 40 % kwoty 

zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 u.p.z.p. Pozostała część 

kwoty zabezpieczenia, tj. 60% kwoty zabezpieczenia będzie potrącana w ratach w wysokości 

25% wartości netto wystawionej faktury częściowej, do czasu uzyskania pełnej wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w IDW.  

7. Jeżeli do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, określonego w § 1 ust. 7 pkt 1, łączna 
kwota wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę, przed 
podpisaniem Umowy, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie dopłaty brakującej kwoty 
zabezpieczenia.  

8.  Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 

Wykonawcy w odpowiednich kwotach przez Gminę i PLK w ciągu 30 dni od wykonania należycie 

przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego Pozostała kwota w 

wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie 

roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrócona  w odpowiednich 

kwotach przez Gminę Września i PLK nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji (w zależności, których z tych okresów nastąpi później) pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad. 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lu-

tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231z późn. zm., 

dalej jako :„ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majątkowych oraz 

osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części 
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przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, 

iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu 

w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą 

Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów po-

wstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświad-

cza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby 

lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób 

trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w 

chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warun-

kiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części 

Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w 

chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeże-

niem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej 

części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej 

zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 

jej części, Wykonawca w ramach Ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w 

związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zama-

wiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporzą-

dzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem  oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokony-

wanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, 

gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 późn. 

zm.) – dalej jako „Prawo budowlane” –  oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na 

realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian 

oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej 

osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich 
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a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie  tego 

potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ra-

mach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utwo-

rów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać 

będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie i na 

zasadach określonych w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światło-

czułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczo-

nych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycz-

nego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ra-

mach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały 

utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszcze-

gólnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątko-

wych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo 

do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, określonym niniejszą 

Umową. 

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych mo-

dyfikacji itd. 
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7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

1) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w po-

stępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania; 

2) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  nie-

majątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświad-

czenie zawarte w Załączniku nr 8 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł 

on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w za-

kresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 

9 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w ramach 

Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora lub – 

w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania 

przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10  lat od 

dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania oso-

bistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części 

przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw au-

torskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiają-

cego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do 

powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu nie-

zbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań 

Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V  SWZ, które stanowią utwory w rozu-

mieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w 

ust. 3. 

§ 7a. 

Poufność informacji 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 

informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 

jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej 

Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1913), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176). W takim przypadku, 

wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania 

Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do 

danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 

3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony zobowiązują 

się zawrzeć przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o 

których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy 

 

§ 8. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec osób podpisują-
cych Umowę w imieniu Gminy Wrześni i Wykonawcy oraz osób trzecich* 

1. PKP PLK S.A., działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych są PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej PKP PLK S.A., z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

 

1 dotyczy pełnomocnika Gminy Września oraz Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Gminy Września 

oraz Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a także osób fizycznych wskazanych przez Gminę Września oraz Wykonawcę do realizacji 
umowy  

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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2) w PKP PLK S.A. funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są prze-

twarzane przez PKP PLK S.A. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a na-

stępnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim za-

warte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PKP PLK S.A.  jest art. 6 ust. 

1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PKP PLK S.A.  wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym 

zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 

w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepi-

sów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

a) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

b) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma 

prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym PKP PLK S.A. będzie realizować cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmio-

towo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązu-

jącego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, PKP PLK S.A. może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych infor-

macji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) PKP PLK S.A. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działal-

ność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których 

dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na eta-

pie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.; 

2) przetwarzaniu danych osobowych PKP PLK S.A.. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP PLK S.A. 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli in-

formacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źró-

dło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK S.A.. 

4. Gmina Września zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fi-

zyczne kierowane ze strony Gminy Wrześni do realizacji Umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane przez Gminę Września podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji 

Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PKP PLK S.A.. 

5. Gmina Września zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP PLK 

S.A. obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Gminę Września 

jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK S.A. 

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5. 

 

§ 8a. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Gminę Września wobec osób podpisują-
cych Umowę w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz osób trzecich 

1. Gmina Września, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Pa-

nią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w 

Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni jest Pani Magdalena 

Środoń, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172, 

 

1  dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a na-

stępnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminę Września jest art. 6 ust. 

1 lit. c i f RODO, konieczność zawarcia Umowy i jej właściwa realizacja zgodnie z obowią-

zującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 

a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gminy Września, na podstawie zawartych 

umów powierzenia; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepi-

sów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma 

prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Gmina Września będzie realizować cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmio-

towo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązu-

jącego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Gmina Września może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych in-

formacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 
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11) Gmina Września nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Gminy Wrześni wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działal-

ność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których 

dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na eta-

pie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrześni; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Września. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Gminy Wrześni 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli in-

formacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źró-

dło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Gmina Września. 

4. PKP PLK S.A. zobowiązuje się poinformować w imieniu Gminy Września wszystkie osoby fi-

zyczne kierowane ze strony PKP PLK S.A. do realizacji Umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane przez PKP PLK S.A. podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 

o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrześni; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Września. 

5. PKP PLK S.A. zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Gminy Wrze-

śni obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom PKP PLK S.A. jako 

źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie Gmina Września. 

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5. 

 

§ 8b.  

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/osób  
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

 

1. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod linkiem 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/ obowiązki 

informacyjne CUPT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą 

przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o miejscu 

udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 oraz zobowiązać ww. osoby 

do zapoznania się z ich treścią. 

 

§ 8c.  

Wymogi dotyczące projektowania 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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1. Przed rozpoczęciem odbiorów końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenta-

cję powykonawczą, oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dostatecznie szczegółowe, aby umożliwiły Zamawia-

jącemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulacje i naprawy danej części 

robót. Taka część nie będzie uznana za gotową dla przejęcia, dopóki te dokumenty i instrukcje 

nie zostaną dostarczone Zamawiającemu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa wy-

konana przez niego ma wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególno-

ści, gdy dokumentacja projektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;  

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia; 

 a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z Prawem. Uprawnienia Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za wady tej dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz 

z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na wykonane obiekty 

lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub 

usterki. 

 
§ 9.  

Podwykonawcy 

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo, nie mogą zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczeniem odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy oraz dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzętu – w 

szczególności w postaci referencji, protokołów odbioru itp. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

6. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o podwykonawstwo 

powinna zawierać określenie zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie 

Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od określonego w § 7 Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o którym mowa w 

§12 ust. 18 Umowy. 

8. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, 

Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania:  

1)  Wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. W przypadku gdy 

wartość zlecanych robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w umowie o podwykonawstwo należy zawrzeć 

postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu 

solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona 

jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 

647 [1] § 3 k.c. 

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

3) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) obowiązek zawarcia postanowień dotyczących waloryzacji z uwzględnieniem postanowień 

§ 29a ust. 13 Umowy; 

5)  nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Wykonawca a 

Zamawiającym 

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym: 

1) wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. W przypadku gdy 

wartość zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w 

Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w umowie o podwykonawstwo 

należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako 

inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy 
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Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 

462 ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c. 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony 

projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy; 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w szczególności 

w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (dalej jako „PZP”), w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 

projektu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także do 

projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego; 

4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej 

liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;  

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź 

jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo 

pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 

3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy 

o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację 

tejże umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego. 

10. Powyższą procedurę określoną w ust.  9 stosuje się również do umów z dalszymi 

podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi 

podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Placu budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też kopię zmiany tej umowy), 

w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% 

wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 PLN. 

Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 8 powyżej. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z PZP. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie zawiera 

postanowień wymaganych zgodnie z ust. § 29 ust. 13 Umowy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

14. Zamawiający, na podstawie regulacji art. 462 ust. 2 oraz ust. 3 PZP żąda, aby Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców robót budowlanych, dostaw i 

usług, i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

powyższym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć wykonanie części Umowy.  

15. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o 

ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co 

najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w jakim podlegał badaniu na etapie 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu . 

16. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzącego w 

zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. Regulację niniejszą stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu budowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur, 

2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia 

polecenia przelewu. 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 

zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi 

z umowy podwykonawstwa. 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do 

czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym  

wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej 

Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o 

zapłacone Podwykonawcy kwoty. 

19. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy 

podwykonawca) robót budowlanych lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług, wystąpi do 
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Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty 

budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze 

przez przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty zostały 

zapłacone;  

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę;  

3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego Umowy. 

20. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), zostały zapłacone albo, że żądanie 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), z innych przyczyn nie jest zasadne, wówczas 

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty przez 

przedstawiciela Zamawiającego, zapłaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), 

należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między 

Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla 

podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), będzie miał prawo skorzystać z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej należności z 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy), o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę 

w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

21. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Po złożeniu do depozytu 

sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu 

sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

22. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawcy lub 

usługodawcy jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i 

n. k.c., Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 

Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne 

koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

23. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio do przypadku, gdy Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) na podstawie art. 465 ust. 2 i 

3 PZP i Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej kwoty z 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

24.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych 

podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 7, która to podlega udostępnieniu na każde żądanie 

Zamawiającego. 

25. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów 

Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie przez kancelarię urzędu Zamawiającego (ul. 

Ratuszowa 1, Września) – Biuro Obsługi Interesanta - pok nr 1. 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów 
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z 
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020 
 

Strona 22 z 89 

§ 10.  

Dostęp do Placu budowy 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to rozumieć teren 

budowy, tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub „Teren budowy”) najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.  Wzór protokołu przekazania terenu budowy stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych uwarunkowań związanych z robotami 

torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. Przed przystąpieniem przez personel Wykonawcy 

do wykonywania prac objętych Umową, Zamawiający podejmuje decyzje o formie 

poinformowania o zagrożeniach (może to być przekazanie materiału lub wyznaczenie 

pracownika Zamawiającego). 

2. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we 

własnym zakresie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Placu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie robót przy 

prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu budowy. 

Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza Placem 

budowy, których może potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 

udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 

sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), to Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka 

zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu 

Zamawiającego lub innych osób.  

10. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń, takich jak w 

szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty 

budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem robót 

mogących naruszyć te urządzenia. 

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń, 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 

powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości 

sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na których 

realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, 
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drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli 

teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub 

jego podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt  (w 

uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania 

wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 

prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania, o którym 

mowa w ustępie 12 (392 k.c.). 

14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w ramach 

umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami 

oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć i robót odtworzeniowych 

istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich robót jak i wszelkich uzgodnień.  

15. Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu  budowy określone w SWZ za wystarczająco 

przydatne i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby 

nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany 

z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe 

środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Plac budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, lub 

podwykonawców (dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 

Plac budowy i z Placu budowy. 

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, wykonaniem platformy roboczej  

niezbędnej do wykonania ścian szczelinowych oraz baret i pali kotwiących, rozprowadzeniem 

wody, energii elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W 

przypadku korzystania z mediów (w tym spółek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne 

umowy na ich dostawę z właściwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz 

uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras, znaków 

i drogowskazów.  

18. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 

osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, kolejowych, 

wodnych lub obiektów inżynierskich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego bądź 

osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami. 

21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie wszelkie 

konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie Placu 

budowy. 
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22. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy wszelki 

złom i odpady. 

23. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do ich 

ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór; 

2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), 

które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony 

społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu; 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków 

z całego Placu budowy. 

24. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu dziennik 

budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 

§ 11.  

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) 

i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami 

przewidzianymi:  

1) w dokumentacji projektowej;  

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiącej cześć Opisu 

przedmiotu zamówienia (STWIORB); 

3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zapewni urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także akredytowane 

laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów budowlanych) 

oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów budowlanych). Wszystkie 

badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź 

elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych 

obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby 

budowlane) lub roboty są zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążają 

Zamawiającego. 

§ 12.  

Wykonawstwo  

1. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 

istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, 

nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. Wykonawca 

winien w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem takich robót – złożyć 

wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu 

przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  
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2. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami 

umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 

(przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni (wystawionych przez 

uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób 

budowlany), sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone w 

umowie i dokumentach stanowiących jej integralne części. W takim przypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Wykonawca, w 

wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą do 

uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego środków 

zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia kary 

określonej w Umowie. 

3. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do 

wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, 

materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym 

celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa 

Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów  obciążą 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty 

oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do realizacji 

przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego odpowiedzialność 

materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym względzie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące 

w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. Wszystkie wyroby budowlane (materiały, urządzenia) niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te będą wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis w 

Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu.  

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały, urządzenia) muszą 

odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegać jego akceptacji. Zabudowane budowle i 

urządzenia (wyroby budowlane), dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z Ustawą z 

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.) muszą 

posiadać Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia 

ruchu kolejowego lub odpowiednio Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia 

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego (poprzednio Główny Inspektorat Kolejnictwa). Przed przystąpieniem do zabudowy 

danej budowli lub urządzenia (wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadać i przedstawić 

Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 

8. Zabudowane wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi, urządzenia i 

technologie, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego 

procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów podsystemów i 

technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na 

liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed przystąpieniem 
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do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiału niebędącego wyrobem budowlanym, 

urządzenia i technologii Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. 

dopuszczenie. 

9. Wykonawca zapewni, że osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie 

budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawców, bez 

względu na formę zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu 

szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę 

trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój 

koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym 

koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 

Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z 

którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

10. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł w 

szczególności eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać 

urządzenia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z treścią 

§ 25 Odbiory, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 

szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w Opisie przedmiotu zamówienia 

do tych celów. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz 

2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie 

czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka). 

12. O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych 

lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem 

geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania w 

stosunku do Wykonawcy. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony 

do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i 

przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy 

dalszego prowadzenia prac i robót. 

13. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia 

zabezpieczać dotychczas wykonane roboty, tak aby uniknąć jakiejkolwiek szkody. 

14. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, 

jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu 

w kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie  oraz uwzględnił w terminie 

wykonania Umowy. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać 

przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów 
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z 
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020 
 

Strona 27 z 89 

16. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 

podstawie prawnej u różnych wykonawców/podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy mają 

obowiązek współdziałać ze sobą. 

17. Z chwilą przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza koordynatora ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

18. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie odnotowane 

w protokole przekazania Placu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie. 

19. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy tj. pracownicy biurowi  

w zakresie obsługi biura budowy, pracownicy wykonujący roboty drogowe, elektryczne, 

elektroenergetyczne, teletechniczne/telekominikacyjne, mostowe, konstrukcyjne, roboty 

związane z pracami w zakresie torowiska i SRK, roboty sanitarne. 

20. W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) 

, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe 

do zidentyfikowania lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres 

rozliczeniowy lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą 

budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 

autentyczności, Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie 

przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w niniejszym ustępie lub dokumenty te będą budzić uzasadnione wątpliwości 

Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub 

podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający 

powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie 

kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę,. dokumentów, 

o których mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty 

budowlane na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w tym przypadku naliczy kary umowne 

określone w § 24 Umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze roz-

poczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczęciem budowy 

lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 

dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  

i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót prze-

kracza 500 osobodni. 

22. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku, zostanie on obciążony 

wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, występujący jako Inwestor, 

związanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z póź. zm.). 

23. W przypadkach kiedy nastąpi, w związku z realizacją robót budowlanych, konieczność dokonania 

oceny zmiany zgodnie z procedurami „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem” Wykonawca bę-

dzie współpracował z Zamawiającym przy realizacji procedur SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 

zmianą". 

24. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w 

zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 

udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. 

podmiotom. 

25. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wykona Tablice informacyjne i pamiątkowe zgodnie z 

wytycznymi Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz ich aktualizację na każde 

żądanie Zamawiającego informujące o współfinansowaniu projektu ze środków POIiS. Projekty 

tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

§ 13. 
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 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym Regulacji 

Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego1*, i przedłoży do 

akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w 

ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu budowy, co nie zwalnia z obowiązku posiadania 

przez Wykonawcę BIOZ na budowie; 

2) przedstawi Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Plan monitorowania 

środków kontroli ryzyka dotyczący etapu Robót, opracowany zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana 

przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu 

bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi 

określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad 

bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch 

kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego 

nadzoru. Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu 

monitorowania, które zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl; 

3) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia monitorować środki kontroli ryzyka na podstawie 

planu, o którym mowa w ustępie powyżej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące i 

zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (zaś jeżeli projekt trwa 

krócej niż rok - co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z 

przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z 

określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia Umowy; 

4) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu budowy 

oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu budowy; 

5) utrzymywał Plac budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać 

niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 4); 

6) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) 

do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie 

tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo 

w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg części 

ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

 

1 ****** Zamieszczonych na stronie internetowej http:www.plk-sa.pl 
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d) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 

z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 

i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 

o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania 

zamknięć torowych” Ir-19 i PFU, 

e) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych 

wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy 

dot. fazowania robót staną się niespójne z faktycznym postępem robót, 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz 

robót budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem 

kosztów ich sporządzenia, 

g) organizował Plac budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki 

itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

h) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego do 

szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) 

w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

i) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także 

realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót) oraz 

usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

j) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji robót, 

dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką dokumentację 

techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie stosownych zmian do 

obowiązujących u Zamawiającego regulaminów technicznych oraz przygotowanie 

pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub zmodyfikowanych urządzeń. 

2. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 

Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy 

obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych - Ibh-105” (dalej jako „Instrukcja Ibh-105”), które stanowią Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

 

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie 

„Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 

5. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również 

personelu podwykonawców (dalszych podwykonawców).  
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§ 14.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań 

Umowy. Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia Jakości w terminie 14 dni od przekazania 

Placu budowy, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu budowy; 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 

3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się do 

wymagań zarządzania jakością. 

Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub 

odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww. 

terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

2. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakikolwiek dokument natury technicznej będzie 

wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny 

dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

3. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 

§ 15.  

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest do postępowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz Regulacjami Zamawiającego w 

tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcją 

gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz „Wytycznymi obliczania ilości 

wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), a także zgodnie z ustaleniami 

Umowy. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ)  

w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r., znak WOO-II.420.177.2018.BZ.13, sprostowanej 

postanowieniem RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r., znak WOO-II.420.177.2018.BZ.17, 

oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska, 

które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla prawidłowego wykonania zamówienia (o ile 

okażą się konieczne). W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zmiany 

uzyskanych przez siebie decyzji administracyjnych . Decyzje zezwalające na realizację inwestycji 

oraz postanowienia administracyjne stanowią załączniki do OPZ.  

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki 

i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247), udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności wymogi 
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określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o których mowa w 

art. 86 w/w ustawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę kar 

pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstałych w wyniku 

działań Wykonawcy.  

4. W przypadku postępowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi 

dotyczącymi ochrony środowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usunięcie 

drzew lub krzewów, Wykonawca  ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane, w tym kary 

administracyjne. 

5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona 

wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym kary administracyjne, 

ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca ma obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych / przesadzeń drzew lub krzewów, 

wynikających z decyzji administracyjnych. W przypadku wystąpienia w terminie do 3 lat od 

terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, 

obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych opłat, zgodnie z żądaniem 

organu oraz dokona ponownych nasadzeń. 

7. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 

powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

8. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd obiektów 

i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób 

postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny z przepisami i instrukcjami 

wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego. Materiały z demontażu nieprzydatne 

Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy.  

9. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i 

urządzenia, wszelkie koszty związane z ich demontażem, segregacją, magazynowaniem, 

przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą poniesione 

przez Wykonawcę w ramach umówionego wynagrodzenia. 

10. Wykonawca zapewni, aby  magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane 

materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, 

kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu 

urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę 

i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń 

do stanu sprzed demontażu. 

11. Miejsca magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

12. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności:  
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1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do ponownego 

wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 

regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

4) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość 

użytkową. 

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, 

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 

odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający, w tym m.in. odpadów ze stali i metali 

kolorowych. 

14. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

15. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel 

przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w 

tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych 

rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, 

kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 

ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

16. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

17. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 

odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami. 

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

18. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie kwartalnym informację  
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 
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przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego przekazana do 
Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia zakończenia kwartału. 

19. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 

odpadów. 

20. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku 

odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami 

posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci 

zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie 

ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o 

odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie 

ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Ustawy o odpadach). 

21. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami 

i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 16.  

Personel Wykonawcy 

1. Podczas realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne do wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne do planowania, 

organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób (dalej jako „Kierownictwo 

Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze. zm) oraz posiadać doświadczenie oraz 

kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ (liczone do momentu wystąpienia 

przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jej zatrudnienie). 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 

kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką 

zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję 

zmiany, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, 

kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji  Umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia terminu 

realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 

znajomość języka polskiego do działań przewidzianych do prowadzenia robót (włącznie 
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z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 

zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę 

(lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy robotach, która:  

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku. 

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy 

wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający. 

Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być uzasadnione. Zmiana personelu na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jeżeli 

wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy niezwłocznie odpowiednią osobę na 

zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

7. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane przez 

przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Umową. W przypadku 

uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu – nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada 

odpowiednie, takie jakie zostały określone w SWZ, doświadczenie i kwalifikacje.  

8. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki 

umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach srk na podstawie upoważnienia do 

samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 

zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 

prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót. 

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się 

to niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, 

wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 

lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej 

Umowy obowiązków, w tym przyrodnika/ornitologa, który zapewni nadzór przyrodniczy (jeżeli, 

zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpi taka konieczność), 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy, 

tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w ramach raportu, o którym mowa w § 18, 

szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem 

uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne – na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także 

kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu budowy. Szczegółowe 
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informacje będą przedkładane, w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego, w każdym 

miesiącu kalendarzowym do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której jest wiadome, 

że jest zaległa na datę ukończenia podaną w protokole odbioru końcowego. 

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 

uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego personel obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania wynikające z jakiegokolwiek 

naruszenia Praw przez Wykonawcę i jego personel. 

§ 17.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie Excel lub innym 

równoważnym) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót budowlanych - zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego, wskazanymi w niniejszej Umowie, uwzględniający postanowienia 

Umowy.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien w zakresie rzeczowym odzwierciedlać pozycje 

wskazane w tabeli elementów scalonych formularza oferty, natomiast w zakresie finansowym 

wskazywać wartość planowanych prac przewidzianych do realizacji w danym okresie 

rozliczeniowym za który wystawiona zostanie faktura. 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów  oraz 

terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 

w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 

asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu zakończenia wykonywania 

przedmiotu zamówienia, 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach umownych, 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie, 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji,  

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót, oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 

niezbędnym dla zachowania ciągłości robót, 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie (np. ze 

względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),  

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu 

Umowy, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej u Zamawiającego, 

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót,  

9) Etapy ustalone w Umowie, 

10) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy, 
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3. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności 

informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z 

podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

4. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w dalszych 

ustępach łącznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

5. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-

zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

6. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową. 

7. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 

robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

8. Jeśli Zamawiający, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 

powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, to 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego 

zobowiązań według Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym 

Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży, 

poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez 

niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

10. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 

Umowy tak, aby Umowa została wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku terminowego wykonania Umowy. 

11. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych prawdopodobnych 

przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę. 

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego 

wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności.  

12. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, że 

Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym 

postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.  

13. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym data 

zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, w 
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tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wykraczają poza termin 

wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag Zamawiającego.  

14. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  

15. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 

stanowi naruszenie Umowy.  

16. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie 

wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót. 

17. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą jego 

sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego 

podpisem.  

§ 18.  

Raporty o postępie pracy 

1. Miesięczne raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii 

uzgodnionych z Zamawiającym będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji. Pierwszy Raport będzie obejmował okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miało miejsce podpisanie 

Umowy. Następnie Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od 

ostatniego dnia okresu, którego dany Raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu, aż 

Wykonawca ukończy całą pracę określoną warunkami Umowy. 

2. Każdy Raport będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu robót, z określeniem faktycznej lub przewidywanej 

daty, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, 

włącznie z takimi samymi czynnościami dla robót realizowanych przez każdego 

podwykonawcę; 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót; 

3) dla wyrobu każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 

zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia wyrobu, 

b) inspekcji Wykonawcy, 

c) prób, oraz 

d) wysyłki i dostawy na Plac budowy; 

4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy wraz ze schematem 

organizacyjnym personelu Wykonawcy; 

5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;  

6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa;  

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy lub robót, ze szczegółami wszelkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót zgodnie z Umową 

oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 

opóźnieniom; 
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9) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. decyzje o usunięciu drzew i krzewów, o ile są wymagane, 

zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy 

o ochronie przyrody), decyzje wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wydania 

oraz obowiązków z nich wynikających, 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

c) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami oraz informacje na temat wszystkich 

działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań zapobiegawczych 

i naprawczych, 

d) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania 

w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie 

z obowiązującym prawem i obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu w odstępach 3 miesięcznych także raporty 

dotyczące przepływu środków finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, związane z 

realizacją Umowy, stosownie do zapisów Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

§ 19.  

Narady z postępu prac 

1.  W ciągu 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportu, o którym mowa w 

paragrafie powyższym, na Placu budowy odbędzie się narada z postępu prac z udziałem 

Zamawiającego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na której będzie omawiany Raport  

oraz inne odnośne sprawy. 

2.  Poza codwutygodniową naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 

dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy 

przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

§ 20.  

Godziny pracy 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia 

robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty 

włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z 

zastrzeżeniem niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie 

danych robót. Brak możliwości wykonywania danych robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w 

danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który 

reprezentuje Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga 

tego technologia danych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  
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a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą 

być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00. Zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie  

i organizacyjnie, dopuszcza się prace w innych godzinach, pod warunkiem, iż prace te nie 

będą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu;  

b) sytuacji, gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został określony warunek 

zakazujący wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, tj. jw. (pkt. a), 

przy czym, zgodnie z warunkami ww. decyzji, roboty wykonywane ciężkim sprzętem 

budowlanym w sąsiedztwie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych należy prowadzić poza 

okresem, w którym tereny te są intensywnie użytkowane;  

c) innych niż wymienione w lit. a) i b) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

§ 21.  

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu budowy i do wszystkich miejsc, 

z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej), 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 

i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu wytwarzania  urządzeń oraz pozyskiwania 

i wyrobu materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych 

czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia 

bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji gdy jakakolwiek praca będzie gotowa 

i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania 

lub transportu. W takiej sytuacji  Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi te 

badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, że 

Zamawiający nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli Wykonawca zaniedba 

powiadomienia Zamawiającego, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Zamawiającego, 

odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do poprzedniego stanu. 

§ 22.  

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z Placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową, oraz 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, 

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest 

zobowiązany je wykonać.   
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3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego 

niezastosowania się. 

§ 23.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 

udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały Nr 905/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  

2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót 

w trakcie tych zamknięć Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi w 

Opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej 

infrastrukturze na Placu budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca 

uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

4. Wykonawca oraz zainteresowani podwykonawcy będą uczestniczyć w komisjach 

regulaminowych opracowujących regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu pociągów w 

czasie wykonywania robót. 

§ 23a.  

Etapy 

1. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy (kamienie milowe)*, które Wykonawca zobowią-

zany jest wykonać w następujących terminach**: 

a) w terminie  17 miesięcy od dnia zawarcia Umowy  - zakończenie wszystkich robót budowla-

nych; 

b) w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dokonanie odbioru końcowego oraz uzy-

skanie wszelkich pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów; 

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) będą brane pod uwagę tylko roboty 

wykonane i zaakceptowane, a wartość tych robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny określone 

w kosztorysie ofertowym. 

 

§ 24.  

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,02% Ceny netto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu wykonania Umowy; 

2) za niewykonanie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w §23a Umowy w wysokości 

0,02% wartości danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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3) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości:  

− 3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia  w ruchu 

kolejowym; 

− 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

4) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy dokumentów po upływie 

terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1.000,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt 6, 7, 8 i pkt 9; 

5) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

6) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa 

w § 14. Zapewnienie jakości w wysokości 5 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę 

wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 

8) za niedostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

ustalonym w Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;  

9) za brak aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym w Umowie 

- w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do 

podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokości 

1 000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek zawinionej nieobecności w wyznaczonym 

terminie narady lub spotkania;  

11) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 20 000,00 PLN 

każdy stwierdzony przypadek; 

12) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 10.000,00 PLN za 

każdy stwierdzony przypadek; 

13) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy), o których mowa w Umowie - w wysokości 25 000,00 PLN za 

każdy taki przypadek; 

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia o 

którym mowa w § 9 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000 zł 

za każdy taki przypadek; 

15) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 29a ust. 1-3, ust. 13  w wysokości 

15 000 PLN za każdy taki przypadek; 

16) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których 

mowa w § 12 ust. 18 – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

17) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar określonych 

w Umowie) w wysokościach tam określonych; 
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18) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu 

trwania Umowy  z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin 

usterek w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – w 

wysokości 10 000,00 PLN za każdą dobę; 

19) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym wg „Wytycznych zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z 

prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

20) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 32 ust. 5 pkt 4 i 6, w terminach określonych w ww. 

ustępach - Kara umowna w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie naliczana za okres 

weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku 

wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na 

dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

21) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 19 w 

wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego przez 

Zamawiającego w wezwaniu; 

22) za nieprzekazanie Raportu o postępie prac w terminach i zakresie określonym w § 18  – w 

wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki 

23) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 

10% Ceny netto. 

24) Za niewykonanie obowiązku określonego w § 6 ust. 7 w terminie lub sposobie w nim 

wskazanym - w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki ; 

25) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 20 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek 

2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością 

wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztów wynikających z wypłaconych przewoźnikom 

i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej 

realizacji rozkładu jazdy pociągów. 

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym;  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 
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6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu 

jazdy pociągów; 

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzyści, spowodowanych brakiem 

możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako 

trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów. 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 

przekroczy 20% Ceny netto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której 

mowa w ust. 1 pkt 18) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto Umowy. 

5. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów 

prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania 

Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty 

wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów 

naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

6. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może 

być zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika, 

Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur, not z tytułu wykonania 

lądowej komunikacji zastępczej. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur, not 

wystawionych przez zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 

dni od daty jej otrzymania  lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych należności 

bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do 

wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur. 

7. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy 

uszkodzonych przez siebie elementów infrastruktury, które wygenerowały powyższe kary 

umowne, odszkodowania i koszty. 

8. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu 

Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie 

może on mieć według Umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań i 

kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z 

nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

11. Dla kar określonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 i 18 zapłata na rzecz 

Zamawiającego nr 1 i nr 2 nastąpi proporcjonalnie do ich udziału finansowego w zadaniu objętym 

niniejszą umową. Dla pozostałych kar określonych w ust. 1 zapłata nastąpi na rzecz PKP PLK 

S.A. 
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§ 25.  

Odbiory 

1. Wykonane roboty podlegać będą odbiorom. Dla zakresu kolejowego stosowane będą zasady i 

warunki określone w Warunkach i zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych 

stanowiących załącznik do uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

12 września 2017 r. (z późn. zm.) – dalej jako „Warunki Odbiorów”, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

2. Stosowane będą następujące odbiory robót:  

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiory te dokonywane są na bieżąco; 

2) Odbiór złącz szynowych. 

Odbiór złącz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono – sprężonych) 

polega na ocenie jakości i ilości wykonania robót; 

3) Odbiory kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

Odbiory kolejowych obiektów inżynieryjnych (w tym badania) wykonuje się zgodnie z 

dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową; 

4) Odbiór eksploatacyjny (wstępny). 

Odbiór eksploatacyjny jest podstawą oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji z prędkością 

określoną przez komisję dokonującą odbioru; 

5) Odbiór i przekazanie urządzeń srk do eksploatacji. 

Podstawowe warunki techniczno–organizacyjne dokonywania odbiorów technicznych i 

przekazywania do eksploatacji urządzeń srk nowozbudowanych oraz po remoncie, 

przebudowie i rozbudowie określają Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do 

eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6 Wytyczne odbioru technicznego 

oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym („Ie-6”); 

6) Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed Odbiorem końcowym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą 

odbieranych robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, o ile jest 

wymagane; 

7) Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu Umowy;   

8) Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w Umowie. 

3. Dokonanie poszczególnych odbiorów robót nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń 

nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego. 

4. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych 

spośród określonych w Umowie odbiorów, wówczas czynności objęte takim odbiorem muszą być 

dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyżej odbiorów, najpóźniej 

podczas odbioru końcowego. 
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5. Przewidywany termin zakończenia robót podlegających stosownemu rodzajowi odbioru, za 

wyjątkiem określonego w ust. 2 pkt 1) powyżej, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w terminie 

nie krótszym niż 14 dni przed gotowością do odbioru. Po zakończeniu robót Wykonawca 

dokonuje właściwego wpisu w dzienniku budowy 

6. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio inspektorów nadzoru 

zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz kompletności 

przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów odbiorowych, 

zgodnie z niniejszym paragrafem. 

7. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia robót Wykonawca przekaże 

wyznaczonemu przez Zamawiającego koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub 

właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym dla 

dokonania danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych 

dokumentów i niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia prac 

lub robót, weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia do 

odbioru.  

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i świadectwa, o których 

mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, w terminach wskazanych w umowie. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, do odbioru końcowego, Świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub 

odpowiednio Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do 

prowadzenia ruchu kolejowego - wystawionego na czas nieokreślony, zgodnie z § 12 ust. 7 

Umowy, Wykonawca niezależnie od naliczanych kar umownych będzie zobowiązany, na własny 

koszt, dokonać wymiany urządzeń (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym 

związanych) na posiadające dopuszczenie na czas nieokreślony, a także będzie musiał dopełnić 

wszystkich wymaganych Prawem formalności dla przeprowadzenia tych prac i robót. Prace i 

roboty budowlane związane z wymianą urządzeń będą musiały być przeprowadzone w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego i pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego 

wyznaczonych przez Zamawiającego, a w zakresie ich wykonania będą obowiązywały wszystkie 

uwarunkowania określone w Umowie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania aktualnych (z zachowaniem ciągłości) świadectw dopuszczenia na czas określony 

lub nieokreślony w okresie wykonywania w/w prac lub robót budowlanych. 

10. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie 

będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu, 

aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej szczegółowości. 

11. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

12. Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru 

końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 

13. Podczas odbioru powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie robót oraz 

sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, odpowiednio operatu 

kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym odbiorem. Jeżeli według Zamawiającego przedmiot 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.   
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14. Jeżeli w toku czynności odbioru  robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć: 

a) a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterki, wskazując jednocześnie termin 

usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterki; 

2) jeżeli wad lub usterki nie można usunąć:  

a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy 

do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonej wg 

kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę 

budowlanego wybranego przez Zamawiającego; 

b) a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia 

lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

15. W przypadku odbioru końcowego: 

1) na 2 tygodnie przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wstępny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia; 

2) do wstępnego operatu Zamawiający może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót; 

3) na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ostateczny operat 

kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Zamawiającego); 

4) operat kolaudacyjny musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz  

uwzględniać uwarunkowania  wynikające z Decyzji Nr 48/2013 Prezesa Zarządu PKP PLK 

S.A. z dnia 27.09.2013r. w sprawie przyjęcia wytycznych przeprowadzania końcowych 

odbiorów robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji 

Inwestycji; 

5) załącznikiem do operatu kolaudacyjnego będzie plan ochrony środowiska zawierający  spis 

wszystkich decyzji, zgód, zezwoleń i postanowień z zakresu ochrony środowiska oraz opis, w 

tym odniesienie w formie tabelarycznej, w jaki sposób Wykonawca zrealizował poszczególne 

wymagania wynikające z decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym w 

szczególności  wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

6) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jego kompletność, zgodnie z Umową oraz ww. decyzją.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie  

z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów  robót, a 

także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w ust. 14 pkt 2. 

17. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru, zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru robót 

zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robót) w 

dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. Dokonanie odbioru złączy szynowych, tj. 
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spawów termitowych i zgrzewów powinno być dokonane przez osobę z uprawnieniami do odbioru 

i potwierdzone pisemnie. 

Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunków 

ruchu powinny być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu- PLK na 28 dni przed 

terminem zmiany organizacji ruchu. 

18. Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia prac na obiektach inżynieryjnych – wiaduktach 

kolejowych uzyska częściowe pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie. Uzyskanie 

częściowego pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu potwierdzającego możliwości 

użytkowania obiektu powinno nastąpić przed odbiorem eksploatacyjnym. 

§ 26.  

Próby eksploatacyjne 

1. Przed dokonaniem odbioru danych robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

prób eksploatacyjnych w zakresie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych kolejowych 

obiektów inżynieryjnych. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem 

o dacie przeprowadzenia prób. W przypadku pozostałych prób eksploatacyjnych, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich przeprowadzenia, o ile będą one rozsądnie możliwe do 

przeprowadzenia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem o dacie 

przeprowadzenia prób. W przypadku prób eksploatacyjnych wymagających zamknięcia 

torowego Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z § 23 Umowy. 

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prób, jak również zapewni 

całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały i stosownie 

wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego ich 

przeprowadzenia. 

3. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce 

przeprowadzenia próby eksploatacyjnej, to Zamawiający może przeprowadzić zaplanowane 

próby, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a Wykonawca 

zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistością. 

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 

użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę.  

§ 27.  

Wynagrodzenie – podział wynagrodzenia 

1. Cena jest to całkowita cena ofertowa netto powiększona o należny (według obowiązującej stawki) 

podatek VAT (dalej: „Cena brutto”). 

2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……….. PLN 

(słownie: …………… złotych) brutto w tym: 

- wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych) 

- podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych) 

w tym: 
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1) netto: ………………. PLN (słownie: ……. złotych) finansowany przez Gminę Września 

2) netto: ………………. PLN (słownie: ……. złotych) finansowany przez PKP PLK S.A . 

3. Ustalona Cena brutto ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 

5. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen 

jednostkowych. 

6. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne elementy przedmiotu Umowy będą: 

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego; 

2) potwierdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz 

Zamawiającego w protokole stanowiącym załącznik do faktury kompletnego i 

kompleksowego wykonania robót. 

7. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT.  

8. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę było m.in. 

ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z dokumentacją przetargową, na podstawie której 

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonał szczegółowego oszacowania prac i materiałów 

potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, że jeżeli 

w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania robót lub świadczeń, bez których 

przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej Umowy, a które powinien 

był przewidzieć do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, to 

wykona takie roboty lub świadczenia na własny koszt. Wykonawca zapewnia, że przed 

zawarciem Umowy sprawdził (lub miał możliwość sprawdzenia) warunki lokalne dotyczące terenu 

robót, zweryfikował warunki pracy na budowie i okoliczności te uwzględnił przy ustaleniu 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a ponadto Wykonawca oświadcza, że 

uzyskał informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania 

przedmiotu Umowy. 

9. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę kosztorysu 

ofertowego nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w Cenie brutto za 

przedmiot Umowy określonej w ust. 2. Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego są niezmienne w całym okresie realizacji Umowy.  

10. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony do 

wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko zakresu robót 

wynikających z iloczynu ilości odebranych robót oraz cen jednostkowych wynikających z 

kosztorysu ofertowego. Strony postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie faktury za dokonanie przez Zamawiającego 

Odbioru ostatecznego.  

11. Faktury częściowe, o których mowa w ust. 10, mogą być wystawione nie częściej niż raz w 

miesiącu,na podstawie protokołów wykonanych robót (sporządzonych wg wzoru uzgodnionego 

z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela każdej ze Stron - tj.  inspektora nadzoru i 
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kierownika budowy  oraz przedstawicieli Zamawiającego. Faktury częściowe wystawiane będą i 

dostarczane Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca w którym wykonywane 

były roboty. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć   95% całkowitego wynagrodzenia 

umownego określonego w § 27 ust. 2 Umowy. 

12. Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonania 

robót oraz oświadczeniami i dowodami, o których mowa w § 9 ust. 18. Zgodnie z § 9 ust. 18 

Wykonawca 30 dni od daty zapłacenia Wykonawcy za daną część prac lub robót (objętych daną 

fakturą) winien przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe i dowody zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

1) oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wymagalnego 

wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury 

przez podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy), 

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy, których dotyczy faktura 

Wykonawcy, 

3) dowody potwierdzające uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawców z tytułu 

należnego im wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, 

stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt. 1), a w szczególności kopie dokonanych 

przelewów bankowych na rachunki podwykonawców,  

4) przepisy pkt 1) do 3) dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców, 

5) powyższe zapisy dotyczą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego w trybie określonym w § 9, umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z § 9), 

6) Zamawiający może wstrzymać się z płatnością faktur wystawionych przez Wykonawcę w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty jeżeli z 

dowodów, o których mowa w pkt. 3) oraz w odniesieniu do umów, o których mowa w pkt. 5) 

wynika, iż w przypadku późniejszego ewentualnego zgłoszenia się podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (o dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

im przysługującego) Zamawiający nie będzie dysponował środkami finansowymi 

(zabezpieczonymi Umową) na pokrycie ich roszczeń. 

 

13. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo 

kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia Zamawiającego 

do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty będzie liczony od daty 

otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

14. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy …….. w Banku ………… SWIFT. 

Wykonawca będzie wystawiał  Faktury VAT za poszczególny zakres rzeczowy odrębnie na 

Gminę Września i PKP PLK S.A. * 

*w przypadku, gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum, powyższy ust. brzmieć będzie następująco: 
„Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy ………….(należy podać nazwę 
podmiotu, na którego konto będą dokonywane przelewy) 
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nr………………………………………………… w Banku ……………………………………. SWIFT 
……………………………. Wykonawca będzie wystawiał  Faktury VAT za poszczególny zakres 
rzeczowy odrębnie na Gminę Września i PKP PLK S.A. . (należy podać nazwę jednego z 

partnerów)”. 

15. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 20 i 21. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego.  

16. Postanowienia ust. 19 nie mają zastosowania, jeżeli zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

17. Postanowienia ust. 19 i 20 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub, 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i 

przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 

18. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z 

regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

19. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawienia faktur. 

20. Zamawiający – PKP PLK. S.A. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika 

nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

21. Na każdej fakturze wystawianej dla PKP PLK S.A. Wykonawca umieści również następujące 

informacje: numer i datę Umowy, nazwę Umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru 

robót oraz numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiającego. Ponadto 

faktury muszą zawierać informacje o numerze i tytule Projektu, a po podpisaniu Umowy o 

Dofinansowanie – numer i datę Umowy o Dofinasowanie (dane zostaną przekazane Wykonawcy 

po podpisaniu Umowy oraz po zawarciu Umowy o Dofinasowanie).  

22. Wykonawca: 

1) w zakresie finansowanym przez Gminę Września, według swojego wyboru, dostarczy fakturę 

z załącznikami w wersji papierowej na adres Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 

1, 62-300 Września, NIP: 789-10-01-386 albo wyśle e-fakturę na adres 

wrzesnia@wrzesnia.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku 

wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za 

pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne. 

2) w zakresie finansowanym przez PKP PLK S.A., według swojego wyboru, dostarczy fakturę z 

załącznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki 

Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) albo wyśle e-fakturę na adres 

efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku wysłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za 

pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do 

Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W przypadku 

rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakturę na adres siedziby Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest oznaczyć kopertę z fakturą dopiskiem „FAKTURA”. W przypadku braku 

otrzymania od Zamawiającego informacji o numerze zamówienia SAP należy podać imię i 

nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, upoważnionej do odebrania 

faktury. 

24. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§ 28.  

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 

będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi […]* miesięcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, przy 

czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi […]* miesięcy. 

* termin uzależniony od deklaracji wykonawcy w Ofercie 

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 

jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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wzorem Warunków udzielenia gwarancji stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy i przekaże 

wystawiony dokument Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Warunki udzielenia gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie 

wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z 

udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji 

rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót.  

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez 

niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie 

na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja 

została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a 

następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji, Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w dokumencie 

gwarancyjnym , przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Strony mogą odmiennie 

ustalić termin usunięcia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady 

lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

11. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 

Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną. 

12. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 

jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na 

inne miejsce. 

14. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron 

oraz inspektora nadzoru. 
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15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony 

według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu 

poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

16. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rękojmi 

wymagających usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także odpowiedni 

terenowo Zakład Linii Kolejowych PKP PLK S.A. przy jednoczesnym powiadomieniu 

Zamawiającego. 

17. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

18. W przypadku wymiany wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) na nowe, okres rękojmi za 

wady dla wymienionych wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) biegnie na nowo od dnia 

ich wymiany. 

19. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

§ 29.  

Prawo do zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 

przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy i zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych wykonanych 

robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

3) odmienne od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub czasowych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na 

zmiany obowiązującego Prawa; 
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5) w przypadku wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji robót lub koszty ich 

wykonania.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i 

technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w 

trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać  na mocy przepisów Prawa,  

b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa 

jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z opisanych 

okoliczności. 

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa, o której mowa w § 33, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z SWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, 

terenowe i wodne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości 

robót; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o 

charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji 

wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 

prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 
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− ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, 

licząc od daty składania ofert wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.   

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

(w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień 

§ 10 Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 

brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają na 

realizację określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa w niniejszej Umowie; 

11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na 
składanie ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub 
dodatkowy koszt. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana 

sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji 

budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy  w 

zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia 

okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny 

poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do 

wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w 

stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie  termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 

występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub 

uniemożliwienia. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 

uzasadniającym zmianę Umowy. Wniosek nie może zostać złożony po terminie o którym mowa 

w § 1 ust. 6 termin wykonania Umowy. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana 

Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami: 

1) jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą do 

zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe 

ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez 
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analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 

wyliczenia Zamawiającemu,  

2) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca przedstawi 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 

(SEKOCENBUD) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych w 

Opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę sprawdzających badań podłoża 

gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań sprawdzających nie powinna być mniejsza 

od ilości badań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. O terminie realizacji badań 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z 

przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego zmiany Umowy. 

 

§ 29a  

Waloryzacja Ceny 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zmianie może ulec 

Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości 

zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych. 

2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych 

w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia minimalnej stawki 

godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w 

realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany 

przepisów, części zamówienia.  

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 

1 przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy 

pracowników, o których mowa w ust. 2, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 
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kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na 

umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

5. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę 

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 

4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 5, 

jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zmianie może ulec Cena o wykazaną przez 

Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez 

Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) . 

8. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych 

przez Wykonawcę wpłat do PPK.  

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 

7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i 

realizujących zamówienie. 

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z 

kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do 

zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie 

nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił 

zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami 

określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla 

Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.  

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 

Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: 

imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności 

ww. osób na budowie.  

12. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu odpowiadającym 

zmianie stawki podatku VAT (+/-). 

13. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 

z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest 

objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 
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Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do 

Umowy na podstawie § 29 Umowy oraz przepisów PZP. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów 

publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” 

w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 
b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 
 
oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 
 

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako 
paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 
e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 
g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4 

 
W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który zostało wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane do wystawienia 

rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających 

z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 5 % Ceny netto wskazanej w dniu zawarcia Umowy. 

Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w rozliczeniach wystawionych 

za przedmiot Umowy wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia 

przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja będzie dokonywana 

przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na ten dzień.  Po tym terminie wskaźniki z tabeli 

Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) wyliczony 

według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

+ 𝑑
𝑃𝑛
𝑃𝑜
+ 𝑒

𝐶𝑛
𝐶𝑜

+ 𝑓
𝑆𝑛
𝑆𝑜
+ 𝑔

𝐾𝑛
𝐾𝑜

+ ℎ
𝑀𝑛

𝑀𝑜
 

 
gdzie: 
 

− „𝑊𝐺𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 
– „𝑏", „𝑐", „𝑑", „𝑒”, „𝑓”, „𝑔”, „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 
się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 
wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊𝐺𝑛; W takim 
przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, 
tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);   

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 
okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 
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– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 
(cenami odniesienia) na datę o 28 dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na składanie ofert, 
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym 
okresie rozliczeniowym. 

 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań pracami związanymi z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

miedź - M M / 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 

 
W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 

się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy 

Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. Przedstawiając 

rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za wykonaną część 

przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 

wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 

wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich 

publikacji.  

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca lub 

podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 

umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 

6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą korygowane 

dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem.  

Waloryzacja kwot płatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie się odbywać 

w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden 

inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) 

wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI 

określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną 

określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić 

50%. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegać będą waloryzacji 

o współczynnik zmiany cen (𝑊𝑃𝑛) wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑋 + 𝑌 +⋯+ 𝑍 
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gdzie: 
 𝑋, 𝑌,… , 𝑍 uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających się 

z: 𝑐
𝑅𝑛

𝑅𝑜
 lub 𝑑

𝑃𝑛

𝑃𝑜
 lub 𝑒

𝐶𝑛

𝐶𝑜
 lub 𝑓

𝑆𝑛

𝑆𝑜
 lub 𝑔

𝐾𝑛

𝐾𝑜
 lub ℎ

𝑀𝑛

𝑀𝑜
. 

 
 

− „𝑊𝑃𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie; 
– „𝑏” „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔”, „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 
się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 
wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊𝑃𝑛; W takim 
przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, 
tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 
okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 
(cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym. 

 
Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 

począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo 

do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających 

z niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 5 % wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

§ 30.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 
ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez 
złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie 

przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 6 Umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy 

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

4) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie robót zgodnie z Umową, 

i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaniechania lub usunięcia 

naruszeń, lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego 

usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego; 
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6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania bezpośrednich 

zapłat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Ceny brutto. 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach jednak  nie później niż w terminie wskazanym wust. 

1 . W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realiza-

cję przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konse-

kwencji finansowych, odstąpić od Umowy w całości lub w części. Oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy Zamawiający z złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania z uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa, wystąpi w terminie wskazanym w 

ust. 1. 

4. Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych powyżej, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez 

Wykonawcę powiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego 

5. Odstąpienie od Umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub części, 

w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. 

6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 

nie później niż 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół inwentaryzacji prac i 

robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie wykonanych 

wcześniej robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy w stanie 

uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny; 

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez 

innego wykonawcę 

4) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę; 

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających. 

8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5, 

Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 
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9. Po odstąpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub roboty 

lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania doku-

mentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz Wyko-

nawcy. 

10. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do dokumen-

tacji, o której mowa w ust. 8, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie z postanowie-

niem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia Zamawia-

jącego od Umowy. 

11. Zamawiający ustali w terminie 2 miesięcy od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest 

należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie 

wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota  ta będzie pomniejszona o 

wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

Umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę opiewającą na kwotę nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o których 

mowa w ust. 5 pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. W 

takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz 

Zamawiającego.  

14. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 7, w terminie 

7 dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu. 

15. Materiały, urządzenia i konstrukcje o których mowa w ust. 9 zostaną przetransportowane na koszt 

Wykonawcy na Plac budowy.  

16. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 9, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której mowa 

w ust. 10. 

17. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda 

Zamawiający oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, 

Zamawiający usunie sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny jaką 

będzie musiał ponieść w związku z koniecznością pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie 

przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne niezależnie od 

innych należnych kar i opłat ciążących na Wykonawcy. 

§ 31.  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy; 
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1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy 

Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 

2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia 

wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym 

terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym 

terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w terminie 30 dni od 

dnia odstąpienia od Umowy sporządzi protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień 

odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy w 

stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego;  

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez innego 

wykonawcę 

4) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji zamówionych 

lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę;  

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiający jest zobowiązany 

do: 

1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa w 

ust. 4 pkt. 4;  

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych w 

ust. 4 pkt. 3; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych z 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do utraconego 

wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) przejęcia Placu budowy. 

6. Zamawiający ustali w terminie 2 miesiąca/y od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest 

należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie 

wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota  ta będzie pomniejszona o 

wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

Umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości 

kwoty.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania faktury. 
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8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której 

mowa w ust. 6. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści plac budowy. W przypadku niewypełnienia 

tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę na podstawie postanowień niniejszej Umowy 
następuje ze skutkiem ex nunc – „na przyszłość”. 
 

§ 32.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i 

zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL -  ubezpieczenie OC dedykowane); 

3) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu 

budowlanego lub Casco Taboru); 

4) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe); 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR). 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców  wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

Roboty Budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z 

realizacją Umowy na okres  ubezpieczenia określony poniżej- od wszelkich szkód/kosztów, 

które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy ,  na sumę nie niższą od 

pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość 

kontraktu bez VAT); 

2) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do 

czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie 

trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie 

dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie 

szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu 

ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 

konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki ubezpieczenia 

klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy. Dodatkowo 

ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane zwadami projektowymi, 

materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  
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a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla kontraktów o 

wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym 

ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla 

kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit -30% szkody minimum 

100 000 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 

inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni; 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej 

części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu;  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie szkód 

nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem; 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia; 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 200 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia; 
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o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 

5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia; 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 

warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 

prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą 

praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy 

ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 

ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od 

podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać 

wartości Umowy; 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe 

niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do 

klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy oraz 

będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8 000 000 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;  

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy  i będzie 

trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady , ale nie dłużej niż 3 lata po 

wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego;  

3) Zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą,  szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych 

szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem 

zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, 

w następującym zakresie:  

a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług, 
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b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 

długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

c) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 

2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

d) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 

000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

e) Ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy i tym podobnych prac;  

f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i 

maszyny budowlane używane do realizacji Umowy; 

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby  z 

każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 000 PLN na jeden                    

i wszystkie zdarzenia; 

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia; 

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych; 

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się 

podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i 

załadunku w wysokości 1 000 000 PLN); 

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 PLN; 

m) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających; 

4) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić ochronę wg. 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie; 

5) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

6) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 000,00 

PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul 

produktowych, dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania 

nie mniej niż 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych; 

7)  Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 

które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 

szkody wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem 
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stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek 

powolnego działania czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziaływania 

temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania 

hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% 

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz 

szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości 

sumy gwarancyjnej; 

8) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 

jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 

powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). 

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk 

(CPM, casco taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji 

Umowy:  

1) Powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez względu na 

formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj. maszyn o wartość powyżej 100 000 zł. 

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej lub wartości 

księgowej brutto; 

2) Okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się z okresem 

faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiający dopuszcza przedstawianie polis 

rocznych;; 

3) Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również 

samobieżnego) obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub przemieszczania 

się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub magazynów dostawców lub 

wytwórców) na teren budowy na warunkach przyjętych w ramach dobrego standardu 

rynkowego; 

4) Franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż 10 % szkody, nie mniej niż 20 000 zł i 

nie więcej niż 50 000 zł. 

5. Postanowienia wspólne. 

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy 

Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z 

tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy;  

2) Jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, 

który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli 

postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie 

może przypadać wcześniej niż upływ terminu rękojmi z tytułu robót/prac wykonanych przez 

Wykonawcę;  
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3) We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. 

Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z 

obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 

14 dni od podpisania Umowy , Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do 

weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym 

obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w 

Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.   

5) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania 

Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody 

opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów 

płatności.. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem 

inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe 

opłacanie składek bądź raty składki; 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w 

którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 

Umowie  Zamawiający wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na 

dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez  

Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu drogą 

elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione 

dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 

w Umowie;  

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5 pkt. 6) lit a) oznacza przejęcie 

na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 

ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania 

umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca;  
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c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 6) lit.a)  

udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 

brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania 

warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w 

niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6 lit.c)  nie zostało udzielone 

lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się, że zlecenie 

to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania;  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

7) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 pkt 4); 

8) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 

ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności 

przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu 

realizacji Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt 

wydłużenia będzie poniesiony przez Zamawiającego; 

9) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych 

wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie dostarczy pozostałym 

Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i 

wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę; 

10) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia i 

wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela w 

przedmiocie zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji 

Umowy; 

11) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 

uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji 

szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez 

zakłóceń; 

12) W razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów 

ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony 

z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania;  

13) O ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca będzie dochodził 

bezpośrednio od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia; 

Uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko 

uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą; 

14) W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, 

druga Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody 

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa dotyczy;  
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15)  Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i 

przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody ( o wartości powyżej 

100 000 PLN)  ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych przez 

Wykonawcę; 

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi 

odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów 

ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium 

RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie 

posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać 

jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który na 

podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń CPM/casco 

dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile 

zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa 

polskiego (implementowanego prawa unijnego).  

§ 33.  

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

− eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 

i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,  

− akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 

wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku 

niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać 

będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  
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3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 

jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona 

zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania 

Siły wyższej. 

§ 34.  

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się w ramach realizacji Projektu do stosowania się do wszelkich wytycznych 

instytucji finansującej oraz postanowień Umowy o Dofinansowanie planowanej do zawarcia 

między instytucją finansującą a Zamawiającym PKP PLK S.A. 

2. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, 

sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3, 

w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie woli złożone 

w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

4. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

miejscowo właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu ……. [należy 

określić nazwę Regionu odpowiedzialnego za realizację umowy] mieszczącej się w ……. [należy 

podać miasto] przy ul ……. [należy podać ulicę i numer]. 

5. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiających. 

6. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności należy pobrać ze strony intranetowej Spółki pod linkiem: 

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-

dokumentow-szbi , poz. nr 2 

 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy pobrać ze strony intranetowej 

Spółki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-

informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 
Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych 
przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105   
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 
WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI  

 DOKUMENT GWARANCYJNY 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 
podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego  dokumentu gwarancyjnego  
realizuje Zakład Linii Kolejowych w ………………. 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy 
art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na 
następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru 
końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr 
_________________ z dnia …………. (dalej: Umowa). 

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego  przedmiotu Umowy.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

- wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa 
rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu  oraz 

b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

c) której,  gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

- obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

- wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego, 

- wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek 
nieprawidłowego użytkowania. 

4. Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 
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W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie niniejszej 
gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z 
poniższymi postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. 
W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

- Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny 
termin usunięcia wady lub usterki, 

- ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki 
niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 
którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do 
żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub 
usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __ 
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki. 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

- nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym 
części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym 
zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

- nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 
podzespołu)  
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy 
termin wynosi 24 godziny; 

- nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada 
lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu przedmiotu 
Umowy (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie  2 dni 
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od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia 
sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 

 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko 
jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady lub usterki. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi.  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
Fax: …………….. 
E-mail: …………. 

 
 

za Wykonawcę  
(gwaranta): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

za Zamawiającego 
(przyjmującego warunki gwarancji): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 
(*) - niepotrzebne skreślić  



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów 
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z 
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020 
 

Strona 80 z 89 

 

Załącznik nr 5 do Umowy 

 
WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 

   
dla zadania: 

Nazwa zadania 
 
Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  
 
Zleceniodawca: Zamawiający: 

Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 
oraz 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

 
Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  
Adres/y Wykonawcy/ów  

 
 
 
Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 
 
Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region 
………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 
Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy Zamawiającego  

Gmina Września – Referat Inwestycyjny 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. j.w. 

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region ……………….): 

c. Imię Nazwisko – Stanowisko 

d. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w 

Miejscowość): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

4. Inni uczestnicy: 

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  
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Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 

2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 

wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie będzie 

realizowane w oparciu o  skuteczne1 zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i data zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy umowy bez obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych.2  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych3: 

• Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie przekazane 

informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość4 w zakresie przepisów BHP z 

uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został poinformowany o 

istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które mogą skutkować 

bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi zasadami, 

a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik 

budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych służbom 

PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i dojść 

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na własny 

koszt.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania protokołu końcowego 

wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska. 

 

1  Upłynęło co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia i Właściwy Organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu 

tzw. milcząca zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 

2  Niepotrzebne usunąć 

3  Opcjonalnie 

4  Niepotrzebne usunąć 
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12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

• Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

•  Funkcja: jw.  

15. Inspektorzy nadzoru: 

• Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

• Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w 

ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i 

rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji1: 

• Wskazano dojazd do terenu budowy. 

• Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.   

• Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

• Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych 

torów kolejowych. 

• Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach 

sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robót.  

• W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji niż 

ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren budowy zostanie 

udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, Zamawiającego i 

Użytkownika.  

• Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 

• Uwagi Wykonawcy 

19. Uwagi Innych Uczestników 

• Uwagi Innych Uczestników 

 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 

a. ………………………........................ 

 

1  W przypadku braku jednoznacznego zapisu w umowie, należy niniejszą kwestię doprecyzować w danym punkcie 

protokołu. Należy usunąć dany punktor jeśli wyszczególniony zakres nie występuje w projekcie.  
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b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

IV. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
 

Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 

LISTA OBECNOŚCI1 
Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla Umowy 
nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/Firm

a 
Nr 

telefonu 
Podpis 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

 
  

 

1  Należy wypełnić przez wszystkich uczestników spotkania 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 
 

Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o 
kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 20.424.936.000,00 zł, (dalej PLK) akceptuje/anuluje 
akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w 
formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu adres 

e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać 

innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. 

umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą 

znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  25 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 

wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca 

nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK. 

8. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach 

uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub 

PLK odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę 

otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy.  

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK i 

Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień 

roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę 

faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

…………….., ……………………. 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

…….………, ……………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego 

liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 

następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK       Wystawca faktury 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić
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Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, który 

ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Załącznik nr 7 do Umowy 
 

LISTA PODWYKONAWCÓW 
 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  

Lp. Nazwa 
Data 

przedłożenia 
projektu umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy 

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data 
akceptacji 

umowy 
Wartość 
umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 

robót 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
robót 

Zakończenia 
robót 

1.     
  

   
  

2.     
  

   
  

 

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   

Lp. Nazwa 

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy 

Wartość umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 
usług/dostaw 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
usług/dostaw 

Zakończenia 
usług/dostaw 

1.        
  

2.        
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Załącznik nr 8 do Umowy – wzór oświadczenia autora dokumentacji 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, 

obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia …..  z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie 

prawa majątkowe oraz prawa zależne w zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. …… (dalej jako „Umowa”)  na następujących 

polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 

realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą 

i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jaką-

kolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomu-

nikacyjnej, komputerowej, w tym  

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
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l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w 

szczególności poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz 

ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach 

następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasad-

nione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji, Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski 

mogą zostać powierzone przez Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych 

praw autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących mi/nam osobistych praw autorskich do 

przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia odbioru utworów na podstawie Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do dzia-

łania w naszym imieniu Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich 

zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

 

______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 9 do Umowy – wzór oświadczeń Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu oraz prawa zależne do tego/tych utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej 

dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu oraz praw zależnych do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych 

lub praw zależnych do utworu/utworów na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są związany/związani, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części przedmiotem żadnych roszczeń lub innych 

obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych 

w ramach Umowy. 

 

 

 

 

______________ 
(data, podpis) 
 
 


