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UMOWA

(Akt Umowy)

Umowa Nr (numer umowy) na […………………]

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto]  pomiędzy:

GMINĄ Września z siedzibą we Wrześni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NIP: PL 789-10-01-386, REGON: 631258069

reprezentowana przez:

Tomasz Kałużnego – Burmistrza Miasta i Gminy 

oraz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, w całości wpłaconym 

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027, zwaną dalej PKP PLK S.A.

reprezentowaną przez:

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1)

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2) 

zwanymi dalej „Zamawiającym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy) 

(adres firmy Wykonawcy) 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy)  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  (nazwa  Sądu),  (nr  wydziału) Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  o kapitale zakładowym  […] w całości  wpłaconym*
(*pozostawić i uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna),

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy)

reprezentowaną przez:

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.
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Biorąc  pod  uwagę,  że  Zamawiający  przeprowadził  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na budowę dwóch wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców
we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A  oraz, że
Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz
usunięcie ujawnionych w nim wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje:

Spis treści

SPIS TREŚCI................................................................................................................................................ 3
Postanowienia ogólne........................................................................................................................4
Solidarna odpowiedzialność*..............................................................................................................5
Sposób komunikacji...........................................................................................................................6
Pierwszeństwo dokumentów..............................................................................................................7
Cesja wierzytelności..........................................................................................................................7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.................................................................................7
Prawa autorskie.................................................................................................................................8
Obowiązek  informacyjny  realizowany  przez  PKP  PLK  S.A.  wobec  osób  podpisujących
Umowę w imieniu Gminy Wrześni i Wykonawcy oraz osób trzecich*.......................................12
Obowiązek  informacyjny  realizowany  przez  Gminę  Września  wobec  osób  podpisujących
Umowę w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz osób trzecich...........................................14

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W IMIENIU CUPT WOBEC 
WYKONAWCY/OSÓB  PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB 
TRZECICH.................................................................................................................................................... 16
Wymogi dotyczące projektowania....................................................................................................16
Podwykonawcy................................................................................................................................17
Dostęp do Placu budowy.................................................................................................................22
Próby dotyczące wyrobów budowlanych..........................................................................................24
Wykonawstwo..................................................................................................................................24
Procedury bezpieczeństwa..............................................................................................................29
Zapewnienie jakości.........................................................................................................................31
Ochrona środowiska........................................................................................................................31
Personel Wykonawcy.......................................................................................................................34
Harmonogram rzeczowo – finansowy..............................................................................................36
Raporty o postępie pracy.................................................................................................................38
Narady z postępu prac.....................................................................................................................39
Godziny pracy..................................................................................................................................39
Inspekcja.......................................................................................................................................... 40
Prace zabezpieczające....................................................................................................................40
Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów......................................................................41
Etapy................................................................................................................................................ 41
Kary i obciążenia..............................................................................................................................41
Odbiory............................................................................................................................................ 45
Próby eksploatacyjne.......................................................................................................................48
Wynagrodzenie – podział wynagrodzenia........................................................................................48

Strona 3 z 90



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we Wrześni  w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020

Rękojmia za wady i gwarancja jakości.............................................................................................52
Prawo do zmiany Umowy.................................................................................................................54
Waloryzacja Ceny............................................................................................................................57
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego................................................................................61
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę......................................................................................63
Ubezpieczenie.................................................................................................................................65
Siła Wyższa.....................................................................................................................................72
Postanowienia końcowe...................................................................................................................73
Załącznik nr 1 do Umowy.................................................................................................................74
Załącznik nr 2 do Umowy.................................................................................................................75
Załącznik nr 3 do Umowy.................................................................................................................76
Załącznik nr 4 do Umowy.................................................................................................................77
Załącznik nr 5 do Umowy.................................................................................................................80
Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych................................86
Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw......................................86
Załącznik nr 8 do Umowy – wzór oświadczenia autora dokumentacji..............................................87
Załącznik nr 9 do Umowy – wzór oświadczeń Wykonawcy..............................................................89

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem  Umowy  jest  realizacja  na  podstawie  przekazanej  dokumentacji  robót
budowlanych  i  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  dla  zadania  pn. budowa  dwóch
wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za
likwidację  dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat.  A oraz  wykonanie  dokumentacji
powykonawczej  oraz  przeprowadzenie  szkolenia  personelu  Zamawiającego  w  zakresie
określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia
(w tym m.in. dokumentacją projektową) i Ofertą Wykonawcy, mającymi zastosowanie normami
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiającego i obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne do
oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia, zwanych dalej „robotami” oraz inne
czynności wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami.

3. Jeżeli  którakolwiek  część  SWZ  przewiduje,  że  Wykonawca  ma  zaprojektować  jakąkolwiek
część robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową dla danej części
robót zgodnie z procedurą ustaloną w Umowie.

4. Wymienione w SWZ lub w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiającego
i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej
w  Umowie  zwane  będą  „Prawem”.  Regulacje  Zamawiającego oznaczają  obowiązujące:
instrukcje,  wytyczne,  standardy  techniczne,  dokumenty  normatywne,  warunki  techniczne,
zasady i procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie
internetowej www.plk-sa.pl   w zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy.  
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5. Wykonawca zrealizuje i  ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone
w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-
finansowy.  Harmonogram  będzie  obejmował  wartości  oraz  terminy  wykonania  przez
Wykonawcę  robót,  z  podziałem  na  kwartały  roku  kalendarzowego.  Harmonogram  winien
odzwierciedlać zakres robót odpowiadający pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach
robót. W przypadku zmiany terminu o którym mowa w  1 § 23a ust. 1 lit. a) Umowy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

7. Zakończenie wszystkich prac i  robót objętych przedmiotem zamówienia,  w tym przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, nastąpi w terminie 19 miesięcy od
zawarcia Umowy. 

8. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, które ma być przeprowadzone przed odbiorem końcowym
dokonywanym przez Zamawiającego, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do
czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę.

9. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  mu  wiadome,  iż  Zamawiający  zawarł  niniejszą  Umowę,
polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz wszelkich  jego doświadczeniach.  Wykonawcy znana jest  okoliczność,  że w związku z
zawarciem  niniejszej  Umowy,  Zamawiający  zainteresowany  jest  osiągnięciem  konkretnego
rezultatu,  tj.  doprowadzeniem  przez Wykonawcę  do  kompletnego  zrealizowania  przedmiotu
zamówienia i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 33 Umowy. 

10. Jeżeli  Umowa posługuje się terminem dni,  należy przez to rozumieć dni  kalendarzowe,  dla
których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi
inaczej. 

11. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć także
personel,  w  tym  kierowniczy,  techniczny,  siłę  roboczą,  itd.  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców, zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi
inaczej. 

§ 2.

Solidarna odpowiedzialność1*

Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum (lub
inną regulującą ich współpracę), to: 

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed Zamawiającym
za wykonanie Umowy;

2) warunkiem  zawarcia  Umowy  jest  przedstawienie  umowy  konsorcjum  (lub  innej  umowy
regulującej  ich  współpracę).  Podmioty  wchodzące w skład konsorcjum (lub  tworzące inną
formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego
o swoim partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania
decyzji wiążących Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w
skład  konsorcjum  udzielą  pisemnego  pełnomocnictwa  do  przyjmowania  w  ich  imieniu
wszelkich oświadczeń woli  lub wiedzy (nawet,  jeżeli  interesy partnera wiodącego (lidera) i

1* skreślić na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcą nie będzie Konsorcjum
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mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, a których potrzeba
złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy;

3) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej
zmianie  umowy regulującej  współpracę  partnerów konsorcjum,  którzy  wspólnie  podjęli  się
wykonania przedmiotu Umowy;

4) Partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich
partnerów;

5) podmioty  wchodzące  w skład  konsorcjum  (lub  podmioty  tworzące  inną  formę  prawną  na
podstawie regulującej ich współpracę umowy)  są uprawnione wobec Zamawiającego w ten
sposób,  że Zamawiający może zapłacić  umówione wynagrodzenie  do rąk jednego z nich,
a przez  zaspokojenie  któregokolwiek  z  nich  zobowiązanie  do  zapłaty  umówionego
wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum
(lub  podmiotów  tworzących  inną  formę  prawną  na  podstawie  regulującej  ich  współpracę
umowy) – solidarność wierzycieli.

§ 3. 

Sposób komunikacji

1. Korespondencja  pomiędzy  Stronami  Umowy będzie  odbywać  się  w formach:  elektronicznej
oraz pisemnej. Formę pisemną (list polecony za dowodem doręczenia) strony zastrzegają dla
oświadczeń woli.

Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:

Zamawiający: 

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: Anna Walicht, tel. 61 64 040
74 

Drogą elektroniczną na adres: 

wrzesnia@wrzesnia.pl (oraz do wiadomości anna.walicht@wrzesnia.pl) 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ………. 

adres: ……………………, 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

Drogą elektroniczną na adres: ………………@plk-sa.pl (oraz do wiadomości …………………
@plk-sa.pl) 

Wykonawca: 

…………………………….., 

adres: ……………………, 

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. ……..

Drogą elektroniczną na adres: …………..……..... (oraz do wiadomości ……….……………). 

2. Strony  są  zobowiązane  powiadamiać  się  wzajemnie  o  wszelkich  zmianach  w  zakresie
reprezentacji  Wykonawcy  lub  jego  danych  teleadresowych,  o  których  mowa  w  ust.  1.  W
przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres
uważa się za skutecznie doręczoną. 
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3. Oświadczenia złożone w formie elektronicznej,  przekazane drogą elektroniczną w inny dzień
niż roboczy (tj.  inny niż dni od poniedziałku do piątku oraz dni ustawowo wolne od pracy),
uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z
jego treścią). 

§ 4. 

Pierwszeństwo dokumentów

1. Zakres prac i robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego
dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się
na Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części
Umowy w następującym porządku pierwszeństwa:

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie
realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;

2) Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia  (SWZ),  wraz z pytaniami do treści  SWZ i
udzielonymi  na  nie  odpowiedziami  oraz  dokonane  przez  Zamawiającego  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr … z dnia…. (jeżeli dotyczy);

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty.

§ 5. 

Cesja wierzytelności

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być
przedstawiane  do  potrącenia  ustawowego  (art.  498  k.c.)  z  wierzytelnościami
Zamawiającego.

§ 6. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego  wykonania  Umowy  zgodnie  z  postanowieniami  SWZ,  w  wysokości  5% Ceny
ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wnoszone oddzielnie dla każdej ze stron
w wysokości proporcjonalnej do udziału finansowego strony tj. dla PKP PLK w kwocie …… zł. ,
dla Gminy Września w kwocie…….. zł

3. Jeżeli  okres,  na jaki  ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,  zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do  przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. Wykonawca  zapewni,  że  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  będzie  ważne,
wniesione  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu  i wykonalne  aż  do  należytego  zrealizowania  i
ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i
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usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30
dni  dłuższym, od dnia wykonania zamówienia i  uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane,  a  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  okresie  rękojmi  za  wady  i
gwarancji  (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie
obowiązywało  w  okresie  o  15  dni  dłuższym  od  dnia  upływu  okresu  rękojmi  za  wady  lub
gwarancji, w zależności których z tych okresów nastąpi później. 

5. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu  albo  w  przypadku  wnoszenia  nowego
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej  formie niż w pieniądzu,  Wykonawca
zobowiązany  jest  wnieść  przedłużone  albo  nowe  zabezpieczenie  należytego  wykonania
Umowy  odpowiadające  dotychczasowemu  zabezpieczeniu   najpóźniej  na  30  dni  przed
wygaśnięciem  dotychczasowego  zabezpieczenia,  zapewniając  jego  ciągłość,  ważność  i
wykonalność  zgodnie  z  ust.  2-3  powyżej.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przedłuży
zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia,  Zamawiający  zmienia  formę
zabezpieczenia  na zabezpieczenie  w pieniądzu  poprzez wypłatę  kwoty z  dotychczasowego
zabezpieczenia.  Wypłata  z  dotychczasowego  zabezpieczenia   następuje  nie  później  niż  w
ostatnim  dniu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Przedłużone  lub  nowe
zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

6. Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wniesienie  przez  Wykonawcę,  co  najmniej  40  % kwoty
zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art.  452 ust.  4 i  5 u.p.z.p. Pozostała
część  kwoty  zabezpieczenia,  tj.  60% kwoty  zabezpieczenia  będzie  potrącana  w  ratach  w
wysokości  25%  wartości  netto  wystawionej  faktury  częściowej,  do  czasu  uzyskania  pełnej
wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w IDW. 

7. Jeżeli do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, określonego w § 1 ust. 7 pkt 1,
łączna kwota wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę,
przed podpisaniem Umowy, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego
wykonania  Umowy,  Wykonawca  dokona  w  tym  terminie  dopłaty  brakującej  kwoty
zabezpieczenia. 

8.  Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona
Wykonawcy  w  odpowiednich  kwotach  przez  Gminę  i  PLK  w  ciągu  30  dni  od  wykonania
należycie  przedmiotu  Umowy  potwierdzonego  protokołem  odbioru  ostatecznego  Pozostała
kwota  w  wysokości  30%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  pozostanie  na
zabezpieczenie  roszczeń  powstałych  w  okresie  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  i  zostanie
zwrócona  w odpowiednich kwotach przez Gminę Września i PLK nie później niż w 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności, których z tych okresów nastąpi
później) pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru
potwierdzającym usunięcie wad.

§ 7.

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j.  Dz.U. z 2019 r., poz. 1231z
późn. zm., dalej jako :„ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy mająt-
kowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy
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lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w
szczególności, iż: 

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały
mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z
utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym ni-
niejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów po-
wstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświad-
cza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłą-
czałby  lub  ograniczałby  prawa Zamawiającego  jakie  nabywa on na  podstawie  niniejszej
Umowy;

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją
Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy
osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warun-
kiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części
Zamawiającemu;

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeże-
niem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej
części Zamawiającemu;

W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  któregokolwiek  z  wymienionych  wyżej
zobowiązań  czy  też  oświadczeń,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  pokrycia  szkód
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub
jej części, Wykonawca w ramach Ceny brutto:
1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na

wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych,  bez  względu  na  ilość  egzemplarzy,  wytworzonych  w
związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykre-
sy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do roz-
porządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatko-
wych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem  oświadczeń, o których mowa w
ust. 8);

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na doko-
nywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeró-
bek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sy-
tuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 późn. zm.) – dalej jako „Prawo budowlane” –  oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze
względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wpro-
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wadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub po-
wierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobi-
stych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu
autorów w zakresie  tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich
utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralno-
ści, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od
tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie i
na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uży-

tek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światło-

czułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przezna-
czonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną
na  kasetach  video,  techniką  światłoczułą  i  cyfrową,  techniką  zapisu  komputerowego  na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkol-
wiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu ma-
gnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzanie do obrotu,
e) wprowadzania  utworów do pamięci  komputera na dowolnej  liczbie  stanowisk  komputero-

wych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,
i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
j) wprowadzania zmian, skrótów,
k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez niego wybranym,
m)najem,
n) dzierżawa,
o) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
q) publikowanie części lub całości.

4. Równocześnie  z  nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający  nabywa
w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zo-
stały  utrwalone.  Cena  brutto  obejmuje  także  wynagrodzenie  za  wykorzystywanie  utworów
na poszczególnych polach eksploatacji.

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątko-
wych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa pra-
wo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, określonym niniej-
szą Umową.

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych
w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połącze-
niu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w
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formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub in-
nych modyfikacji itd.

7. W przypadku  wystąpienia  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  w stosunku  do  Zamawiającego,
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych

zdarzeń;
1) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w po-
stępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi
prawnej postępowania;

2) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  nie-
majątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświad-
czenie zawarte w Załączniku nr 8 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż prze-
niósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu
w zakresie określonym w niniejszej  Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące  Za-
łącznik nr 9 do Umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w ra-
mach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora
lub – w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykony-
wania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres
10  lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykony-
wania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi czę-
ści przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw
autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zama-
wiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiąza-
nia do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji  na czas wykonywania Umowy w celu
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wyma-
gań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V  SWZ, które stanowią utwory w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskaza-
nych w ust. 3.

§ 7a.

Poufność informacji

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji  niniejszej Umowy zobowiązują się do
utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim  wszelkich dokumentów, materiałów,
informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy,
których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową.

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie,
jak  również  ich  publikacja,  nie  są  dopuszczalne  bez uprzedniej  pisemnej  zgody  drugiej  ze
Stron.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we Wrześni  w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia
Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje
się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników
lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz
drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje   się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak
i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. „Polityka
Bezpieczeństwa Informacji  w PKP Polskie  Linie  Kolejowe S.A.  dla  Partnerów Biznesowych
Spółki  SZBI-Ibi-1a”,   dostępnym na  stronie  internetowej  PKP PLK  https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

6. Zważywszy na rodzaj  oraz zakres przedmiotu Umowy,  Strony zawierają  w dniu podpisania
Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku
opóźnienia  przez  Wykonawcę  podpisania  umowy  o  zachowaniu  poufności,  Zamawiający
wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r.,  poz.  1913),  jak  również  tajemnicę  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  ustawy  z dnia  6
września 2001 r.  o dostępie do informacji  publicznej  (Dz. U. z 2020r.,  poz.  2176).  W takim
przypadku,  wszelkie  ryzyka  związane  ze  wstrzymaniem  się  przez  Zamawiającego  od
przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę

7. W przypadku  zaistnienia  konieczności  dostępu  Wykonawcy  w  trakcie  realizacji  Umowy  do
danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust.
3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony zobowiązują
się zawrzeć przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o
których  mowa powyżej,  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  stanowiącą
Załącznik nr 2 do Umowy

§ 8.

Obowiązek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec osób podpisują-
cych Umowę w imieniu Gminy Wrześni i Wykonawcy oraz osób trzecich*

1. PKP PLK S.A., działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych,  Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią 1, że:

1) Administratorem Danych  Osobowych  są  PKP Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna,
zwana dalej PKP PLK S.A., z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

1 dotyczy  pełnomocnika  Gminy  Września  oraz  Wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  lub  członka  organu  zarządzającego  Gminy
Września oraz Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a także osób fizycznych wskazanych przez Gminę Września oraz Wykonawcę do
realizacji umowy 
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we Wrześni  w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020

2) w PKP PLK S.A.  funkcjonuje  adres e-mail:  iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie  Linie  Kolejowe S.A.,  udostępniony  osobom,  których dane  osobowe są
przetwarzane przez PKP PLK S.A.

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji  postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania  dokumentacji  postępowania  o udzielenie  Zamówienia  do  archiwum,

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko,  zajmowane stanowisko,  miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku
złożenia pełnomocnictwa,  oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim za-
warte;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PKP PLK S.A.  jest art. 6 ust.
1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PKP PLK S.A.  wskazuje się
konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym
zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa,
w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepi-
sów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

a) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpiecze-
nia  i obowiązują  tam  egzekwowalne  prawa  osób,  których  dane  dotyczą  i skuteczne
środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

b) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej
adresem e-mail;

7) dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z przepisami  prawa  w okresie  realizacji
Umowy oraz przez okres,  w którym PKP PLK S.A.  będzie  realizować cele wynikające
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmio-
towo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego;

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesie -
nia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9) w  przypadku,  gdy  realizacja  Pani/Pana  żądania  do  dostępu  do  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmier-
nie dużego wysiłku, PKP PLK S.A. może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we Wrześni  w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

11) PKP PLK S.A.  nie  będzie  przeprowadzać  zautomatyzowanego podejmowania  decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których
dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na
etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.;

2) przetwarzaniu danych osobowych PKP PLK S.A..

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP PLK
S.A. obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klau-
zuli  informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę
jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK S.A..

4. Gmina Września zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane ze strony Gminy Wrześni do realizacji Umowy, których dane osobowe będą
przekazywane przez Gminę Września podczas podpisania  Umowy oraz na etapie  realizacji
Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PKP PLK S.A..

5. Gmina Września zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP
PLK S.A. obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść
klauzuli  informacyjnej,  o której  mowa w ust.  1,  wskazując  jednocześnie  tym osobom Gminę
Września jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK
S.A.

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane pod-
czas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiąz-
ków, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5.

§ 8a.

Obowiązek informacyjny realizowany przez Gminę Września wobec osób podpisują-
cych Umowę w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz osób trzecich

1. Gmina Września, działając na mocy art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/
Panią1, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w
Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2) inspektorem  ochrony  danych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  jest  Pani
Magdalena Środoń, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

1  dotyczy osoby fizycznej,  osoby fizycznej  prowadzącej  jednoosobową działalność gospodarczą,  pełnomocnika Wykonawcy
będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną 
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we Wrześni  w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji  postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania  dokumentacji  postępowania  o udzielenie  Zamówienia  do  archiwum,

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko,  zajmowane stanowisko,  miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku
złożenia  pełnomocnictwa,  oświadczeń  i  innych  dokumentów  –  dane  osobowe  w nim
zawarte;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminę Września  jest  art.  6
ust. 1 lit. c i f RODO, konieczność zawarcia Umowy i jej właściwa realizacja zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa,
a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gminy Września, na podstawie zawartych
umów powierzenia;

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepi-
sów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpiecze-
nia  i obowiązują  tam  egzekwowalne  prawa  osób,  których  dane  dotyczą  i skuteczne
środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej
adresem e-mail;

7) dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z przepisami  prawa  w okresie  realizacji
Umowy oraz przez okres, w którym Gmina Września będzie realizować cele wynikające
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmio-
towo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego;

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
oraz ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

9) w  przypadku,  gdy  realizacja  Pani/Pana  żądania  do  dostępu  do  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmier-
nie dużego wysiłku, Gmina Września może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Gmina Września nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
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2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Gminy Wrześni wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których
dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na
etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrześni;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Września.

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Gminy Wrze-
śni obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Gmina Września.

4. PKP PLK S.A. zobowiązuje się poinformować w imieniu Gminy Września wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane ze strony PKP PLK S.A. do realizacji Umowy, których dane osobowe będą
przekazywane przez PKP PLK S.A. podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umo-
wy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrześni;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Września.

5. PKP PLK S.A. zobowiązuje się, powołując się na art.  14 RODO, wykonać w imieniu  Gminy
Wrześni obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść
klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom PKP PLK
S.A. jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie  Gmina Wrze-
śnia.

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane pod-
czas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiąz-
ków, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5.

§ 8b. 

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/osób
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich

1. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod linkiem
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i      -kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/     obowiązki
informacyjne CUPT.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  poinformować  wszystkie  osoby  fizyczne  kierowane  ze  strony
Wykonawcy do realizacji  Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą
przekazywane  podczas  podpisania  Umowy  oraz  na  etapie  realizacji  Umowy,  o  miejscu
udostępnienia  obowiązków informacyjnych,  o  którym mowa w ust.  1  oraz  zobowiązać  ww.
osoby do zapoznania się z ich treścią.

§ 8c. 

Wymogi dotyczące projektowania

1. Przed rozpoczęciem odbiorów końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenta-
cję powykonawczą, oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dostatecznie szczegółowe, aby umożliwiły Zama-
wiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulacje i naprawy danej
części robót. Taka część nie będzie uznana za gotową dla przejęcia, dopóki te dokumenty i in-
strukcje nie zostaną dostarczone Zamawiającemu.

2. Wykonawca jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego,  jeżeli  dokumentacja  projektowa
wykonana przez niego ma wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szcze-
gólności, gdy dokumentacja projektowa:

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego; 
3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
a  w  szczególności  odpowiada  za  rozwiązania  niezgodne  z  Prawem.  Uprawnienia
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady tej dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na
wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wady lub usterki.

§ 9. 

Podwykonawcy

1. Przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  stanowią  części  zamówienia  określonego  Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy  o  podwykonawstwo,  nie  mogą
zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki  podwykonawcy  w  zakresie  kar
umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny
niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  iż przedmiot  umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co
najmniej  takim poziomie jakości,  jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w
Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy
i doświadczeniem  odpowiadającym,  proporcjonalnie,  co  najmniej  wiedzy  i  doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją  Umowy oraz dysponować personelem
i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzętu – w
szczególności w postaci referencji, protokołów odbioru itp.

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  umowy  o
podwykonawstwo  (oryginały  lub  kserokopie  dokumentów  poświadczone  za zgodność  z
oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę).

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  nie może być
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

6. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony
przepisami  ustawy o prawie  autorskim i  prawach pokrewnych,  umowa o podwykonawstwo
powinna  zawierać  określenie  zakresu  autorskich  praw  majątkowych  i  zależnych,  jakie
Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od określonego w § 7 Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o którym mowa w
§12 ust. 18 Umowy.

8. W  przypadku  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są   roboty  budowlane,
Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania: 

1)  Wartość  zlecanych  robót  netto  powinna  zostać  określona  w  umowie  pomiędzy
Wykonawcą  a  Podwykonawcą  oraz  Podwykonawcą  i  dalszym  Podwykonawcą.  W
przypadku gdy wartość zlecanych robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w
umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w umowie o podwykonawstwo
należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako
inwestora,  z  tytułu  solidarnej  lub  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz
Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz
art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach,
na  podstawie  odbiorów  częściowych  robót  wykonanych  przez  podwykonawcę  lub
dalszego podwykonawcę;

3) okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

4) obowiązek  zawarcia  postanowień  dotyczących  waloryzacji  z  uwzględnieniem
postanowień § 29a ust. 13 Umowy;

5)  nie  może zawierać  postanowień  kształtujących  prawa i  obowiązki  podwykonawcy,  w
zakresie  kar  umownych  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki
wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  Umowy  zawartej  między  Wykonawca  a
Zamawiającym

9. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane  wymaga
każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym:
1) wartość  zlecanych  robót  netto  powinna  zostać  określona  w  umowie  pomiędzy

Wykonawcą  a  Podwykonawcą  oraz  Podwykonawcą  i  dalszym  Podwykonawcą.  W
przypadku  gdy  wartość  zlecanych  podwykonawcy  robót  jest  wyższa  niż  wartość  tych
robót wskazana w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w umowie o
podwykonawstwo  należy  zawrzeć  postanowienie,  zgodnie  z  którym  odpowiedzialność
Zamawiającego  jako  inwestora,  z  tytułu  solidarnej  lub  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,  ograniczona jest do wysokości wynikającej z
Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z
art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 462 ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.
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2) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  robót  zamierzający  zawrzeć
umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane  (bądź  dokonać
zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy  (a także  projektu  jej  zmiany),  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo  o treści  zgodnej  z  projektem  umowy  (bądź  zgodę  na  zmianę  tej
umowy). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi
być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

3) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do
przedstawionego  projektu  umowy o  podwykonawstwo (a  także projektu  jej  zmiany)  w
szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2004
r.  Prawo  zamówień  publicznych   (dalej  jako  „PZP”),  w  terminie  14  dni od  dnia
przedstawienia  mu  projektu  tejże  umowy  (projektu  jej  zmiany).  Niezgłoszenie  przez
Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o
podwykonawstwo (a także do projektu jej  zmiany) w tym terminie uważane będzie za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

4) w  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej
liczy  się  na  nowo  od  dnia  przedstawienia  poprawionego  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian; 

5) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo
(bądź jej  zmiany)  w terminie  7 dni  od dnia  jej  zawarcia.  Zamawiającemu przysługuje
prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w art.
464 ust. 3 PZP, w terminie  14 dni  od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej
zmiany).  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnego  sprzeciwu  do  tejże  umowy
o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację
tejże umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego.

10. Powyższą  procedurę  określoną  w  ust.   9  stosuje  się  również  do  umów  z  dalszymi
podwykonawcami.  Niewypełnienie  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  powyżej
stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego
podwykonawcy  (dalszego  podwykonawcy)  z  Placu  budowy.  Niniejsze  postanowienie  nie
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

11. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  (jak  też  kopię  zmiany  tej
umowy),  w terminie  7  dni  od jej  zawarcia,  w przypadku,  gdy wartość takiej  umowy będzie
większa niż 0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa
niż 50.000 PLN. Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust.
8  powyżej.  Przedłożona  umowa o podwykonawstwo  (jak  też  zmiana  tej  umowy)  musi  być
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z PZP.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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13. W przypadku, jeżeli  umowa o podwykonawstwo, której  przedmiotem są usługi,  nie zawiera
postanowień wymaganych zgodnie z ust. § 29 ust. 13 Umowy, Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej.

14. Zamawiający, na podstawie regulacji  art. 462 ust. 2 oraz ust. 3 PZP żąda,  aby Wykonawca
przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje są już znane, podał
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe podwykonawców robót  budowlanych,
dostaw i  usług,  i  osób  do  kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w wykonanie  części  Umowy.
Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego  o wszelkich  zmianach  danych,  o  których mowa w
zdaniu powyższym, w trakcie realizacji  zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

15. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  lub  rezygnację  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o
ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co
najmniej  potencjałem  podmiotu  zastępowanego,  w  zakresie,  w  jakim  podlegał  badaniu  na
etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

16. W  przypadku  powierzenia  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia,  wchodzącego  w
zakres  przedmiotu  Umowy  w  trakcie  realizacji  Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego  podwykonawcy.  Jeżeli  Zamawiający
stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,  Wykonawca
obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia  wykonania
części  zamówienia  podwykonawcy.  Regulację  niniejszą  stosuje  się  wobec  dalszych
podwykonawców.

17. Wykonawca powiadomi  Zamawiającego  o  zamierzonej  dacie  rozpoczęcia  pracy  każdego
podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu budowy.

18. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1)  zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez

nich faktur, 
2)  dowodów  zapłaty  wymagalnych  zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych

podwykonawców  wynikających  z  faktur  podwykonawców.  Dowodem  zapłaty  jest  kopia
polecenia przelewu. 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż na 7
dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi
wymagalnymi  zobowiązaniami  w  stosunku  do  podwykonawców,  lub  dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  w  części
nieudokumentowanej na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli  opóźnienie w zapłacie wymagalnego
należnego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma
prawo  dokonać  zapłaty  kwoty  należnej  Podwykonawcom  bezpośrednio  na  jego  rzecz
pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.

19. Jeżeli  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  Umową  podwykonawca  (lub  dalszy
podwykonawca) robót budowlanych lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług, wystąpi do
Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty
budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze

Strona 20 z 90



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.:  „Budowa dwóch wiaduktów
kolejowych /  tunelu drogowego w ul.  Działkowców we Wrześni  w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami – etap III” współfinansowanego w ramach POIIŚ 2014-2020

przez  przedstawiciela  Zamawiającego  i udokumentuje  zasadność  takiego  żądania,  to
Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego
powiadomienia dowodów, że:
1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty zostały

zapłacone; 
2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę; 
3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne;
4) wobec  podwykonawcy  (lub  dalszego  podwykonawcy)  zostały  zgłoszone  roszczenia

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego Umowy.

20. Jeżeli,  po  takim  wezwaniu,  Wykonawca  nie  dostarczy  dowodów,  że  sumy  należne
podwykonawcy  (lub  dalszemu  podwykonawcy),  zostały  zapłacone  albo,  że  żądanie
podwykonawcy  (dalszego  podwykonawcy),  z  innych  przyczyn  nie  jest  zasadne,  wówczas
Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty przez
przedstawiciela  Zamawiającego,  zapłaci  na  rzecz  podwykonawcy  (lub  dalszego
podwykonawcy), należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa  między  Wykonawcą  a  Zamawiającym.  Zamawiający  po  zapłaceniu  należności
bezpośrednio dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), będzie miał prawo skorzystać
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej
należności  z  wierzytelności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego.  Po  dokonaniu  zapłaty
przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  (dalszego  podwykonawcy,  Wykonawca  nie
będzie  uprawniony  do  powoływania  się  wobec  Zamawiającego  na  te  zarzuty  wobec
podwykonawcy  (lub  dalszego  podwykonawcy),  o  których  Zamawiający  nie  został
poinformowany  przez  Wykonawcę  w  terminie  7  dni  po  doręczeniu  wezwania  opisanego
powyżej.

21. Jeżeli  zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości
należnej  zapłaty  albo  też  co  do  podmiotu,  któremu  płatność  się  należy,  Zamawiającemu
przysługiwało  będzie  prawo złożenia  do  depozytu  sądowego  kwoty  potrzebnej  na  pokrycie
wynagrodzenia  podwykonawcy  (lub  dalszego  podwykonawcy).  Po  złożeniu  do  depozytu
sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu
sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

22. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawcy
lub usługodawcy jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art.
6471 i  n.  k.c.,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia  roszczenia  regresowego
względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz
wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

23. Postanowienia  ustępu  powyżej  stosuje  się  odpowiednio  do  przypadku,  gdy  Zamawiający
dokona  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  (dalszemu podwykonawcy)  na podstawie  art.
465 ust. 2 i 3 PZP i Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej kwoty z
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

24.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  listy  podwykonawców  (oraz  dalszych
podwykonawców),  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  7,  która  to  podlega  udostępnieniu  na  każde
żądanie Zamawiającego.

25. Projekty  umów  o  podwykonawstwo,  jej  zmiany  lub  kopie  poświadczonych  umów,  aneksów
Wykonawca  przekazywać  będzie  wyłącznie  przez  kancelarię  urzędu  Zamawiającego  (ul.
Ratuszowa 1, Września) – Biuro Obsługi Interesanta - pok nr 1.
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§ 10. 

Dostęp do Placu budowy

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to rozumieć teren
budowy,  tj.  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub „Teren budowy”)
najpóźniej w terminie  14 dni od daty zawarcia umowy.  Wzór protokołu przekazania terenu
budowy  stanowi  Załącznik  nr  5 do  Umowy.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przeszkolenia  swojego  personelu  z  zakresu  lokalnych  uwarunkowań
związanych  z  robotami  torowymi  i  prowadzonym  ruchem  pociągów.  Przed  przystąpieniem
przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, Zamawiający podejmuje
decyzje  o  formie  poinformowania  o  zagrożeniach  (może  to  być  przekazanie  materiału  lub
wyznaczenie pracownika Zamawiającego).

2. Dokumentację  obiektów  i  urządzeń  zaplecza  tymczasowego  opracowuje  Wykonawca  we
własnym zakresie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia.
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  na  własny  koszt  ochraniać  mienie  znajdujące  się  na  Placu

budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  mając  szczególnie  na  względzie  wykonywanie  robót  przy
prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż. 

6. Wykonawca ponosi  wszelkie  koszty i  obciążenia  z  tytułu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu,  których  może  potrzebować,  włączając  te  dotyczące  dostępu  do  Placu  budowy.
Wykonawca  uzyska  także  na  własne  ryzyko  i  koszt  wszelkie  dodatkowe  urządzenia  poza
Placem budowy, których może potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy.

7. Jeżeli  w związku  z  realizacją  przedmiotu  Umowy koniecznym stanie  się,  aby  Zamawiający
udostępnił  Wykonawcy  jakiekolwiek  urządzenia  infrastruktury  kolejowej na  warunkach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej.

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu
i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których
stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka
zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania
lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu
Zamawiającego lub innych osób. 

10. Wykonawca  zapozna  się  z  położeniem  wszystkich  istniejących  urządzeń,  takich  jak  w
szczególności:  dreny,  linie  i  słupy  telefoniczne  i  elektryczne,  ujęcia  wodne,  gazociągi  oraz
obiekty  budownictwa  lądowego,  przed  wykonaniem  jakiegokolwiek  wykopu  i  rozpoczęciem
robót mogących naruszyć te urządzenia.

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt.

12. Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  na  osobach  lub  mieniu
powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości
sąsiednich,  jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości  na których
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realizowane  są  roboty  oraz  nieruchomości  sąsiednich,  za  uszkodzenia  budynków,  budowli,
drzew,  krzewów,  dróg,  rowów  irygacyjnych,  rurociągów,  kabli  i  linii  elektrycznych,  kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego
lub jego podwykonawcę(ów)  (dalszych podwykonawców) przy realizacji  przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej  naprawy uszkodzeń na własny koszt  (w
uzgodnieniu  z  zarządcą  elementu  uszkodzonego)  oraz  w  razie  konieczności  wykonania
wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego.

13. Wykonawca  zwolni  Zamawiającego  z  wszelkiej  odpowiedzialności  w  związku  z  wszystkimi
odszkodowaniami,  stratami i  wydatkami (włącznie  z  opłatami  sądowymi  i  innymi wydatkami
prawnymi),  wynikłymi  z  każdego  takiego  niepotrzebnego  lub  nieprawidłowego  działania,  o
którym mowa w ustępie 12 (392 k.c.).

14. Wykonawca w uzgodnieniu  z  Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania,  w ramach
umówionego  wynagrodzenia,  niezbędnych  uzgodnień  z  lokalnymi  władzami,
przedsiębiorstwami oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć i
robót odtworzeniowych istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich robót
jak i wszelkich uzgodnień. 

15. Wykonawca  uznaje  trasy  dostępu  do  Placu   budowy  określone  w  SWZ za  wystarczająco
przydatne i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby
nie  dopuścić  do  uszkodzenia  jakiejkolwiek  drogi  lub  mostu,  przez  ruch  drogowy  związany
z działalnością  Wykonawcy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  niezbędne  możliwe
środki  celem  ochrony  dróg  i  obiektów  inżynierskich  prowadzących  na  Plac  budowy  przed
uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,  transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  lub
podwykonawców (dalszych podwykonawców),  w szczególności  powinien dostosować się do
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na
Plac budowy i z Placu budowy.

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem  /konserwacją/  dróg  dojazdowych  i  ogrodzeń,  wykonaniem  platformy  roboczej
niezbędnej do wykonania ścian szczelinowych oraz baret i pali kotwiących, rozprowadzeniem
wody, energii elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W
przypadku korzystania z mediów (w tym spółek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne
umowy na ich dostawę z właściwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz
uzyska  ewentualne  wymagane  pozwolenia  odnośnych  władz  na  użytkowanie  takich  tras,
znaków i drogowskazów. 

18. Koszty wynikłe  z  nieprzydatności  lub niedostępności  tras dostępu,  dla  użytku wymaganego
przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę.

19. Wykonawca jest  zobowiązany  ponosić  koszty  nałożonych  na niego  opłat,  kar  lub  grzywien
związanych  z  naruszeniem  przez  Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych
obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy  uszkodzonych  przez  niego  dróg  kołowych,
kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

20. Wykonawca jest  odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac budowy.
Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego
oraz  wszelkiego  innego  personelu,  o  którym  Wykonawca  został  powiadomiony  przez
Zamawiającego,  jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego bądź
osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami.
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21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie wszelkie
konieczne  środki  ostrożności,  aby utrzymać sprzęt  i  personel  Wykonawcy w obrębie  Placu
budowy.

22. Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Plac  budowy w stanie  wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy wszelki
złom i odpady.

23. Wykonawca będzie:
1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do ich

ukończenia i odbioru; jeżeli  ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, należy
oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór;

2) zapewniał  wszelkie  roboty  tymczasowe (włączając  drogi,  przejścia,  osłony  i ogrodzenia),
które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony
społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu;

3) zapewniał  stałe i  bezpieczne odprowadzenie  wód gruntowych i opadowych oraz ścieków
z całego Placu budowy.

24. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron,  jej  rozwiązania  lub
wygaśnięcia,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego,  przekaże  Zamawiającemu  dziennik
budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 11. 

Próby dotyczące wyrobów budowlanych

1. Wyroby  budowlane  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  Umowy  (urządzenia,  materiały)
i wykonane  elementy  robót  będą  poddawane  próbom  i  badaniom  zgodnie  z  wymaganiami
przewidzianymi: 
1) w dokumentacji projektowej; 
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiącej cześć Opisu

przedmiotu zamówienia (STWIORB);
3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach.

2. Wykonawca  zapewni  urządzenia  i  ich  obsługę  oraz  materiały  pomocnicze,  a  także
akredytowane laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów
budowlanych)  oraz  jakości  elementów  robót  wykonanych  z  tych  materiałów  (wyrobów
budowlanych).  Wszystkie  badania  materiałów  (wyrobów  budowlanych)  i  robót  Wykonawca
wykonuje na własny koszt. 

3. Jeśli  Zamawiający  zarządzi  dodatkowe  badania  sprawdzające,  które  nie  były  przewidziane
w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź
elementy  robót  (roboty)  są  niezgodne  z  zamówieniem,  koszty  badań dodatkowo zleconych
obciążają  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  badań  dodatkowych  wykażą,  że  materiały  (wyroby
budowlane)  lub  roboty  są  zgodne  z  dokumentami  umownymi,  koszty  badań  obciążają
Zamawiającego.

§ 12. 

Wykonawstwo 

1. Żadna  ważna  operacja  jakiegokolwiek  rodzaju,  a  zwłaszcza  przecięcie  lub  zamknięcie
istniejących  torów  kolejowych,  dróg,  wodociągów  lub  innego  urządzenia  użyteczności
publicznej,  nie  może  zostać  przeprowadzona  bez  pisemnego  pozwolenia  Zamawiającego.
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Wykonawca winien w odpowiednim czasie – co najmniej  14 dni przed rozpoczęciem takich
robót  –  złożyć  wniosek  na  piśmie  o  zamiarze  wykonania  tego  typu  czynności  w  celu
umożliwienia  mu  przygotowania  odpowiedniego  nadzoru  i  podjęcia  właściwych  środków
bezpieczeństwa. 

2. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami
umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający
(przedstawiciel  Zamawiającego  lub  inspektor  nadzoru)  ma  prawo  zażądać  od  Wykonawcy
przedstawienia  właściwych  dokumentów w terminie  nie  krótszym niż  14  dni  (wystawionych
przez uprawnione organy lub instytucje)  potwierdzających,  że zastosowany materiał  (wyrób
budowlany),  sprzęt  (maszyna  i  urządzenie),  technologia  itd.  spełniają  wymogi  określone  w
umowie i dokumentach stanowiących jej  integralne części.  W takim przypadku obowiązkiem
Wykonawcy  jest  przedstawienie  odpowiedniego  dokumentu.  Jeżeli  Wykonawca,  w
wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą do
uznania,  że  nie  zostały  dotrzymane  warunki  Umowy  i  wskazania  przez  Zamawiającego
środków zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia
kary określonej w Umowie.

3. Wykonawca  uzyska  wszelkie  zezwolenia,  zatwierdzenia  i  inne  dokumenty  wymagane  do
wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń,
materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym
celu  wnioski  i  inne  dokumenty  oraz  w  razie  potrzeby  uzyska  wymagane  pełnomocnictwa
Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów  obciążą
Wykonawcę.

4. Wykonawca  będzie  dawał  wszystkie  powiadomienia,  płacił  wszystkie  podatki,  należności  i
opłaty  oraz  uzyska  wszystkie  licencje,  jakie  są  wymagane przez  Prawa,  w odniesieniu  do
realizacji  przedmiotu  Umowy  oraz  usunięcia  wszelkich  wad  lub  usterek  oraz  Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego odpowiedzialność
materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym względzie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące
w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wszystkie wyroby budowlane (materiały, urządzenia) niezbędne do zrealizowania przedmiotu
Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te będą wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis w
Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu. 

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały, urządzenia) muszą
odpowiadać,  co  do  jakości,  wymaganiom  Zamawiającego  oraz  wymogom  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegać jego akceptacji. Zabudowane budowle i
urządzenia (wyroby budowlane), dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z Ustawą z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.)
muszą  posiadać  Świadectwo  dopuszczenia  do  eksploatacji  typu  budowli  przeznaczonej  do
prowadzenia ruchu kolejowego lub odpowiednio Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego (poprzednio Główny Inspektorat Kolejnictwa). Przed przystąpieniem do
zabudowy danej budowli lub urządzenia (wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadać i
przedstawić Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony.

8. Zabudowane wyroby  budowlane,  materiały  niebędące  wyrobami  budowlanymi,  urządzenia  i
technologie,  dla  których  taki  wymóg  został  postawiony  zgodnie  z  obowiązującą  u
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Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów
podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych
przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.”  (SMS-PW-17)  muszą  posiadać  dopuszczenie  do
stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed
przystąpieniem do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiału niebędącego wyrobem
budowlanym,  urządzenia  i  technologii  Wykonawca  musi  posiadać  i  przedstawić
Zamawiającemu ww. dopuszczenie.

9. Wykonawca zapewni,  że osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie
budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawców, bez
względu  na  formę  zatrudnienia)  nie  podnosiły  jakichkolwiek  roszczeń  w  stosunku  do
Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę,  w szczególności  z
tytułu  szkód,  za  które  odpowiada  Wykonawca.  W  razie  wytoczenia  powództwa  przez
jakąkolwiek  osobę  trzecią  przeciwko  Zamawiającemu,  Wykonawca  –  na  żądanie
Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział  w postępowaniu w zakresie niezbędnym do
ochrony  Zamawiającego  przed  odpowiedzialnością  wobec  tej  osoby.  Jeżeli  Zamawiający
będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada
Wykonawca,  Wykonawca  zwróci  Zamawiającemu  równowartość  tego  świadczenia  oraz
wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi
oraz  o  innych  okolicznościach,  z  którymi  wiązać  się  może  wystąpienie  przez  nich  z
roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.

10. Przed  przystąpieniem  do  odbiorów  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  tymczasowe
instrukcje obsługi i  konserwacji,  o wystarczającej  szczegółowości,  aby Zamawiający mógł w
szczególności  eksploatować,  konserwować,  rozbierać,  składać,  regulować  i  naprawiać
urządzenia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z treścią
§ 25 Odbiory,  aż  Zamawiający  otrzyma ostateczne  instrukcje  obsługi  i  konserwacji  o  takiej
szczegółowości  oraz  wszelkie  inne  instrukcje  wyspecyfikowane  w  Opisie  przedmiotu
zamówienia do tych celów. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim.

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne
płatności za:
1) materiały naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz
2) usunięcie  materiałów  z  rozbiórki  i  wykopów  oraz  innych  zbytecznych  materiałów

(niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).

12. O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych
lub  starożytnych,  budowli  i  innych  pozostałości  lub  obiektów  interesujących  pod  względem
geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest
bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania
w  stosunku do  Wykonawcy.  Zamawiający  przejmie  zarząd  nad  znaleziskiem  i  będzie
uprawniony do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i
przeprowadzeniu  wymaganych  badań  archeologicznych  oraz  umożliwieniu  Wykonawcy
dalszego prowadzenia prac i robót.

13. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia
zabezpieczać dotychczas wykonane roboty, tak aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.

14. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu,
jego  możliwymi  zmianami i  wahaniami  temperatur,  występowaniem  opadów  deszczu  oraz
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śniegu w kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie  oraz uwzględnił w
terminie wykonania Umowy.

15. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  cały  personel  Wykonawcy,  powinien  zostać
przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa
i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca.

16. W  przypadku  jednoczesnego  wykonywania  prac  przez  osoby  zatrudnione  na  jakiejkolwiek
podstawie prawnej u różnych wykonawców/podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy mają
obowiązek współdziałać ze sobą.

17. Z  chwilą  przekazania  Wykonawcy  Placu  budowy,  Wykonawca  wyznacza  koordynatora  ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy.

18. Wyznaczenie  koordynatora  do spraw bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zostanie  odnotowane
w protokole przekazania Placu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie.

19. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy tj.  pracownicy biurowi  
w  zakresie  obsługi  biura  budowy,  pracownicy  wykonujący  roboty  drogowe,  elektryczne,
elektroenergetyczne,  teletechniczne/telekominikacyjne,  mostowe,  konstrukcyjne,  roboty
związane z pracami w zakresie torowiska i SRK, roboty sanitarne.

20. W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego podwykonawca
przedłoży  Zamawiającemu,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym
wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu
przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać:

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz

b)  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopie  umów o pracę osób wykonujących  w trakcie  realizacji  zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów
powinny  zostać  zanonimizowane  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) o ochronie  danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) , przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data
zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę,  wymiar  etatu  oraz  stanowisko  pracy  i  zakres
wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania lub

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  za  ostatni  okres
rozliczeniowy lub
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poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do  ubezpieczeń  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.
Urz.  UE L 119 z 2016 r.,  str.  1-88),  przy czym imię i  nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą
budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub
autentyczności,  Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i  w terminie
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie.

Jeśli  Wykonawca  lub  podwykonawca  nie  przedstawi  dokumentów  potwierdzających
spełnienie  wymogu   zatrudniania  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności  wskazane  w  niniejszym  ustępie  lub  dokumenty  te  będą  budzić  uzasadnione
wątpliwości  Zamawiającego co do ich zgodności  z rzeczywistością  lub autentyczności,  a
Wykonawca  lub  podwykonawca  nie  przedstawi  dodatkowych  dokumentów  lub  ich  nie
wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się o
przeprowadzenie  kontroli  u  Wykonawcy  lub  podwykonawcy.   Nieprzedłożenie  przez
Wykonawcę,.  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  20  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia
pracowników  świadczących  usługi/roboty  budowlane  na  podstawie  umowy  o  pracę.
Zamawiający w tym przypadku naliczy kary umowne określone w § 24 Umowy.

21. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze roz-
poczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczęciem budowy
lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż
30 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy)  i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót
przekracza 500 osobodni.

22. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku, zostanie on obciążony
wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, występujący jako Inwestor,
związanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z póź. zm.).

23. W przypadkach kiedy nastąpi, w związku z realizacją robót budowlanych, konieczność dokona-
nia oceny zmiany zgodnie z procedurami „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem” Wykonaw-
ca będzie współpracował z Zamawiającym przy realizacji  procedur SMS/MMS-PR-03 „Zarzą-
dzanie zmianą".

24. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w
zakresie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  audytowi  wewnętrznemu  ze  strony
Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim
niezbędnym  kontrolom  dokonywanym  przez,  np.  jednostki  dofinansowujące  lub  inne
uprawnione  podmioty,  zarówno  krajowe  jak  i  unijne.  Wykonawca  zobowiązuje  się  także
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zapewnić  udostępnienie  przez  jego  podwykonawców  dokumentów  związanych  z  realizacją
Umowy ww. podmiotom.

25. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wykona Tablice informacyjne i pamiątkowe zgodnie z
wytycznymi Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz ich aktualizację na każde
żądanie Zamawiającego informujące o współfinansowaniu projektu ze środków POIiS. Projekty
tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.

§ 13.

 Procedury bezpieczeństwa

1. Wykonawca będzie:

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym Regulacji
Zamawiającego zamieszczonych  na stronie  internetowej  Zamawiającego1*, i  przedłoży  do
akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w
ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu budowy, co nie zwalnia z obowiązku posiadania
przez Wykonawcę BIOZ na budowie;

2) przedstawi  Zamawiającemu,  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  Umowy,  Plan
monitorowania  środków  kontroli  ryzyka  dotyczący  etapu  Robót,  opracowany  zgodnie  z
wymogami  Rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  1078/2012  z  dnia  16  listopada  2012  r.  w
sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma
być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji  bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne
za  utrzymanie  (Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  L  320/11  z  17  listopada  2012  r.).
Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego
nadzoru  nad  bezpiecznym  prowadzeniem  robót  budowlanych  (z  uwzględnieniem  ich
oddziaływania  na  ruch  kolejowy  prowadzony  po  torach  czynnych)  oraz  osoby
odpowiedzialne za sprawowanie  tego nadzoru.  Plan powinien być zgodny z Wytycznymi
opracowania i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie internetowej
Zamawiającego www.plk-sa.pl;

3) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia monitorować środki kontroli ryzyka na podstawie
planu,  o  którym  mowa  w  ustępie  powyżej,  a  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek
niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące i
zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (zaś jeżeli  projekt trwa
krócej  niż  rok  -  co  miesiąc)  raporty  z  realizacji  planu  monitorowania,  w  tym  z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz
z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia Umowy;

4) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu budowy
oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu budowy;

5) utrzymywał  Plac budowy i  robót  w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód,  tak aby
unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 4);

6) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu
kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym:

1 ****** Zamieszczonych na stronie internetowej http:www.plk-sa.pl
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a) planował  realizację  robót  (harmonogram,  fazowanie)  w  sposób  umożliwiający
ograniczenie  do  niezbędnego  minimum  wykorzystania  sygnałów  zastępczych  (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy),

b) organizował  Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie  bezpieczeństwa ruchu
kolejowego  w  sąsiedztwie  torów  czynnych  (jeśli  dotyczy),  m.in.  poprzez  omawianie
tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach budowy,

c) wygradzał  międzytorze  lub  stosował  system  ostrzegania  (optyczne,  akustyczne  lub
łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo
w miejscu  pracy  tych maszyn  lub  urządzeń,  których sposób  użytkowania  lub  zasięg
części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego,

d) wdrażał  przewidziane  dla  Wykonawcy  środki  kontroli  ryzyka  wynikające
z przeprowadzonej  przez  Zamawiającego  analizy  ryzyka  –  w  przypadku  związanej
z realizacją  robót  konieczności  udzielenia  długotrwałego  zamknięcia  torowego
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu
o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania
zamknięć torowych” Ir-19 i PFU,

e) uczestniczył  w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania  robót  oraz  zgłaszał  wyznaczonemu  pracownikowi  Zakładu  Linii
Kolejowych  wszelkie  zmiany  do  opracowanego  Regulaminu  tymczasowego,
kiedykolwiek  jego  zapisy  dot.  fazowania  robót  staną  się  niespójne  z  faktycznym
postępem robót,

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz
robót  budowlanych,  czynności  pomiarowych  i  odbiorowych,  łącznie  z  poniesieniem
kosztów ich sporządzenia,

g) organizował  Plac  budowy  w  sposób  zapewniający  właściwą  widoczność  czynnych
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki
itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,

h) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego do
szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty)
w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót,

i) poddawał  się  działaniom audytowym i  kontrolnym w zakresie  bezpieczeństwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także
realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót)
oraz usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu
ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy),

j) każdorazowo  przed  przekazaniem  do  eksploatacji  urządzeń  sterowania  ruchem
kolejowym,  które  zostały  zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach  realizacji
robót,  dostarczał  Zamawiającemu,  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  wszelką
dokumentację  techniczną  tych  urządzeń  tak,  aby  możliwe  było  wprowadzenie
stosownych  zmian  do  obowiązujących  u  Zamawiającego  regulaminów  technicznych
oraz  przygotowanie  pracowników  Zamawiającego  do  obsługi  nowych  lub
zmodyfikowanych urządzeń.

2. Personel  Wykonawcy musi  spełniać  wymagania  i  warunki  (w tym określone w Regulacjach
Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych.
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3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  i  stosować  „Zasady  bezpieczeństwa  pracy
obowiązujące  na  terenie  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  podczas  wykonywania  prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów
zewnętrznych -  Ibh-105”  (dalej  jako „Instrukcja  Ibh-105”),  które  stanowią  Załącznik  nr  3  do
Umowy.

4. Warunkiem  dopuszczenia  personelu  Wykonawcy  do  realizacji  prac  objętych  Umową  jest
uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie
„Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”.

5. Wszystkie  wymogi  bezpieczeństwa  wskazane  dla  personelu  Wykonawcy,  dotyczą  również
personelu podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

§ 14. 

Zapewnienie jakości

1. Wykonawca  ustanowi  Program  Zapewnienia  Jakości,  aby  zagwarantować  stosowanie
wymagań Umowy. Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia Jakości w terminie 14 dni od
przekazania Placu budowy, z uwzględnieniem:

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu budowy;
2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością;
3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się do
wymagań zarządzania jakością.
Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub
odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww.
terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości.

2. Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów  stwierdzających
stosowanie  się  do  nich,  będą  przedkładane  Zamawiającemu  do  jego  wiadomości,  przed
rozpoczęciem każdego etapu realizacji.  Gdy jakikolwiek dokument natury technicznej będzie
wystawiany  dla  Zamawiającego,  na samym tym dokumencie  umieszczony będzie  widoczny
dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

3. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy.

§ 15. 

Ochrona środowiska

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest do postępowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz Regulacjami Zamawiającego w
tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcją
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz „Wytycznymi obliczania ilości
wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), a także zgodnie z ustaleniami
Umowy.
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2. Wykonawca  postępował  będzie  zgodnie  z  zapisami  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  wydanej  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  (RDOŚ)  
w  Poznaniu  z  dnia  21.01.2019  r.,  znak  WOO-II.420.177.2018.BZ.13,  sprostowanej
postanowieniem RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r., znak WOO-II.420.177.2018.BZ.17,
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska,
które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla prawidłowego wykonania zamówienia (o ile
okażą się konieczne).  W razie konieczności,  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zmiany
uzyskanych  przez  siebie  decyzji  administracyjnych  .  Decyzje  zezwalające  na  realizację
inwestycji oraz postanowienia administracyjne stanowią załączniki do OPZ. 

3. W  przypadku  stwierdzenia  przez  właściwy  organ,  że  realizacja  przedsięwzięcia  narusza
warunki  i  obowiązki,  o  których mowa w art.  136a  ustawy z dnia  3 października  2008 r.  o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247), udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  w
szczególności  wymogi  określone  w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  bądź  w
decyzjach,  o których mowa w art.  86 w/w ustawy,  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do
przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych art. 136a
w/w ustawy powstałych w wyniku działań Wykonawcy. 

4. W  przypadku  postępowania  niezgodnego  z  uzyskanymi  decyzjami  administracyjnymi
dotyczącymi ochrony środowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usunięcie
drzew lub krzewów, Wykonawca  ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane, w tym kary
administracyjne.

5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona
wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym kary administracyjne,
ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca ma obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych / przesadzeń drzew lub krzewów,
wynikających z decyzji  administracyjnych.  W przypadku wystąpienia  w terminie do 3 lat  od
terminu  wskazanego  w zezwoleniu  na przesadzenie  lub  wykonanie  nasadzeń zastępczych,
obumarcia  drzewa lub krzewu,  Wykonawca dokona stosownych opłat,  zgodnie  z  żądaniem
organu oraz dokona ponownych nasadzeń.

7. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego
prowadzonymi  przez  Wykonawcę  robotami,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podjęcia
niezwłocznych  działań  zapobiegawczych.  Wykonawca  odpowiada  za  szkody  w  środowisku
powstałe  wskutek  prowadzenia  robót.  W  przypadku  wystąpienia  szkody  w  środowisku
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku,
zapobieżenia  kolejnym szkodom oraz  do podjęcia  działań  naprawczych.  Wszelkie  działania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.

8. Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą  przeprowadzi  przegląd
obiektów  i  dokona  wstępnej  kwalifikacji  materiałów  przewidzianych  do  demontażu.  Dalszy
sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny z przepisami i instrukcjami
wewnętrznymi  obowiązującymi  u  Zamawiającego.  Materiały  z  demontażu  nieprzydatne
Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy. 

9. Niezależnie  od  tego,  jak  Zamawiający  zamierza  wykorzystać  przydatne  mu  materiały  i
urządzenia,  wszelkie  koszty  związane  z  ich  demontażem,  segregacją,  magazynowaniem,
przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą poniesione
przez Wykonawcę w ramach umówionego wynagrodzenia.
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10. Wykonawca zapewni,  aby  magazynowane materiały  i  urządzenia do czasu,  gdy będą one
potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją
jakość  oraz  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Zdemontowane
materiały  oraz  urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływami  atmosferycznymi,
kradzieżą  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Uszkodzenia  powstałe  podczas  demontażu
urządzeń  istniejących,  zakwalifikowanych  do  dalszego  użytkowania,  obciążają  Wykonawcę
i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń
do stanu sprzed demontażu.

11. Miejsca  magazynowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

12. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności: 

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiały  staroużyteczne  do  regeneracji,  a  w  przypadku  szyn  staroużytecznych:  do
regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) pozostałe materiały do ponownego użytku;
4) konstrukcje,  przedmioty  i  wyroby  stalowe  i  metali  kolorowych,  które  utraciły  pierwotną

wartość użytkową.
13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez

siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy,
rozbudowy,  nadbudowy,  przebudowy),  montażu,  rozbiórki,  remontu obiektów z wyłączeniem
odpadów,  których  wytwórcą  będzie  Zamawiający,  w  tym  m.in.  odpadów  ze  stali  i  metali
kolorowych.

14. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia
ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać  niekorzystnych  skutków  dla  terenów  wiejskich  lub  miejsc  o  szczególnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
15. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten

cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia  2012  r.  o  odpadach  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  797  z  późn.  zm.)  oraz  jej  aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się
ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia
ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem.

16. Wykonawca,  będąc  wytwórcą odpadów może zlecić  wykonanie  obowiązku  gospodarowania
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję  na  podziemne  składowanie  odpadów,  pozwolenie  zintegrowane,  decyzję

zatwierdzającą  program  gospodarowania  odpadami  wydobywczymi,  zezwolenie  na
prowadzenie  obiektu  unieszkodliwiania  odpadów  wydobywczych  lub  wpis  do  rejestru
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działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości;

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

17. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji  zgodnie z obowiązującym
katalogiem  odpadów  z  zastosowaniem  karty  przekazania  odpadów,  karty  ewidencji
odpadów;

2) sporządzania  rocznego  sprawozdania  o  wytwarzanych  odpadach  i  o  gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej  aktami wykonawczymi w tym zakresie w
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

18. Wykonawca  przygotowuje  i  przekazuje  Zamawiającemu  w  terminie  kwartalnym informację  
o wytworzonych odpadach i  sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być
przygotowana  zgodnie  z  instrukcjami  wewnętrznymi  Zamawiającego  przekazana  do
Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia zakończenia kwartału.

19. Koszty  gospodarowania  odpadami  są  ponoszone  przez  Wykonawcę  będącego  wytwórcą
odpadów.

20. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do:

1) regularnego  uprzątania  odpadów  z  Terenu  Budowy  i  przekazywania  uprawnionym
podmiotom,

2) przedkładania  na  żądanie  Zamawiającego  dokumentów  ewidencji  odpadów,  a  w
przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z
podmiotami  posiadającymi  zezwolenie  na  przetwarzanie  odpadów,  w  szczególności
odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów  o kodzie
17  02  04*,  w  procesie  ostatecznego  odzysku  (oznacza  proces  R1-R11,  zgodnie  z
załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego
użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach).

21. Powyższe  wymagania  w  zakresie  ochrony  środowiska,  w  tym  gospodarowania  odpadami
i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 16. 

Personel Wykonawcy

1. Podczas  realizacji  robót  oraz  tak  długo  później,  jak  będzie  to  konieczne  do  wypełnienia
zobowiązań Wykonawcy,  Wykonawca zapewni  całe kierownictwo konieczne do planowania,
organizacji,  kierowania,  zarządzania,  inspekcji  i  dokonywania prób (dalej  jako „Kierownictwo
Wykonawcy”).

2. Kierownictwo  Wykonawcy  będzie  posiadać  wymagane  uprawnienia  do  wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę
jakiejkolwiek  osoby  z  Kierownictwa  Wykonawcy,  wskazanej  w  Ofercie,  nowa  osoba  musi
posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze. zm) oraz posiadać doświadczenie oraz
kwalifikacje  nie  mniejsze  niż  te,  które  zostały  określone  w  SWZ  (liczone  do  momentu
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wystąpienia  przez  Wykonawcę  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  jej
zatrudnienie).

3. Zmiana w trakcie realizacji  Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do
kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  i  wymaga pisemnego zaakceptowania  przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką
zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję
zmiany, nie później  niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów,
kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji  Umowy
wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia terminu
realizacji Umowy.

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną
znajomość  języka  polskiego  do  działań  przewidzianych  do  prowadzenia  robót  (włącznie
z wymaganymi  metodami  i  technikami,  zagrożeniami  możliwymi  do  napotkania  i  metodami
zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji robót.

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych
zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę
(lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy robotach, która: 

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub
3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub
4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 
5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania)  stwarza zagrożenie dla środowiska

naturalnego,  w  tym  stwarza  ryzyko  wystąpienia  bezpośredniego  zagrożenia  szkodą
w środowisku.

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy
wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający.
Każdorazowo  takie  żądanie  Zamawiającego  musi  być  uzasadnione.  Zmiana  personelu  na
żądanie Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jeżeli
wystąpi  taka  okoliczność,  to  Wykonawca  wyznaczy  niezwłocznie  odpowiednią  osobę  na
zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

7. W skład personelu  Wykonawcy będą wchodzić  osoby posiadające:  uprawnienia  wymagane
przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Umową. W
przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu – nowa
osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). 

Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do  weryfikacji  czy  osoba  zastępująca  posiada
odpowiednie, takie jakie zostały określone w SWZ, doświadczenie i kwalifikacje. 

8. W  skład  personelu  Wykonawcy  będą  wchodzić  osoby,  które  muszą  spełniać  warunki
umożliwiające  pracę  w  czynnych  urządzeniach  srk  na  podstawie  upoważnienia  do
samodzielnego  prowadzenia  robót  w  czynnych  urządzeniach  sterowania  ruchem kolejowym,
zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11).
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane
prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót.

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się
to  niezbędne,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  wszelkich  potrzebnych  osób,
wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych
lub  rzeczoznawców,  celem  prawidłowego  i  kompletnego  wykonania  przyjętych  na  mocy
niniejszej  Umowy  obowiązków,  w  tym  przyrodnika/ornitologa,  który  zapewni  nadzór
przyrodniczy (jeżeli, zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpi
taka konieczność),

10. Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  personelu
Wykonawcy, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy.

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w ramach raportu, o którym mowa w § 18,
szczegółowe  informacje  o  liczbie  osób  w  każdej  grupie  personelu  Wykonawcy  (wraz  z
podaniem uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne – na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także
kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu budowy. Szczegółowe
informacje  będą  przedkładane,  w  formie  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego,  w  każdym
miesiącu kalendarzowym do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o której jest wiadome,
że jest zaległa na datę ukończenia podaną w protokole odbioru końcowego.

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych
świadectw dopuszczenia  do eksploatacji  i  osób obsługujących  ten sprzęt  bez  wymaganych
uprawnień.

13. Wykonawcę i jego personel obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje
Zamawiającemu  wszelkie  roszczenia  i  koszty  postępowania  wynikające  z  jakiegokolwiek
naruszenia Praw przez Wykonawcę i jego personel.

§ 17. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy

1. W  terminie  21  dni od  dnia  zawarcia  Umowy  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do
zatwierdzenia,  w  formacie  umożliwiającym  odczytanie  pliku  w  programie  Excel lub  innym
równoważnym)  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  dla  robót  budowlanych  -  zgodnie  z
wytycznymi Zamawiającego, wskazanymi w niniejszej Umowie, uwzględniający postanowienia
Umowy. 

2. Harmonogram  rzeczowo-finansowy  winien  w  zakresie  rzeczowym  odzwierciedlać  pozycje
wskazane w tabeli elementów scalonych formularza oferty, natomiast w zakresie finansowym
wskazywać  wartość  planowanych  prac  przewidzianych  do  realizacji  w  danym  okresie
rozliczeniowym za który wystawiona zostanie faktura.

1) kolejność,  w jakiej  Wykonawca zamierza realizować zadania  objęte  Umową z wyraźną
graficzną ilustracją ścieżki  krytycznej robót, tj.:  terminy wykonywania dokumentów  oraz
terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego
w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego
asortymentu  robót  określonych  w  danym  Etapie  oraz  dla  pozostałych  robót,  a  także
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uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu zakończenia wykonywania
przedmiotu zamówienia,

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody
wyszczególnione w dokumentach umownych,

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie,
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 
5) daty rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  asortymentów robót,  oraz  zapewnienie

dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie
niezbędnym dla zachowania ciągłości robót,

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie (np.
ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu
Umowy,  z  uwzględnieniem  w  szczególności  Instrukcji  Ir-19  obowiązującej  u
Zamawiającego,

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii  prowadzenia
robót, 

9) Etapy ustalone w Umowie,

10) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz
ewentualne ich aktualizacje,  oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas
trwania Umowy,

3. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i  sprzętowych będzie zawierał  w szczególności
informacje  przedstawiające  szacunek  liczebności  każdej  grupy  personelu  Wykonawcy  z
podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac.

4. Harmonogramy  rzeczowo-finansowe,  o  których  mowa  powyżej,  zwane  będą  w  dalszych
ustępach łącznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy
będzie  odzwierciedlał  wszystkie  szczególne  wymagania  zawarte  w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

5. Podczas  opracowywania  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawca  uwzględni
niekorzystne  warunki  pogodowe,  które  mogą  ograniczyć  postęp  robót  w  okresie  jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy.

6. Harmonogramy  zawierające  ograniczenie  pracy  lub  tymczasowe  zawieszenie  mogą  być
zaakceptowane przez Zamawiającego,  lecz taka akceptacja nie  zwalnia  Wykonawcy z jego
zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową.

7. Wykonawca  będzie  także  przedkładał  skorygowany  (aktualny)  Harmonogram  rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem
robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. 

8. Jeśli  Zamawiający,  w  ciągu  21  dni  od  otrzymania  Harmonogramu,  nie  da  Wykonawcy
powiadomienia  podając  zakres,  w  jakim  Harmonogram  ten  nie  jest  zgodny  z  Umową,  to
Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego
zobowiązań  według  Umowy.  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  polegania  na  tym
Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy.

9. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  Harmonogramu  rzeczowo-
finansowego  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ich  uwzględnienia  w  terminie  7  dni  i
ponownie  przedłoży,  poprawiony  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  Zamawiającemu  do
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zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie,
a przedłożony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie  niezgodny  z Umową,
Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wstrzymania  robót  w  całości  lub  części.  Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.

10. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu
Umowy  tak,  aby  Umowa  została  wykonana  w  określonym  w  Umowie  terminie.  Brak
zatwierdzenia  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania Umowy.

11. Wykonawca  niezwłocznie  da  powiadomienie  Zamawiającemu  o  szczególnych
prawdopodobnych  przyszłych  wypadkach  lub  okolicznościach,  które  mogą  niesprzyjająco
wpłynąć na pracę. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego
przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności. 

12. Jeżeli  w  jakimkolwiek  momencie  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  powiadomienie,  że
Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym
postępem  pracy  i  podanymi  zamierzeniami  Wykonawcy,  to  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem. 

13. Zamawiający  nie  zaakceptuje  Harmonogramu,  jako  zgodnego  z  Umową,  w  którym  data
zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, w
tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wykraczają poza termin
wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag Zamawiającego. 

14. Zatwierdzenie  Harmonogramu  nie  stanowi  zmiany  Umowy  i  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy. 

15. Nieprzestrzeganie,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy. 

16. Wykonawca  będzie  przechowywał  egzemplarz  Harmonogramu  na  Placu  budowy  w  formie
wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót.

17. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja  mają zostać opatrzone datą
jego  sporządzenia,  podpisem  osoby  sporządzającej,  datę  zatwierdzenia  przez  Wykonawcę
oraz jego podpisem. 

§ 18. 

Raporty o postępie pracy

1. Miesięczne raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii
uzgodnionych  z  Zamawiającym  będą  opracowywane  przez  Wykonawcę  i  przedkładane
Zamawiającemu  do  akceptacji.  Pierwszy  Raport  będzie  obejmował  okres  do  końca
pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miało miejsce
podpisanie Umowy. Następnie Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7
dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu,
aż Wykonawca ukończy całą pracę określoną warunkami Umowy.

2. Każdy Raport będzie zawierał:

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu robót, z określeniem faktycznej lub przewidywanej
daty,  zamawiania,  wyrobu,  dostawy na Plac budowy,  budowy,  montażu,  dokonywania
prób,  włącznie  z  takimi  samymi  czynnościami  dla  robót  realizowanych  przez każdego
podwykonawcę;
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2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót;

3) dla  wyrobu  każdej  głównej  pozycji  wyrobów  budowlanych  niezbędnych  do  realizacji
przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a) rozpoczęcia wyrobu,
b) inspekcji Wykonawcy,
c) prób, oraz
d) wysyłki i dostawy na Plac budowy;

4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy wraz ze schematem
organizacyjnym personelu Wykonawcy;

5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów; 

6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy;

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa; 

8) porównanie  faktycznego  i  planowanego  postępu  pracy  lub  robót,  ze  szczegółami
wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót zgodnie z
Umową  oraz  środków  przedsięwziętych  (lub  mających  być  przedsięwzięte)  w  celu
zapobieżenia opóźnieniom;

9) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi:

a) szczegółowy  wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji  i  zezwoleń w zakresie
ochrony środowiska (np. decyzje o usunięciu drzew i krzewów, o ile są wymagane,
zezwolenia  na  odstępstwa  od  zakazów,  o  których  mowa  w  art.  51  i  52  ustawy
o ochronie  przyrody),  decyzje  wraz  z  dokumentacją  stanowiącą  podstawę  ich
wydania oraz obowiązków z nich wynikających,

b) szczegółowy  opis  działań  organizacyjno-technicznych  dotyczących  fazy  budowy
wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

c) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego,
w tym  wystąpienia  bezpośredniego  zagrożenia  szkodą  w  środowisku
spowodowanego  prowadzonymi  przez  Wykonawcę  robotami  oraz  informacje  na
temat wszystkich działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w
środowisku,  zapobieżenia  kolejnym  szkodom  oraz  do  podjęcia  działań
zapobiegawczych i naprawczych,

d) informacje  na  temat  wytworzonych  odpadów  i  sposobów  ich  zagospodarowania
w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie
z  obowiązującym  prawem  i  obowiązującymi  instrukcjami  wewnętrznymi
Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu w odstępach 3 miesięcznych także raporty
dotyczące  przepływu  środków  finansowych  (cash  flow)  oraz  prognozy  ceny,  związane  z
realizacją Umowy, stosownie do zapisów Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19. 

Narady z postępu prac

1. W ciągu 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportu, o którym mowa w
paragrafie  powyższym,  na  Placu  budowy  odbędzie  się  narada  z  postępu  prac  z  udziałem
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Zamawiającego  i  umocowanego  przedstawiciela  Wykonawcy,  na  której  będzie  omawiany
Raport  oraz inne odnośne sprawy.

2. Poza codwutygodniową naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać
dodatkowych  zebrań.  Stosowną  informację  z  podaniem  przyczyny  dodatkowego  zebrania
należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem.

§ 20. 

Godziny pracy

W trakcie  wykonania  Umowy Wykonawca jest  uprawniony do nieprzerwanego prowadzenia
robót  od godziny  6.00 do godz.  22.00 przez 6  dni  w tygodniu  (od poniedziałku  do soboty
włącznie),  z  zastrzeżeniem  postanowień decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z
zastrzeżeniem niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie
danych robót. Brak możliwości wykonywania danych robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz
w danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który
reprezentuje Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli  wymaga
tego technologia danych robót budowlanych,  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem: 
a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą

być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00. Zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,  w  wyjątkowych  przypadkach,  uzasadnionych  technologicznie  
i organizacyjnie, dopuszcza się prace w innych godzinach, pod warunkiem, iż prace te nie
będą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu; 

b) sytuacji,  gdy w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  został  określony  warunek
zakazujący wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, tj. jw. (pkt. a),
przy  czym,  zgodnie  z  warunkami  ww.  decyzji,  roboty  wykonywane  ciężkim  sprzętem
budowlanym w sąsiedztwie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych należy prowadzić poza
okresem, w którym tereny te są intensywnie użytkowane; 

c) innych niż wymienione w lit. a) i b) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiającego.

§ 21. 

Inspekcja

1. Personel Zamawiającego:

1) będzie  miał  pełny  dostęp  do  wszystkich  części  Placu  budowy  i  do  wszystkich  miejsc,
z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz

2) podczas pozyskiwania,  wytwarzania i budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej),
będzie  uprawniony  do  badania,  inspekcji,  pomiarów  i  dokonywania  prób  materiałów
i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu wytwarzania  urządzeń oraz pozyskiwania
i wyrobu materiałów.

2. Wykonawca  zapewni  personelowi  Zamawiającego  pełną  możliwość  wykonywania  tych
czynności,  włącznie  z  zapewnieniem  dostępu,  urządzeń,  pozwoleń  i  wyposażenia
bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania
lub odpowiedzialności.
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3. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego,  w  każdej  sytuacji  gdy  jakakolwiek  praca  będzie
gotowa  i  zanim  będzie  przykryta,  umieszczona  poza  polem  widzenia  lub  opakowana  do
przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji  Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki
przeprowadzi  te  badania,  inspekcje,  pomiary  lub  próby,  albo  bezzwłocznie  powiadomi
Wykonawcę,  że  Zamawiający  nie  wymaga wykonania  takich  czynności.  Jeżeli  Wykonawca
zaniedba  powiadomienia  Zamawiającego,  to  na  żądanie  i  w  czasie  wymaganym  przez
Zamawiającego,  odkryje  on  taką  pracę,  a  następnie  przywróci  ją  na  swój  koszt  do
poprzedniego stanu.

§ 22. 

Prace zabezpieczające

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy:

1) usunąć z Placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są
zgodne z Umową,

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową,
oraz

3) wykonać każdą pracę lub  robotę,  która  jest  pilnie  wymagana dla  bezpieczeństwa robót,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia.

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest
zobowiązany je wykonać.  

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony
do zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko
Wykonawcy.  Wykonawca  zapłaci  także  Zamawiającemu  wszystkie  koszty  wynikłe z  tego
niezastosowania się.

§ 23. 

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe
zamknięcia.  Zamknięcia  torowe  będą  wynikały  z  harmonogramu  zamknięć  torowych.  Tryb
udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19,
stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały Nr 905/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego. 

2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót
w trakcie tych zamknięć Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi w
Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Prace  i  roboty  realizowane  będą  przy  odbywającym  się  ruchu  pociągów  oraz  czynnej
infrastrukturze na Placu budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca
uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu.

4. Wykonawca  oraz  zainteresowani  podwykonawcy  będą  uczestniczyć  w  komisjach
regulaminowych  opracowujących  regulaminy  tymczasowe  prowadzenia  ruchu  pociągów  w
czasie wykonywania robót.

§ 23a. 
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Etapy

1. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy (kamienie milowe)*, które Wykonawca zobowią-
zany jest wykonać w następujących terminach**:

a) w terminie  17 miesięcy od dnia zawarcia Umowy  - zakończenie wszystkich robót budowla-
nych;

b) w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dokonanie odbioru końcowego oraz uzy-
skanie wszelkich pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów;

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) będą brane pod uwagę tylko roboty
wykonane i zaakceptowane, a wartość tych robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny określo-
ne w kosztorysie ofertowym.

§ 24. 

Kary i obciążenia

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę  w wykonaniu  przedmiotu  Umowy w wysokości  0,02% Ceny  netto  za  każdy
rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu wykonania Umowy;

2) za niewykonanie  Etapu (kamienia  milowego),  ustalonego  w §23a Umowy w wysokości
0,02% wartości danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości: 

 3.000,00  PLN  za  każdy  dzień  zwłoki,  w  przypadku  wady  powodującej  utrudnienia
w ruchu kolejowym;

 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady; 

4) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy dokumentów po upływie
terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1.000,00 PLN
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt 6, 7, 8 i pkt 9;

5) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za każdą
rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;

6) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa
w § 14. Zapewnienie jakości w wysokości 5 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

7) za  przedłużenie  zamknięć  torowych  w  wysokości  1  000,00  PLN  za  każdą  rozpoczętą
godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy

8) za  niedostarczenie  Zamawiającemu  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  w  terminie
ustalonym w Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

9) za  brak  aktualizacji  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  w  terminie  ustalonym  w
Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

10) za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do
podejmowania  wiążących  decyzji  na  naradach  i  spotkaniach  koordynacyjnych,  w
wysokości  1 000,00 PLN  odrębnie  za  każdy  przypadek  zawinionej  nieobecności  w
wyznaczonym terminie narady lub spotkania; 
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11) za  powierzenie  wykonania  części  przedmiotu  Umowy  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom)  bez  zgody  Zamawiającego  bądź  też  za  nieprzedłożenie  do
zaakceptowania  przez  Zamawiającego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 5.000,00 PLN
każdy stwierdzony przypadek; 

12) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN za
każdy stwierdzony przypadek;

13) za brak  zapłaty  lub  za nieterminową zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), o których mowa w Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za
każdy taki przypadek;

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia o
którym mowa w § 9 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000 zł
za każdy taki przypadek;

15) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z
tytułu  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o  której  mowa w §  29a  ust.  1-3,  ust.  13   w
wysokości 15 000 PLN za każdy taki przypadek;

16) za  nieprzedstawienie  Zamawiającemu  we  wskazanym  terminie  dokumentów,  o  których
mowa w § 12 ust. 18 – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki;

17) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar określonych
w Umowie) w wysokościach tam określonych;

18) za  konieczność  stosowania  sygnałów  zastępczych  wynikających  z  wydłużonego  czasu
trwania Umowy  z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin
usterek  w  czynnych  urządzeniach  służących  do  prowadzenia  ruchu  kolejowego  –  w
wysokości 10 000,00 PLN za każdą dobę;

19) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót
opracowanym  wg  „Wytycznych  zabezpieczenia  miejsca  robót  wykonywanych  na  torze
zamkniętym  podczas  prowadzenia  ruchu  pojazdów  kolejowych  po  torze  czynnym  z
prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia  ruchu w
czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych
nieprawidłowości;

20) za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  pełnej  dokumentacji
ubezpieczeniowej o której mowa w § 32 ust. 5 pkt 4 i 6, w terminach określonych w ww.
ustępach - Kara umowna w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu
Zamawiającemu  pełnej  dokumentacji  ubezpieczeniowej.  Kara  nie  będzie  naliczana  za
okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku
wyznaczenia  przez  Zamawiającego  jednorazowo,  dodatkowych  7  dni  roboczych  na
dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej;

21) za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  12  ust.  19  w
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego przez
Zamawiającego w wezwaniu;

22) za nieprzekazanie Raportu o postępie prac w terminach i zakresie określonym w § 18  – w
wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki
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23) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości
10% Ceny netto.

24) Za niewykonanie  obowiązku  określonego  w § 6 ust.  7  w terminie  lub  sposobie  w nim
wskazanym - w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki ;

25) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 20 w
terminie wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek

1a.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego o których mowa w § 31 Umowy –
w wysokości 10% Ceny netto.

2. Niezależnie  od  powyższego,  w  przypadku  niedotrzymania  z  winy  Wykonawcy  terminów
określonych  „Harmonogramem  rzeczowo-finansowym”,  które  skutkują  koniecznością
wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla
PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  wszelkich  kosztów  wynikających  z  wypłaconych
przewoźnikom i  innym podmiotom gospodarczym kar umownych,  odszkodowań i  kosztów z
tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów.

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności:

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego
rozkładu jazdy pociągów;

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów;
3) odszkodowań  wypłaconych  podróżnym  na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu
kolejowym; 

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą;
5) kosztów  druku  i  kolportażu  plakatowego  rozkładu  jazdy  i  ulotek  informacyjnych  dla

podróżnych;
6) kosztów  poniesionych  przez  przewoźników,  wynikających  z  jazdy  wydłużoną  „drogą

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu
jazdy pociągów;

7) utraconych  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  korzyści,  spowodowanych  brakiem
możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów;

8) kosztów  wprowadzenia  lądowej  komunikacji  zastępczej,  użycia  lokomotyw  spalinowych
jako trakcji zastępczej;

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów.
4. Łączna  suma naliczonych  kar  umownych,  określonych  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  nie

przekroczy 20% Ceny netto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której
mowa  w  ust.  1  pkt  18)  (kara  za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto Umowy.

5. Koszty wynikające  z  tytułu  opóźnień  pociągów  naliczane  będą  na  podstawie  zapisów
prowadzonych  przez  dyspozytora  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Zarządzania
Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji  Pracy Eksploatacyjnej  (SEPE),  natomiast  koszty
wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów
naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników. 

6. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może
być zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że:
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po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika,
Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur,  not  z tytułu wykonania
lądowej  komunikacji  zastępczej.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  w/w  faktur,  not
wystawionych przez zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie
14 dni od daty jej  otrzymania  lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych
należności  bądź  na  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy do wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur.

7. Niezależnie od  opisanych  powyżej  kar  umownych,  odszkodowań  i  kosztów  związanych
nienależytą  realizacją  rozkładu  jazdy,  Wykonawca  dokona  na  własny  koszt  naprawy
uszkodzonych  przez  siebie  elementów  infrastruktury,  które  wygenerowały  powyższe  kary
umowne, odszkodowania i koszty.

8. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. Zapłata kary  umownej  nie  zwolni  Wykonawcy  z  jego  zobowiązania  wykonania  przedmiotu
Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie
może on mieć według Umowy.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań i
kosztów związanych  z  nienależytą  realizacją  rozkładu  jazdy  z  przysługującego  Wykonawcy
wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z
nienależytą realizacją rozkładu jazdy.

11. Dla  kar określonych w ust.  1 pkt  1,  3,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  17 i  18 zapłata  na rzecz
Zamawiającego  nr  1  i  nr  2  nastąpi  proporcjonalnie  do  ich  udziału  finansowego  w zadaniu
objętym niniejszą umową. Dla pozostałych kar określonych w ust. 1 zapłata nastąpi na rzecz
PKP PLK S.A.

12. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 25. 

Odbiory

1. Wykonane roboty podlegać będą odbiorom. Dla zakresu kolejowego stosowane będą zasady i
warunki określone w Warunkach i zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych
stanowiących załącznik do uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia  12 września  2017 r.  (z  późn.  zm.)  – dalej  jako „Warunki  Odbiorów”,  z  zastrzeżeniem
poniższych postanowień.

2. Stosowane będą następujące odbiory robót: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu. Odbiory te dokonywane są na bieżąco;

2) Odbiór złącz szynowych.
Odbiór  złącz  szynowych  (spawanych,  zgrzewanych,  izolowanych  klejono  –  sprężonych)
polega na ocenie jakości i ilości wykonania robót;

3) Odbiory kolejowych obiektów inżynieryjnych.
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Odbiory  kolejowych  obiektów  inżynieryjnych  (w  tym  badania)  wykonuje  się  zgodnie  z
dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;

4) Odbiór eksploatacyjny (wstępny).
Odbiór eksploatacyjny jest podstawą oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji z prędkością
określoną przez komisję dokonującą odbioru;

5) Odbiór i przekazanie urządzeń srk do eksploatacji.
Podstawowe  warunki  techniczno–organizacyjne  dokonywania  odbiorów  technicznych  i
przekazywania  do  eksploatacji  urządzeń  srk  nowozbudowanych  oraz  po  remoncie,
przebudowie i rozbudowie określają Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji  urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6  Wytyczne odbioru technicznego
oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym („Ie-6”);

6) Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości)  oraz jakości. W terminie  14 dni  przed Odbiorem końcowym Wykonawca
przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz  dokumentację  powykonawczą
odbieranych robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, o ile jest
wymagane;

7) Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu Umowy;  

8) Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  przed  zakończeniem  okresów  gwarancji
określonych w Umowie.

3. Dokonanie  poszczególnych  odbiorów  robót  nie  wyłącza  możliwości  zgłaszania  zastrzeżeń
nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego.

4. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych
spośród  określonych w Umowie odbiorów, wówczas czynności objęte takim odbiorem muszą
być dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyżej odbiorów, najpóźniej
podczas odbioru końcowego.

5. Przewidywany  termin  zakończenia  robót  podlegających  stosownemu  rodzajowi  odbioru,  za
wyjątkiem  określonego  w  ust.  2  pkt  1)  powyżej,  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu  w
terminie  nie  krótszym  niż  14  dni przed  gotowością  do  odbioru.  Po  zakończeniu  robót
Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w dzienniku budowy

6. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 14 dni roboczych (tj.  dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio inspektorów
nadzoru zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz kompletności
przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów odbiorowych,
zgodnie z niniejszym paragrafem.

7. Nie  później  niż  do  dnia  przewidywanego  zakończenia  robót  Wykonawca  przekaże
wyznaczonemu  przez  Zamawiającego  koordynatorowi  czynności  inspektorów  nadzoru  (lub
właściwemu branżowo inspektorowi  nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym
dla  dokonania  danego  odbioru.  Inspektorzy  nadzoru  sprawdzają  kompletność  otrzymanych
dokumentów i niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia
prac lub robót, weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia
do odbioru. 
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8. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wszystkie  deklaracje,  certyfikaty  i  świadectwa,  o
których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, w terminach wskazanych w umowie.

9. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę,  do  odbioru  końcowego,  Świadectwa
dopuszczenia do eksploatacji  typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego
lub odpowiednio Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji  typu urządzenia przeznaczonego
do prowadzenia ruchu kolejowego - wystawionego na czas nieokreślony, zgodnie z § 12 ust. 7
Umowy,  Wykonawca  niezależnie  od  naliczanych  kar  umownych  będzie  zobowiązany,  na
własny koszt, dokonać wymiany urządzeń (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym
związanych)  na  posiadające  dopuszczenie  na  czas  nieokreślony,  a  także  będzie  musiał
dopełnić wszystkich wymaganych Prawem formalności dla przeprowadzenia tych prac i robót.
Prace i roboty budowlane związane z wymianą urządzeń będą musiały być przeprowadzone w
terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  i  pod  nadzorem  inspektorów  nadzoru
inwestorskiego  wyznaczonych  przez  Zamawiającego,  a  w  zakresie  ich  wykonania  będą
obowiązywały  wszystkie  uwarunkowania  określone  w  Umowie. Jednocześnie  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnych  (z  zachowaniem  ciągłości)  świadectw
dopuszczenia na czas określony lub nieokreślony w okresie wykonywania w/w prac lub robót
budowlanych.

10. Przed  przystąpieniem  do  odbiorów  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  tymczasowe
instrukcje  obsługi  i  konserwacji,  o  wystarczającej  szczegółowości,  aby  Zamawiający  mógł
eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie
będą  uważane  za  ukończone  dla  celów  ich  przejęcia  zgodnie  z  przepisami  niniejszego
paragrafu,  aż  Zamawiający  otrzyma  ostateczne  instrukcje  obsługi  i  konserwacji  o  takiej
szczegółowości.

11. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim.

12. Roboty  lub  ich  części  uszkodzone  lub  zniszczone,  w  okresie  przed  ich  przekazaniem  do
odbioru końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt.

13. Podczas  odbioru  powołana  przez  Zamawiającego  komisja  ocenia  wykonanie  robót  oraz
sprawdza  kompletność  i  prawidłowość  dokumentów  odbiorowych,  odpowiednio  operatu
kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym odbiorem. Jeżeli według Zamawiającego przedmiot
odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.  

14. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru   robót  zostaną  stwierdzone  wady  lub  usterki,  to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć:

a)  a  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  może
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterki, wskazując jednocześnie termin
usunięcia wad i datę kolejnego odbioru;

b) a  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  dokona
odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterki;

2) jeżeli wad lub usterki nie można usunąć: 

a)  a  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  nie
zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy  do  zmniejszonej  wartości  użytkowej,  technicznej  lub  estetycznej  robót
określonej  wg  kosztorysu,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości,  przez  biegłego
rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego;
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b)  a  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia
lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

15. W przypadku odbioru końcowego:

1) na  2  tygodnie  przed  zgłoszeniem  zakończenia  robót  Wykonawca  przedkłada
Zamawiającemu wstępny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia;

2) do wstępnego operatu Zamawiający może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia robót;

3) na  odbiór  końcowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  ostateczny  operat
kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Zamawiającego);

4) operat  kolaudacyjny  musi  zawierać  elementy  i  dokumenty  określone  w  Umowie  oraz
uwzględniać uwarunkowania  wynikające z Decyzji Nr 48/2013 Prezesa Zarządu PKP PLK
S.A.  z  dnia  27.09.2013r.  w sprawie  przyjęcia  wytycznych przeprowadzania  końcowych
odbiorów robót  inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A.  Centrum Realizacji
Inwestycji;

5) załącznikiem do operatu kolaudacyjnego będzie plan ochrony środowiska zawierający  spis
wszystkich decyzji, zgód, zezwoleń i postanowień z zakresu ochrony środowiska oraz opis,
w  tym  odniesienie  w  formie  tabelarycznej,  w  jaki  sposób  Wykonawca  zrealizował
poszczególne  wymagania  wynikające  z  decyzji  administracyjnych  z  zakresu  ochrony
środowiska,  w  tym  w  szczególności   wymagania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach

6) sprawdzenie  operatu  kolaudacyjnego  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  jego  kompletność,  zgodnie  z  Umową  oraz  ww.
decyzją. 

16. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia,  w  terminach  wyznaczonych  zgodnie  
z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów  robót, a
także  ujawnionych  w  okresie  trwania  gwarancji  jakości  i  rękojmi  oraz  powiadomienia
Zamawiającego o ich usunięciu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w ust. 14 pkt 2.

17. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbiorów będą  sporządzane  protokoły  odbioru,
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  natomiast  fakt  dokonania  odbioru
robót  zanikających  i/lub  ulegających  zakryciu  będzie  potwierdzony  przez  upoważnionych
przedstawicieli  Stron  (inspektora  nadzoru  oraz  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót)  w
dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie.  Dokonanie  odbioru  złączy szynowych,  tj.
spawów  termitowych  i  zgrzewów  powinno  być  dokonane  przez  osobę  z  uprawnieniami  do
odbioru i potwierdzone pisemnie.

Dokumenty  niezbędne  dla  wprowadzenia  zmian  w regulaminach  technicznych  posterunków
ruchu  powinny  być  przekazane  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu-  PLK  na  28  dni  przed
terminem zmiany organizacji ruchu.

18.  Wykonawca  w  terminie  30  dni  od  zakończenia  prac  na  obiektach  inżynieryjnych  –
wiaduktach  kolejowych  uzyska  częściowe  pozwolenie  na  użytkowanie  w  tym  zakresie.
Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu potwierdzającego
możliwości użytkowania obiektu powinno nastąpić przed odbiorem eksploatacyjnym.

§ 26. 

Próby eksploatacyjne
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1. Przed dokonaniem odbioru danych robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
prób eksploatacyjnych w zakresie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych kolejowych
obiektów inżynieryjnych. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 21 dniowym wyprzedzeniem
o dacie przeprowadzenia prób. W przypadku pozostałych prób eksploatacyjnych, Wykonawca
zobowiązany  jest  do  ich  przeprowadzenia,  o  ile  będą  one  rozsądnie  możliwe  do
przeprowadzenia.  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  z  21  dniowym  wyprzedzeniem  o
dacie przeprowadzenia prób. W przypadku prób eksploatacyjnych wymagających zamknięcia
torowego Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z § 23 Umowy.

2. Wykonawca pokryje  koszty  przeprowadzania  wszystkich  wymaganych  prób,  jak  również
zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały i
stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego ich
przeprowadzenia.

3. Próby eksploatacyjne  zostaną przeprowadzone zgodnie  z  instrukcjami  dostarczonymi  przez
Wykonawcę.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  będzie  obecny  w  czasie  i  miejscu  uzgodnionym  jako  miejsce
przeprowadzenia  próby  eksploatacyjnej,  to  Zamawiający  może  przeprowadzić  zaplanowane
próby,  które  będą  uważane  za  przeprowadzone  w  obecności  Wykonawcy,  a  Wykonawca
zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistością.

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę. 

§ 27. 

Wynagrodzenie – podział wynagrodzenia

1. Cena jest  to  całkowita  cena ofertowa netto  powiększona  o  należny  (według  obowiązującej
stawki) podatek VAT (dalej: „Cena brutto”).

2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……….. PLN

(słownie: …………… złotych) brutto w tym:

- wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych)

- podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych)

w tym:

1) netto: ………………. PLN (słownie: ……. złotych) finansowany przez Gminę Września

2) netto: ………………. PLN (słownie: ……. złotych) finansowany przez PKP PLK S.A .

3. Ustalona Cena brutto ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

4. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  umówione  wynagrodzenie  wyliczone  zgodnie  z  zasadami
określonymi Umową.

5. Za  wartość  wykonanych  robót  budowlanych  Strony  uznają  iloczyn  ilości  odebranych  robót
budowlanych,  ustalonych  na  podstawie  sprawdzonych  i  zatwierdzonych  przez  Inspektora
nadzoru oraz Zamawiającego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen
jednostkowych.

6. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne elementy przedmiotu Umowy będą:

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego;
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2) potwierdzenie  przez  właściwego  branżowo  inspektora  nadzoru  inwestorskiego   oraz
Zamawiającego  w  protokole  stanowiącym  załącznik  do  faktury  kompletnego  i
kompleksowego wykonania robót.

7. Rozliczenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  będzie
dokonywane na podstawie faktur VAT. 

8. Wykonawca zapewnia,  że podstawą kalkulacji  wynagrodzenia  przez Wykonawcę było  m.in.
ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z dokumentacją przetargową, na podstawie której
Wykonawca przed  podpisaniem  Umowy  dokonał  szczegółowego  oszacowania  prac  i
materiałów  potrzebnych  do  kompleksowego  wykonania  przedmiotu  Umowy.  Wykonawca
zapewnia,  że  jeżeli  w  swych  kalkulacjach  cenowych  nie  przewidział  wykonania  robót  lub
świadczeń, bez których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej
Umowy, a które powinien był przewidzieć do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i  sztuki  budowlanej,  to  wykona  takie  roboty  lub  świadczenia  na własny  koszt.  Wykonawca
zapewnia,  że przed zawarciem Umowy sprawdził  (lub miał możliwość sprawdzenia) warunki
lokalne  dotyczące  terenu  robót,  zweryfikował  warunki  pracy  na  budowie  i okoliczności  te
uwzględnił  przy  ustaleniu  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  Umowie,  a  ponadto
Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i
okoliczności wykonania przedmiotu Umowy.

9. Ceny  podane  w  poszczególnych  pozycjach  wypełnionego  przez  Wykonawcę  kosztorysu
ofertowego nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w Cenie brutto za
przedmiot  Umowy  określonej  w  ust.  2.  Ceny  wymienione  w  poszczególnych  pozycjach
kosztorysu ofertowego są niezmienne w całym okresie realizacji Umowy. 

10. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  odbywać  się  będzie
fakturami  częściowymi  (lub  rachunkami  w  przypadku,  gdy  podmiot  nie  jest  uprawniony  do
wystawiania  faktur),  za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy robót  wykonanych w
danym  okresie  rozliczeniowym  z  tym,  że  dotyczyć  będą  mogły  one  tylko  zakresu  robót
wynikających  z  iloczynu  ilości  odebranych  robót  oraz  cen  jednostkowych  wynikających  z
kosztorysu ofertowego. Strony postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości
przedmiotu Umowy odbędzie  się na podstawie  faktury za  dokonanie  przez Zamawiającego
Odbioru ostatecznego. 

11. Faktury częściowe, o których mowa w ust. 10, mogą być wystawione nie częściej niż raz w
miesiącu,na podstawie protokołów wykonanych robót (sporządzonych wg wzoru uzgodnionego
z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela każdej ze Stron - tj.  inspektora nadzoru i
kierownika budowy  oraz przedstawicieli Zamawiającego. Faktury częściowe wystawiane będą i
dostarczane  Zamawiającemu  w  terminie  14  dni  po  zakończeniu  miesiąca  w  którym
wykonywane  były  roboty.  Faktury  częściowe  nie  mogą  przekroczyć    95%  całkowitego
wynagrodzenia umownego określonego w § 27 ust. 2 Umowy.

12. Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił  30 dni, licząc od daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  protokołem
wykonania robót oraz oświadczeniami i dowodami, o których mowa w § 9 ust. 18. Zgodnie z § 9
ust.  18  Wykonawca 30 dni  od  daty  zapłacenia  Wykonawcy za daną część prac  lub  robót
(objętych  daną  fakturą)  winien  przedłożyć  następujące  dokumenty  rozliczeniowe  i  dowody
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców:

1) oświadczenie  podwykonawców  o  uregulowaniu  przysługującego  im  wymagalnego
wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury
przez podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy),
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2) kopie  faktur  wystawionych  przez  podwykonawców  poświadczone  za  zgodność  z
oryginałem przez Wykonawcę,  za roboty budowlane,  usługi  i  dostawy,  których dotyczy
faktura Wykonawcy,

3) dowody  potwierdzające  uregulowanie  zobowiązań  wobec  podwykonawców  z  tytułu
należnego  im  wymagalnego  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane,  usługi  i  dostawy,
stwierdzonych fakturami wymienionymi  w pkt.  1),  a  w szczególności  kopie dokonanych
przelewów bankowych na rachunki podwykonawców, 

4) przepisy pkt  1)  do 3)  dotyczące podwykonawców stosuje  się odpowiednio  do dalszych
podwykonawców,

5) powyższe  zapisy  dotyczą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  w  trybie  określonym  w  §  9,  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
(zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z § 9),

6) Zamawiający może wstrzymać się z płatnością faktur wystawionych przez Wykonawcę w
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty jeżeli  z
dowodów, o których mowa w pkt. 3) oraz w odniesieniu do umów, o których mowa w pkt. 5)
wynika,  iż  w  przypadku  późniejszego  ewentualnego  zgłoszenia  się  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy  (o  dokonanie  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  im  przysługującego)  Zamawiający  nie  będzie  dysponował  środkami
finansowymi (zabezpieczonymi Umową) na pokrycie ich roszczeń.

13. Wykazanie  w fakturze nieprawidłowej  kwoty wynagrodzenia  lub  nieprawidłowej  stawki  (albo
kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia Zamawiającego
do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty będzie liczony od daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  stosownej  korekty  do  faktury  i/lub  otrzymania  przez
Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów.

14. Płatności  będą regulowane w PLN na rachunek bankowy  …….. w Banku  ………… SWIFT.
Wykonawca będzie wystawiał   Faktury VAT za poszczególny zakres rzeczowy odrębnie na
Gminę Września i PKP PLK S.A. *

*w  przypadku,  gdy  Wykonawcą  będzie  Konsorcjum,  powyższy  ust.  brzmieć  będzie
następująco:  „Płatności  będą  regulowane  w  PLN  na  rachunek  bankowy  ………….(należy
podać  nazwę  podmiotu,  na  którego  konto  będą  dokonywane  przelewy)
nr…………………………………………………  w  Banku  …………………………………….
SWIFT  …………………………….  Wykonawca  będzie  wystawiał   Faktury  VAT  za
poszczególny zakres rzeczowy odrębnie na Gminę Września i PKP PLK S.A. . (należy podać
nazwę jednego z partnerów)”.

15. W przypadku,  gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje  w
elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie
odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzeżeniem ust.  20  i  21.  Jeżeli  powyższe  działanie  spowoduje  opóźnienie  w dokonaniu
płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

16. Postanowienia  ust.  19  nie  mają  zastosowania,  jeżeli  zamawiający  dokonuje  zapłaty  na
rachunek  bankowy  umieszczony  na  fakturze  Wykonawcy  z  zastosowaniem  mechanizmu
płatności podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na
fakturze  Wykonawcy  z  zastosowaniem  mechanizmu  płatności  podzielonej,  przelew  ten  nie
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zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje
opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego.

17. Postanowienia ust. 19 i 20 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą
oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
kredytową,  z  którego  wynika,  że  rachunek,  na  który  ma  być  dokonana  płatność  jest
rachunkiem:
a) służącym  do  dokonywania  rozliczeń  z  tytułu  nabywanych  przez  ten  bank  lub  tę  kasę

wierzytelności pieniężnych lub,
b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów

lub  usługobiorcy  za  dostawę  towarów  lub  świadczenie  usług,  potwierdzone  fakturą,  i
przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

c) prowadzony  przez  ten  bank  lub  tę  kasę  w  ramach  gospodarki  własnej,  niebędący
rachunkiem rozliczeniowym.

18. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z
regulacji  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

19. Wykonawca  oświadcza,  że  jest czynnym  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  VAT,
uprawnionym do wystawienia faktur.

20. Zamawiający  –  PKP  PLK.  S.A.  oświadcza,  że  jest  dużym  przedsiębiorcą  w  rozumieniu
Załącznika  nr  I  do  Rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014  r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

21. Na każdej fakturze wystawianej dla PKP PLK S.A. Wykonawca umieści również następujące
informacje:  numer  i  datę  Umowy,  nazwę Umowy,  nazwę zadania,  numer  i  datę  protokołu
odbioru robót  oraz numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiającego.
Ponadto  faktury  muszą  zawierać  informacje  o  numerze  i  tytule  Projektu,  a  po  podpisaniu
Umowy o Dofinansowanie – numer i datę Umowy o Dofinasowanie (dane zostaną przekazane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy oraz po zawarciu Umowy o Dofinasowanie). 

22. Wykonawca:

1) w  zakresie  finansowanym  przez  Gminę  Września,  według  swojego  wyboru,  dostarczy
fakturę z załącznikami w wersji papierowej na adres Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul.
Ratuszowa  1,  62-300  Września, NIP:  789-10-01-386  albo  wyśle  e-fakturę  na  adres
wrzesnia@wrzesnia.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego
za  pośrednictwem  platformy,  o  której  mowa  w  ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U.  2018 poz.  2191).  W przypadku
wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie
za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne.

2) w zakresie finansowanym przez PKP PLK S.A., według swojego wyboru, dostarczy fakturę z
załącznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki
Biuro  Rachunkowości  Wydział  OCR  i  zarządzania  elektronicznym  obiegiem  Faktur,  ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) albo wyśle e-fakturę na adres
efaktura@plk-sa.pl,  lub  wyśle  ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  do Zamawiającego za
pośrednictwem  platformy,  o  której  mowa  w  ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o
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elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U.  2018 poz.  2191).  W przypadku
wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie
za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne.  Przed wysłaniem pierwszej  e-faktury Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr
6 do Umowy,  które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego.  W przypadku
rezygnacji  z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie,  o którym mowa w
zdaniu poprzednim.

23. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  dostarcza  fakturę  na  adres  siedziby  Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć kopertę z fakturą dopiskiem „FAKTURA”. W przypadku
braku otrzymania od Zamawiającego informacji o numerze zamówienia SAP należy podać imię
i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, upoważnionej do odebrania
faktury.

24. Datą  spełnienia  świadczenia  pieniężnego  jest  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego. 

25. W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  na rzecz  podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 28. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót
będących  przedmiotem  Umowy  na  zasadach  określonych  w  k.c,  przy  czym  okres
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi […]* miesięcy.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego  z  tytułu  gwarancji  jakości,
przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi […]* miesięcy.

* termin uzależniony od deklaracji wykonawcy w Ofercie

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  co do
jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze
wzorem Warunków udzielenia gwarancji  stanowiącym  Załącznik Nr 4 do Umowy i przekaże
wystawiony  dokument  Zamawiającemu  najpóźniej  z  dniem  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego. Warunki udzielenia gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie
wydania  dokumentu  gwarancyjnego  we  wskazanym  terminie  Zamawiający  zastrzega  sobie
prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności.

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają
przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

5. W  celu  uniknięcia  wątpliwości  Strony  potwierdzają,  iż  wynagrodzenie  umowne  obejmuje
wynagrodzenie  z  tytułu  udzielenia  gwarancji  i  wykonywania  obowiązków  wynikających  z
udzielonych gwarancji.
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6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również
do  dochodzenia  roszczeń  o  naprawienie  poniesionej  szkody  w  pełnej  wysokości  i innych
roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

7. Okres odpowiedzialności  Wykonawcy za wady lub usterki  robót  z tytułu rękojmi  i  gwarancji
rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  zobowiązany  jest  przekazać
Zamawiającemu certyfikaty  bezpieczeństwa i  deklaracje  zgodności  dla  zapewnionych  przez
niego materiałów i urządzeń.

9. Jeżeli  okres gwarancji  udzielonej  Wykonawcy na materiały  lub urządzenia  zastosowane do
wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń
będzie dłuższy niż okres gwarancji  udzielonej  Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas
Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie
na  Zamawiającego  przysługujące  mu  na  podstawie  tej  gwarancji  prawa,  w  tym  poprzez
wydanie  Zamawiającemu  stosownych  dokumentów  gwarancyjnych.  W  przypadku  gdy  taka
gwarancja została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustępu.

10. W  przypadku  gdy  wada  lub  usterka  ujawniła  się  w  okresie  gwarancji,  Wykonawca  jest
zobowiązany  usunąć  ujawnioną  wadę  lub  usterkę  w  terminie  wskazanym  w  dokumencie
gwarancyjnym  ,  przy  czym  w protokole,  o  którym  mowa  w  ust.  8  powyżej,  Strony  mogą
odmiennie  ustalić  termin usunięcia  wady lub usterki,  stosownie  do potrzeb Zamawiającego,
rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę.

11. W  przypadku  gdy  wada  lub  usterka  ujawniła  się  w  okresie  rękojmi,  Wykonawca  jest
zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole,  o którym mowa w ust.  8 powyżej.
Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną.

12. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.

13. Wszelkie  koszty  związane  z  usunięciem  wad  lub  usterek  ponosi  Wykonawca,  w  tym
w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na
inne miejsce.

14. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron
oraz inspektora nadzoru.

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek
w terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  11  powyżej  lub  w  przypadku
konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony
według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich
usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego
wykonania  Umowy,  o  którym  mowa  w  §  6  Umowy lub żądając  od  Wykonawcy  zwrotu
poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania
zwrotu  poniesionych  kosztów,  w części  w  jakiej  nie  zostały  one  pokryte  z  zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
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16. Do  powiadamiania  Wykonawcy  o  wadach  lub  usterkach  stwierdzonych  w  okresie  rękojmi
wymagających  usunięcia,  w  imieniu  Zamawiającego  upoważniony  jest  także  odpowiedni
terenowo  Zakład  Linii  Kolejowych  PKP  PLK  S.A.  przy  jednoczesnym  powiadomieniu
Zamawiającego.

17. Dla  wykonywania  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  jakości  wystarczające  jest  powiadomienie
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

18. W przypadku wymiany wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) na nowe, okres rękojmi
za wady dla wymienionych wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) biegnie na nowo od
dnia ich wymiany.

19. Zamawiający  może  zażądać  usunięcia  wad  lub  usterek  w  sposób  przez  siebie  określony,
a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego.

§ 29. 

Prawo do zmiany Umowy

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

1. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ,
pozwalających  na  zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  Umowy  lub  kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości
przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;

2) pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót  budowlanych
stanowiących  przedmiot  Umowy,  powodującej  zmianę  sposobu  wykonywania  Umowy,
pozwalającej  na  skrócenie  czasu  realizacji  przedmiotu  Umowy  i  zmniejszenie  kosztów
wykonywanych prac lub robót,  jak również  kosztów eksploatacji  wykonanego przedmiotu
Umowy,  pod warunkiem osiągnięcia  nie  mniejszych parametrów końcowych wykonanych
robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;

3) odmienne od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunki geologiczne skutkujące
niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  dotychczasowych  założeniach
technologicznych lub czasowych;

4) konieczność  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych  lub  materiałowych  posiadających  świadectwa dopuszczenia  do eksploatacji
typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na
zmiany obowiązującego Prawa;

5) w  przypadku  wystąpienia  istotnych  wad  dokumentacji  projektowej  skutkujących
koniecznością  dokonania  poprawek  lub  uzupełnień,  jeżeli  uniemożliwia  to  lub  istotnie
wstrzymuje  realizację  określonego  rodzaju  robót  mających  wpływ  na  zmianę  terminu
realizacji robót lub koszty ich wykonania. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa
jest  zmiana sposobu  wykonania,  terminu  wykonania  Umowy,  Ceny,  zmiana  materiałów  i
technologii  wykonania  przedmiotu  Umowy  i  konstrukcji  obiektów  budowlanych,  jak  również
zmiany  lokalizacji  obiektów  budowlanych  i  urządzeń  w zakresie  adekwatnym do przyczyny
powodującej konieczność zmiany.

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej,  w  tym  organy  administracji  rządowej,  samorządowej,  jak  również  organy  i
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podmioty,  których  działalność  wymaga  wydania  jakiejkolwiek  decyzji  o  charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:

a) opóźnienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których
są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać  na mocy przepisów Prawa, 

b) odmowa  wydania  przez  w/w  organy  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  z  przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa
jest  zmiana  terminów  pośrednich,  a  także  terminu  ostatecznego  o  okres  wynikający  z
opisanych okoliczności.

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

1) siła wyższa, o której mowa w § 33, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z SWZ;

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne,
terenowe i wodne;

3) wystąpienie  warunków  eksploatacyjnych  (np.  wypadki  kolejowe,  katastrofy)  skutkujących
niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości
robót;

4) wystąpienie  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych lub  zamiennych wstrzymujących
(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń
o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

5) wystąpienia  robót/usług zaniechanych – wyłączenie  robót/usług zaniechanych z realizacji
wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia;

6) zmiany  spowodowane  wyjątkowo  niesprzyjającymi  warunkami  klimatycznymi,
uniemożliwiającymi  prowadzenie  prac  lub  robót  będących  przedmiotem  Umowy,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli  konieczność wykonania
prac  lub  robót  w  tym  okresie,  przeprowadzania  prób  i  sprawdzeń  oraz  dokonywania
odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie: 

 biorąc  pod  uwagę  wymogi  reżimów  technologicznych  determinujących  wykonanie
poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,

 ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca
przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia,
licząc od daty składania ofert wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

7) kolizja  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty  inwestycjami
(w tym  innymi  inwestycjami  Zamawiającego),  przy  czym  zmiany  te  ograniczają  się  do
zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień
§ 10 Umowy;

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do
miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym
brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają na
realizację określonego rodzaju robót;

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa w niniejszej Umowie;
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11) Zmiana  Prawa  dokonana  po  dacie  o  28  dni  wcześniejszej  od  najpóźniejszej  daty  na
składanie ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację
Przedmiotu  Umowy,  w  szczególności  powoduje  zmianę  zakresu  lub  opóźnienie  lub
dodatkowy koszt.

6. W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionej  w  ust.  5  możliwa  jest
zmiana sposobu wykonania,  materiałów,  technologii  Robót  i  konstrukcji,  jak również zmiany
lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania
Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku
zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 możliwa jest również
zmiana  Ceny  poprzez  zmniejszenie  maksymalnie  o  wartość  oszczędzanych  kosztów  lub
zwiększenie  do  wartości  pozwalającej  na  pokrycie  dodatkowych,  uzasadnionych  i
udokumentowanych kosztów

7. W  przypadku  wystąpienia  jakiegokolwiek  opóźnienia,  utrudnienia  lub  uniemożliwienia
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w
stosunku  do  Wykonawcy,  zmianie  ulegnie   termin  wykonania  Umowy  odpowiednio  o  czas
występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub
uniemożliwienia.

8. Jeżeli  Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak
niż  w  terminie  14  dni  od  dnia,  w  którym  Wykonawca  dowiedział  się  o  zdarzeniu  lub
okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. Wniosek nie może zostać złożony po terminie o
którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

10. Wniosek,  o którym mowa w ust.  8 powinien zawierać w szczególności:  propozycję zmiany,
uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  dla  proponowanej  zmiany,  kalkulację  zmiany  Ceny,  jeśli
zmiana Umowy dotyczy również zmiany Ceny. 

11. Kalkulacja  Ceny,  o  której  mowa  w  ust.  10  zostanie  dokonana  zgodnie  z  następującymi
zasadami:

1) jeżeli  roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności,  będących podstawą do
zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe
ustalenie  nowej  ceny na podstawie  ceny jednostkowej  z  kosztorysu ofertowego poprzez
analogię,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wyliczenia  ceny  taką  metodą  i  przedłożenia
wyliczenia Zamawiającemu, 

2) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca przedstawi
kalkulację  ceny  jednostkowej  tych  robót  z  uwzględnieniem  cen  czynników  produkcji
nie wyższych  od  średnich  cen  publikowanych  w  wydawnictwach  branżowych
(SEKOCENBUD) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

12. W  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  zmiany  Umowy,  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych w
Opisie  przedmiotu  zamówienia  warunków  geologicznych  skutkujących  niemożliwością
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zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  dotychczasowych  założeniach  technologicznych  lub
czasowych,  konieczne  jest  wykonanie  przez  Wykonawcę  sprawdzających  badań  podłoża
gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań sprawdzających nie powinna być mniejsza
od  ilości  badań  wskazanych  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia.  O  terminie  realizacji  badań
Wykonawca poinformuje  Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej  5  dniowym.  Wyniki  z
przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego zmiany Umowy.

§ 29a 

Waloryzacja Ceny

1. W  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości
minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10
października  2002 r.  o  minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  2207),
zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego
minimalnego  wynagrodzenia  lub  jej  odpowiedniej  części  (w  przypadku  pracowników
zatrudnionych  w wymiarze  niższym niż  pełen  etat)  albo  wynikającą  ze  zwiększenia  stawki
godzinowej  do  wysokości  zmienionej  minimalnej  stawki  godzinowej,  z  uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych.

2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia
wynagrodzeń  pracowników,  którzy  otrzymują  wynagrodzenie  w  wysokości  minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych
w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia minimalnej stawki
godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział
w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany przepisów, części zamówienia. 

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na
koszty  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wykaże  wartość  wzrostu  kosztu,  o  którym
mowa w ust. 1 przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu
pracy pracowników, o których mowa w ust. 2, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,  zmianie  może  ulec  Cena  o  wykazaną  przez  Wykonawcę  wartość  wzrostu
całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on  zobowiązany  dodatkowo  ponieść  w  celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób,
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

5. Zmiana Ceny,  o której  mowa w ust.  4,  zostanie  ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej
do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na
koszty  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wykaże  wartość  wzrostu  kosztu,  o  którym
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mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których
mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

7. W  przypadku  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zmianie może ulec Cena o wykazaną przez
Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez
Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) .

8. Zmiana  Ceny,  o  której  mowa w ust.  7  zostanie  ustalona  na  wniosek  Wykonawcy  poprzez
uwzględnienie  wartości  wzrostu  kosztów  realizacji  zamówienia  wynikającą  z  dokonywanych
przez Wykonawcę wpłat do PPK. 

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na
koszty  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wykaże  wartość  wzrostu  kosztu,  o  którym
mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników
objętych PPK i realizujących zamówienie.

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio
w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie
z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do
zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie
nową  kalkulację  albo  uzasadnienie  poprawności  kalkulacji,  do  której  Zamawiający  zgłosił
zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami
określonymi  w  zdaniu  pierwszym,  z  zastrzeżeniem,  iż  terminy  wynoszą  odpowiednio  dla
Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od
dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4. 

11. Zamawiający  uprawniony  jest  w  każdym czasie  do  weryfikacji  kalkulacji  oraz  oświadczenia
Wykonawcy  i  do  żądania  przedstawienia  przez  Wykonawcę  –  zgodnie  z  wyborem
Zamawiającego  –  wszystkich  lub  niektórych  dokumentów  potwierdzających  kalkulację,  tj.:
imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności
ww. osób na budowie. 

12. W  przypadku  zmiany  stawki  VAT  nastąpi  zmiana  Ceny  brutto  Umowy  w  stopniu
odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

13. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie
z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest
objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia wzrosty lub spadki
cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do
Umowy na podstawie § 29 Umowy oraz przepisów PZP.

Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  podane  poniżej  wskaźniki  cen  wyrobów
publikowane  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  zwanego  dalej  „Prezesem
GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI)
b) Przeciętne  wynagrodzenia  miesięczne  brutto  w  sektorze  przedsiębiorstw  -  budowa

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) – indeks 19.2
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d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5
e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1
g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty  płatne  Wykonawcy  będą  waloryzowane  miesięcznie  począwszy  od  miesiąca,  
za  który  zostało  wystawione  pierwsze  rozliczenie  za  wykonane  roboty  budowlane  do
wystawienia rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikających z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 5 % Ceny netto wskazanej w dniu zawarcia
Umowy. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w rozliczeniach wystawionych
za przedmiot Umowy wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia
przed  upływem  terminu  określonego  w  §  1  ust.  6  pkt  1)  Umowy  waloryzacja  będzie
dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na ten dzień.  Po tym terminie
wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. 

Kwoty  płatne  Wykonawcy  podlegać  będą  waloryzacji  o  współczynnik  zmiany  cen  (WGn)

wyliczony według wzoru:

WGn=a+b
CPIn
CPIo

+c
Rn
Ro

+d
Pn
Po

+e
Cn
Co

+f
Sn
So

+g
K n
K o

+h
M n

M o

gdzie:

 „WGn"  jest  mnożnikiem  korygującym,  do  zastosowania  w  stosunku  do  szacunkowej
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n "; przy czym okresem tym jest miesiąc,
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

– „a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie;
– „b",  „c",  „d",  „e”,  „f ”,  „g”,  „h”  są  współczynnikami  stałymi  określonymi  w  tabeli  Koszyk

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie
się  dostawcą  któregokolwiek  z  elementów robót  ujętych w tabeli  Koszyk  Waloryzacyjny,
wówczas  waga  tego  elementu  zostanie  przyjęta  jako  „0”  we  wzorze  na  WGn;  W  takim
przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”,
tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);  

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego
okresu  (cenami  porównawczymi  dla  okresu  „n”),  publikowanymi  przez  Prezesa  GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym;

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia)  na datę o 28 dni wcześniejszą od najpóźniejszej  daty na składanie
ofert,  publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w
danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadań pracami związanymi z siecią trakcyjną)

Wskaźnik
Symbol / indeks
wskaźnika GUS

Współczynnik stały dla
danego wskaźnika

Wartość współczynnika
stałego dla danego

wskaźnika [%]

CPI CPI b 15,0

robocizna - R R c 6,0
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paliwo- P P / 19.2 d 4,0

cement – C C / 23.5 e 1,0

stal – S S / 24.1 f 9,0

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0

miedź - M M / 24.4 h 2,0

SUMA 50,0

W  przypadku  braku  aktualnych  wskaźników  (publikacja  wskaźników  w  biuletynach  GUS
odbywa  się  z  opóźnieniem)  waloryzacja  z  bieżącego  okresu  rozliczeniowego  zostanie
wyliczona,  gdy  Prezes  GUS  ogłosi  wskaźniki  dla  danego  miesiąca  objętego  rozliczeniem.
Przedstawiając  rozliczenie,  Wykonawca obliczy wstępne wartości  zwaloryzowanych kwot za
wykonaną  część  przedmiotu  Umowy  w  każdym  miesiącu,  używając  ostatniego  z
opublikowanych  miesięcznych  wskaźników  GUS.  Ustalone  w  ten  sposób  wartości  będą
skorygowane  z  zastosowaniem  wskaźników  GUS  dotyczących  miesiąca,  którego  dotyczy
rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji. 

W  umowach  zawieranych  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą  lub  podwykonawcą  a
dalszym podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca
lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy
umowa  o  podwykonawstwo  lub  współpraca  pomiędzy  stronami  przekracza  lub  przekroczy
6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą korygowane
dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem. 

Waloryzacja kwot płatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie się odbywać
w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum
jeden inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)
wybrany  z  tabeli  „Koszyk  waloryzacyjny”  publikowany  przez  Prezesa  GUS.  Wskaźnik  CPI
określony  będzie  na  poziomie  od  15%  do  30%,  a  wybrane,  pozostałe  wskaźniki  zostaną
określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić
50%. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegać będą waloryzacji

o współczynnik zmiany cen (W Pn) wyliczony według wzoru:

W Pn=a+b
CPIn
CPIo

+X+Y +…+Z

gdzie:
 X ,Y ,…,Z uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających

się z: c
Rn
Ro

 lub d
Pn
Po

 lub e
Cn
Co

 lub f
Sn
So

 lub g
K n

K o

 lub h
M n

M o

.

 „W Pn"  jest  mnożnikiem  korygującym,  do  zastosowania  w  stosunku  do  szacunkowej
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n "; przy czym okresem tym jest miesiąc,
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

– „a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie;
– „b” „c ”,  „d ”, „e”,  „f ”,  „g”,  „h”  są współczynnikami  stałymi  określonymi w tabeli  Koszyk

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie
się  dostawcą  któregokolwiek  z  elementów robót  ujętych w tabeli  Koszyk  Waloryzacyjny,
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wówczas  waga  tego  elementu  zostanie  przyjęta  jako  „0”  we  wzorze  na  W Pn;  W  takim
przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”,
tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego
okresu  (cenami  porównawczymi  dla  okresu  „n”),  publikowanymi  przez  Prezesa  GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym;

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia)  na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo,  publikowanymi  przez
Prezesa  GUS  w  Dziedzinowej  Bazie  Wiedzy  obowiązującymi  w  danym  okresie
rozliczeniowym.

Kwoty  płatne podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  będą waloryzowane miesięcznie
począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo
do  momentu,  w  którym  łączna  wartość  korekt  dla  oddania  wzrostu  lub  spadku  cen,
wynikających  z  niniejszego  ustępu,  osiągnie  limit  +/-  5  %  wartości  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo. 

§ 30. 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 
ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez 
złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności:

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie
przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 6 Umowy;

2) Wykonawca  bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  rozpocznie  realizacji  przedmiotu  Umowy
i pomimo  dodatkowego  wezwania  Zamawiającego  (określającego  termin  rozpoczęcia
realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie;

3) Wykonawca przerwie  realizację  przedmiotu  Umowy i  nie  będzie  go realizował  pomimo
wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót);

4) Wykonawca  naruszy  Umowę,  w  tym  także  poprzez  niewykonywanie  robót  zgodnie  z
Umową, i nie usunie naruszenia w terminie  14 dni od dnia wezwania do zaniechania lub
usunięcia naruszeń, lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi
do jego  usuwania  lub  po rozpoczęciu  usuwania  bezzasadnie  od niego  odstąpi  lub  nie
ukończy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5) Wykonawca  podzleca  roboty  niezgodnie  z  Umową  lub  dokonuje  cesji  wierzytelności
wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego;

6) Zamawiający  będzie  zmuszony  do  co  najmniej  2-krotnego  dokonywania  bezpośredniej
zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  lub  do  dokonania  bezpośrednich
zapłat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Ceny brutto.

7) w razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  Umowy nie
leży  w interesie  Zamawiającego,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia
Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
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dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach  jednak   nie  później  niż  w  terminie
wskazanym wust.  1 .  W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na reali-
zację przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego kon-
sekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w całości lub w części. Oświadczenie o odstąpie-
niu od Umowy Zamawiający z złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od
dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony
do skorzystania z uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa, wystąpi w terminie wskazanym
w ust. 1.

4. Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych powyżej, Zamawiający może odstąpić
od Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 4 miesięcy od dnia podpisa-
nia Umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania
przez Wykonawcę powiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego

5. Odstąpienie  od  Umowy  może  dotyczyć  wedle  wyboru  Zamawiającego,  całości  Umowy  lub
części, w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana.

6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie
nie później niż 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół inwentaryzacji prac i
robót w toku na dzień odstąpienia, a także: 

1) wstrzyma roboty,  z wyjątkiem tych,  których celem będzie zabezpieczenie  wykonanych
wcześniej  robót  lub  niezbędnych  do  pozostawienia  Placu  budowy  w  stanie
uporządkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  uzgodnionym  z  Zamawiającym  na  koszt
własny, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 30 ust. 2 i 3;

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez
innego wykonawcę

4) sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń  (wyrobów  budowlanych)  oraz  konstrukcji
zamówionych  lub  nabytych  dla  realizacji  przedmiotu  Umowy,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez Wykonawcę;

5) wezwie  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  wykonanych  robót  w  toku  i  robót
zabezpieczających.

8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust.
5, Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy.

9. Po odstąpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub robo-
ty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania do-
kumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz Wyko-
nawcy.

10. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do doku-
mentacji, o której mowa w ust. 8, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie z posta-
nowieniem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia Za-
mawiającego od Umowy.
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11. Zamawiający ustali  w terminie  2 miesięcy od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest
należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie
wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota  ta będzie pomniejszona
o wynagrodzenie  otrzymane wcześniej  przez Wykonawcę od Zamawiającego  na podstawie
Umowy  (z  zastrzeżeniem  możliwości  potrącenia  innych  roszczeń  przysługujących
Zamawiającemu  zgodnie  z  Umową  lub  obowiązującymi  przepisami  prawa).  Wykonawca
wystawi  fakturę  opiewającą  na  kwotę  nakładów  w  terminie  7  dni od  dnia  otrzymania  od
Zamawiającego zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów.

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

13. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji,  o których
mowa w ust. 5 pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. W
takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz
Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 7, w terminie
7 dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu.

15. Materiały, urządzenia i konstrukcje o których mowa w ust. 9 zostaną przetransportowane na
koszt Wykonawcy na Plac budowy. 

16. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami
i  konstrukcjami,  o których mowa w ust.  9,  najpóźniej  na dzień wystawienia faktury, o której
mowa w ust. 10.

17. Wykonawca  usunie  sprzęt,  materiały,  urządzenia  i  konstrukcje,  których  usunięcia  zażąda
Zamawiający  oraz  opuści  Plac  budowy.  W  przypadku  niewypełnienia  tego  obowiązku,
Zamawiający usunie sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny
jaką będzie musiał  ponieść w związku z koniecznością  pozyskania nowego Wykonawcy na
wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia.  Odszkodowanie to będzie należne
niezależnie od innych należnych kar i opłat ciążących na Wykonawcy.

§ 31. 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu
ukończenia  przedmiotu  Umowy  wykonawca  ma  prawo  odstąpienia  od  Umowy,  poprzez
złożenie  oświadczenia  o  odstąpieniu,  w  razie  zaistnienia  którejkolwiek  z  następujących
okoliczności:

Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy;

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy;
2) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy

Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni.
2. Wykonawca  wezwie  Zamawiającego  do  usunięcia  naruszenia  w  terminie  14  dni od  dnia

wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym
terminie  nie będzie  obiektywnie  możliwe  – wezwie  Zamawiającego  do przystąpienia  w tym
terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
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4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w terminie 30 dni od
dnia odstąpienia od Umowy sporządzi  protokół  inwentaryzacji  prac i  robót  w toku na dzień
odstąpienia, a także: 

1) wstrzyma  prace  lub  roboty,  z  wyjątkiem  tych,  których  celem  będzie  zabezpieczenie
wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy w
stanie uporządkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt
Zamawiającego; 

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację robót przez innego
wykonawcę

4) sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń  (wyrobów  budowlanych)  oraz  konstrukcji
zamówionych  lub  nabytych  dla  realizacji  przedmiotu  Umowy,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez Wykonawcę; 

5) wezwie  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  wykonanych  prac,  robót  w  toku  i  robót
zabezpieczających.

5. W  razie  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  określonych  w  ust.  1,  Zamawiający  jest
zobowiązany do:

1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa w
ust. 4 pkt. 4; 

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych w
ust. 4 pkt. 3;

3) zwrócenia  Wykonawcy  kosztów  budowy  obiektów  i  urządzeń  związanych  z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do utraconego
wynagrodzenia (w części nierozliczonej);

4) przejęcia Placu budowy.

6. Zamawiający ustali  w terminie 2 miesiąca/y od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest
należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie
wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota  ta będzie pomniejszona
o wynagrodzenie  otrzymane wcześniej  przez Wykonawcę od Zamawiającego  na podstawie
Umowy  (z  zastrzeżeniem  możliwości  potrącenia  innych  roszczeń  przysługujących
Zamawiającemu  zgodnie  z  Umową  lub  obowiązującymi  przepisami  prawa).  Wykonawca
wystawi  fakturę  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  od  Zamawiającego  zawiadomienia  o
wysokości kwoty. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury.

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami
i konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której
mowa w ust. 6.

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści plac budowy. W przypadku niewypełnienia
tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę na podstawie postanowień niniejszej Umowy 
następuje ze skutkiem ex nunc – „na przyszłość”.
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§ 32. 

Ubezpieczenie

1. Wykonawca,  w zakresie i  na warunkach określonych poniżej  ubezpieczy na własny koszt  i
zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka:

1) ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  budowy  i  montażu  (Car/Ear  -  ubezpieczenie  mienia
inwestycji);

2) ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia  działalności
i posiadanego  mienia  w  związku  z  realizacją  inwestycji  (GTPL  -   ubezpieczenie  OC
dedykowane);

3) ubezpieczenie  sprzętu  budowlanego  Wykonawcy  (CPM  -  ubezpieczenie  sprzętu
budowlanego lub Casco Taboru);

4) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe);

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz
Zamawiającego, Podwykonawców  wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację
inwestycji,  w zakresie  opartym na bazie  wszystkich  ryzyk (construction /  ereaction  all
risks),  Roboty  Budowlane/Montażowe,  Dostawy  oraz  wszelkie  inne  prace  i  usługi
związane z realizacją Umowy na okres  ubezpieczenia określony poniżej- od wszelkich
szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy ,  na
sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie
niższą niż pełna wartość kontraktu bez VAT);

2) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu  podpisania  Protokołu  Odbioru  Końcowego  (okres  podstawowy)  oraz  w  okresie
trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym  ubezpieczenie  będzie  zapewniało  ochronę  ubezpieczeniową  w  zakresie
szkód  powstałych  wskutek  przyczyn  zaistniałych  podczas  podstawowego  okresu
ubezpieczenia  oraz  w  zakresie  szkód  w  związku  z  wykonywaniem  czynności
konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki ubezpieczenia
klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy. Dodatkowo
ubezpieczenie  będzie  obejmowało  szkody  związane  zwadami  projektowymi,
materiałowymi,  wykonawczymi  powstałymi  w  okresie  12  miesięcy  od  podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do
uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie: 

a) ubezpieczenie  sprzętu,  zaplecza  budowy,  magazynów  z  limitem  minimalnym  5%
wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie  ryzyka  rozruchów  i  strajków  z  limitem  5 000 000  PLN  na  jedno  i
wszystkie zdarzenia;

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji;

d) ubezpieczenie  ryzyka  kradzieży  z  włamaniem,  rabunku
zainstalowanych/wbudowanych  elementów  z  limitem  w  wysokości  5%  wartości
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kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie  ryzyka  kradzieży  zwykłej  (tj.  kradzieży  nie  spełniającej  znamion
kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla
kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla
kontraktów  o  wartości  poniżej  5 000  000  PLN  dopuszcza  się  limit  -30%  szkody
minimum 100 000 zł na zdarzenie;

g) ubezpieczenie  okresu  przerw/przestojów  w  inwestycji  oraz  okresu  przedłużenia
inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji  oraz poszczególnych jej
części  w  zakresie  wszystkich  ryzyk  objętych  polisą  CAR  EAR  na  okres  czasu
wynikający z harmonogramu; 

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie szkód
nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi;

j) ubezpieczenie  mienia  inwestycji  podczas  transportu  z  miejsca
dostaw/magazynów/producentów  na  plac  budowy  z  włączeniem  szkód  podczas
załadunku  i  rozładunku,  dostosowane  do  wartości  i  rodzaju  dostaw  objętych
kontraktem;

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie
budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

l) ubezpieczenie  szkód  związanych  z  błędami  projektowymi,  wadami  materiałowymi
odlewniczymi,  wadliwym  wykonaniem  (klauzula  115,200)  bez  wprowadzania  limitu
oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

m) ubezpieczenie  dla  prac  w  godzinach  nadliczbowych,  porze  nocnej  oraz  frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 200 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

o) ubezpieczenie  kosztów wynajęcia  rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości
kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji  miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z
warunkami  Umowy,  muszą  mieć  rzeczywiste  odniesienie  do  typu  i  charakteru
prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą
praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy
ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku;
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5) W  przypadku  nie  wprowadzenia  limitu  odpowiedzialności  dla  któregoś  z  rozszerzeń
zakresu  ubezpieczenia  -  Ubezpieczyciel  odpowiada  do  wysokości  głównej  sumy
ubezpieczenia.  Jeżeli  wartość  Umowy  (pełen  koszt  odtworzenia)  jest  mniejsza  od
podanych  wyżej  limitów,  poszczególne  limity  odpowiedzialności  powinny  odpowiadać
wartości Umowy;

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe
niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do
klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych.

3. Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia  działalności  i  posiadanego
mienia w związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane).

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz
użytkowania  mienia  (wraz  z  OC  za  produkt  /  wykonaną  usługę)  obejmującą  wszelkie
szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy. Umowa
ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji  niniejszej Umowy
oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz
wszystkich  Podwykonawców i  innych stron formalnie  zaangażowanych w realizację  Umowy
(Ubezpieczeni).  Wyłączony  zostanie  regres  ubezpieczeniowy  w  odniesieniu  do  podmiotów
ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:

1) Umowa  ubezpieczenia  będzie  obejmować  odpowiedzialność  cywilną  deliktową,
kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8 000 000 PLN
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; 

2) Okres  ubezpieczenia  rozpocznie  się  od  dnia  przystąpienia  do  wykonywania  czynności
wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy  i będzie
trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/  Rękojmi za wady , ale nie dłużej niż 3 lata po
wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego; 

3) Zakres  ubezpieczenia:  W  uzupełnieniu  ww.  zapisów  ubezpieczone  będą,   szkody:
rzeczowe,  osobowe  oraz  czyste  straty  finansowe  wyrządzone  osobom  trzecim  oraz
następstwa  tych  szkód  wynikłe  w  czasie  i/lub  w  związku  z  wykonywaniem  Umowy  /
wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem
Umowy, w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu
przedmiotu prac/usług,

b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe  z niniejszej  Umowy, tak
długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu;

c) Ubezpieczone  będą  szkody  powstałe  wskutek  rażącego  niedbalstwa.  Dodatkowo
włączona  będzie  klauzula  obejmująca  ochroną  ubezpieczeniową  winę  umyślną  z
limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) Ubezpieczone  będą  szkody  w  mieniu  powierzonym  lub  przekazanym,  wziętym
w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1
000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) Ubezpieczone  będą  szkody  podczas  obróbki,  czyszczenia,  naprawy,  demontażu,
montażu, zabudowy i tym podobnych prac; 
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f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i
maszyny budowlane używane do realizacji Umowy;

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby  z
każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę;

h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu
wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia;

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe)
z  limitem  odpowiedzialności,  co  najmniej,  4 000 000  PLN  na  jeden  i  wszystkie
zdarzenia;

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź
urządzeniach  podczas  wykonywania  prac  lub  usług,  w  szczególności
światłowodowych, elektrycznych, gazowych;

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się
podlimit  odpowiedzialności  dla  szkód  w  ładunku  powstałych  podczas  rozładunku  i
załadunku w wysokości 1 000 000 PLN);

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 PLN;

m) Ubezpieczone  będą  szkody  wyrządzone  pod  wpływem  alkoholu,  środków
odurzających;

4) Zakres  terytorialny  ochrony  ubezpieczeniowej  obejmuje  obszar,  w  ramach,  którego
będzie  realizowana Umowa,  w  tym  dostawy  kontraktowe.  Polisy  powinny  zapewnić
ochronę  wg.  jurysdykcji  i  prawa  polskiego  oraz  innych  krajów,  jeżeli  możliwe  jest
roszczenie w tym zakresie;

5) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego -
wyłączeń/ograniczeń  warunków  ochrony  ubezpieczenia  wprowadzonych  do  umowy
ubezpieczenia  (lub zawartych w OWU) -  będzie zależała  od tego czy ich usunięcie z
umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku;

6) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 000,00
PLN  dla  szkód  w  mieniu,  z  wyjątkiem  czystych  strat  finansowych  oraz  klauzul
produktowych, dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania
nie mniej niż 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych;

7)  Do  umowy  ubezpieczenia,  zostaną  wprowadzone  inne  odpowiednie  rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych
prac, przez które rozumie się: szkody wynikające z wibracji,  szkody wynikające z prac
rozbiórkowych,  szkody  wynikające  z  używania  materiałów  wybuchowych,  szkody
związane z naruszeniem stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu
lub szkody powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, biologicznego w
tym  oddziaływania  temperatury,  gazów,  oparów,  wilgoci,  dymu,  sadzy,  ścieków,
zagrzybienia oraz działania hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie
może  być  niższy  niż  30%  wymaganej  sumy  gwarancyjnej  za  wyjątkiem  szkód
wyrządzonych  wskutek  wibracji  oraz  szkód  wynikających  z  prac  rozbiórkowych,  dla
których podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej;

8) W przypadku  nie  wprowadzenia  limitu  odpowiedzialności  dla  któregoś  z  powyższych
rozszerzeń  zakresu  ubezpieczenia  -  Ubezpieczyciel  odpowiada  do  pełnej  sumy
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gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej
jest  mniejsza  od  określonych  wyżej  limitów,  poszczególne  limity  odpowiedzialności
powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej.

4. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców (dalszych Podwykonawców).

Wykonawca zawrze (lub  przedstawi  posiadane)  umowy ubezpieczenia  na bazie  wszystkich
ryzyk  (CPM,  casco  taboru)  maszyn,  urządzeń  i  pojazdów  wolnobieżnych  używanych  do
realizacji Umowy: 

1) Powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez względu na
formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj. maszyn o wartość powyżej 100 000 zł.
Suma ubezpieczenia  powinna  odpowiadać  wartości  nowej  odtworzeniowej  lub  wartości
księgowej brutto;

2) Okres  ubezpieczenia  maszyn,  urządzeń,  sprzętu  budowlanego  musi  pokrywać  się  z
okresem  faktycznego  przebywania  na  placu  budowy.  Zamawiający  dopuszcza
przedstawianie polis rocznych;;

3) Zakres  ubezpieczenia  powinien  być  rozszerzony  o  ryzyko  transportu  (w  tym  również
samobieżnego)  obejmujące  utratę  lub  uszkodzenie  podczas  transportu  lub
przemieszczania się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub magazynów
dostawców lub wytwórców) na teren budowy na warunkach przyjętych w ramach dobrego
standardu rynkowego;

4) Franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż 10 % szkody, nie mniej niż 20 000 zł
i nie więcej niż 50 000 zł.

5. Postanowienia wspólne.

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania:

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia”  rozumie się  przedstawienie  umów ubezpieczenia  oraz
związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych
z  tymi  umowami  na  terenie  RP,  w  celu  odpowiedniego  zabezpieczenia  interesów
Zamawiającego związanego z realizacją Umowy; 

2) Jeżeli  postanowienia  poprzednich  punktów  nie  stanowią  inaczej,  początek
odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia,
który  nie  może  przypadać  później  niż  dzień  przekazania  Terenu  Budowy.  Jeżeli
postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie
może przypadać wcześniej niż upływ terminu rękojmi z tytułu robót/prac wykonanych przez
Wykonawcę; 

3) We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj.
Zamawiający  i  jego  przedstawiciele,  Wykonawca  i  Podwykonawcy  będą  zwolnieni  z
obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela;

4) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu,  podpisanej  przez
Ubezpieczyciela,  pełnej  dokumentacji  ubezpieczeniowej  (na  którą  składają  się  umowa
ubezpieczenia,  ogólne  warunki  ubezpieczenia,  aneksy  oraz  załączniki  do  umowy
ubezpieczenia)  zgodnej  z  wymogami  ubezpieczeniowymi  określonymi  w  Umowie  w
terminie 14 dni od podpisania Umowy , Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia
do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym
obowiązek  dostarczenia  podpisanej  przez  Ubezpieczyciela  pełnej  dokumentacji
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ubezpieczeniowej.  Zamawiający  uprawniony  jest  do  weryfikacji  przesłanej  dokumentacji
ubezpieczeniowej.  W  przypadku  ubezpieczenia  maszyn  budowlanych  Wykonawca  jest
zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej  przez Ubezpieczyciela  pełnej
dokumentacji  ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w
Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.  

5) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że
płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania
Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody
opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów
płatności..  Wykonawca  –  w  okresie  Realizacji  Umowy  -  będzie  przedstawiał
Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z
ubezpieczeniem  inwestycji  wystawione  przez  ubezpieczyciela/i  oraz  dokumenty
potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki;

6) Zamawiający,  niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji  określonej  w pkt 4),
uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w
którym  przesłane  dokumenty  nie  spełniają  wymogów  ubezpieczeniowych  zawartych  w
Umowie  Zamawiający wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na
dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę.
Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia  otrzymania  dokumentacji  ubezpieczeniowej  oraz  15  dni  od  dnia  otrzymania
poprawionej  dokumentacji  ubezpieczeniowej.  Po  zaakceptowaniu  dokumentacji
ubezpieczeniowej  przez   Zamawiającego,  Wykonawca  w  terminie  4  dni  roboczych
przekaże  Zamawiającemu  drogą  elektroniczną  scan  podpisanej  przez  Ubezpieczyciela
oraz  Ubezpieczającego  pełnej  dokumentacji  ubezpieczeniowej.  Jeżeli  po  dokonaniu
ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały
wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie
umów  ubezpieczenia,  które  nie  spełniają  wymogów  ubezpieczeniowych  zawartych
w Umowie; 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5 pkt. 6) lit a) oznacza przejęcie
na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie  warunków  ubezpieczenia  i  przygotowanie  dokumentów  umów
ubezpieczenia,  w których Ubezpieczającym,  czyli  stroną zobowiązaną do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca; 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 6) lit.a)
udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego, jednorazowe zlecenie
brokerskie  do  przygotowania  dokumentów  ubezpieczeniowych,  w  tym  negocjowania
warunków  ubezpieczenia  zgodnych  z  wymogami  ubezpieczeniowymi  wskazanymi  w
niniejszej Umowie;

d) W przypadku,  w którym zlecenie,  o którym mowa w ust.  5  pkt.  6  lit.c)   nie  zostało
udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się,
że  zlecenie  to  wynika  wprost  z  niniejszej  Umowy  i  zostało  udzielone  z  chwilą  jej
podpisania; 

e) Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do innego sposobu rozliczenia  płatności  wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
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7) Żadne  prace/usługi  nie  mogą  być  wykonane  przed  dostarczeniem  dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 pkt 4);

8) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po
stronie  Wykonawcy,  koszt  wszystkich  związanych  z  taką  sytuacją  koniecznych
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności
przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu
realizacji  Umowy  z  przyczyn  leżących  wyłącznie  po  stronie  Zamawiającego  koszt
wydłużenia będzie poniesiony przez Zamawiającego;

9) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia,  do których zawarcia
obowiązana  jest  druga  strona,  w  szczególności  w  zakresie  wymogów  zachowania
bezpieczeństwa  (w  tym  wymogów  przeciwpożarowych)  i  obowiązków  informacyjnych
wobec  ubezpieczyciela.  Strona  zawierająca  ubezpieczenie  dostarczy  pozostałym
Ubezpieczonym   stosowne  warunki  ubezpieczenia.  Skutki  uchybienia  obowiązkom  i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę;

10) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia
i  wymaganych  przez  ubezpieczyciela  w  trakcie  realizacji  umów  ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela
w przedmiocie  zastosowania  środków prewencyjnych/technicznych  w trakcie  realizacji
Umowy;

11) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy  procesu  budowy  i  montażu  -  Zamawiający,  Wykonawca,  Podwykonawcy
(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji
szkody  tak,  aby  ubezpieczeniowy  proces  likwidacji  szkody  przebiegał  szybko  i  bez
zakłóceń;

12) W  razie  uchybienia  przez  jedną  Stronę  obowiązkom,  w  tym  wynikającym  z  umów
ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony
z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania; 

13) O  ile  nie  uzgodniono  inaczej  w  polisie  CAR  EAR,  Wykonawca  będzie  dochodził
bezpośrednio  od  ubezpieczyciela  roszczeń  z  tytułu  zawartych  umów  ubezpieczenia;
Uprawnionym  do  otrzymania  odszkodowania  będzie  Strona,  która  ponosi  ryzyko
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą;

14) W odniesieniu  do  roszczeń  ubezpieczeniowych  dotyczących  interesów  jednej  Strony,
druga Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia,  ani  nie może zawrzeć żadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa
dotyczy; 

15) Odszkodowanie  ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela  przez Wykonawcę lub
jego Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i
przywrócenie  stanu  sprzed  powstania  szkody.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
informowania  Zamawiającego  o  każdym  przypadku  zgłoszenia  szkody  (  o  wartości
powyżej  100 000  PLN)   ubezpieczycielowi  z  tytułu  umów ubezpieczenia  zawieranych
przez Wykonawcę;

16)  Wykonawca  zawrze  wymagane  umowy  ubezpieczenia  z  ubezpieczycielami
zarejestrowanymi  i  posiadającymi  jednostki  organizacyjne  na  terytorium  RP,
posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi
zawartych  umów  ubezpieczenia  i  likwidacji  szkód  poprzez  jednostki  prowadzące
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działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie
z  prawem,  która  nie  posiada  swojej  jednostki  organizacyjnej  na terenie  RP,  powinna
wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który
na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na
terytorium  RP.  W  przypadku  ubezpieczeń  obowiązkowych,  ubezpieczeń  CPM/casco
dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile
zapewniają  ochronę  ubezpieczeniową  na  terytorium  RP  zgodnie  z  przepisami  prawa
polskiego (implementowanego prawa unijnego). 

§ 33. 

Siła Wyższa

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność zaistniałe po zawarciu Umowy:

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz
2) której  taka  Strona  nie  mogła  uniknąć  i  przewidzieć  pomimo  zachowania  należytej

staranności oraz
3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz
4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak:

 eksplozja,  huragan,  pożar,  powódź,  epidemia,  skażenie  chemiczne  lub  inne  katastrofy
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 

 stan wojenny,

 stan wyjątkowy,

 strajki  lub  inne  formy  protestu,  akty  nieposłuszeństwa  obywatelskiego,  demonstracje
i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 

 akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły  wyższej  nie będzie mogła wykonywać zobowiązań
wynikających  z  Umowy  zobowiązana  jest  do  niezwłocznego  powiadomienia  drugiej  Strony
o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła
wykonywać  zobowiązań  wynikających  z  Umowy  będzie  usprawiedliwiona  w  przypadku
niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać
będzie  działanie  Siły  wyższej  i  w  takim zakresie,  w  jakim  wywiązanie  się  tej  Strony  z  jej
zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować
jakiekolwiek,  będące  wynikiem  Siły  wyższej,  opóźnienie  w  wykonaniu  Umowy.  Strona
zobowiązana  jest  do  niezwłocznego  powiadomienia  drugiej  Strony  o  zakończeniu
występowania Siły wyższej.

§ 34. 

Postanowienia końcowe

1. Strony  zobowiązują  się  w  ramach  realizacji  Projektu  do  stosowania  się  do  wszelkich
wytycznych instytucji finansującej oraz postanowień Umowy o Dofinansowanie planowanej do
zawarcia między instytucją finansującą a Zamawiającym PKP PLK S.A.
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2. Wszelkie  zmiany  Umowy  będą  odbywały  się  za  zgodą  obydwu  Stron,  w  formie  aneksów,
sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w §
3,  w takim wypadku  wystarczy  pisemne poinformowanie  drugiej  Strony.  Oświadczenie  woli
złożone  w  formie  elektronicznej  tj.  oświadczenie  woli  w  postaci  elektronicznej  i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w
formie pisemnej.

3. Zamawiający  i  Wykonawca  podejmą  starania  w  celu  rozstrzygnięcia  wszelkich  sporów
powstałych  między  nimi,  a  wynikających  z  Umowy  lub  pozostających  w  pośrednim  bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

4. Jeśli  po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji,  Zamawiający i Wykonawca nie
będą  w  stanie  rozstrzygnąć  sporu,  to  Strony  poddadzą  spór  pod  rozstrzygnięcie  sądu
powszechnego miejscowo właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu
……. [należy określić nazwę Regionu odpowiedzialnego za realizację umowy] mieszczącej się
w ……. [należy podać miasto] przy ul ……. [należy podać ulicę i numer].

5. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiających.

6. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy

Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności należy pobrać ze strony intranetowej Spółki pod linkiem:

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-

dokumentow-szbi , poz. nr 2
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Załącznik nr 2 do Umowy

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy pobrać ze strony intranetowej

Spółki  pod  linkiem:  http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-

informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7
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Załącznik nr 3 do Umowy

Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych

przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105 
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Załącznik nr 4 do Umowy

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI 

 DOKUMENT GWARANCYJNY

sporządzone w dniu _____________ 

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na
podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________,

Wykonawca (gwarant): ________________________

Zamawiający:  Gmina  Września  z  siedzibą  we Wrześni  ul.  Ratuszowa  1,  62-300  Września
(dalej: Gmina) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa (dalej: PKP PLK S.A.)

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego PKP PLK S.A. wynikające z niniejszego  dokumentu
gwarancyjnego  realizuje Zakład Linii Kolejowych w ……………….

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany
przedmiot  Umowy,  w  tym  na  zastosowane  materiały  i  zamontowane  urządzenia,  w  oparciu  o
przepisy  art. 3531 kodeksu  cywilnego  oraz  art. 577  –  581  kodeksu  cywilnego  stosowane
odpowiednio, na następujących warunkach:

1) Przedmiot gwarancji 

Przedmiotem  gwarancji  jest  przedmiot  Umowy  odebrany  na  podstawie  protokołu  odbioru
końcowego  nr………………z  dnia  ________________,  wykonany  w  ramach  Umowy  Nr
_________________ z dnia …………. (dalej: Umowa).

2) Okres gwarancji

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego  przedmiotu Umowy. 

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________.

3) Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta)

Gwarancji nie podlegają:

8) wady  lub  usterki  Przedmiotu  Umowy  powstałe  na  skutek  zdarzeń  określanych  jako  siła
wyższa rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

1) na którą Strona nie ma wpływu  oraz
2) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności

oraz
3) której,  gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz
4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony,

9) obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia,

10) wady  lub  usterki  materiałów  lub  urządzeń,  jeżeli  zostały  one  dostarczone  przez
Zamawiającego,

11) wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na
skutek nieprawidłowego użytkowania.

4) Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek
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W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie niniejszej
gwarancji  Zamawiający  jest  uprawniony  do żądania  od  Wykonawcy  jej  usunięcia  zgodnie  z
poniższymi postanowieniami.

Zamawiający  jest  zobowiązany do zawiadomienia  na piśmie,  faxem lub drogą elektroniczną
Wykonawcy  o  ujawnieniu  wady  lub  usterki  niezwłocznie  po  powzięciu  wiadomości  o  jej
ujawnieniu.  W zawiadomieniu  tym Zamawiający  wezwie  Wykonawcę do  usunięcia  wady  lub
usterki. 

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że:

12) Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą
inny termin usunięcia wady lub usterki,

13) ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  środowiska,  wystąpieniem  szkody  dla  Zamawiającego  lub  osób
trzecich,  przerwy  lub  ograniczenia  w  ruchu  pociągów  lub  będą  miały  miejsce  inne
przypadki  niecierpiące  zwłoki  -  wówczas  Zamawiający  będzie  uprawniony  według
swojego wyboru do:

1) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub 

2) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi, 

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o
którym  mowa  w  §  6  Umowy lub żądając  od  Wykonawcy  zwrotu  poniesionych
kosztów.  W przypadku  gdy koszty  usunięcia  wady  lub  usterki  przewyższać  będą
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest
do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

c) żądania  od Wykonawcy  przystąpienia  do usuwania  ujawnionej  wady  lub  usterki
niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w  ciągu  24  godzin  od  chwili  otrzymania
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub
usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __
dni  od  chwili  otrzymania  zawiadomienia  Zamawiającego  o  ujawnieniu  wady  lub
usterki.

5) Zakres świadczeń gwarancyjnych

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

14) nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w
tym części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych -
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub
usterki  lub  od  dnia  sporządzenia  protokołu  przeglądu  gwarancyjnego,  z  następującym
zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny;

15) nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części,  urządzenia lub
podzespołu)  
na  wolny  od  wad  lub  usterek  -  w  terminie  2  dni od  dnia  otrzymania  zawiadomienia
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu
gwarancyjnego,  z  następującym  zastrzeżeniem:  jeśli  wada  dotyczy  urządzeń  srk,  to
powyższy termin wynosi 24 godziny;

16) nieodpłatną  naprawę  lub  wymianę  wadliwego  elementu  przedmiotu  Umowy  (części,
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada
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lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu przedmiotu
Umowy (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie  2
dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od
dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*.

Wybór  świadczenia  gwarancyjnego  przysługuje  Zamawiającemu,  chyba  że  z  właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko
jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych.

Usunięcie  wady  lub  usterki  przez  Wykonawcę  uważa  się  za  skuteczne  z  chwilą  podpisania
protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. 

Jeżeli  w  wykonaniu  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  gwarancji  Wykonawca  dostarczył
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał
naprawy,  okres  gwarancji  dla  przedmiotu  wymiany  lub  naprawy  biegnie  na  nowo  od  chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody,  które  spowodował  w  związku  
z usuwaniem wady lub usterki.

Udzielenie  gwarancji  pozostaje  bez  wpływu  na  uprawnienia  Zamawiającego  wynikające  
z rękojmi. 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  dokumentem  zastosowanie  znajdują  postanowienia
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

Fax: ……………..
E-mail: ………….

za Wykonawcę 
(gwaranta):

___________________________
(imię, nazwisko, podpis)

za Zamawiającego
(przyjmującego warunki gwarancji):

___________________________
(imię, nazwisko, podpis)

___________________________
(imię, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do Umowy

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

dla zadania:
Nazwa zadania

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość. 

Zleceniodawca: Zamawiający:
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Wykonawca:
Nazwa/y Wykonawcy/ów 
Adres/y Wykonawcy/ów 

Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r.

Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region 
………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r.
Skład Komisji:

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy Zamawiającego 

Gmina Września – Referat Inwestycyjny

a. Imię Nazwisko – Stanowisko

b. j.w.

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region ……………….):

c. Imię Nazwisko – Stanowisko

d. Jw.

2. Przedstawiciele  Użytkownika  (PKP Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  Zakład  Linii  Kolejowych w

Miejscowość):

a. Imię Nazwisko – Stanowisko

b. Jw.

3. Przedstawiciele Wykonawcy:

a. Imię Nazwisko – Stanowisko

b. Jw.

4. Inni uczestnicy:

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
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Ustalenia:

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie.

2. Zadanie  będzie  realizowane w oparciu  o  Pozwolenie  na Budowę  Numer Pozwolenia  na Budowę

wydane  przez  Organ  Wydający dnia  dd.mm.rrrr r.;  znak:  znak  Pozwolenia  na  Budowę./Zadanie

będzie realizowane w oparciu o  skuteczne1 zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i data

zgłoszenia wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy umowy

bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych.2 

3. Dnia  dd.mm.rrrr r.  przekazuje  się  Wykonawcy  teren  budowy  dla  wykonania  robót  budowlanych

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy.

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych3:

 Lista działek ewidencyjnych 

5. Roboty  prowadzone  w  pobliżu  czynnych  torów  winny  być  wykonywane  w  myśl  przepisów

bezpieczeństwa  pracy  oraz  sygnalizacji  ruchu  pociągów  w  uzgodnieniu  z  zainteresowanymi

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

podczas wykonywanych robót.

6. Wszyscy  pracownicy  Wykonawcy  przebywający  na  terenie  budowy  muszą  mieć  dowodnie

przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii  Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji  w Miejscowość4 w zakresie przepisów

BHP  z  uwzględnieniem  zapisów  wynikających  z  Instrukcji  Ibh-105.  Wykonawca  został

poinformowany o istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które mogą

skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa. 

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi zasadami,

a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik

budowy z ramienia Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych służbom

PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji  linii  kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i

dojść Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na

własny koszt. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich.

11. W okresie  trwania  budowy i  robót  wykończeniowych,  tj.  do  czasu  spisania  protokołu  końcowego

wykonania  zadania,  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  przepisów i  norm  dotyczących  ochrony

środowiska.

1  Upłynęło  co  najmniej  30  dni  od  daty  zgłoszenia  i  Właściwy  Organ  nie  wniósł  w  tym czasie  sprzeciwu
tzw. milcząca zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
2  Niepotrzebne usunąć
3  Opcjonalnie
4  Niepotrzebne usunąć
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12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel.

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel.

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie:

 Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel.

  Funkcja: jw. 

15. Inspektorzy nadzoru:

 Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel.

 Funkcja: jw.

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w

ramach  prowadzonych  usług  i  robót”  (Załącznik  nr  2  do  Instrukcji  

Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i

rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu ……………………..

17. Dodatkowe uwagi Komisji1:

 Wskazano dojazd do terenu budowy.

 Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.  

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu.

 Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych

torów kolejowych.

 Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach

sporządzania  Regulaminów  tymczasowego  prowadzenia  ruchu  w  czasie  wykonywanych

robót. 

 W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji

niż  ta,  dla  której  teren budowy zostaje  przekazany niniejszym Protokołem,  teren  budowy

zostanie  udostępniony  na  warunkach  uzgodnionych  z  Wykonawcą  przy  udziale,

Zamawiającego i Użytkownika. 

 Dodatkowe uwagi Komisji

18. Uwagi Wykonawcy:

 Uwagi Wykonawcy

19. Uwagi Innych Uczestników

 Uwagi Innych Uczestników

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy:

1  W przypadku braku  jednoznacznego  zapisu  w umowie,  należy  niniejszą  kwestię  doprecyzować  w danym
punkcie protokołu. Należy usunąć dany punktor jeśli wyszczególniony zakres nie występuje w projekcie. 
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a. ………………………........................

b. .………………………………………..

II. Przedstawiciele Wykonawcy:

a. ………………………………………...

b. …………………………………………

III. Przedstawiciele Użytkownika

a. …………………………………………

b. …………………………………………

IV. Pozostali Uczestnicy:

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.

Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności

LISTA OBECNOŚCI1

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla Umowy 
nr numer umowy na „Nazwa umowy” 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
Jednostka/

Firma
Nr

telefonu
Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1  Należy wypełnić przez wszystkich uczestników spotkania
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Załącznik nr 6 do Umowy

Oświadczenie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie
Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (kod  pocztowy:  03-734)  przy  ul.  Targowej 74,
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o
kapitale  zakładowym  w całości  wpłaconym:  20.424.936.000,00  zł,  (dalej  PLK)  akceptuje/anuluje
akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w
formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK oświadcza,  że adresem właściwym do przesyłania  faktur  jest  dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail:

………………………………………………………………………………………………
3. Każdorazowa  zmiana  adresu  e-mali,  o  którym  mowa  w  pkt.2,  wymaga  pisemnego

oświadczenia Wystawcy.
4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać

innych  plików  oprócz  faktury,  zwłaszcza  obrazów  graficznych  BMP,  TIF,  JPG,  PNG,  itp.
umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi  formatami  faktury  to  plik  PDF,  wersja  od  1.3  do  1.6,  oraz  plik  XML,
niezabezpieczone  hasłem.  Wszystkie  strony  faktury  oraz  ewentualne  załączniki  do  faktury
muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  25 MB.

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł
wiadomości  e-mail  powinien  zawierać  odpowiedni  zapis  tzn.  „Faktura  nr …”,  „Faktura
korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”.

7. Faktury  nie  spełniające  wymogów  opisanych  w  punktach  powyżej  będą  uznawane  jako
niedostarczone do PLK.

8. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej,  w szczególnych przypadkach
uzasadnionych  przeszkodami  technicznymi  uniemożliwiającymi  Wystawcy  faktury  przesłanie
lub PLK odbiór dokumentów elektronicznych.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na
adres:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  ul  Targowa  74,  03-734  Warszawa  z dopiskiem
FAKTURA.

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę
otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy. 
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11. W przypadku dostarczenia  faktur  w sobotę  lub  w dniu  ustawowo  wolnym od pracy,  PLK i
Wystawca  faktury  uznają,  że  terminem dostarczenia  tych  dokumentów jest  pierwszy  dzień
roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy. 

12. Potwierdzeniem  dostarczenia  do  PLK  faktur  w  formie  elektronicznej  jest  automatycznie
wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę
faktur.

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są:
Ze strony PLK: (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
…………….., …………………….
Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
…….………, ………………

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia.

15. Niniejsze  Oświadczenie  może  być  wycofane  w  formie  pisemnej  przez  każdą  ze  Stron,  w
następstwie  czego  Wystawca  faktur  traci  prawo  do  przesyłania  faktur  drogą  elektroniczną,
począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę.

………………………………………… ……………………………………………
PLK Wystawca faktury

Data………………………….

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do Umowy

LISTA PODWYKONAWCÓW

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych 

Lp. Nazwa
Data

przedłożenia
projektu umowy

Data zgłoszenia
zastrzeżeń do

umowy

Data przedłożenia
poświadczonej za

zgodność z
oryginałem kopii

umowy

Data
akceptacji

umowy
Wartość
umowy
(netto)

Termin Zakres
wykonywanych

robót

Aneksy

Rozpoczęcia
robót

Zakończenia
robót

1.

2.

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw  

Lp. Nazwa

Data przedłożenia
poświadczonej za

zgodność z
oryginałem kopii

umowy

Data zgłoszenia
zastrzeżeń do

umowy

Wartość umowy
(netto)

Termin Zakres
wykonywanych
usług/dostaw

Aneksy

Rozpoczęcia
usług/dostaw

Zakończenia
usług/dostaw

1.

2.

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, który
ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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Załącznik nr 8 do Umowy – wzór oświadczenia autora dokumentacji

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż:

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”,
obejmującą …

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa osobiste do utworu/utworów.

3) na podstawie umowy z dnia …..  z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie
prawa majątkowe oraz prawa zależne w zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. …… (dalej jako „Umowa”)  na następujących
polach eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z

realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczu-
łą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzanie do obrotu,
e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, teleko-

munikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,
i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
j) wprowadzania zmian, skrótów,
k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybra-

nym,
Strona 88 z 90



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania pn.: ( nazwa projektu)

m) najem,
n) dzierżawa,
o) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
q) publikowanie części lub całości.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w
szczególności poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów
oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utwo-
rach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uza-
sadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji, Wprowadzenie zmian oraz nadzór au-
torski mogą zostać powierzone przez Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobi-
stych praw autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących mi/nam osobistych praw autor-
skich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia odbioru utworów na podstawie Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę
do działania w naszym imieniu Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadza-
nie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

______________
(data, podpis)
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Załącznik nr 9 do Umowy – wzór oświadczeń Wykonawcy

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

1) Autor/Autorzy przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu oraz prawa zależne do tego/tych utworów; 

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwa-
nej dalej „Umową”;

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu oraz praw zależnych do utworu/utworów;

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątko-
wych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego;

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są związany/związani,

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu,

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa.

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części przedmiotem żadnych roszczeń lub in-
nych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu;

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych
w ramach Umowy.

______________
(data, podpis)
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