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UMOWA
(Akt Umowy)

Umowa Nr (numer umowy) na [......c.cocvuvennnnn.. ]

Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ..................... W, [miasto] pomiedzy:
GMINA Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

NIP: PL 789-10-01-386, REGON: 631258069

reprezentowana przez:

Tomasz Katuznego — Burmistrza Miasta i Gminy

oraz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000037568,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] PLN, w cato$ci wptaconym

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027, zwang dalej PKP PLK S.A.
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 1)
(imig, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 2)
zwanymi dalej ,,Zamawiajgcym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] w catosci wptaconym*
(*pozostawic i uzupetnic w przypadku gdy Wykonawcg jest spétka akcyjna lub spotka komandytowo-akcyjna),

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imig, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Wykonawcga”.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej fgcznie ,,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,Strong”.
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Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamodwienia
publicznego na budowe dwéch wiaduktéw kolejowych — tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow
we Wrzeéni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A oraz, ze
Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamowienia oraz
usuniecie ujawnionych w nim wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalaja, co nastepuje:

Spis tresci
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POSTaNOWIENIA OGOINE........eeiiiieiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeennnes 4
Solidarna odpOWIEAZIAINOSE ............c.oeiiiiie ettt ettt et 5
ST oToXTo] o TN o o T T a1 &= T 6
PierwszensStWo dOKUMENTOW. ..........uuiiiiiiiiiii e e e e e eeeenaaas 7
07Ty = IV 1= 4 Y1 (=1 o[ 1< o] FO ST PO PR PPPPR 7
Zabezpieczenie nalezytego WyKonania UMOWY.........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 7
Prawa autorskie...........ooo e enne 8
Obowiagzek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec oséb podpisujacych
Umowe w imieniu Gminy Wrzesni i Wykonawcy oraz oséb trzecich*....................................... 12
Obowiazek informacyjny realizowany przez Gmine Wrzesnia wobec os6b podpisujacych
Umowe w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz oséb trzecich..................ccccccoooiiii. 14

OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W IMIENIU CUPT WOBEC
WYKONAWCY/0SOB PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY 1 0SOB

V7 00 04 5 16
Wymogi dotyCzgCe projeKtOWaANIA. ... ........uu e e et eee 16
POAWYKONAWECY ...ttt e e e e e e e e e e e et e e eeeat et a e e e e e e e e e eeen e eeesnnaaaeees 17
DOStep dO Placu DUAOWY........cooiiiiiiiii ettt e e e e et et e e e e e e eeeaaaas 22
Préby dotyczgce wyrobOw budowIanyCh.............eii i 24
VWVYKONWSTWO. ...ttt e e oot e e ettt ettt e e e e e e e e e e e e e et n e e s s e e e e 24
Procedury bezpiE€CZEASIWA. ........ueiii e 29
ZAPEWNIENIE JAKOSCI. .. ieieiiiieeee ettt e oottt ettt e e e e e et e e e e e e et n et e e e e e e e e e e eeees 31
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Rekojmia za wady | gWarancCja JaKOSCi........oovvieuiiie it e et e aaa s 52
Prawo dO ZMIANY UMOWY .........uuiiiiiiiiiiiieie ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e s 54
LA 1o 7= Lo = T =1 o APPSR 57
Odstagpienie 0od UmOwy przez Zamawi@jaCego0. ......cuuuuiuuurrieaaiaiiiieeeeeaaitieeeae e e e 61
Odstgpienie 0d UmOWY Przez WYKONGWCE. ..........uuuiiiiiiiiiiiieeee e e e ettt e e e e e e e e e eeees 63
0= o 1= Yo.4=Y o ][RP 65
SHA WYZSZA. ..ottt et e e e e e oo e e e et 72
POSTANOWIENIA KOMCOWE.........uiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e eas 73
ZAtgCZNIK NI O UMOWY ...ttt et e e e e e e e e e e e s s e et e et e e e e aaaeeeeeeeenes 74
ZatgCZNIK NI 2 O UMOWY ...ttt ettt e e e e e e e e e e e s s s nnaesn e ee et eeeeeeaaeeeaaeeeeenes 75
= c= o4 o 11 Qo1 G Te [0 TN U 1o o o SR 76
ZatgCZNIK NI 4 O UIMOWY ...ttt ettt e e e e e e e e e e s e s et e e e et e e e e e e e aaeeeeeaeeenes 77
W= t= To.4 011 G o3 e (o TN 0 L' o 1T 80
Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robét budowlanych...............ccccceei. 86
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw................cceeeevvivniienennnn. 86
Zatgcznik nr 8 do Umowy — wzdr oswiadczenia autora dokumentacji...........coooovvvvviiiiiiiiieeeeeeniinnnnnn. 87
Zatgcznik nr 9 do Umowy — wzdr oswiadczen WYKONAWCY..........cooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 89
§1.

Postanowienia ogodlne

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja na podstawie przekazanej dokumentacji robot
budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej dla zadania pn. budowa dwéch
wiaduktéow kolejowych — tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zamian za
likwidacje dwoch przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A oraz wykonanie dokumentac;ji
powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie
okreslonym w Opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
(w tym m.in. dokumentacjg projektowg) i Ofertg Wykonawcy, majgcymi zastosowanie normami
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do
oddania przewidzianego Umowg przedmiotu zamowienia, zwanych dalej ,robotami” oraz inne
czynnosci wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami.

3. Jezeli ktorakolwiek czes¢ SWZ przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakgkolwiek
czes$¢ robdt, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg dla danej czeéci
robot zgodnie z procedurg ustalong w Umowie.

4.  Wymienione w SWZ lub w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiajgcego
i obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego dalej
w Umowie zwane bedg ,Prawem”. Regulacje Zamawiajgcego oznaczajg obowigzujgce:
instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne,
zasady i procedury obowigzujgce w spotce PKP PLK S.A., ktorych tekst znajduje sie na stronie

internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow i kontrahentow> Akty prawne i przepisy.
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5.

10.

11.

Wykonawca zrealizuje i ukohczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone
w nich wady lub usterki, stosownie do postanowierh Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram bedzie obejmowat wartosci oraz terminy wykonania przez
Wykonawce robdt, z podziatem na kwartaty roku kalendarzowego. Harmonogram winien
odzwierciedla¢ zakres robot odpowiadajgcy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach
robot. W przypadku zmiany terminu o ktorym mowa w 1 § 23a ust. 1 lit. a) Umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zakonczenie wszystkich prac i robét objetych przedmiotem zamdwienia, w tym przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, nastgpi w terminie 19 miesiecy od
zawarcia Umowy.

Jezeli Umowa obejmuje szkolenie, ktére ma by¢ przeprowadzone przed odbiorem koncowym
dokonywanym przez Zamawiajgcego, to przedmiot Umowy nie bedzie uznany za wykonany do
czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszg Umowe,
polegajac na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz wszelkich jego doswiadczeniach. Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, ze w zwigzku z
zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego
rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia i jego wydania Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem § 33 Umowy.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem dni, nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, dla
ktorych podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) dalej jako ,k.c.”, chyba ze Umowa wprost stanowi
inacze;j.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem personel Wykonawcy nalezy przez to rozumiec takze
personel, w tym kierowniczy, techniczny, site roboczg, itd. podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost stanowi
inacze;j.

§2.
Solidarna odpowiedzialnos$¢~

Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspdlnie wykonujace Umowe zwigzane umowag konsorcjum (lub
inng regulujaca ich wspodtprace), to:

1) podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed Zamawiajgcym
za wykonanie Umowy;

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy
regulujgcej ich wspodtprace). Podmioty wchodzgce w skiad konsorcjum (lub tworzace inng
forme prawng na podstawie regulujagcej ich wspoétprace umowy) powiadomia Zamawiajgcego
0 swoim partnerze wiodacym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania
decyzji wigzacych Wykonawce; w szczegolnosci, ktéremu pozostate podmioty wchodzace w
sktad konsorcjum udzielg pisemnego petnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu
wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy partnera wiodgcego (lidera) i

1" skresli¢ na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcg nie bedzie Konsorcjum
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mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne), pochodzgcych od Zamawiajgcego, a ktérych potrzeba
zfozenia przez Zamawiajgcego moze powstaé w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy;

3) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej
zmianie umowy regulujgcej wspétprace partneréw konsorcjum, ktorzy wspolnie podjeli sie
wykonania przedmiotu Umowy;

4) Partner wiodgcy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partneréw;

5) podmioty wchodzace w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme prawng na
podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten
sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umowione wynagrodzenie do rgk jednego z nich,
a przez zaspokojenie ktoregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum
(lub podmiotéw tworzgcych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspétprace
umowy) — solidarnos¢ wierzycieli.

§ 3.
Sposoéb komunikaciji
1. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy bedzie odbywac sie w formach: elektronicznej

oraz pisemnej. Forme pisemng (list polecony za dowodem doreczenia) strony zastrzegajg dla
oswiadczen woli.

Korespondencja bedzie kierowana na ponizsze adresy:
Zamawiajacy:
Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: Anna Walicht, tel. 61 64 040
74

Drogg elektroniczng na adres:
wrzesnia@wrzesnia.pl (oraz do wiadomosci anna.walicht@wrzesnia.pl)
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ..........

adres: ... ,

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: ............ N (=1 R

Drogg elektroniczng na adres: .................. @plk-sa.pl (oraz do wiadomos$ci .....................
@plk-sa.pl)

Wykonawca:

adres: ... ,

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtell ...l

Drogg elektroniczng na adres: ..........ccccceeennnnn. (oraz do wiadomos$Ci ...........ccvvenennnnn. ).

2. Strony sg zobowigzane powiadamia¢ sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie
reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 1. W
przypadku niedopetnienia tego obowigzku korespondencje wystang na dotychczasowy adres
uwaza sie za skutecznie doreczona.
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3.

Oswiadczenia zlozone w formie elektronicznej, przekazane droga elektroniczng w inny dzien
niz roboczy (tj. inny niz dni od poniedziatku do pigtku oraz dni ustawowo wolne od pracy),
uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwos¢ zapoznania sie z
jego trescia).

§ 4.

Pierwszenstwo dokumentéow

Zakres prac i robot objetych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego
dotyczace jego wykonania, podane sg w wymienionych ponizej dokumentach sktadajgcych sie
na Umowe. Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci
Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa wraz z zatgcznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie
realizacji Umowy i uznane na pismie przez obie Strony za czes¢ Umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ i
udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia zmiany tresci SWZ nr ... z dnia.... (jeZeli dotyczy);

3) Oferta datowana ............ wraz z zatgcznikami do tej Oferty.
§5.
Cesja wierzytelnosci

1. Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢é
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajgce z Umowy wierzytelno$ci Wykonawcy nie moga byc¢

przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami
Zamawiajgcego.

§ 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokosci 5% Ceny
ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnoszone oddzielnie dla kazdej ze stron
w wysokosci proporcjonalnej do udziatu finansowego strony tj. dla PKP PLK w kwocie ...... zt. ,
dla Gminy Wrzesénia w kwocie........ zt

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne,
wniesione w innej formie niz w pienigdzu i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i
ukohczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i

Strona 7 z 90



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktow
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzes$ni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30
dni dtuzszym, od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i
gwarancji (w wysokosci 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci ktorych z tych okreséw nastgpi pozniej.

5. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznosc¢ i
wykonalnos¢ zgodnie z ust. 2-3 powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy
zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu  wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypftata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediuzone Iub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

6. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawce, co najmniej 40 % kwoty
zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 u.p.z.p. Pozostata
czes¢ kwoty zabezpieczenia, tj. 60% kwoty zabezpieczenia bedzie potrgcana w ratach w
wysokosci 25% wartosci netto wystawionej faktury czesciowej, do czasu uzyskania petnej
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonej w IDW.

7. Jezeli do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa, okreslonego w § 1 ust. 7 pkt 1,
taczna kwota wartosci zabezpieczenia potrgcanego w ratach i wniesionego przez Wykonawce,
przed podpisaniem Umowy, nie osiggnie catosci kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doptaty brakujgcej kwoty
zabezpieczenia.

8. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona
Wykonawcy w odpowiednich kwotach przez Gmine i PLK w ciggu 30 dni od wykonania
nalezycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego Pozostata
kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie rekojmi za wady i gwarancji i zostanie
zwrocona w odpowiednich kwotach przez Gmine Wrzesnia i PLK nie p6zniej niz w 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w zaleznoéci, ktérych z tych okreséw nastgpi
pozniej) pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokotem odbioru
potwierdzajgcym usuniecie wad.

§7.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231z

poézn. zm., dalej jako :,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majat-
kowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy
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lub jej czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w
szczegolnosci, iz:

1)

w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty
mu w catosci i na wytgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z
utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej cze$ci w zakresie ustalonym ni-
niejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemne;;

nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do utwordéw po-
wstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiad-
cza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytg-
czatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej
Umowy;

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy
0s6b trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warun-
kiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci
Zamawiajgcemu;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzeze-
niem terminu pdézniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej
czesci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub
jej czesci, Wykonawca w ramach Ceny brutto:
1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na

wytgcznosé, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilo§¢ egzemplarzy, wytworzonych w
zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykre-
sy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do roz-
porzgdzania i korzystania z wytgczeniem innych oséb, bez koniecznosci sktadania dodatko-
wych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w
ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, w szczegdlno$ci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na doko-
nywanie opracowan i zmian utworow, na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przero-
bek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegolnosci w sy-
tuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w ro-
zumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 pdzn. zm.) — dalej jako ,Prawo budowlane” — oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze
wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji. Wpro-
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wadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub po-
wierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow utworéw praw do korzystania z osobi-
stych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu
autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich
utwordw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralno-
sci, w tym formy i tresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od
tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie tych zmian.

3. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie mogt korzystaé z nich w zakresie i
na zasadach okre$lonych w ust. 2 powyzej, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzy-
tek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na tasmie swiatto-
czutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przezna-
czonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg sSwiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkol-
wiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu ma-
gnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputero-
wych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

I) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m)najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

q) publikowanie czesci lub catosci.

4. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
w ramach ceny brutto wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utwory zo-
staty utrwalone. Cena brutto obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw
na poszczegodlnych polach eksploatacii.

5. Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatko-
wych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa pra-
wo do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie, okreslonym niniej-
szg Umowa.

6. Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploataciji okreslonych
w ust. 3 powyzej moze nastepowaé w catoéci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w potgcze-
niu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w
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10.

11.

formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub in-

nych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak

i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

1) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w po-
stepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

2) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i nie-
majgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat oswiad-

czenie zawarte w Zataczniku nr 8 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twérca, iz prze-

niést on na Wykonawce na wylgcznosc i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu

w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Za-

tacznik nr 9 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w ra-
mach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskac¢ oswiadczenia autora
lub — w przypadku wielosci — autoréw utwordow, w przedmiocie ich zobowigzania do niewykony-
wania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres
10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia Zamawiajgcego do wykony-
wania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi cze-
Sci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych praw
autorskich na zasadach okre$lonych w ustepie poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zama-
wiajgcego z obowigzku zapfaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigza-
nia do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wyma-
gan Zamawiajgcego oraz materiatéw dotgczonych do Tomu V SWZ, ktére stanowig utwory w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskaza-
nych w ust. 3.

§ 7a.

Poufnos¢ informacji

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowigzujg sie do
utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatow,
informaciji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub niemajgtkows.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze
Stron.
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3.

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informaciji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wylgcznie do tych pracownikéw
lub wspotpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zarowno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego umieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajg w dniu podpisania
Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
opo6znienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnosci, Zamawiajgcy
wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r., poz. 1913), jak rowniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176). W takim
przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od
przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce

W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do
danych osobowych, ze zbiorow prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust.
3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony zobowigzujg
sie zawrzec¢ przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o
ktéorych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigca
Zatgcznik nr 2 do Umowy

§ 8.

Obowiazek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec os6b podpisuja-

cych Umowe w imieniu Gminy Wrzesni i Wykonawcy oraz oséb trzecich*

PKP PLK S.A., dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz.

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych sg PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna,
zwana dalej PKP PLK S.A., z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

1 dotyczy petnomocnika Gminy Wrzesnia oraz Wykonawcy bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Gminy
Wrzesnia oraz Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, a takze oséb fizycznych wskazanych przez Gmine Wrzesnia oraz Wykonawce do
realizacji umowy

Strona 12 z 90


https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/

Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktow
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzes$ni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

w PKP PLK S.A. funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez PKP PLK S.A.

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigcia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim za-

warte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez PKP PLK S.A. jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PKP PLK S.A. wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wlasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisoéw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepi-
sOW prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

a) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpiecze-
nia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne
$rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

b) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma

prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej

adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji

Umowy oraz przez okres, w ktérym PKP PLK S.A. bedzie realizowac cele wynikajgce

Z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmio-

towo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowig-

Zujgceqo;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesie -

nia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmier-

nie duzego wysitku, PKP PLK S.A. moze zadac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych

informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;
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10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11)PKP PLK S.A. nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatal-
nos$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych
dane osobowe bedg przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na
etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A;;

2) przetwarzaniu danych osobowych PKP PLK S.A..

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu PKP PLK
S.A. obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klau-
zuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce
jako zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowaé bedzie PKP PLK S.A..
Gmina Wrzesnia zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane ze strony Gminy Wrzes$ni do realizacji Umowy, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane przez Gmine Wrzesnia podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji
Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PKP PLK S.A..

Gmina Wrzesnia zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu PKP
PLK S.A. obowigzek informacyjny wobec o0sdb, o ktérych mowa w ust. 4, przekazujgc im tres¢
klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczes$nie tym osobom Gmine
Wrzesnia jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowac bedzie PKP PLK
S.A.

Kazda zmiana w zakresie osob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane pod-
czas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigz-
kéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 213 oraz 4 i 5.

§ 8a.

Obowigzek informacyjny realizowany przez Gming Wrzesnia wobec oso6b podpisuja-

cych Umowe w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz oséb trzecich

1. Gmina Wrzesnia, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie da-
nych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/
Panig', ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia z siedzibg w
Urzedzie Miasta i Gminy we Wrze$ni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia,

2) inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrzesni jest Pani
Magdalena Srodon, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

1

dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy

bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktow
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzes$ni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenistwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

3)

5)

6)

7)

8)

9)

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim

zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Gmine Wrzesnia jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ i f RODO, koniecznos$¢ zawarcia Umowy i jej wlasciwa realizacja zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa,
a takze podmiotom $wiadczgcym ustugi na rzecz Gminy Wrzesnia, na podstawie zawartych
uméw powierzenia;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepi-
sOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkdéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpiecze-
nia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne
srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

C) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej
adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Gmina Wrzesnia bedzie realizowac¢ cele wynikajgce
z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmio-
towo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowig-
Zujgceqo;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
oraz ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmier-
nie duzego wysitku, Gmina Wrzes$nia moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

11) Gmina Wrzes$nia nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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2.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Gminy Wrzesni wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatal-
nos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych
dane osobowe bedg przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na
etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrze$ni;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gmine Wrzesnia.

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Gminy Wrze-
$ni obowigzek informacyjny wobec 0sob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczeénie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Gmina Wrzes$nia.

PKP PLK S.A. zobowigzuje sie poinformowaé¢ w imieniu Gminy Wrzesnia wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane ze strony PKP PLK S.A. do realizacji Umowy, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane przez PKP PLK S.A. podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umo-
wy, O:

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrze$ni;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gmine Wrzesnia.

PKP PLK S.A. zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Gminy
Wrzesni obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 4, przekazujgc im tresc
klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom PKP PLK
S.A. jako zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowaé bedzie Gmina Wrze-
Snia.

Kazda zmiana w zakresie osob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane pod-
czas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigz-
kow, o ktérych mowa w ust. 2i 3 oraz 4 i 5.

§ 8b.

Obowigzek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod linkiem
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/ _obowigzki
informacyjne CUPT.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony
Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza,
ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o miejscu
udostepnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérym mowa w ust. 1 oraz zobowigza¢ ww.
osoby do zapoznania sie z ich trescia.

§ 8c.

Wymogi dotyczace projektowania

Przed rozpoczeciem odbiorow korncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenta-
cje powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dostatecznie szczegotowe, aby umozliwity Zama-
wiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej
czesci robot. Taka czesc nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia, dopoki te dokumenty i in-
strukcje nie zostang dostarczone Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa
wykonana przez niego ma wady lub usterki polegajgce na niezgodnosci z Umowa, a w szcze-
golnosci, gdy dokumentacja projektowa:

1) nie ma wiasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;
2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;
3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;
a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z Prawem. Uprawnienia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady tej dokumentaciji projektowej wygasajg w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygashieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci na
wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie i zaakceptowanie
dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady lub usterki.

§ 9.

Podwykonawcy

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci zamoéwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo, nie mogag
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych wypfaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Opisie przedmiotu zamowienia.

3. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczeniem odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy oraz dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzetu — w
szczegolnosci w postaci referencji, protokotéw odbioru itp.

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

6. W przypadku, w ktéorym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powstaé utwér chroniony
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o podwykonawstwo
powinna zawieraC okreslenie zakresu autorskich praw majgtkowych i zaleznych, jakie
Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od okreslonego w § 7 Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo uwzgledniaé bedzie obowigzek podwykonawcy, o ktérym mowa w
§12 ust. 18 Umowy.

8. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy dodatkowo ustanawia nastepujgce wymagania:

1) Wartos¢ zlecanych robot netto powinna zostaé okreslona w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg oraz Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg. W
przypadku gdy wartos¢ zlecanych robét jest wyzsza niz wartos¢ tych robét wskazana w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo
nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jako
inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robdt, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz
art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoSci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

4) obowigzek zawarcia postanowien dotyczgcych waloryzacji z uwzglednieniem
postanowien § 29a ust. 13 Umowy;

5) nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

1) warto$¢ zlecanych robdét netto powinna zosta¢ okreslona w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg oraz Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg. W
przypadku gdy wartos¢ zlecanych podwykonawcy roboét jest wyzsza niz wartos¢ tych
robot wskazana w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o
podwykonawstwo nalezy zawrzeé¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robét, zgodnie z
art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 462 ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.
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10.

11.

12.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca roboét zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (badZz dokonac
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy (atakze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiane tej
umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi
by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

3) Zamawiajgcemu  przystuguje  prawo  zgloszenia  pisemnych  zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuaciji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako ,PZP”), w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyze;j
liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
(bgdz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art.
464 ust. 3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej
zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy
o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje
tejze umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajacego.

Powyzszg procedure okreslong w ust. 9 stosuje sie rowniez do uméw z dalszymi
podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej
stanowi podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Placu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (jak tez kopie zmiany tej
umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 0,5% wartosci Umowy, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to wartos$¢ wieksza
niz 50.000 PLN. Przediozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiajgcego opisanej w ust.
8 powyzej. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢
zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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13. W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, nie zawiera

14.

15.

16.

17.

18.

19.

postanowienn wymaganych zgodnie z ust. § 29 ust. 13 Umowy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 2 oraz ust. 3 PZP Zzada, aby Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow roboét budowlanych,
dostaw i ustug, i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow robot budowlanych, dostaw i ustug, ktorym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu , o
ile Wykonawca wykaze, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co
najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na
etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu .

W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czes$ci zamowienia, wchodzgcego w
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia
polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, ztozone nie wczesniej niz na 7
dni przed datg wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
wymagalnymi  zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w czesci
nieudokumentowanej na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan wobec
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego
naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma
prawo dokonacC zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz
pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca (lub dalszy
podwykonawca) robot budowlanych lub zgtoszony podwykonawca dostaw lub ustug, wystgpi do
Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

przez przedstawiciela Zamawiajgcego iudokumentuje zasadno$é takiego zadania, to

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego

powiadomienia dowodéw, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty zostaty
zaptacone;

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zapfate;

3) zobowigzania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie sg wymagalne;

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostaly zgtoszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), zostaty zaptacone albo, ze zadanie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), z innych przyczyn nie jest zasadne, wéwczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, zaptaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy), nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci
bezposrednio dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), bedzie miat prawo skorzystac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty badz potraci¢ kwote réwng tej
naleznosci z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zapfaty
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego
powyze;j.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo ziozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Po ziozeniu do depozytu
sagdowego Zamawiajgcy bedzie miat prawo potrgci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu
sgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawcy
lub ustugodawcy jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art.
647" i n. k.c., Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego
wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznos¢ gtbwng oraz
wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio do przypadku, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) na podstawie art.
465 ust. 2 i 3 PZP i Zamawiajgcy nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak wyptaconej kwoty z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy podwykonawcow (oraz dalszych
podwykonawcéw), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 7, ktéra to podlega udostepnieniu na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

Projekty umow o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, aneksow
Wykonawca przekazywa¢ bedzie wytgcznie przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul.
Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.
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w

10.

11.

12.

§ 10.
Dostep do Placu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (nalezy przez to rozumie¢ teren
budowy, tj. przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, dalej jako: ,Plac budowy” lub ,Teren budowy”)
najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wzér protokotu przekazania terenu
budowy stanowi Zalgcznik nr 5 do Umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
zobowigzany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych uwarunkowan
zwigzanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociggdéw. Przed przystgpieniem
przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objetych Umowg, Zamawiajgcy podejmuje
decyzje o formie poinformowania o zagrozeniach (moze to by¢ przekazanie materiatu lub
wyznaczenie pracownika Zamawiajgcego).

Dokumentacje obiektéw i urzgdzeh zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we
wtasnym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Plac budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt ochrania¢ mienie znajdujgce sie na Placu
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie wykonywanie robét przy
prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poz.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé, wigczajgc te dotyczace dostepu do Placu budowy.
Wykonawca uzyska takze na witasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza
Placem budowy, ktorych moze potrzebowac dla celdw realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy
udostepnit Wykonawcy jakiekolwiek urzgdzenia infrastruktury kolejowej na warunkach
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzgdzen infrastruktury kolejowe;j.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, na wtasny koszt, dokona inwentaryzac;ji
fotograficznej i opisowej obiektdéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drdég, tras dostepu
i urzgdzeh obcych lub obiektéw budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. Inwentaryzacja taka
zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie, ponad konieczng miare, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania wszystkich drog i przejs¢, niezaleznie czy sg one publiczne, czy w posiadaniu
Zamawiajgcego lub innych os6b.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen, takich jak w
szczegolnosci: dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz
obiekty budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
robot mogacych naruszyc te urzadzenia.

W celu zlokalizowania sieci uzyteczno$ci publicznej i unikniecia jej ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na osobach lub mieniu
powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczace nieruchomosci
sgsiednich, jak rowniez wynikajgce z ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci na ktérych
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

realizowane sg roboty oraz nieruchomosci sgsiednich, za uszkodzenia budynkéw, budowli,
drzew, krzewdw, drég, rowow irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego
lub jego podwykonawce(éw) (dalszych podwykonawcéw) przy realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwiocznej naprawy uszkodzeh na wiasny koszt (w
uzgodnieniu z zarzadcg elementu uszkodzonego) oraz w razie koniecznosci wykonania
wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami
prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego dziatania, o
ktéorym mowa w ustepie 12 (392 k.c.).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bedzie zobowigzany do dokonania, w ramach
umowionego  wynagrodzenia, niezbednych uzgodnieh  z  lokalnymi  wladzami,
przedsiebiorstwami oraz wiascicielami prywatnymi odnosnie wszelkich niezbednych usuniec i
robét odtworzeniowych istniejgcych sieci i urzgdzen. Wykonawca poniesie koszty takich robot
jak i wszelkich uzgodnien.

Wykonawca uznaje trasy dostepu do Placu budowy okreslone w SWZ za wystarczajgco
przydatne i dostepne. Wykonawca bedzie wiasciwie uzywat odpowiednich pojazdéw i tras, aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany
z dziatalno$cig Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe
srodki celem ochrony drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Plac budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, lub
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), w szczegodlnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatdéw i sprzetu na
Plac budowy i z Placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem /konserwacja/ drég dojazdowych i ogrodzen, wykonaniem platformy roboczej
niezbednej do wykonania Scian szczelinowych oraz baret i pali kotwigcych, rozprowadzeniem
wody, energii elektrycznej, fgcznoséci itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w catosci. W
przypadku korzystania z medidw (w tym spotek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne
umowy na ich dostawe z wtasciwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostepu oraz
uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnosnych wiladz na uzytkowanie takich tras,
znakéw i drogowskazdw.

Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego
przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego opfat, kar lub grzywien
zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego drog kotowych,
kolejowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osoéb nieupowaznionych na Plac budowy.
Osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego badz
o0sbb uprawnionych do takiego dostepu zgodnie z Prawami.
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22.

23.

24.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu budowy oraz podejmie wszelkie
konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac sprzet i personel Wykonawcy w obrebie Placu
budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac budowy w stanie wolnym od

wszelkich niepotrzebnych przeszkdd, w tym bedzie uprzatat i usuwat z Placu budowy wszelki

ztom i odpady.

Wykonawca bedzie:

1) zapewniat ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér robét (zgodnie z potrzebami), az do ich
ukonczenia i odbioru; jezeli ogrodzenie Placu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac¢ granice terenu a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor;

2) zapewniat wszelkie roboty tymczasowe (wigczajgc drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia),
ktére moga by¢ konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do uzytku i dla ochrony
spotecznosci lokalnej oraz wiascicieli i uzytkownikow przylegtego terenu;

3) zapewniat state i bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych oraz $ciekéw
z catego Placu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu dziennik
budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 11.
Préby dotyczace wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (urzadzenia, materiaty)

i wykonane elementy robo6t bedg poddawane prébom i badaniom zgodnie z wymaganiami

przewidzianymi:

1) w dokumentacji projektowej;

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcej cze$¢ Opisu
przedmiotu zamoéwienia (STWIORB);

3) majgcych zastosowanie istniejgcych normach i obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zapewni urzgdzenia i ich obstuge oraz materiaty pomocnicze, a takze

akredytowane laboratorium niezbedne do przeprowadzenia badan jakosci materiatow (wyrobow

budowlanych) oraz jakosci elementéw robdt wykonanych z tych materiatéw (wyrobow

budowlanych). Wszystkie badania materiatdw (wyrobow budowlanych) i rob6t Wykonawca

wykonuje na wiasny koszt.

Jedli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byty przewidziane

w dokumentach umownych, za$ wyniki badah wykazg, ze materiaty (wyroby budowlane) badz

elementy robét (roboty) sg niezgodne z zamowieniem, koszty badan dodatkowo zleconych

obcigzajg Wykonawce. Jezeli wyniki badan dodatkowych wykaza, ze materiaty (wyroby

budowlane) lub roboty sg zgodne z dokumentami umownymi, koszty badan obcigzajg

Zamawiajgcego.

§12.
Wykonawstwo

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych toréw Kkolejowych, drég, wodociggdw Ilub innego urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiajgcego.
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Wykonawca winien w odpowiednim czasie — co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem takich
robot — ztozy¢ wniosek na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia witasciwych srodkow
bezpieczenstwa.

2. Zamawiajgcy ma prawo monitorowac zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamdwienia z ustaleniami
umownymi. W zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
(przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru) ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia wilasciwych dokumentéw w terminie nie krétszym niz 14 dni (wystawionych
przez uprawnione organy lub instytucje) potwierdzajgcych, ze zastosowany materiat (wyrob
budowlany), sprzet (maszyna i urzgdzenie), technologia itd. spetniajg wymogi okreslone w
umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne czesci. W takim przypadku obowigzkiem
Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jezeli Wykonawca, w
wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie podstawg do
uznania, ze nie zostaly dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiajgcego
srodkéw zaradczych, ktére bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce oraz naliczenia
kary okreslonej w Umowie.

3. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania robot budowlanych, dostarczenia lub usuniecia wyrobéw budowlanych (urzadzen,
materiatow) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym
celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa
Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z dopetnieniem powyzszych wymogow obcigzg
Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci i
opfaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie sg wymagane przez Prawa, w odniesieniu do
realizacji przedmiotu Umowy oraz usuniecia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego odpowiedzialnosé
materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi wchodzace
w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Wszystkie wyroby budowlane (materiaty, urzgdzenia) niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te bedg wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis w
Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposdb w odniesieniu do konkretnego wyrobu.

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby budowlane (materiaty, urzgdzenia) muszg
odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom Zamawiajgcego oraz wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegac jego akceptacji. Zabudowane budowle i
urzgdzenia (wyroby budowlane), dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z Ustawg z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z p6ézn. zm.)
muszg posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do
prowadzenia ruchu kolejowego lub odpowiednio Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu
urzgdzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego (poprzednio Gtéwny Inspektorat Kolejnictwa). Przed przystgpieniem do
zabudowy danej budowli lub urzgdzenia (wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiada¢ i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu ww. swiadectwo wydane na czas nieokreslony.

8. Zabudowane wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi, urzgdzenia i
technologie, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z obowigzujgcg u
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11.
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13.

14.

Zamawiajgcego procedurg Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem ,Dopuszczanie elementéw
podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed
przystgpieniem do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materialu niebedgcego wyrobem
budowlanym, urzadzenia i technologii Wykonawca musi posiadaé i przedstawi¢
Zamawiajgcemu ww. dopuszczenie.
Wykonawca zapewni, ze osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni w procesie
budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawcow, bez
wzgledu na forme zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z
tytutu szkdd, za ktére odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powoddztwa przez
jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zadanie
Zamawiajgcego — wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajgcy
bedzie zmuszony spei¢ jakiekolwiek swiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktore odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu rownowartos¢ tego sSwiadczenia oraz
wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty sgdowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
Przed przystgpieniem do odbioréw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, 0 wystarczajgcej szczegotowosci, aby Zamawiajgcy mogt w
szczegolnosci eksploatowaé, konserwowaé, rozbiera¢, sktadac¢, regulowaé i naprawiaé
urzadzenia. Roboty nie bedg uwazane za ukonhczone dla celdw ich przejecia zgodnie z trescig
§ 25 Odbiory, az Zamawiajgcy otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwacji o takiej
szczegotowosci oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w Opisie przedmiotu
zamowienia do tych celéw. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w jezyku polskim.
Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gérnicza, renty dzierzawne i inne
ptatnosci za:
1) materiaty naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz
2) usuniecie materiatdbw z rozbiorki i wykopéw oraz innych zbytecznych materiatéw
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka).

O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniatoci, monet, przedmiotéw wartosciowych
lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektow interesujgcych pod wzgledem
geologicznym czy archeologicznym, jak rowniez niewybuchow, Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego badz osoby upowaznione przez niego do dziatania
w stosunku do Wykonawcy. Zamawiajgcy przejmie zarzad nad znaleziskiem i bedzie
uprawniony do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadajgcy usunieciu znaleziska i
przeprowadzeniu wymaganych badan archeologicznych oraz umozliwieniu Wykonawcy
dalszego prowadzenia prac i robét.

W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w trakcie zawieszenia
zabezpiecza¢ dotychczas wykonane roboty, tak aby unikng¢ jakiejkolwiek szkody.

Strony zgadzajg sie, ze dla robét wynikajgcych z Umowy, ryzyko niesprzyjajgcych warunkéw
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu,
jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sniegu w kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene zawartg w ofercie oraz uwzglednit w
terminie wykonania Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, caty personel Wykonawcy, powinien zostaé
przeszkolony przez odpowiedni Zaktad Linii Kolejowych w zakresie zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u roznych wykonawcow/podwykonawcéw, wykonawcy/podwykonawcy majg
obowigzek wspotdziatac ze soba.

Z chwilg przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza koordynatora ds.
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy zostanie odnotowane
w protokole przekazania Placu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie.

Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy tj. pracownicy biurowi
w zakresie obstugi biura budowy, pracownicy wykonujgcy roboty drogowe, elektryczne,
elektroenergetyczne, teletechniczne/telekominikacyjne, mostowe, konstrukcyjne, roboty
zwigzane z pracami w zakresie torowiska i SRK, roboty sanitarne.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Wykonawce lub jego podwykonawce. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oSwiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie uméw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) , przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres
wykonywanych czynnos$ci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub
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21.

22.

23.

24.

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeh zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce dokumenty bedg
budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnos$ci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, Wykonawca lub podwykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w niniejszym ustepie lub dokumenty te bedg budzi¢ uzasadnione
watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a
Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o
przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy. Nieprzedtozenie przez
Wykonawce,. dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.
Zamawiajgcy w tym przypadku naliczy kary umowne okreslone w § 24 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze roz-
poczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz
30 dni roboczych (ij. dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) ijednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb, albo na ktérej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.
W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z w/w obowigzku, zostanie on obcigzony
wszystkim kosztami, ktére bedzie musiat ponies¢ Zamawiajacy, wystepujgcy jako Inwestor,
zwigzanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z p6z. zm.).
W przypadkach kiedy nastgpi, w zwigzku z realizacjg robot budowlanych, koniecznosé dokona-
nia oceny zmiany zgodnie z procedurami ,Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem” Wykonaw-
ca bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym przy realizacji procedur SMS/MMS-PR-03 ,Zarzg-
dzanie zmiang".
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne
uprawnione podmioty, zarowno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze
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zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentdw zwigzanych z realizacjg
Umowy ww. podmiotom.

25. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca wykona Tablice informacyjne i pamigtkowe zgodnie z
wytycznymi Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko” oraz ich aktualizacje na kazde
Zzgdanie Zamawiajgcego informujgce o wspdétfinansowaniu projektu ze srodkéw POIIS. Projekty
tablic nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§13.
Procedury bezpieczenstwa

1.  Wykonawca bedzie:

1)

2)

3)

przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepisdw bezpieczenstwa, w tym Regulacji
Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego”, i przediozy do
akceptacji Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu budowy, co nie zwalnia z obowigzku posiadania
przez Wykonawce BIOZ na budowie;

przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Plan
monitorowania srodkdéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu Robét, opracowany zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w
sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma
by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne
za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.).
Powyzszy plan musi okre$la¢ harmonogram dziatah Wykonawcy w zakresie wewnetrznego
nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich
oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢é zgodny z Wytycznymi
opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej
Zamawiajgcego www.plk-sa.pl;

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia monitorowa¢ srodki kontroli ryzyka na podstawie
planu, o ktorym mowa w ustepie powyzej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidiowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania korygujace i
zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa
krocej niz rok - co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia Umowy;

zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu budowy
oraz os6b przypadkowo znajdujgcych sie na Placu budowy;

utrzymywat Plac budowy i robét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, tak aby
unikac niebezpieczenstwa dla osob, o ktérych mowa w pkt. 4);

zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg robot zagrozeniom dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

*Ekxk% Zamieszczonych na stronie internetowej http:www.plk-sa.pl
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a)

b)

d)

f)

s))

h)

planowat realizacje robot (harmonogram, fazowanie) w sposéb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatdw zastepczych (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

organizowat Roboty w sposdb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczehstwa ruchu
kolejowego w sgsiedztwie torow czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez omawianie
tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikéw oraz radach budowy,

wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
taczone - automatyczne lub pdétautomatyczne) na maszynach roboczych kazdorazowo
w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktérych sposob uzytkowania lub zasieg
czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru czynnego,

wdrazat przewidziane dla Wykonawcy Srodki kontroli ryzyka wynikajgce
z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzanej
z realizacjg robot koniecznosci udzielenia diugotrwatego zamkniecia torowego
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sgsiednim torze czynnym w oparciu
o sygnaly zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami ,Zasad organizacji i udzielania
zamknie¢ torowych” Ir-19 i PFU,

uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania rob6t oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi Zaktadu Linii
Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego,
kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robét stang sie niespdjne z faktycznym
postepem robdt,

uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu Wytgczenia Napiecia dla poszczegoinych faz
robét budowlanych, czynnosci pomiarowych i odbiorowych, tgcznie z poniesieniem
kosztéw ich sporzadzenia,

organizowat Plac budowy w sposéb zapewniajgcy wiasciwg widocznos¢ czynnych
urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskazniki
itp.), a takze wymaganych tréjkatow widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych,

niezwiocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego do
szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki i incydenty)
w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg robot,

poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego, a takze
realizowat wydane przez nich zalecenia (wtgcznie z obowigzkiem wstrzymania robét)
oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci i nieprawidtowosci zagrazajgce bezpieczenstwu
ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, ktére zostaly zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji
robét, dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkg
dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe bytlo wprowadzenie
stosownych zmian do obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulaminow technicznych
oraz przygotowanie pracownikbw Zamawiajgcego do obstugi nowych lub
zmodyfikowanych urzadzen.

2. Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach
Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.
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3.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC i stosowacC ,Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych - Ibh-105" (dalej jako ,Instrukcja Ibh-105"), ktére stanowig Zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg jest
uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie
.Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A — 1d-21".

Wszystkie wymogi bezpieczenstwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczg réwniez
personelu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow).

§ 14.
Zapewnienie jakosci

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby zagwarantowa¢ stosowanie
wymagan Umowy. Wykonawca przedtozy Program Zapewnienia Jakosci w terminie 14 dni od
przekazania Placu budowy, z uwzglednieniem:

1) procedur zarzgdzania jakoscig, ktére bedg stosowane na Placu budowy;

2) struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jako$cia;

3) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosujg sie do
wymagan zarzadzania jakoscig.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do audytu kazdego aspektu Programu Zapewnienia Jakosci.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jako$ci zatwierdzi go lub

odrzuci do uzupetnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiajgcego w ww.
terminie oznacza akceptacje przedtozonego Programu Zapewnienia Jakosci.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakikolwiek dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny
dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

§ 15.
Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobligowany jest do postepowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska oraz Regulacjami Zamawiajgcego w
tym zakresie, w tym m.in. dotyczgcymi gospodarowania odpadami (w szczegolnosci ,Instrukcjg
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz ,Wytycznymi obliczania ilosci
wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy.
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2.

Wykonawca postepowat bedzie zgodnie 2z zapisami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS)
w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r., znak WOO-I1.420.177.2018.BZ.13, sprostowane;j
postanowieniem RDOS w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r., znak WOO-11.420.177.2018.BZ.17,
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dla prawidtowego wykonania zamowienia (o ile
okazg sie konieczne). W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zmiany
uzyskanych przez siebie decyzji administracyjnych . Decyzje zezwalajgce na realizacje
inwestycji oraz postanowienia administracyjne stanowig zatgczniki do OPZ.

W przypadku stwierdzenia przez witadciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247), udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w
szczegolnosci wymogi okreSlone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w
decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a
w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

W  przypadku postepowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi ochrony $srodowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usuniecie
drzew lub krzewow, Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tym zwigzane, w tym kary
administracyjne.

W przypadku usuniecia drzewa lub krzewu bez wiasciwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona
wymagana, wszelkie konsekwencje zwigzane z tym dziataniem, w tym kary administracyjne,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek dokonania nasadzen zastepczych / przesadzen drzew lub krzewodw,
wynikajacych z decyzji administracyjnych. W przypadku wystgpienia w terminie do 3 lat od
terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastepczych,
obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych optat, zgodnie z Zgdaniem
organu oraz dokona ponownych nasadzen.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podijecia
niezwtocznych dziatann zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w Srodowisku
powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podijecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
obiektéw i dokona wstepnej kwalifikacji materiatobw przewidzianych do demontazu. Dalszy
sposob postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i instrukcjami
wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. Materialy z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i
urzgdzenia, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem, segregacjg, magazynowaniem,
przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg poniesione
przez Wykonawce w ramach umoéwionego wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materialy i urzadzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania robot, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ oraz witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
materialy oraz urzadzenia powinny byC zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi,
kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu
urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce
i muszg zostaé usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdcenie tych urzgdzen
do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegdlnosci:

1) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

4) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng
wartos¢ uzytkowa.

Wykonawca jest wytwércg odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez

siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy,

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki, remontu obiektow z wytgczeniem
odpadow, ktorych wytworcg bedzie Zamawiajgcy, w tym m.in. odpaddéw ze stali i metali
kolorowych.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz srodowiska, w szczegodlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac¢ niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w miejscu na ten

cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz jej aktami

wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla

poszczegolnych rodzajow odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie

ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia

ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytwoércg odpadéw moze zleci¢é wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

2) koncesje na podziemne skladowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
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17.

18.

19.

dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpaddw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,

- chyba ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedgc wytwdrcg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidenciji
odpadow;

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie kwartalnym informacje

o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie =z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego przekazana do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg
odpadow.

20. Wykonawca, ktéry jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

21.

1) regularnego uprzgtania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w
przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umow/oswiadczen z
podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegodlnosci
odpadow w postaci zuzytych drewnianych podkfadéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie
17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego
uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie ochrony srodowiska, w tym gospodarowania odpadami
i materiatami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§ 16.

Personel Wykonawcy

Podczas realizacji robot oraz tak dtugo poézniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,
organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania prob (dalej jako ,Kierownictwo
Wykonawcy”).

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiadaé wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sg wymagane przez ustawe z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze. zm) oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ (liczone do momentu
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wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na jej
zatrudnienie).

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z oséb umocowanych lub uprawnionych do
kierowania budowg i do kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taka
zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wplywu
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycije
zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektow,
kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji Umowy.

4. Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe osob posiadajgcych dostateczng
znajomos¢ jezyka polskiego do dziatan przewidzianych do prowadzenia robot (wigcznie
z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami
zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej realizacji robot.

5. Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usunagt kazdg osobe
(lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu budowy lub przy robotach, ktéra:

1) nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci, lub

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub

3) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

4) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub

5) swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla srodowiska
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodag
w Srodowisku.

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usuniecie) kazdg osobe zatrudniong przy
wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, ktorej usuniecia zazgda Zamawiajgcy.
Kazdorazowo takie zgdanie Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione. Zmiana personelu na
zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jezeli
wystgpi taka okolicznosé, to Wykonawca wyznaczy niezwiocznie odpowiednig osobe na
zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

7. W skiad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane
przez przepisy Prawa budowlanego, jak rowniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Umowg. W
przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce osoby z personelu — nowa
osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do weryfikacji czy osoba zastepujgca posiada
odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SWZ, doswiadczenie i kwalifikacje.

8. W skiad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby, ktére muszg spetnia¢ warunki
umozliwiajgce prace w czynnych urzadzeniach srk na podstawie upowaznienia do

samodzielnego prowadzenia robét w czynnych urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym,
zgodnie z instrukcjg le-5 (E-11).
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg liczbe personelu posiadajgcego wymagane
prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umozliwiajgce wykonywanie robot.

Jezeli ze wzgledu na stopien skomplikowania prac w ramach przedmiotu zaméwienia okaze sie
to niezbedne, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia wszelkich potrzebnych o0sdb,
wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertow, biegtych
lub rzeczoznawcow, celem prawidtowego i kompletnego wykonania przyjetych na mocy
niniejszej Umowy obowigzkéw, w tym przyrodnika/ornitologa, ktéry zapewni nadzor
przyrodniczy (jezeli, zgodnie z warunkami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wystgpi
taka koniecznos¢),

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania personelu
Wykonawcy, tak jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedkiadat Zamawiajgcemu w ramach raportu, o ktérym mowa w § 18,
szczegotowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z
podaniem uprawnien, jezeli sg one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne — na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy takze
kserokopie tych uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego) oraz o liczbie sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu budowy. Szczegotowe
informacje bedg przedktadane, w formie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, w kazdym
miesigcu kalendarzowym do czasu, az Wykonawca ukohczy catg prace, o ktorej jest wiadome,
ze jest zalegta na date ukohczenia podang w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i oséb obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.

Wykonawce i jego personel obowigzujg wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek
naruszenia Praw przez Wykonawce i jego personel.

§17.

Harmonogram rzeczowo — finansowy

W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, w formacie umozliwiajgcym odczytanie pliku w programie Excel lub innym
réwnowaznym) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla roboét budowlanych - zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego, wskazanymi w niniejszej Umowie, uwzgledniajgcy postanowienia
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien w zakresie rzeczowym odzwierciedla¢ pozycje
wskazane w tabeli elementow scalonych formularza oferty, natomiast w zakresie finansowym
wskazywa¢ warto$¢ planowanych prac przewidzianych do realizacji w danym okresie
rozliczeniowym za ktéry wystawiona zostanie faktura.

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowag z wyrazng
graficzng ilustracjg sciezki krytycznej robot, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz
terminy i kolejnosé wykonywania roboét, tak aby osiggngé zakonczenie zakresu okreslonego
w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla kazdego
asortymentu robot okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych robot, a takze
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uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu zakonczenia wykonywania
przedmiotu zaméwienia,

2) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach umownych,

3) kolejnosé¢ i roztozenie w czasie inspekciji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycij,

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot, oraz zapewnienie
dostaw materiatow i urzadzen na plac budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robdét,

6) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie (np.
ze wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach),

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji przedmiotu
Umowy, z uwzglednieniem w szczegolnosci Instrukcji Ir-19 obowigzujgcej u
Zamawiajgcego,

8) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robot lub przyjetych technologii prowadzenia
robot,

9) Etapy ustalone w Umowie,

10) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas
trwania Umowy,

3. Harmonogram w zakresie zasobow ludzkich i sprzetowych bedzie zawierat w szczegdlnosci
informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z
podziatem na specjalnosci dla gtdwnego asortymentu robét w kazdym miesigcu realizacji prac.

4. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o ktérych mowa powyzej, zwane bedg w dalszych
ustepach tgcznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

5. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczyé postep robot w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

6. Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan zakornczenia robot zgodnie z Umowa.

7. Wpykonawca bedzie takze przedkitadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespoéjny z faktycznym postepem
robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

8. Jesli Zamawiajgcy, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgc zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umowg, to
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego
zobowigzan wedlug Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i
ponownie przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiajgcemu do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie,
a przedfozony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania przedmiotu
Umowy tak, aby Umowa zostala wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak
zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca  niezwtocznie da  powiadomienie = Zamawiajgcemu 0  szczegdlnych
prawdopodobnych przysztych wypadkach Iub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco
wplyng¢ na prace. Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego
przewidzianego wptywu przysztych wypadkow lub okolicznosci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spojny z faktycznym
postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zamawiajgcy nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umowg, w ktérym data
zakonczenia robét tacznie z dokonaniem wszelkich formalno$ci przewidzianych w Umowie, w
tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wykraczajg poza termin
wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzglednienia uwag Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie
wykresu graficznego przedstawiajgcego postep robot.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg
jego sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Wykonawce
oraz jego podpisem.

§ 18.
Raporty o postepie pracy

Miesieczne raporty o postepie prac (dalej jako: ,Raporty” lub ,Raport”) w formacie i ilosci kopii
uzgodnionych z Zamawiajgcym bedg opracowywane przez Wykonawce i przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji. Pierwszy Raport bedzie obejmowal okres do kohca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miato miejsce
podpisanie Umowy. Nastepnie Raporty bedg przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 7
dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport dotyczy. Raporty bedg sktadane do czasu,
az Wykonawca ukonczy catg prace okreslong warunkami Umowy.

Kazdy Raport bedzie zawierat:

1) wykresy i szczegdtowe opisy postepu robédt, z okresleniem faktycznej lub przewidywanej
daty, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montazu, dokonywania
prob, witgcznie z takimi samymi czynnosciami dla robot realizowanych przez kazdego
podwykonawce;
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2)
3)

9)

fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu robat;

dla wyrobu kazdej gtdéwnej pozycji wyrobow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy (urzgdzeh, materiatéw) nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a) rozpoczecia wyrobu,

b) inspekcji Wykonawcy,

c) proéb, oraz

d) wysyiki i dostawy na Plac budowy;

szczegotowe informacje dotyczgce personelu i sprzetu Wykonawcy wraz ze schematem
organizacyjnym personelu Wykonawcy;

kopie lub skany dokumentéw zapewnienia jako$ci, wynikow préb i atestow materiatow;
liste powiadomien, zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy;
dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa;

poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy lub robét, ze szczegdtami
wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robét zgodnie z
Umowg oraz Srodkéw przedsiewzietych (lub majgcych byé przedsiewziete) w celu
zapobiezenia opdznieniom;

informacje w zakresie ochrony srodowiska, w tym miedzy innymi:

a) szczegbdtowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony $rodowiska (np. decyzje o usunieciu drzew i krzewdw, o ile s3 wymagane,
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy
o ochronie przyrody), decyzje wraz z dokumentacjg stanowigcg podstawe ich
wydania oraz obowigzkdéw z nich wynikajgcych,

b) szczegoétowy opis dziatah organizacyjno-technicznych dotyczgcych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

c) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla $rodowiska naturalnego,
wtym  wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w
srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan
zapobiegawczych i naprawczych,

d) informacje na temat wytworzonych odpadéw i sposobdéw ich zagospodarowania
w okresie objetym sprawozdaniem oraz narastajgco od rozpoczecia budowy, zgodnie
z obowigzujgcym prawem i obowigzujgcymi instrukcjami  wewnetrznymi
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przedstawiat bedzie Zamawiajgcemu w odstepach 3 miesiecznych takze raporty
dotyczgce przeptywu $rodkéw finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, zwigzane z
realizacjg Umowy, stosownie do zapiséw Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19.
Narady z postepu prac

1. W ciggu 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce Raportu, o ktérym mowa w
paragrafie powyzszym, na Placu budowy odbedzie sie narada z postepu prac z udziatem
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Zamawiajgcego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na ktérej bedzie omawiany
Raport oraz inne odnosne sprawy.

2. Poza codwutygodniowg naradg z postepu pracy, Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg zgdaé
dodatkowych zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania
nalezy przekazac w ciggu 7 dni przed jego terminem.

§ 20.
Godziny pracy

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest uprawniony do nieprzerwanego prowadzenia

robét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty

wlacznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z

zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkow klimatycznych, ktore nie pozwalajg na wykonywanie

danych robét. Brak mozliwosci wykonywania danych robot w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz

w danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktory

reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie catodobowych zamknieé¢ torowych lub jezeli wymaga

tego technologia danych robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robot budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe, z wyjgtkiem:

a) prac w rejonie terendw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace moga
by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00. Zgodnie z warunkami decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, w wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza sie prace w innych godzinach, pod warunkiem, iz prace te nie
beda powodowacé przekroczeh dopuszczalnego poziomu hatasu;

b) sytuacji, gdy w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostat okreslony warunek
zakazujgcy wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe, tj. jw. (pkt. a),
przy czym, zgodnie z warunkami ww. decyzji, roboty wykonywane ciezkim sprzetem
budowlanym w sasiedztwie terendw rekreacyjno-wypoczynkowych nalezy prowadzi¢ poza
okresem, w ktérym tereny te sg intensywnie uzytkowane;

¢) innych niz wymienione w lit. a) i b) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

§ 21.
Inspekcja

1. Personel Zamawiajgcego:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci Placu budowy i do wszystkich migjsc,
z ktérych sg uzyskiwane materiaty naturalne, oraz

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej),
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarow i dokonywania prob materiatdw
i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wytwarzania urzgdzen oraz pozyskiwania
i wyrobu materiatow.

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiajgcego petng mozliwos¢ wykonywania tych
czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu, urzgdzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa. Zadna taka czynno$¢ nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania
lub odpowiedzialnosci.
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3.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, w kazdej sytuacji gdy jakakolwiek praca bedzie
gotowa i zanim bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do
przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy, albo bez uzasadnionej zwitoki
przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub préoby, albo bezzwiocznie powiadomi
Wykonawce, ze Zamawiajgcy nie wymaga wykonania takich czynno$ci. Jezeli Wykonawca
zaniedba powiadomienia Zamawiajgcego, to na zgdanie i w czasie wymaganym przez
Zamawiajgcego, odkryje on takg prace, a nastepnie przywrdci jg na swoj koszt do
poprzedniego stanu.

§ 22.
Prace zabezpieczajace

Bez wzgledu na jakikolwiek uprzedni odbidr, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usungé¢ z Placu budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sg
zgodne z Umowa,

2) usung¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace lub robote, ktéra nie jest zgodna z Umowa,
oraz

3) wykona¢ kazdg prace lub robote, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia.

Kazde polecenie Zamawiajgcego bedzie wskazywato rozsadny czas, w jakim Wykonawca jest
zobowigzany je wykonad.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych oséb do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zaptaci takze Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego
niezastosowania sie.

§ 23.

Wymagania zwigzane z organizacjg ruchu pociggow

Dla prac i robét wymagajgcych zamknie¢ torowych Wykonawca zgtosi i uzyska przedmiotowe
zamkniecia. Zamkniecia torowe bedg wynikalty z harmonogramu zamknie¢ torowych. Tryb
udzielania zamknie¢ torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19,
stanowigcych Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr 905/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizujgcego.

W zakresie wszystkich kwestii dotyczacych udzielenia zamknieé torowych i wykonywania robot
w trakcie tych zamknie¢ Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
Opisie przedmiotu zamowienia.

Prace i roboty realizowane bedg przy odbywajgcym sie ruchu pociggdw oraz czynnej
infrastrukturze na Placu budowy i w trakcie udzielonych zamknie¢ torowych, co Wykonawca
uwzgledni przy organizacji prac i robét oraz ich odpowiednim etapowaniu.

Wykonawca oraz zainteresowani podwykonawcy bedg uczestniczy¢ w komisjach
regulaminowych opracowujgcych regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu pociggow w
czasie wykonywania robot.

§ 23a.
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Etapy

1. Dla Umowy ustanawia sie nastepujgce Etapy (kamienie milowe)*, ktére Wykonawca zobowig-
zany jest wykona¢ w nastepujgcych terminach**:

a) w terminie 17 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - zakohczenie wszystkich robét budowla-
nych;

b) w terminie 19 miesiecy od dnia zawarcia Umowy — dokonanie odbioru koncowego oraz uzy-
skanie wszelkich pozwoleh na uzytkowanie wybudowanych obiektow;

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) bedg brane pod uwage tylko roboty
wykonane i zaakceptowane, a warto$¢ tych robot wyliczona zostanie w oparciu o ceny okreslo-
ne w kosztorysie ofertowym.

§ 24.
Kary i obcigzenia

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02% Ceny netto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki po uptywie terminu wykonania Umowy;

2) za niewykonanie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w §23a Umowy w wysokosci
0,02% wartosci danego Etapu za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) za zwloke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usuniecia w wysokosci:

— 3.000,00 PLN za kazdy dzieh zwioki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia
w ruchu kolejowym;

— 1.000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki, w przypadku innej wady;

4) zazwioke w dostarczeniu wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy dokumentow po uptywie
terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na ich dostarczenie w wysokosci 1.000,00 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, z zastrzezeniem pkt 6, 7, 8 i pkt 9;

5) za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda
rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapig z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy;

6) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym mowa
w § 14. Zapewnienie jakosci w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za przedtuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg rozpoczetg
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpi z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy

8) za niedostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
ustalonym w Umowie - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za brak aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym w
Umowie - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za nieobecnos¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w
wysokosci 1 000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek zawinionej nieobecnosci w
wyznaczonym terminie narady lub spotkania;
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11) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego badz tez za nieprzediozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci 5.000,00 PLN
kazdy stwierdzony przypadek;

12) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy z podwykonawca lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek;

13) za brak zapfaty lub za nieterminowag zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), o ktérych mowa w Umowie - w wysokosci 5.000,00 PLN za
kazdy taki przypadek;

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 9 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2 000 zt
za kazdy taki przypadek;

15) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 29a ust. 1-3, ust. 13 w
wysokosci 15 000 PLN za kazdy taki przypadek;

16) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 12 ust. 18 — w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

17) o ktorej(ych) mowa w Zatgczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar okreslonych
w Umowie) w wysokosciach tam okreslonych;

18) za konieczno$¢ stosowania sygnatéw zastepczych wynikajacych z wydtuzonego czasu
trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24 godzin
usterek w czynnych urzgdzeniach stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego — w
wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg dobe;

19) za niezabezpieczenie miejsca robét zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robot
opracowanym wg ,Wytycznych zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze
zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V=100 km/h 1d-18”" oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania rob6t” — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzieh stwierdzonych
nieprawidtowosci;

20) za nieprzedtozenie = Zamawiajgcemu przez Wykonawce petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej o ktérej mowa w § 32 ust. 5 pkt 4 i 6, w terminach okreslonych w ww.
ustepach - Kara umowna w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu
Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie bedzie naliczana za
okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego oraz w przypadku
wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na
dokonanie zmian w przedfozonej dokumentacji ubezpieczeniowej;

21) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 12 ust. 19 w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczonej od terminu wskazanego przez
Zamawiajgcego w wezwaniu;

22) za nieprzekazanie Raportu o postepie prac w terminach i zakresie okreslonym w § 18 —w
wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwioki
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1a.

23) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% Ceny netto.

24) Za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 6 ust. 7 w terminie lub sposobie w nim
wskazanym - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki ;

25) Za nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 20 w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokos$ci 2 000 zt za kazdy przypadek

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego o ktérych mowa w § 31 Umowy —
w wysokosci 10% Ceny netto.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindéw
okreslonych ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscig
wprowadzenia nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych
przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztow z
tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggéw.

Kary umowne, odszkodowania i koszty, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczg w szczegdlnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggéw w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociggow;

2) niezachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy pociggow;

3) odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczgcego praw i obowigzkéw pasazerow w ruchu
kolejowym;

4) kosztéw poniesionych na ladowg komunikacje zastepcza;

5) kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych;

6) kosztow poniesionych przez przewoznikéw, wynikajacych z jazdy wydtuzong ,drogag
okrezng” (objazdowag) lub po torach innego Zarzgdcy w stosunku do ogtoszonego rozktadu
jazdy pociggow;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggow;

8) kosztow wprowadzenia lagdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych
jako trakcji zastepczej;

9) Kkosztow zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie

przekroczy 20% Ceny netto, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktore;j

mowa w ust. 1 pkt 18) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy), to fgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto Umowy.

Koszty wynikajgce z tytulu opoéznien pociggdw naliczane bedg na podstawie zapisow

prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarzadzania

Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidenciji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty

wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej i uzycia lokomotyw do przeciggania pociggéw

naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw.

Z uwagi na obowigzujgce przepisy umowa na realizacje lgdowej komunikacji zastepczej moze
by¢ zawarta wytgcznie z Zamawiajgcym, wobec tego Strony zgodnie ustalaja, ze:
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10.

11.

12.

po otrzymaniu przez Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowa faktur, not od przewoznika,
Zamawiajgcy refakturuje na Wykonawce koszty wynikajgce z faktur, not z tytutu wykonania
lgdowej komunikacji zastepczej. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty w/w faktur, not
wystawionych przez zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania lub wyraza zgode na potrgcenie z pierwszych wymagalnych
naleznosci badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy do wysokosci kwoty wynikajgcej z wyzej wymienionych faktur.

Niezaleznie od opisanych powyzej kar umownych, odszkodowanh i kosztéw zwigzanych
nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy, Wykonawca dokona na wilasny koszt naprawy
uszkodzonych przez siebie elementéw infrastruktury, ktére wygenerowaty powyzsze kary
umowne, odszkodowania i koszty.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogodlnych
odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

Zaptata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu
Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie
moze on mie¢ wedtug Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan i
kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto bgdz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych z
nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy.

Dla kar okreslonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 i 18 zaptata na rzecz
Zamawiajgcego nr 1 i nr 2 nastgpi proporcjonalnie do ich udziatu finansowego w zadaniu
objetym niniejszg umowa. Dla pozostatych kar okreslonych w ust. 1 zaptata nastgpi na rzecz
PKP PLK S.A.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

§ 25.
Odbiory

Wykonane roboty podlega¢ bedg odbiorom. Dla zakresu kolejowego stosowane bedg zasady i
warunki okre$lone w Warunkach i zasadach odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych
stanowigcych zatgcznik do uchwaly nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 12 wrzesnia 2017 r. (z pozn. zm.) — dalej jako ,Warunki Odbiorow”, z zastrzezeniem
ponizszych postanowien.

Stosowane bedg nastepujgce odbiory robdt:

1) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiory te dokonywane sg na biezgco;

2) Odbior ztgcz szynowych.
Odbidér ztgcz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono — sprezonych)
polega na ocenie jakosci i ilosci wykonania robdt;

3) Odbiory kolejowych obiektéw inzynieryjnych.
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Odbiory kolejowych obiektow inzynieryjnych (w tym badania) wykonuje sie zgodnie z
dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa;

4) Odbidr eksploatacyjny (wstepny).
Odbidr eksploatacyjny jest podstawg oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji z predkoscig
okreslong przez komisje dokonujgca odbioru;

5) Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacii.
Podstawowe warunki techniczno—organizacyjne dokonywania odbiorow technicznych i
przekazywania do eksploatacji urzadzen srk nowozbudowanych oraz po remoncie,
przebudowie i rozbudowie okreslajg Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-6 Wytyczne odbioru technicznego
oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym (,le-6");

6) Odbior koncowy.
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. W terminie 14 dni przed Odbiorem koncowym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg
odbieranych robot, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, o ile jest
wymagane;

7) Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania catosci przedmiotu Umowy;

8) Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonhczeniem okreséw gwarancji
okreslonych w Umowie.

3. Dokonanie poszczegolnych odbioréw robot nie wytacza mozliwosci zgtaszania zastrzezen
nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ pominiecia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczegdlnych
sposréd okreslonych w Umowie odbioréw, wéwczas czynnosci objete takim odbiorem muszag
by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej
podczas odbioru koncowego.

5. Przewidywany termin zakonczenia robét podlegajgcych stosownemu rodzajowi odbioru, za
wyjatkiem okreslonego w ust. 2 pkt 1) powyzej, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w
terminie nie krotszym niz 14 dni przed gotowoscia do odbioru. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca dokonuje wtasciwego wpisu w dzienniku budowy

6. Przystgpienie do odbioru robét nastgpi w ciggu 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowos$ci do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio inspektoréow
nadzoru zakohczenia prac i robot w poszczegdlnych branzach (o ile dotyczy) oraz kompletnosci
przekazanych przez Wykonawce wymaganych dla danego odbioru dokumentéw odbiorowych,
zgodnie z niniejszym paragrafem.

7. Nie poézniej niz do dnia przewidywanego zakonczenia robot Wykonawca przekaze
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego koordynatorowi czynnosci inspektoréw nadzoru (lub
wiasciwemu branzowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbednym
dla dokonania danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzajg kompletnosé otrzymanych
dokumentéw i niezwiocznie po uptywie zgtoszonego przez Wykonawce terminu zakonczenia
prac lub robot, weryfikujg ten fakt, celem potwierdzenia spetnienia uwarunkowan przystgpienia
do odbioru.
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14.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i swiadectwa, o
ktérych mowa w Opisie przedmiotu zamowienia, w terminach wskazanych w umowie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, do odbioru koncowego, Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego
lub odpowiednio Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urzgdzenia przeznaczonego
do prowadzenia ruchu kolejowego - wystawionego na czas nieokreslony, zgodnie z § 12 ust. 7
Umowy, Wykonawca niezaleznie od naliczanych kar umownych bedzie zobowigzany, na
wiasny koszt, dokonaé wymiany urzadzen (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym
zwigzanych) na posiadajgce dopuszczenie na czas nieokreslony, a takze bedzie musiat
dopetni¢ wszystkich wymaganych Prawem formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i roboét.
Prace i roboty budowlane zwigzane z wymiang urzadzen bedg musiaty by¢ przeprowadzone w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i pod nadzorem inspektorow nadzoru
inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedag
obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w Umowie. Jednocze$nie Wykonawca
zobowigzany jest do posiadania aktualnych (z zachowaniem ciggtosci) $wiadectw
dopuszczenia na czas okreslony lub nieokreslony w okresie wykonywania w/w prac lub robot
budowlanych.

Przed przystgpieniem do odbioréw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, o wystarczajgcej szczegoétowosci, aby Zamawiajgcy mogt
eksploatowac, konserwowadé, rozbierac, sktadac¢, regulowac i naprawia¢ urzgdzenia. Roboty nie
bedg uwazane za ukonczone dla celdw ich przejecia zgodnie z przepisami niniejszego
paragrafu, az Zamawiajgcy otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwacji o takiej
szczegotowosci.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w jezyku polskim.

Roboty lub ich czesci uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do
odbioru koncowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Podczas odbioru powotana przez Zamawiajgcego komisja ocenia wykonanie robot oraz
sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos¢ dokumentéw odbiorowych, odpowiednio operatu
kolaudacyjnego, w zakresie objetym danym odbiorem. Jezeli wedtug Zamawiajgcego przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady Ilub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki mozna usungg¢:

a) a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterki, wskazujgc jednoczes$nie termin
usuniecia wad i date kolejnego odbioru;

b) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, dokona
odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad lub usterki;

2) jezeli wad lub usterki nie mozna usungg¢:

a) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazajg bezpieczenstwu zycia i zdrowia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét
okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego;
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16.

17.

b) a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o podstawie odstgpienia
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku odbioru koncowego:

1) na 2 tygodnie przed zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu wstepny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia;
2) do wstepnego operatu Zamawiajgcy moze wnieS¢ uwagi do momentu zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot;
3) na odbiér koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ostateczny operat
kolaudacyjny (poprawiony wedtug uwag przekazanych przez Zamawiajgcego);
4) operat kolaudacyjny musi zawiera¢ elementy i dokumenty okreslone w Umowie oraz
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z Decyzji Nr 48/2013 Prezesa Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 27.09.2013r. w sprawie przyjecia wytycznych przeprowadzania kohcowych
odbioréw robdt inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji
Inwestyciji;
5) zatgcznikiem do operatu kolaudacyjnego bedzie plan ochrony srodowiska zawierajgcy spis
wszystkich decyzji, zgdd, zezwoleh i postanowien z zakresu ochrony srodowiska oraz opis,
w tym odniesienie w formie tabelarycznej, w jaki sposob Wykonawca zrealizowat
poszczegdélne wymagania wynikajace z decyzji administracyjnych z zakresu ochrony
srodowiska, w tym w szczegolnosci wymagania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach
6) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jego kompletnosé, zgodnie z Umowg oraz ww.
decyzja.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw robdt, a
takze ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi oraz powiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu, z zastrzezeniem regulacji zawartej w ust. 14 pkt 2.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréw bedg sporzgdzane protokoty odbioru,
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru
robét zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu bedzie potwierdzony przez upowaznionych
przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robot) w
dzienniku budowy albo w inny sposéb na pismie. Dokonanie odbioru ztgczy szynowych, tj.
spawow termitowych i zgrzewdw powinno by¢ dokonane przez osobe z uprawnieniami do
odbioru i potwierdzone pisemnie.

Dokumenty niezbedne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunkéw
ruchu powinny by¢ przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu- PLK na 28 dni przed
terminem zmiany organizacji ruchu.

18. Wykonawca w terminie 30 dni od zakonczenia prac na obiektach inzynieryjnych —
wiaduktach kolejowych uzyska czesciowe pozwolenie na uzytkowanie w tym zakresie.
Uzyskanie czesciowego pozwolenia na uzytkowanie lub innego dokumentu potwierdzajgcego
mozliwosci uzytkowania obiektu powinno nastgpic¢ przed odbiorem eksploatacyjnym.

§ 26.
Proby eksploatacyjne
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Przed dokonaniem odbioru danych robét Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
prob eksploatacyjnych w zakresie probnych obcigzen statycznych i dynamicznych kolejowych
obiektow inzynieryjnych. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z 21 dniowym wyprzedzeniem
o dacie przeprowadzenia prob. W przypadku pozostatych préb eksploatacyjnych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia, o ile bedg one rozsadnie mozliwe do
przeprowadzenia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z 21 dniowym wyprzedzeniem o
dacie przeprowadzenia prob. W przypadku prob eksploatacyjnych wymagajgcych zamkniecia
torowego Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z § 23 Umowy.

Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych préb, jak réwniez
zapewni calg energie elektryczng, sprzet, urzadzenia, przyrzady, paliwo, robocizne, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego ich
przeprowadzenia.

Préby eksploatacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce
przeprowadzenia proby eksploatacyjnej, to Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ zaplanowane
préby, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a Wykonawca
zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistoscia.

Wyniki préb eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie prac lub robot przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

§ 27.
Wynagrodzenie — podzial wynagrodzenia

Cena jest to catkowita cena ofertowa netto powiekszona o nalezny (wedlug obowigzujgcej
stawki) podatek VAT (dalej: ,Cena brutto”).

Cena brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ........... PLN
(stownie: ............... ztotych) brutto w tym:
-wartosé netto ................... PLN (stownie: ...... ztotych)
- podatek VAT ......oooeienenen. PLN (stownie: ....... ztotych)
w tym:
1) netto: .........ooeeiill. PLN (stownie: ....... ztotych) finansowany przez Gmine Wrzes$nia
2)netto: ...l PLN (stownie: ....... ztotych) finansowany przez PKP PLK S.A .

Ustalona Cena brutto ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robdét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych roboét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Podstawg ustalenia wynagrodzenia za poszczegdlne elementy przedmiotu Umowy beda:

1) ceny ujete w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu ofertowego;
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11.

12.

2) potwierdzenie przez wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego w protokole stanowigcym zatgcznik do faktury kompletnego i
kompleksowego wykonania robot.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT.

Wykonawca zapewnia, ze podstawg kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawce byto m.in.
ustalenie zakresu rzeczowego robot zgodnie z dokumentacjg przetargowg, na podstawie ktorej
Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonat szczegdétowego oszacowania prac i
materiatdbw potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
zapewnia, ze jezeli w swych kalkulacjach cenowych nie przewidziat wykonania robot lub
swiadczen, bez ktérych przedmiot Umowy nie spetniatby wymagan wynikajgcych z niniejszej
Umowy, a ktore powinien byt przewidzie¢ do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej, to wykona takie roboty lub swiadczenia na wiasny koszt. Wykonawca
zapewnia, ze przed zawarciem Umowy sprawdzit (lub miat mozliwos¢ sprawdzenia) warunki
lokalne dotyczgce terenu robdt, zweryfikowat warunki pracy na budowie i okolicznosci te
uwzglednit przy ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a ponadto
Wykonawca odwiadcza, ze uzyskat informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ocene ryzyk i
okolicznosci wykonania przedmiotu Umowy.

Ceny podane w poszczegoélnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce kosztorysu
ofertowego nie zawierajg podatku od towardw i ustug (VAT), ktéry jest ujety w Cenie brutto za
przedmiot Umowy okreslonej w ust. 2. Ceny wymienione w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego sg niezmienne w catym okresie realizacji Umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie
fakturami czesciowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony do
wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy robdét wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym z tym, Zze dotyczy¢ bedg mogty one tylko zakresu robdt
wynikajgcych z iloczynu ilosci odebranych robét oraz cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego. Strony postanawiajg rownoczesnie, ze rozliczenie za wykonanie catosci
przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie faktury za dokonanie przez Zamawiajgcego
Odbioru ostatecznego.

Faktury czesciowe, o ktorych mowa w ust. 10, mogg by¢ wystawione nie czesciej niz raz w
miesigcu,na podstawie protokotéw wykonanych robét (sporzadzonych wg wzoru uzgodnionego
z Zamawiajgcym), podpisanych przez przedstawiciela kazdej ze Stron - tj. inspektora nadzoru i
kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Faktury czesciowe wystawiane bedg i
dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po zakohczeniu miesigca w ktérym
wykonywane byty roboty. Faktury czesciowe nie mogg przekroczyc 95% catkowitego
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 27 ust. 2 Umowy.

Termin zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce bedzie wynosit 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem
wykonania robot oraz oswiadczeniami i dowodami, o ktérych mowa w § 9 ust. 18. Zgodnie z § 9
ust. 18 Wykonawca 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robot
(objetych dang fakturg) winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty rozliczeniowe i dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow:

1) o$wiadczenie podwykonawcdw o uregulowaniu przystugujgcego im wymagalnego
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy, za ktére wystawione zostaty faktury
przez podwykonawcow (i ktorych dotyczy faktura Wykonawcy),
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14.

15.

16.

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnos$é¢ z
oryginatem przez Wykonawce, za roboty budowlane, ustugi i dostawy, ktérych dotyczy
faktura Wykonawcy,

3) dowody potwierdzajgce uregulowanie zobowigzan wobec podwykonawcéw z tytutu
naleznego im wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy,
stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt. 1), a w szczegoélnosci kopie dokonanych
przelewow bankowych na rachunki podwykonawcéw,

4) przepisy pkt 1) do 3) dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw,

5) powyzsze zapisy dotyczg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 9, umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z § 9),

6) Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig faktur wystawionych przez Wykonawce w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty jezeli z
dowodow, o ktérych mowa w pkt. 3) oraz w odniesieniu do umow, o ktérych mowa w pkt. 5)
wynika, iz w przypadku poézniejszego ewentualnego zgtoszenia sie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia im przystugujgcego) Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat Srodkami
finansowymi (zabezpieczonymi Umowag) na pokrycie ich roszczen.

Wykazanie w fakturze nieprawidtowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidtowej stawki (albo
kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie btedéw w protokotach odbioru uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania sie z ptatnoscig. W takim przypadku ww. termin zaptaty bedzie liczony od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionych ww. dokumentow.

Ptatnosci bedg regulowane w PLN na rachunek bankowy ........ w Banku ............ SWIFT.
Wykonawca bedzie wystawiat Faktury VAT za poszczegdlny zakres rzeczowy odrebnie na
Gmine Wrzeénia i PKP PLK S.A. *

*w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie Konsorcjum, powyzszy ust. brzmie¢ bedzie

nastepujgco: ,Ptatnosci bedg regulowane w PLN na rachunek bankowy ............. (nalezy
podac¢ nazwe podmiotu, na ktérego konto bedg dokonywane  przelewy)
] w Banku ...
SWIFT Wykonawca bedzie wystawiat Faktury VAT za

poszczegolny zakres rzeczowy odrebnie na Gmine Wrzesnia i PKP PLK S.A. . (nalezy poda¢
nazwe jednego z partnerow)”.
W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatno$¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 20 i 21. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opodznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 19 nie majg zastosowania, jezeli zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na
fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie
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17.

18.

19.

20.

zostanie zrealizowany i srodki zostang zwrdécone zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje

opoznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajacego.

Postanowienia ust. 19 i 20 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg

o$wiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktory ma by¢ dokonana ptatnosc¢ jest
rachunkiem:

a) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw
lub ustugobiorcy za dostawe towardw lub sSwiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i
przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedgcy
rachunkiem rozliczeniowym.

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane zgodnie i w sposob wynikajacy z

regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawienia faktur.

Zamawiajgcy — PKP PLK. S.A. oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcag w rozumieniu
Zatgcznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

21. Na kazdej fakturze wystawianej dla PKP PLK S.A. Wykonawca umiesci réwniez nastepujgce

22,

informacje: numer i date Umowy, nazwe Umowy, nazwe zadania, numer i date protokotu
odbioru robét oraz numer zamowienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiajgcego.
Ponadto faktury muszg zawiera¢ informacje o numerze i tytule Projektu, a po podpisaniu
Umowy o Dofinansowanie — numer i date Umowy o Dofinasowanie (dane zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy oraz po zawarciu Umowy o Dofinasowanie).

Wykonawca:

1) w zakresie finansowanym przez Gmine Wrzesnia, wedtug swojego wyboru, dostarczy
fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na adres Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni, ul.
Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia, NIP: 789-10-01-386 albo wysle e-fakture na adres
wrzesnia@wrzesnia.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego
za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku
wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie
za posrednictwem platformy zatgcznikéw do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne.

2) w zakresie finansowanym przez PKP PLK S.A., wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z
zatgcznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki
Biuro Rachunkowos$ci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) albo wysle e-fakture na adres
efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
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24,

25.

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku
wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie
za posrednictwem platformy zatgcznikéw do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr
6 do Umowy, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku
rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakture na adres siedziby Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ koperte z fakturg dopiskiem ,FAKTURA”. W przypadku
braku otrzymania od Zamawiajgcego informacji o numerze zaméwienia SAP nalezy podac imie
i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, upowaznionej do odebrania
faktury.

Datg spetnienia $wiadczenia pienieznego jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 28.
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady robot
bedacych przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w k.c, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi [...]* miesiecy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci,
przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi [...]* miesiecy.

* termin uzalezniony od deklaracji wykonawcy w Ofercie

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci robét oraz zastosowanych wyrobéw budowlanych (materiatéw i urzgdzen), zgodnie ze
wzorem Warunkéw udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do Umowy i przekaze
wystawiony dokument Zamawiajgcemu najpozniej z dniem podpisania protokotu odbioru
koncowego. Warunki udzielenia gwarancji stanowig dokument gwarancyjny. W przypadku nie
wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zatrzymania ptatnosci faktury koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie majg
przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutlu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokos$ci iinnych
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady lub usterki robét z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru kornicowego robaot.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczehstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez
niego materiatow i urzgdzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen
bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas
Wykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie
na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez
wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie gwarancji, Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ ujawniong wade lub usterke w terminie wskazanym w dokumencie
gwarancyjnym , przy czym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Strony moga
odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego,
rodzaju wady lub usterki i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie rekojmi, Wykonawca jest
zobowigzany usungc¢ ujawniong wade lub usterke w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 powyze;.
Zawiadomienie zostanie wystane na pismie, faxem lub drogg elektroniczng.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba ze do
jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na
inne miejsce.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron
oraz inspektora nadzoru.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad lub usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek, Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedtug swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktéorym mowa w § 6 Umowy lub Zzgdajgc od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzsza¢ bedag
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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16. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rekojmi
wymagajgcych usuniecia, w imieniu Zamawiajgcego upowazniony jest takze odpowiedni
terenowo Zakiad Linii Kolejowych PKP PLK S.A. przy jednoczesnym powiadomieniu
Zamawiajgcego.

17. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

18. W przypadku wymiany wyrobéw budowlanych (urzadzen, materiatéw) na nowe, okres rekojmi
za wady dla wymienionych wyrobéw budowlanych (urzgdzen, materiatéw) biegnie na nowo od
dnia ich wymiany.

19. Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad lub usterek w sposéb przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest Zzgdaniem Zamawiajgcego.

§ 29.
Prawo do zmiany Umowy

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1. Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzgdzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci
przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy i zmniejszenie kosztéw
wykonywanych prac lub robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych parametréw koncowych wykonanych
robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

3) odmienne od przyjetych w Opisie przedmiotu zamowienia warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

4) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typow budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego Prawa;

5) w przypadku wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnieh, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdét majgcych wplyw na zmiane terminu
realizacji robét lub koszty ich wykonania.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiatéw i
technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow budowlanych, jak réwniez
zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzgdzen w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujgcej koniecznosc¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzgdowej, jak réwniez organy i
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podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) opodznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy przepisow Prawa,

b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

4. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej mozliwa
jest zmiana terminéw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres wynikajgcy z
opisanych okolicznosci.

5. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) sita wyzsza, o ktoérej mowa w § 33, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z SWZ,

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia warunki archeologiczne, techniczne,
terenowe i wodne;

3) wystgpienie warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych
niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajgcg na termin zakonczenia Etapu lub catosci
robot;

4) wystgpienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opdzniajacych) realizacje robét zasadniczych a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen
o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

5) wystgpienia robot/ustug zaniechanych — wytgczenie roboét/ustug zaniechanych z realizacji
wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

6) zmiany  spowodowane  wyjgtkowo  niesprzyjajgcymi  warunkami  klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegolnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robat,

— iloé¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opaddéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia,
liczgc od daty skfadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

7) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie¢ do
zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

8) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowien
§ 10 Umowy;

9) niemozno$¢ wykonania robét bedgcych przedmiotem Umowy z powodu braku dostepu do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
brak mozliwosci udzielenia zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktére wptywajg na
realizacje okreslonego rodzaju robot;

10) odkrycie znaleziska, o ktérym mowa w niniejszej Umowie;
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11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wczes$niejszej od najpdzniejszej daty na
skladanie ofert, ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci powoduje zmiane zakresu lub opoznienie lub
dodatkowy koszt.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 5 mozliwa jest

zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii Robot i konstrukgji, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzagdzen oraz odpowiednio terminu wykonania
Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany. W przypadku
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 mozliwa jest réwniez
zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztow lub
zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw

o

7. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego bgdz osoby przez niego upowaznione do dziatania w
stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujgcego opdznienia badz tez o czas opdznienia wynikajgcy z zaistniatego utrudnienia lub
uniemozliwienia.

8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

9. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 8 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie¢ o zdarzeniu lub
okolicznosci, uzasadniajgcym zmiane Umowy. Wniosek nie moze zostac¢ ztozony po terminie o
ktéorym mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

10. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zawieraC w szczegolnosci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Ceny, jeSli
zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany Ceny.

11. Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nastepujgcymi
zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedgcych podstawg do
zmiany Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
analogie, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot zgodnie z metodg opisang w pkt 1), Wykonawca przedstawi
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji
nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(SEKOCENBUD) dla wojewoddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania Zzgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. W przypadku koniecznosci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych w
Opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig
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1.

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawce sprawdzajgcych badan podtoza
gruntowego w obecnosci Zamawiajgcego. llos¢ badan sprawdzajgcych nie powinna by¢ mniejsza
od ilosci badan wskazanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia. O terminie realizacji badan
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z
przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku dotyczgcego zmiany Umowy.

§ 29a
Waloryzacja Ceny

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
zmianie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikow
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajgcg ze zwiekszenia stawki
godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia
wynagrodzen pracownikdw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych
W wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia minimalnej stawki
godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktorzy bezposrednio biorg udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wplyw na
koszty wykonania zamdwienia, w szczegodlnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 1 przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu
pracy pracownikow, o ktérych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobg
fizyczng nieprowadzgca dziatalnosci gospodarcze;j.

Zmiana Ceny, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci
gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej
do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamdwienia.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wptyw na
koszty wykonania zamdwienia, w szczegodlnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym
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10.

11.

12.

13.

mowa w ust. 4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktorych
mowa w ust. 5, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zmianie moze ulec Cena o wykazang przez
Wykonawce wartosé wzrostu kosztow realizacji zamowienia wynikajgcg z dokonywanych przez
Wykonawce wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (dalej jako ,PPK”) .

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie warto$ci wzrostu kosztéw realizacji zamowienia wynikajgcg z dokonywanych
przez Wykonawce wptat do PPK.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na
koszty wykonania zaméwienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie pracownikéw
objetych PPK i realizujgcych zamowienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio
w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie
z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie
nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnos$ci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany Ceny powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla
Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowigzywa¢ bedzie od
dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia
Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentow potwierdzajgcych kalkulacje, tj.:
imiennej listy osob, o ktorych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. oséb do ZUS, listy obecnosci
ww. 0séb na budowie.

W  przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu
odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie
z niniejszym ustepem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest
objeta postanowieniami Umowy, bedzie sie uwazato, ze Cena uwzglednia wzrosty lub spadki
cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegajg wartosci wprowadzone do
Umowy na podstawie § 29 Umowy oraz przepisow PZP.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane ponizej wskazniki cen wyrobdéw
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem
GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) — indeks 19.2
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d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat by¢é dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktéry zostato wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane do
wystawienia rozliczenia, w ktérym fgczna wartosc¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego ustepu osiggnie limit +/- 5 % Ceny netto wskazanej w dniu zawarcia
Umowy. Waloryzacji bedg podlegaé jedynie kwoty poswiadczone w rozliczeniach wystawionych
za przedmiot Umowy wykonane w terminie okreslonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia
przed uptywem terminu okreslonego w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja bedzie
dokonywana przy zastosowaniu wskaznikéw obowigzujgcych na ten dzien. Po tym terminie
wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wg,)
wyliczony wedtug wzoru:

W bCPIn Rn dPn n Sn KI‘I h n
=a+ +c—L+d—+e—L+f L+ +
o= Qb epreprd e g thy

gdzie:

- W jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesigc,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- ,a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (60%) niepodlegajgcym korekcie;

- ,b" et o d e’ f% ,9% ,h” sg wspotczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcyg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na W, W takim
przypadku waga CPIl zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0’,
tak aby suma warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (60%);

- symbole wskazZnika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

- symbole wskazZnika z indexem dolnym ,,0” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date o 28 dni wcze$niejszg od najpdzniejszej daty na skfadanie
ofert, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan pracami zwigzanymi z siecig trakcyjna)

. . . Wartos¢ wspotczynnika
Wskaznik Symbpl_l indeks Wspétczynnik sfat.y dla statego dla danego
wskaznika GUS danego wskaznika =
wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
robocizna - R R c 6,0
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paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement-C C/23.5 e 1,0
stal- S S/241 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
miedz - M M/24.4 h 2,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS oglosi wskazniki dla danego miesigca objetego rozliczeniem.
Przedstawiajgc rozliczenie, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot za
wykonang czes¢ przedmiotu Umowy w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z
opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci bedag
skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczgcych miesigca, ktérego dotyczy
rozliczenie, niezwtocznie po ich publikaciji.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcg a
dalszym podwykonawca, ktorych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, Wykonawca
lub podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy
umowa o podwykonawstwo lub wspoétpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy
6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg), kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy beda korygowane
dla oddania wzrostow lub spadkow cen, zgodnie z niniejszym ustepem.

Waloryzacja kwot ptatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie sie odbywac
w oparciu o wskaznik dla: Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPIl) oraz o minimum
jeden inny wskaznik (adekwatny do zakresu robét podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)
wybrany z tabeli ,Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaznik CPI
okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki zostang
okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikbw powinna wynosi¢
50%. Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegaé beda waloryzacii
o wspotczynnik zmiany cen (W ) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,
W,,=a+b +X+Y+. . +Z
CPI,
gdzie:
X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego skfadajgcych
' R"Ide"Ib C"Ibe"Ib K"Ith”
[C— — e— — — —.
sie z ROu Pou Cou Sou gKOu M,

- Whp" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesigc,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- ,a” jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 niepodlegajgcym korekcie;

- b7 e ,d”, e’ f% .9° ,h” sg wspodtczynnikami statymi okre$lonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcg ktoéregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
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wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na W, W takim
przypadku waga CPI| zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,,0”,
tak aby suma warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

- symbole wskazZnika z indexem dolnym ,n” sq narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedg waloryzowane miesigcznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji robot objetych umowg o podwykonawstwo
do momentu, w ktorym fgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego ustepu, osiggnie limit +/- 5 % wartosci zawartej umowy o
podwykonawstwo.

§ 30.
Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego

1. W terminie nie pdzniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu
ukonczenia przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy, poprzez
ztozenie odwiadczenia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 6 Umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin rozpoczecia
realizacji przedmiotu Umowy) nie przystgpit do niej w tym terminie;

3) Woykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie bedzie go realizowat pomimo
wezwania Zamawiajgcego (okre$lajgcego termin na podijecie prac i robét);

4) Wpykonawca naruszy Umowe, w tym takze poprzez niewykonywanie robét zgodnie z
Umowa, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaniechania lub
usuniecia naruszen, lub — jesli usuniecie w tym terminie nie bedzie mozliwe — nie przystgpi
do jego usuwania lub po rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego odstgpi lub nie
ukonczy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) Woykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umowg lub dokonuje cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego;

6) Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania bezposrednich
zaptat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% Ceny brutto.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
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10.

dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach jednak nie pozniej niz w terminie
wskazanym wust. 1 . W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na reali-
zacje przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego kon-
sekwenciji finansowych, odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci. Oswiadczenie o odstgpie-
niu od Umowy Zamawiajacy z ztozy Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczgc od
dnia powziecia wiadomosci o ograniczeniu srodkéw finansowych. Zamawiajacy jest uprawniony
do skorzystania z uprawnienia, jesli okolicznosc, o ktérej mowa, wystgpi w terminie wskazanym
w ust. 1.

Niezaleznie od przypadkéw i okolicznosci okreslonych powyzej, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czeéci w terminie 4 miesiecy od dnia podpisa-
nia Umowy przez Zamawiajgcego. Odstgpienie to wejdzie w zycie 28 dni po dacie otrzymania
przez Wykonawce powiadomienia o odstgpieniu przez Zamawiajacego

Odstgpienie od Umowy moze dotyczy¢ wedle wyboru Zamawiajgcego, catosci Umowy lub
czesci, w ktorej Umowa nie zostata jeszcze zrealizowana.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi w terminie
nie pozniej niz 30 dni od otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu protokdt inwentaryzacji prac i
robét w toku na dzien odstgpienia, a takze:
1) wstrzyma roboty, z wyjatkiem tych, ktorych celem bedzie zabezpieczenie wykonanych
wczesniej robot lub niezbednych do pozostawienia Placu budowy w stanie
uporzgdkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
wiasny, z wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 30 ust. 21 3;

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umozliwiajgcym kontynuacje robét przez
innego wykonawce

4) sporzgdzi wykaz materiatdw i urzadzen (wyrobéw budowlanych) oraz konstrukciji
zamoéwionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce;

5) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajgcych.
W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajgcy sporzadzi protokdt bez udziatu Wykonawcy.

Po odstgpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy moze ukonczy¢ prace lub robo-
ty lub zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby, ktére bedg uprawnione do uzywania do-
kumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy sporzgdzonej przez lub na rzecz Wyko-
nawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy autorskie prawa majgtkowe do doku-
mentacji, o ktérej mowa w ust. 8, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z posta-
nowieniem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Za-
mawiajgcego od Umowy.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy ustali w terminie 2 miesiecy od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest
nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktaddéw poniesionych na obowigzki nalezycie
wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona
0 wynagrodzenie otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie
Umowy (z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia innych roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca
wystawi fakture opiewajacg na kwote naktadéw w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego zawiadomienia o wysokosci kwoty naktadow.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezng kwote w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wskazania materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt 3, ktére chciatby przejgé na wlasnos¢ w zwigzku z dalszg realizacjg robot. W
takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawcow dokona ich refakturowania na rzecz
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture opiewajgcg na kwote kosztow, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie
7 dni od dnia przeniesienia wlasnosci na Zamawiajgcego oraz wydania ich Zamawiajgcemu.

Materiaty, urzadzenia i konstrukcje o ktorych mowa w ust. 9 zostang przetransportowane na
koszt Wykonawcy na Plac budowy.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami, urzgdzeniami
i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 9, najpdzniej na dzieh wystawienia faktury, o ktorej
mowa w ust. 10.

Wykonawca usunie sprzet, materiaty, urzadzenia i konstrukcje, ktorych usuniecia zazada
Zamawiajgcy oraz opusci Plac budowy. W przypadku niewypetnienia tego obowigzku,
Zamawiajgcy usunie sprzetu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokos$ci réznicy ceny
jakg bedzie musiat ponies¢ w zwigzku z koniecznoscig pozyskania nowego Wykonawcy na
wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego dokonczenia. Odszkodowanie to bedzie nalezne
niezaleznie od innych naleznych kar i optat cigzgcych na Wykonawcy.

§ 31.
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

1. W terminie nie pozniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu
ukonczenia przedmiotu Umowy wykonawca ma prawo odstgpienia od Umowy, poprzez
ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okoliczno$ci:

Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy;

1) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy;

2) Zamawiajgcy bez uzasadnienia zwleka z zaptatg catosci lub czesci naleznej Wykonawcy
Ceny brutto o okres dtuzszy niz 45 dni.

Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do usunigcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia

wezwania ze szczegdtowym opisem istoty naruszenia lub — jezeli usuniecie naruszenia w tym

terminie nie bedzie obiektywnie mozliwe — wezwie Zamawiajgcego do przystgpienia w tym

terminie do usuniecia naruszenia i jego zakonczenia w najblizszym mozliwym terminie.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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4.

5.

10.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od
dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi protokdt inwentaryzacji prac i robot w toku na dzien
odstgpienia, a takze:

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjagtkiem tych, ktérych celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wczesniej prac lub robét lub niezbednych do pozostawienia Placu budowy w
stanie uporzgdkowanym i zabezpieczonym,;

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
Zamawiajgcego;

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umozliwiajgcym kontynuacje robét przez innego
wykonawce

4) sporzgdzi wykaz materiatdbw i urzadzen (wyrobéw budowlanych) oraz konstrukciji
zamowionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce;

5) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac, robét w toku i robot
zabezpieczajgcych.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy jest

zobowigzany do:

1) dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o ktérych mowa w
ust. 4 pkt. 4;

2) odkupienia materiatow i urzgdzen (wyrobéw budowlanych) oraz konstrukcji okreslonych w
ust. 4 pkt. 3;

3) zwrdécenia Wykonawcy kosztébw budowy obiektow i urzadzeh zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w czesci proporcjonalnej do utraconego
wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej);

4) przejecia Placu budowy.

Zamawiajgcy ustali w terminie 2 miesigcal/y od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest
nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadéw poniesionych na obowigzki nalezycie
wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona
0 wynagrodzenie otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie
Umowy (z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia innych roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca
wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o
wysokosci kwoty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami, urzgdzeniami
i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, najpdézniej na dzieh wystawienia faktury, o ktorej
mowa w ust. 6.

Wykonawca usunie sprzet Wykonawcy oraz opusci plac budowy. W przypadku niewypetnienia
tego obowigzku, Zamawiajgcy usunie sprzet na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce na podstawie postanowien niniejszej Umowy
nastepuje ze skutkiem ex nunc — ,na przysziosé”.
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§ 32.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wtasny koszt i
zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

)]

2)

3)

4)

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC
dedykowane);

ubezpieczenie sprzetu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzetu
budowlanego lub Casco Taboru);

ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowigzkowe);

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1))

2)

3)

Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcoéw wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all
risks), Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi
zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej- od wszelkich
szkod/kosztow, ktére mogg powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacja Umowy , na
sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie
nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT);

Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie
szkéd powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkdéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wtgczenie w warunki ubezpieczenia
klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy. Dodatkowo
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkéw z limitem 5 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

¢) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastaciji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wilamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci
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4)

kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion
kradziezy z wkamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla
kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit w wysokosci 50 000
zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla
kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit -30% szkody
minimum 100 000 zt na zdarzenie;

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojdw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie préb, rozruchdw i testéw dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej
czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu
wynikajgcy z harmonogramu;

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robdét (odbiory czesciowe),w tym w zakresie szkdd
nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

j) ubezpieczenie mienia inwestyciji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynow/producentdéw na plac budowy z wigczeniem szkdédd podczas
zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem:;

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

1) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu
oraz dodatkowo szkdéd w czesciach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

n) ubezpieczenie szkéd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

0) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcéw/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

p) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg
praktykg rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;
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5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitdw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
wartosci Umowy;

6) Franszyzy redukcyjne / udziaty wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze
niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do
klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (OC dedykowane).

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej umowe
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge) obejmujgcg wszelkie
szkody/roszczenia, ktére mogg powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy. Umowa
ubezpieczenia obejmie ochrong zakres robdt i prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy
oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
wszystkich Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy
(Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow
ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 8 000 000 PLN
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynno$ci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie
trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady , ale nie dtuzej niz 3 lata po
wystawieniu Protokotu Odbioru Koncowego;

3) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg, szkody:
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdéd wynikte w czasie iflub w zwigzku z wykonywaniem Umowy /
wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem
Umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug,

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

¢) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wilgczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umys$ing z
limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1
000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac;
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4)

5)

6)

7)

8)

f) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i
maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy;

g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia;

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majgtkowe)
z limitem odpowiedzialno$ci, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie
zdarzenia;

j) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) bgdz
urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci
Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych;

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie
podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych podczas roztadunku i
zatadunku w wysokosci 1 000 000 PLN);

1) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem 3 000 000 PLN;

m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, $rodkow
odurzajacych;

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢
ochrone wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli mozliwe jest
roszczenie w tym zakresie;

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajacego -
wytgczen/ograniczeh warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 10 000,00
PLN dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania
nie mniej niz 15 000,00 PLN". Brak franszyz, udziatéw dla szkdd osobowych;

Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych
prac, przez ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac
rozbiérkowych, szkody wynikajgce z uzywania materiatdbw wybuchowych, szkody
zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu
lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, biologicznego w
tym oddziatywania temperatury, gazow, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekow,
zagrzybienia oraz dziatania hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie
moze by¢é nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkdod
wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkdéd wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla
ktérych podlimit obowigzuje do wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do peinej sumy
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gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtdwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

4. Ubezpieczenie Sprzetu Wykonawcy i Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow).

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich
ryzyk (CPM, casco taboru) maszyn, urzadzeh i pojazdéw wolnobieznych uzywanych do
realizacji Umowy:

1)

2)

3)

4)

Powyzsze dotyczy kluczowych maszyn, urzgdzen, sprzetu budowlanego bez wzgledu na
forme posiadania (wlasnos¢, najem, dzierzawa), tj. maszyn o wartos¢ powyzej 100 000 zi.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé warto$ci nowej odtworzeniowej lub wartosci
ksiegowej brutto;

Okres ubezpieczenia maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego musi pokrywaé sie z
okresem faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiajgcy dopuszcza
przedstawianie polis rocznych;;

Zakres ubezpieczenia powinien byé rozszerzony o ryzyko transportu (w tym réwniez
samobieznego) obejmujgce utrate lub uszkodzenie podczas transportu lub
przemieszczania sie, rowniez po drogach publicznych (w tym z zaktadéw lub magazynow
dostawcéow lub wytwércédw) na teren budowy na warunkach przyjetych w ramach dobrego
standardu rynkowego;

Franszyzy lub udziat wtasny nie moga by¢ wyzsze niz 10 % szkody, nie mniej niz 20 000 zt

Hrie-wieeejniz-50-000-z-

5. Postanowienia wspdine.

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy niniejszej Umowy
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

)

2)

3)

4)

Poprzez wymadg ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umow oraz likwidacji szkod zwigzanych
z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy;

Jezeli postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej, poczatek
odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczagtkiem okresu ubezpieczenia,
ktory nie moze przypada¢ podzniej niz dzien przekazania Terenu Budowy. Jezeli
postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie
moze przypadac wczesniej niz uptyw terminu rekojmi z tytutu robét/prac wykonanych przez
Wykonawce;

We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg Umowg Ubezpieczeni, tj.

Zamawiajgcy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z
obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych Ubezpieczyciela;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w
terminie 14 dni od podpisania Umowy , Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedtozenia
do weryfikacji projektéw petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym
obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji
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5)

6)

ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentac;ji
ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w
Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

Dopuszcza sie ptatnosé sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pozniej niz w okresie 1 roku od podpisania
Umowy, nie pdzniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody
optacenia skfadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw
ptatnosci.. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z
ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty
potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek bgdz raty sktadki;

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 4),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w
ktorym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w
Umowie Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na
dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania
poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentaciji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych
przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela
oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu
ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty
wymogow ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. 6) lit a) oznacza przejecie
na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentdéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow uméw
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz pfatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca;

¢) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 6) lit.a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w
niniejszej Umowie;

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 6 lit.c) nie zostato
udzielone lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie,
ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej
podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zadne prace/ustugi nie mogg byé wykonane przed dostarczeniem dokumentaciji
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 4);

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych
ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu
realizacji Umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt
wydtuzenia bedzie poniesiony przez Zamawiajgcego;

Strony stosowac sie bedg do postanowien uméw ubezpieczenia, do ktérych zawarcia
obowigzana jest druga strona, w szczegdlnosci w zakresie wymogow zachowania
bezpieczenstwa (w tym wymogdéw przeciwpozarowych) i obowigzkow informacyjnych
wobec ubezpieczyciela. Strona zawierajgca ubezpieczenie dostarczy pozostatym
Ubezpieczonym stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce;

Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia umow ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umow ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie nadto do niezwtocznego wdrozenia zalecen ubezpieczyciela
w przedmiocie zastosowania srodkow prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji
Umowy;

W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy
(Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspotpracowac bedg przy likwidacii
szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaktocen;

W razie uchybienia przez jedng Strone obowigzkom, w tym wynikajgcym z uméw
ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej ponosi ona odpowiedzialnos¢ wobec drugiej strony
z tytutu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela naleznego odszkodowania;

O ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca bedzie dochodzit
bezposrednio od ubezpieczyciela roszczen z tytutu zawartych umow ubezpieczenia;
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi ryzyko
uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego szkodg;

W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw jednej Strony,
druga Strona nie moze zrzec sie zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, ktérej interesu sprawa
dotyczy;

Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce moze byC¢ przeznaczone wytgcznie na usuniecie skutkdw szkody i
przywrécenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia szkody ( o wartosci
powyzej 100 000 PLN) ubezpieczycielowi z tytutu uméw ubezpieczenia zawieranych
przez Wykonawce;

Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami

zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP,
posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdéd poprzez jednostki prowadzgce
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dziatalnos¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel $wiadczgcy ustugi na terytorium RP zgodnie
z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna
wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéry
na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg szkod na
terytorium RP. W przypadku ubezpieczenn obowigzkowych, ubezpieczen CPM/casco
dopuszcza sie przedtozenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile
zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa
polskiego (implementowanego prawa unijnego).

§ 33.
Sita Wyzsza

1.  Sita wyzsza oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos¢ zaistniate po zawarciu Umowy:

1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz
2) ktorej taka Strona nie mogta unikngé i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci oraz
3) ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz
4) ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Strony.
Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegodlnosci takie zdarzenia jak:

— eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

— stan wojenny,
— stan wyjatkowy,

— strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

— akty wtadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych

2. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony
o wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywacC zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej zobowigzanh wynikajgcych z Umowy, dopdki trwaé
bedzie dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej
zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub op6znione dziataniem Sity wyzsze;.

3. Kazda ze Stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona
zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu
wystepowania Sity wyzszej.

§ 34.
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie w ramach realizacji Projektu do stosowania sie do wszelkich
wytycznych instytucji finansujgcej oraz postanowien Umowy o Dofinansowanie planowanej do
zawarcia miedzy instytucja finansujgcg a Zamawiajgcym PKP PLK S.A.
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2.

Wszelkie zmiany Umowy bedg odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, w formie aneksoéw,
sporzgdzanych na pismie pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w §
3, w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oswiadczenie woli
ztozone w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemne;.

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bagdz
bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajacy i Wykonawca nie
bedg w stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spoér pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego miejscowo wtasciwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — Regionu
....... [nalezy okreslic nazwe Regionu odpowiedzialnego za realizacje umowy] mieszczgcej sie
W....... [nalezy podac miasto] przy ul ....... [nalezy podac ulice i numer].

Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jednym dla Wykonawcy i dwoch dla Zamawiajgcych.

Umowa ta wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Aktualny wzér umowy o zachowaniu poufnosci nalezy pobrac ze strony intranetowej Spétki pod linkiem:

http.//intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-

dokumentow-szbi , poz. nr 2
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Aktualny wzoér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nalezy pobrac ze strony intranetowej
Spotki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-

informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7
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Zalgcznik nr 3 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy obowiagzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105
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Zalgcznik nr 4 do Umowy

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
DOKUMENT GWARANCYJNY

sporzadzone w dniu

dotyczace robo6t wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na
podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy: Gmina Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
(dalej: Gmina) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa (dalej: PKP PLK S.A))

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego PKP PLK S.A. wynikajgce z niniejszego dokumentu
gwarancyjnego realizuje Zaklad Linii Kolejowychw ...................

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materialy i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o
przepisy art. 353" kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane
odpowiednio, na nastepujgcych warunkach:

1) Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokotu odbioru
koncowego nr.................. z dnia , wykonany w ramach Umowy Nr
zdnia ............. (dalej: Umowa).

2) Okres gwarancji
Okres gwarangiji liczy sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Gwarancja zostaje udzielona na okres

3) Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:

8) wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita
wyzsza rozumiana jako wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz
2) ktérej Strona nie mogta unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci
oraz
3) ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢ oraz
4) ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony,

9) obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek normalnego zuzycia,

10) wady lub usterki materiatow lub urzadzen, jezeli zostaly one dostarczone przez
Zamawiajgcego,

11)  wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na
skutek nieprawidtowego uzytkowania.

4) Wezwanie do usuniecia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek
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W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie niniejszej
gwarancji Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z
ponizszymi postanowieniami.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie, faxem lub drogg elektroniczng
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o jej
ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wady lub
usterki.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba Ze do
jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad lub usterek
fizycznych na wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 5 ponizej, chyba ze:

12) Zamawiajacy i Wykonawca w protokole dotyczagcym stwierdzenia wady lub usterki ustalg
inny termin usuniecia wady lub usterki,

13) ujawniona wada lub usterka moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub osob
trzecich, przerwy lub ograniczenia w ruchu pociggéw lub bedg mialy miejsce inne
przypadki niecierpigce zwioki - wowczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do:

1) usuniecia wady lub usterki we wtasnym zakresie lub
2) do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w § 6 Umowy lub zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wady lub usterki przewyzsza¢ bedg
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest
do zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

c) zadania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki
niezwtocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usung¢ wade lub
usterke w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu __
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
usterki.

5) Zakres swiadczen gwarancyjnych
Zakres swiadczeh gwarancyjnych obejmuje:

14) nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywrdceniu przedmiotowi Umowy (w
tym czesci, urzgdzeniu lub materiatowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych -
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
usterki lub od dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego, z nastepujacym
zastrzezeniem: je$li wada dotyczy urzadzen srk, to powyzszy termin wynosi 24 godziny;

15) nieodptatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci, urzgdzenia lub
podzespotu)
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglagdu
gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzadzeh srk, to
powyzszy termin wynosi 24 godziny;

16) nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci,
urzadzenia lub podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy wada
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lub usterka zostata spowodowana ujawniong wadg lub usterkg innego elementu przedmiotu
Umowy (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dluzszym okresie gwarancji - w terminie 2
dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki lub od
dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®.

Wybér Swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci
lub rodzaju wady lub usterki wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko
jednego z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady lub usterki przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania
protokotu potwierdzajgcego usuniecie danej wady lub usterki przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonat
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku
z usuwaniem wady lub usterki.

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Fax: .................
E-mail: .............

za Wykonawce
(gwaranta):

(imie, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego
(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imie, nazwisko, podpis)

(imie, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 do Umowy

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

dla zadania:
Nazwa zadania

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowos¢.

Zleeeniodawea: Zamawiajacy:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia
oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Wykonawca:
Nazwaly Wykonawcy/ow
Adres/y Wykonawcy/éw

Podstawa wykonania robét: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r.

Komisja zostata zwotana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region
................... pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r.
Skitad Komisiji:

1. Przedstawiciele Zleeeniodawey Zamawiajacego

Gmina Wrzes$nia — Referat Inwestycyjny
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. jw.
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region ................... ):
c. Imie Nazwisko — Stanowisko
d. Jw.
2. Przedstawiciele Uzytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w
Miejscowos¢):
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
3. Przedstawiciele Wykonawcy:
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
4. Inni uczestnicy:

a. Zgodnie z listg obecnosci — Zatgcznik nr 1A.
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Ustalenia:

1.
2.

10.
11.

Komisja zapoznata sie z zakresem robét i dokonata wizji lokalnej w terenie.

Zadanie bedzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowe Numer Pozwolenia na Budowe
wydane przez Organ Wydajgcy dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowe./Zadanie
bedzie realizowane w oparciu o skuteczne' zgtoszenie wykonania robét budowlanych: numer i data
zgtoszenia wykonania robot budowlanych./Zadanie bedzie realizowane w oparciu o zapisy umowy

bez obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe bgdz zgtoszenia wykonania robo6t budowlanych.?

Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje sie Wykonawcy teren budowy dla wykonania robét budowlanych

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy.
Roboty budowlane beda prowadzone na dziatkach ewidencyjnych::
o Lista dziatek ewidencyjnych

Roboty prowadzone w poblizu czynnych toréw winny by¢ wykonywane w mysl przepisow
bezpieczenstwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociggéw w uzgodnieniu z zainteresowanymi
jednostkami stuzb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

podczas wykonywanych robdét.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie budowy muszg mie¢ dowodnie
przekazane informacje o zagrozeniach z tytutu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Miejscowos¢/Sekcje Eksploatacji w Miejscowosc¢t w zakresie przepiséw
BHP z uwzglednieniem zapiséw wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca zostat
poinformowany o istniejgcych zagrozeniach zwigzanych z rodzajem wykonywanych robét, ktére moga

skutkowaé bezposrednim zagrozeniem dla bezpieczenstwa.

Za organizacje terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca rob6t zgodnie z odpowiednimi zasadami,
a takze za ochrone p.poz. i ogdiny dozér (ochrone) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik
budowy z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscie i dojazd do urzadzen i obiektow kolejowych stuzbom
PKP w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia drdg i
dojs¢ Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego wykonania naprawy wtasnym staraniem i na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ uzytkownikom dojazd do posesji sgsiednich.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych, tj. do czasu spisania protokotu konhcowego
wykonania zadania, Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska.

1

Uptyneto co najmniej 30 dni od daty zgloszenia i Wlasciwy Organ nie wnidst w tym czasie sprzeciwu

tzw. milczaca zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgloszenia.

2

3
4

Niepotrzebne usunaé
Opcjonalnie
Niepotrzebne usungé
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

Koordynator ds. bezpieczehstwa i higieny pracy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
Nadzoér autorski: Imie Nazwisko, specjalnos¢/branza, tel. numer tel.
Osoby petnigce funkcje techniczne na budowie:
e Kierownik budowy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
e  Funkcja: jw.
Inspektorzy nadzoru:
¢ Inspektor nadzoru w specjalnosci nazwa specjalnosci: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
o Funkcja: jw.

Komisyjne sporzgdzenie ,Protokotu wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania w
ramach prowadzonych ustug i robot” (Zatgcznik nr 2 do Instrukgji
Im-3) odbyto sie na podstawie dziatania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i
rozpoczeciem robot Protokotem/aminr ... spisanym/iw dniu ...

Dodatkowe uwagi Komisji':

e Wskazano dojazd do terenu budowy.

e Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym sg przygotowane do prowadzenia ruchu.

e Przyjeto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robét przy pracach w poblizu czynnych

toréw kolejowych.

e Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy majg obowigzek uczestniczenia w Komisjach
sporzgdzania Regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych

robot.

e W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych wynikajgcych z innych inwestycji
niz ta, dla ktérej teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokotem, teren budowy
zostanie udostepniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcg przy udziale,

Zamawiajgcego i Uzytkownika.

e Dodatkowe uwagi Komisji

18. Uwagi Wykonawcy:

e Uwagi Wykonawcy

19. Uwagi Innych Uczestnikow

e Uwagi Innych Uczestnikow

Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciele Zleceniodawcy:

1

W przypadku braku jednoznacznego zapisu w umowie, nalezy niniejsza kwesti¢ doprecyzowa¢ w danym

punkcie protokotu. Nalezy usuna¢ dany punktor jesli wyszczegolniony zakres nie wystgpuje w projekcie.
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Ml Przedstawiciele Uzytkownika

IV. Pozostali Uczestnicy:

Zgodnie z listg obecnosci — Zatgcznik nr 1A.

Zatacznik nr 1A do wzoru protokotu przekazania terenu budowy - lista obecnosci
LISTA OBECNOSCI!

Uczestnikow spotkania, ktére odbyto sie dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla Umowy
nr numer umowy na ,Nazwa umowy”

Jednostka/ Nr

Lp. | Imie i nazwisko Stanowisko Ei telefonu

Podpis

10

11

12

1 Nalezy wypetni¢ przez wszystkich uczestnikéw spotkania
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Zalacznik nr 6 do Umowy

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74,
zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o
kapitale zaktadowym w catosci wptaconym: 20.424.936.000,00 zt, (dalej PLK) akceptuje/anuidje
akeeptaeje™ przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatéw faktur (dalej razem ,faktury”) w
formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK os$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu

adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg zwierac
innych plikbw oprocz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp.
umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture. Tytut
wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”, ,Faktura
korygujaca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK.

8. PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegolnych przypadkach
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie
lub PLK odbiér dokumentow elektronicznych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg na
adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK i
Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentéw jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomosé pocztowa przestana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawce
faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczacych Oswiadczenia sa:

Ze strony PLK: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywaé od nastepnego dnia roboczego
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w
nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczna,
poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do Umowy

LISTA PODWYKONAWCOW

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robét budowlanych

Data przedtozenia Data Termin Zakres Aneksy
Data Data zgtoszenia | poswiadczonejza | akceptaciji Wartosé¢ wykonywanych
Nazwa przediozenia zastrzezen do zgodnosé z umowy umowy Rozpoczecia |Zakonczenia robot
projektu umowy umowy oryginatem kopii (netto) robot robot
umowy

Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw

Data przedtozenia Termin Zakres Aneksy
N poswmdczc?r’\ej za | Data zglc_:s;enla Wartosé umowy ’ wykonywanych
azwa zg_odnosc z zastrzezen do (netto) Rozpoczecia Zakonczenia ustug/dostaw
oryginatem kopii umowy ustug/dostaw | ustug/dostaw
umowy

Przedmiotowe zamowienie bedzie realizowane w ramach projektu POIiS 5.1-35 , Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — Etap III”, ktory
ubiega si¢ o wspotfinansowanie przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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Zatacznik nr 8 do Umowy — wzér oswiadczenia autora dokumentacji

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczaml/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonatem/wykonaliSmy utwor/utwory dla zamowienia pod nazwg ,,..... ,

2)
3)

obejmujacy ...

jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa osobiste do utworu/utwordw.

na podstawie umowy z dnia ..... z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie

prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w zakresie okreslonym w § 7 Umowy Nr ...... zdn. ...... (dalej jako ,Umowa”) na nastepujgcych

polach eksploataciji:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z
realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczu-
ta i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, teleko-
munikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycji, wySwietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

i)  wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybra-
nym,
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m) najem,

dzierzawa,

udzielanie licencji na wykorzystanie,

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
publikowanie czesci lub catosci.

=)

T O
~— = ~— ~—

0

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w
szczegolnosci poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordéw
oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdélnosci w sytuacji, gdy zmiany w utwo-
rach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uza-
sadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji, Wprowadzenie zmian oraz nadzér au-
torski mogg zosta¢ powierzone przez Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworow praw do korzystania z osobi-
stych praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych praw autor-
skich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru utworéw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce
do dziatania w naszym imieniu Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez wprowadza-
nie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie tych zmian.

(data, podpis)
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ( nazwa projektu)

Zatacznik nr 9 do Umowy — wzér oswiadczen Wykonawcy

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

Autor/Autorzy przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworu oraz prawa zalezne do tego/tych utwordw;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w dniu [__]J o nr | ], zwa-
nej dalej ,Umowg”;

jest wylgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majatkowych do utworu oraz praw zaleznych do utworu/utworow;

do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przeniést ani nie zobowigzat si¢ do przeniesienia autorskich praw majatko-
wych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:
a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sg w catosci lub w czesci przedmiotem zadnych roszczeh lub in-
nych obcigzen na rzecz osob trzecich z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian utworu/utworéw sporzgdzonego/sporzadzonych
w ramach Umowy.

(data, podpis)
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